



**PROVINCIA  
DI PARMA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1794 del 29/12/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI. I STRALCIO. CUP D58B20000610001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ) - APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022 – 2024 e presentato lo schema di Bilancio di Previsione 2022–2024, successivamente approvato in via definitiva con deliberazione n. 6 del 28.01.2022;
- con delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;
- il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;
- con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;
- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

DATO ATTO CHE tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello di manutenzione straordinaria dell'Istituto Berenini di Fidenza, CUP D58B20000610001 dell'importo di € 600.000,00;

DATO ATTO che:

l'intervento è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 109 del 05/05/2022 e successivo Decreto n. 166 del 7/7/2022 si è proceduto a:

1) rimodulare il QTE dell'intervento in oggetto;

2) approvare il progetto definitivo dei lavori del 1° stralcio funzionale, da eseguirsi nei laboratori nell'ambito degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI. CUP D58B20000610001, di complessivi € 95.000,00;

- con determina n. 778 del 07/07/2022 si procedeva ad affidare l'esecuzione dei lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS BERENINI. 1° STRALCIO - CUP D58B20000610001" alla Ditta EUREDIL S.r.l. P.I. 01948190341 con sede legale in Via Faustino Manara n. 20 - 43013 Langhirano (PR), per un importo contrattuale di € 83.000,27, comprensivo di € 1.628,05 per oneri della sicurezza, oltre ad € 8.300,03 per IVA di legge così per un totale di € 91.300,30 - CIG 92349623BA;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 15/07/2022 si procedeva ad affidare i seguenti incarichi professionali:

a) direzione Lavori comprensiva di contabilità, all'Ing. Andrea Mazzoli con studio in P.zza Matteotti n. 13, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia P.iva: 01853560348, - CIG: ZD837067AA;

b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Geom. Davide Chiesa con studio in via Sporzana n. 38 a Parma, P.Iva: 01910560349 - CIG 93113512C0;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 19/09/2022;

che per l'esecuzione dei lavori è stata stipulata scrittura privata in data 04/10/2022 Rep. n° 57 dell'importo di € 83.000,27 (comprensivo di € 1.628,05 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 8.300,03 e così per complessivi Euro 91.300,30;

CONSIDERATO:

che il Direttore dei Lavori, Ing. Mazzoli Andrea ha redatto i documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al finale, avente un importo di Euro 83.000,27 (oltre IVA), acquisito al prot. 39098 del 29/12/2022, costituita da:

- libretto misure SAL CORRISPONDENTE AL FINALE a tutto il 18/11/2022;
- registro contabilità SAL CORRISPONDENTE AL FINALE a tutto il 18/11/2022;
- STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE a tutto il 18/11/2022 dell'importo di € 83.032,88, al lordo del ribasso e al netto degli oneri della sicurezza, oltre iva;
- certificato di pagamento al SAL CORRISPONDENTE AL FINALE in data 21/12/2022 dell'importo di € 82.585,00, comprensivo di € 1.628,05 per oneri di sicurezza, oltre iva;

che il RUP Ing. Cassinelli Paola, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del SAL corrispondente al finale;

Visto che:

con Decreto Presidenziale n. 220 del 3/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS Berenini. II stralcio - CUP D58B20000610001";

con Determina n. 1580 del 7/12/2022 si è proceduto a rimodulare il QTE dell'intero finanziamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))" a seguito del DPCM 28/7/2022, portando l'importo complessivo ad € 660.000,00;

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di prendere atto dei documenti tecnico contabili relativi allo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dell'intervento "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI. I STRALCIO. CUP D58B20000610001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Mazzoli Andrea, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica, ed acquisiti al prot. 39098 del 29/08/2022, da cui risultano eseguiti lavori per € 83.000,27, al netto del ribasso e compresi oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare l'importo dello Stato d'avanzamento corrispondente al finale, pari ad € 82.585,00 oltre iva =€ 90.843,50;

di confermare che la spesa di € 90.843,50 è contenuta nell'aggiudicazione principale rientrante all'interno del QTE di € 660.000,00, al PEG cap. 215450220009 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000610001 - ITIS BERENINI FIDENZA), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, negli impegni 423/2022 (sub. 835/22 ) 427/2022 e 1325/22;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con contributo del MIUR, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato, confluito in PNRR accertati al capitolo P136500136709 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000610001 - IISS BERENINI FIDENZA, Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (acc. 1820-2116-267/22);

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2022;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1794 / 2022**

Proposta n. 4732/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI. I STRALCIO. CUP D58B20000610001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ) - APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 30/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale