



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 183 del 16/02/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - CONVITTO NAZIONALE MARIA LUGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA- APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

Preso atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 193/2016 del 17/10/2016, è stata approvata la stipulazione di una convenzione tra il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma e la Provincia di Parma per la delega a quest'ultima delle funzioni relative alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di recupero degli edifici del Convitto;

il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma ha affidato appositi incarichi professionali per la redazione del progetto di recupero di spazi didattici, riorganizzazione dei servizi igienici e realizzazione di nuova scala di emergenza;

con Determinazione n. 1/2020 del 03/01/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "CONVITTO NAZIONALE MARIA LUGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA";

con Determinazione n. 442/2020 del 13/05/2020, il Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto per l'affidamento dei suddetti lavori procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determinazione dirigenziale n. 845 del 27/07/2020 la Stazione Unica Appaltante ha approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di "CONVITTO NAZIONALE MARIA LUGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA", aggiudicando pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei suddetti lavori alla ditta EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 - Parma Codice fiscale e Partita IVA 01611280346, avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base d'asta pari a 26,99%;

in data 29/03/2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n. 363 del 4/4/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di "CONVITTO NAZIONALE MARIA LUGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, avente il nuovo Quadro Economico

DD 363/2022	
A1 lavori a base d'asta	191.012,97 €
A2 oneri della sicurezza	5.500,00 €
A1 lavori di perizia	41.020,35 €
A totale contrattuale	237.533,32 €
B1 iva 10% su A	23.753,33 €
B2 ribasso con iva	0,00 €
B3 spese tecniche compreso iva e cassa	26.356,74 €
B4 art. 113 DLg 50/2016	1.530,00 €
B totale somme a disposizione	51.640,07 €
C totale	289.173,39 €

Affidando:

€ 41.020,35 oltre iva 10% e così per complessivi €45.122,39, quali maggiori lavori alla ditta EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 - Parma PI: 01611280346;

€ 2.410,72 iva e CNPAIA comprese al Direttore dei Lavori architettonico, arch. Alberto Bordi

€ 2.410,72 iva e CNPAIA comprese al Direttore dei Lavori strutturale, Ing. Paolo Landini

€ 7.404,18 iva e cassa previdenziale compresa al coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, geom. Tiziano Fusi

€ 1.500,00 oltre CNPAIA all'ing. Claudio Canali, collaudatore statico della struttura

Dato atto che a conclusione dell'intervento, il direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante non suppletiva, al fine di cristallizzare le lavorazioni eseguite rispetto al progetto approvato con Determinazione n. 1/2020, composto dai seguenti elaborati:

relazione illustrativa

computo metrico estimativo in parallelo;

confermando il Quadro Tecnico economico già approvato con Determinazione n. 363/2022;

Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

#### DETERMINA

di approvare la 2° Perizia di variante finale relativa ai lavori di "CONVITTO NAZIONALE MARIA LUGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs.

50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di confermare il Quadro Tecnico Economico già approvato con Determinazione n. 363 del 4/4/2022;

di dare atto che i lavori sono interamente finanziati dal Convitto Nazionale Maria Luigia, così come delibera n. 6 del 20/12/2021 del Consiglio di Amministrazione;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di comunicare la presente determinazione al Convitto Nazionale Maria Luigia per gli atti di competenza

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale