



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 227 del 28/02/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001". AUTORIZZAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE 30%

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 12.12.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023 – 2025
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023–2025;
- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

con Decreto del Presidente n. 268 del 23.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento per la realizzazione di un nuovo "Laboratorio territoriale per l'occupabilità (LTO) distretto del Prosciutto Accademy" presso l'Istituto Gadda di Langhirano CUP D92E21000000001 per € 710.000,00, poi rimodulato a € 705.000,00;

con Decreto del Presidente n. 174 del 13.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per la realizzazione di un nuovo "Laboratorio territoriale per l'occupabilità (LTO) distretto del Prosciutto Accademy" presso l'Istituto Gadda di Langhirano CUP

D92E21000000001 per € 940.000,00;

con determinazione n. 877 del 01/08/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 940.000;

con D.D. n. 955 del 18/08/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

Preso atto che:

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1215 del 07/10/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, all'impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,51200, per un importo contrattuale di € 572.553,14 (di cui euro 557.199,27 per lavori ed euro 15.353,87 per oneri di sicurezza), oltre iva;

con determinazione n. 1230 del 12/10/2022, si prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001" all'impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,51200, per un importo contrattuale di €572.553,14 (di cui euro 557.199,27 per lavori ed euro 15.353,87 per oneri di sicurezza), oltre iva - CIG 9372398B7E;

Visto che:

in data 18/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;
in data 7/2/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 15263 (contenente i conti correnti dedicati);

Vista la richiesta di anticipazione contrattuale, presentata dalla ditta in data 06/02/2023, prot. n. 3178;

Richiamato l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: *"Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art 32 comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione"*

Preso atto:

che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022 la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (contabilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 25.02.2022);

Preso atto:

della comunicazione del Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale del 08/02/2023 con la quale si conferma che "la situazione finanziaria della Provincia consente l'anticipazione del 30%.

RITENUTO di riconoscere all'Impresa affidataria dei lavori di "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001", l'importo di anticipazione contrattuale pari ad € 170.907,11 (30% importo contrattuale a cui è operata la ritenuta dello 0,5% ex art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 50/2016) oltre iva al 10% = € 187.997,82, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori;

Visti:

il certificato di pagamento 0, emesso dal RUP in data 23.02.2023;

la polizza fideiussoria assicurativa, presentata dalla ditta appaltatrice, acquisita al prot. n. 4969 in data 23/02/2023, di importo di € 192.233,14 (comprensiva del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori), rilasciata da BENE Assicurazioni n. polizza 10034310003460, allegata alla presente;

Verificata l'autenticità della polizza a garanzia dell'anticipazione del prezzo e della adeguatezza del suo contenuto, in data 23/02/2023;

DETERMINA

- Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- Di riconoscere all'Impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., appaltatrice dei lavori di "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001" l'anticipazione del 30% pari ad € 187.997,82 (iva compresa), come risulta dal certificato di pagamento 0, emesso dal RUP in data 23.02.2023, allegato alla presente;

- Di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL successivi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

Di dare atto che:

la spesa complessiva di € 187.997,82 è contenuta nell'aggiudicazione approvata con DD 1230 del 12/10/2022 e rientra all'interno del QTE di € 940.000,00 provvisoriamente impegnato al PEG Cap 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), del bilancio 2022-2024, annualità 2022;

di dare atto che la spesa di cui sopra rientra all'interno del QTE complessivo di € 940.000,00 il cui progetto esecutivo è stato approvato con DD n. 877/22 e la cui imputazione contabile, in attesa del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022 è provvisoriamente la

seguinte:

IMPEGNO	IMPORTO	FINANZIAMENTO	CAPITOLO ENTRATA	COD V LIVELLO	ACCERTAMENTO
567/21	14.094,80	CONSORZIO PROSCIUTTO	AVANZO VINCOLATO		
415/22	35.905,20	CONSORZIO PROSCIUTTO	AVANZO VINCOLATO		
414/22	100.000,00	CONSORZIO PROSCIUTTO	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	261/22
	150.000,00	TOT CONSORZIO PROSCIUTTO			
409/22	200.000,00	FONDAZIONE CARIPR	150000150300	4020401001 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	257/22
410/22	10.000,00	UNIONE COMUNI APPENNINO EST	149000150300	4020102005 - Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	258/22
411/22	10.000,00	UNIONE COMUNI PEDEMONTANA	149000150300	4020102005 - Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	259/22
412/22	15.000,00	COMUNE DI LANGHIRANO	148300148400	4020102003 - Contributi agli investimenti da Comuni	260/22
416/22	65.000,00	PARMA IO CI STO	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	262/22
438/22	10.000,00	OPEM SPA	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	272/22
439/22	20.000,00	UNIONE P.SE INDUSTRIALI	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	273/22
1018/22	7.000,00	GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	1466/22
413/22	100.000,00	PROVINCIA	ENTRATE CORRENTI		
437/22	123.000,00	PROVINCIA	AVANZO		

1120/22	230.000,00	PROVINCIA-MUTUO CDP	156000156500	6030104003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1689/22
	453.000,00	TOT PROVINCIA			

di attestare che la spesa di cui sopra sarà esigibile nell'esercizio 2023, una volta completato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022, in via di approvazione;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **227 / 2023**

Proposta n. 688/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001". AUTORIZZAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE 30%

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 01/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale