



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1018 del 20/07/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E2100000001- CIG:9372398B7E" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;
- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.
- con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025.

Premesso che:

il Decreto del Presidente n. 268 del 23.11.2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento per la realizzazione di un nuovo "Laboratorio territoriale per l'occupabilità (LTO) distretto del Prosciutto Academy" presso l'Istituto Gadda di Langhirano

CUP D92E21000000001 per € 710.000,00, poi rimodulato a € 705.000,00;

Visto il Decreto del Presidente n. 174 del 13.07.2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per la realizzazione di un nuovo "Laboratorio territoriale per l'occupabilità (LTO) distretto del Prosciutto Accademy" presso l'Istituto Gadda di Langhirano CUP D92E21000000001 per € 940.000,00;

Preso atto che:

con determinazione n. 877 del 01/08/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 940.000;

con D.D. n. 955 del 18/08/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1215 del 07/10/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, all'impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,51200, per un importo contrattuale di € 572.553,14 (di cui euro 557.199,27 per lavori ed euro 15.353,87 per oneri di sicurezza), oltre iva;

con determinazione n. 1230 del 12/10/2022, si prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001" all'impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,51200, per un importo contrattuale di €572.553,14 (di cui euro 557.199,27 per lavori ed euro 15.353,87 per oneri di sicurezza), oltre iva - CIG 9372398B7E;

CONSIDERATO CHE:

il contratto è stato sottoscritto in data 05/12/2022, n. rep. 15259;

in data 18.01.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori;

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto, in data 14/07/2023, prot. 20.499 alla trasmissione della 1° perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- 01 - Relazione Tecnica;
- 02 - Elenco Prezzi;
- 03 - Computo Metrico;
- 04 - Quadro Tecnico Economico;
- 05 - Incidenza manodopera;
- 06a - Elaborato grafico;
- 06b - Elaborato grafico - rilievo;

Visto in particolare l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal DL, Ing. Simone Leoni, dall'impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e dal RUP, Arch. Cristina Muzzi;

Ritenuto opportuno, nella rimodulazione del quadro tecnico economico, di rettificare un errore

nel precedente qte, approvato con determinazione n. 1230/2022, come segue:

		QTE DD 1230/2022	QTE corretto	QTE VARIANTE	differenza
A1	LAVORI	557.199,27	557.199,27	557.199,27	0,00
A2	oneri per la sicurezza	15.353,87	15.353,87	15.353,87	0,00
	VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1			<b>52.458,12</b>	<b>52.458,12</b>
A3	totale lavori	<b>572.553,14</b>	<b>572.553,14</b>	<b>625.011,26</b>	<b>52.458,12</b>
A4	Fornitura di macchinari	€ 19.800,00	19.800,00	19.300,00	-500,00
<b>A5</b>	<b>totale forniture</b>	<b>€ 19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-500,00</b>
B	somme a disposizione				
B1	iva 10% su A3	57.255,31	57.255,31	62.501,13	5.245,81
B2	Iva 22% macchinari	4.356,00	4.356,00	4.246,00	-110,00
B3	spese tecniche iva e CNPAIA compresi	83.450,01	83.450,01	80.788,78	-2.661,23
B4	spese tecniche Merloni = 1,3% A3	9.428,51	9.428,51	5.355,38	-4.073,13
B5	Autorita LLPP i>500.000	375,00	375,00	375,00	0,00
B6	Spese varie: allacci, prove laboratorio materiali strutturali, terre e rocce da scavo	9.280,09	9.280,09	9.280,09	0,00
B7	indagini e valutazioni (archeologica e acustica), accatastamento	15.323,20	15.323,20	15.323,20	0,00
B8	ribasso di gara	167.988,96	167.988,96	110.285,03	-57.703,94
B9	imprevisti	4.635,90	189,77	7.534,13	2.898,23
B10	Totale a disposizione	<b>352.092,99</b>	<b>367.446,86</b>	<b>314.988,73</b>	<b>56.904,26</b>
<b>C</b>	<b>totale</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno del quadro tecnico economico tra le somme a disposizione, escluso il ribasso d'asta e relativa iva, non nelle disponibilità dell'ente;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

#### DETERMINA

di approvare la Perizia Suppletiva e di variante relativa ai lavori di "**REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO**". CUP **D92E2100000001**", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori e allegata alla presente;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico:

A1	LAVORI	557.199,27
A2	oneri per la sicurezza	15.353,87
	VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1	<b>52.458,12</b>
A3	totale lavori	<b>625.011,26</b>
A4	Fornitura di macchinari	19.300,00
<b>A5</b>	<b>totale forniture</b>	<b>19.300,00</b>
B	somme a disposizione	
B1	iva 10% su A3	62.501,13
B2	Iva 22% macchinari	4.246,00
B3	spese tecniche iva e CNPAIA compresi	80.788,78
B4	spese tecniche Merloni = 1,3% A3	5.355,38
B5	Autorita LLPP i>500.000	375,00
B6	Spese varie: allacci, prove laboratorio materiali strutturali, terre e rocce da scavo	9.280,09
B7	indagini e valutazioni (archeologica e acustica), accatastamento	15.323,20
B8	ribasso di gara	110.285,03
B9	imprevisti	7.534,13
B10	Totale a disposizione	<b>314.988,73</b>
<b>C</b>	<b>totale</b>	<b>940.000,00</b>

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi alla DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219 per € 52.458,12 oltre iva 10% e così per complessivi € 57.703,93;

di prorogare i termini dei lavori contrattuali di 30 giorni per permettere di eseguire quanto previsto in perizia;

- di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione del QTE dell'opera (alla voce "ribassi di gara);

- di impegnare la somma di € 57.703,93 all'interno del QTE approvato con DD n. 877/22 e successivamente rimodulato di € 940.000,00, a carico del Cap 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), annualità 2023 (imp. 365/23 sub. 1140/23);

- che la spesa di cui sopra rientra all'interno del QTE complessivo di € 940.000,00 il cui progetto esecutivo è stato approvato con DD n. 877/22, e la cui quota residua ha la seguente imputazione contabile:

IMPEGNO	IMPORTO	FINANZIAMENTO	CAPITOLO ENTRATA	COD V LIVELLO	ACCERTAMENTO
371/23	6.411,88	CONSORZIO PROSCIUTTO	FPV AVANZO VINCOLATO		
370/23	67.480,00	CONSORZIO PROSCIUTTO	150000150400		FPV
384/23	24.625,00	CONSORZIO PROSCIUTTO	150000150400		FPV

	<b>98.516,88</b>	<b>CONSORZIO PROSCIUTTO</b>			
365/23	<b>200.000,00</b>	FONDAZIONE CARIPR	150000150300	4020401001 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	314/23
366/23	<b>10.000,00</b>	UNIONE COMUNI APPENNINO EST	149000150300	4020102005 - Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	315/23
367/23	<b>10.000,00</b>	UNIONE COMUNI PEDEMONTANA	149000150300	4020102005 - Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	FPV
368/23	<b>15.000,00</b>	COMUNE DI LANGHIRANO	148300148400	4020102003 - Contributi agli investimenti da Comuni	316/23
372-373-383/23	<b>65.000,00</b>	PARMA IO CI STO	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	317-320/23 + FPV
378/23	<b>10.000,00</b>	OPEM SPA	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	FPV
379-386/23	<b>35.000,00</b>	UNIONE P.SE INDUSTRIALI	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	FPV
382/23	<b>7.000,00</b>	GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE	150000150400	4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	319/23
369/23	95.021,76	PROVINCIA	FPV ENTRATE CORRENTI		
377/23	108.000,00	PROVINCIA	FPV AVANZO		
385/23	230.000,00	PROVINCIA-MUTUO CDP	156000156500	6030104003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	321/23
	<b>433.021,76</b>	<b>PROVINCIA</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>883.538,64</b>				

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1018 / 2023**

Proposta n. 2567/2023

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP D92E21000000001- CIG:9372398B7E" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.1140/2023 – euro €57.703,93*

----

Parma, li 21/07/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale