



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1100 del 04/08/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO. CUP D61B19000030001. CIG 8671630773. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITA' - TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✚ la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale - Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio - Espropri - Pubblicità - Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

Premesso che:

con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

con decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

Preso atto:

che con determinazione dirigenziale n. 1171 del 15/10/2019 è stato l'affidamento dell'incarico professionale di "progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori" relativo al "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" alla società S.T.P. ENGINEERING SRL DI PREVOLI ING. EMILIANO & C., con sede legale in Langhirano (PR) via Ferrari, 4 - Codice fiscale 02607440340, Partita IVA 02607440340 che ha offerto un ribasso del 5,00% (corrispondente ad uno sconto di euro 759,70) per un importo contrattuale di € 14.434,32 oltre a cassa ingegneri al 4% pari ad euro 577,37 e a iva di legge pari ad € 3.302,57 e così per complessivi € 18.314,26;

che con Decreto Presidenziale n. 271 del 16/12/2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" di euro 300.000,00 e che evidenzia un importo a base di gara di euro 339.250,00 di cui euro 225.382,15 per lavori ed euro 8.725,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 21/12/2020 sono stati affidati - ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, comma 1, del dl 76/2020 - la "fornitura e posa di segnaletica" prevista nel quadro tecnico economico del "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" alla ditta RIBONI SEGNALETICA SRL con sede legale in De Gasperi, 29 - 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) p.iva e c.f. 02985820964 che ha offerto un ribasso d'asta dell' 1,00% corrispondente ad un importo contrattuale di euro 12.248,83 oltre iva di legge pari ad euro 2.694,74 e così per un totale complessivo da impegnare di euro 14.943,57;

che con determinazione dirigenziale n. 464 del 30/04/2021 la Stazione Unica Appaltante ha approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI

ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/l 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 (Esecutrice GALLERINI PIERGIORGIO) con un ribasso percentuale offerto del 16,28% corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 572 del 21/05/2021 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" alla ditta CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/l 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 (Esecutrice GALLERINI PIERGIORGIO) con un ribasso percentuale offerto del 16,28% corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza) ed approvato la rideterminazione del QTE;

che in data 14/06/2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 12/09/2021 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

che con Rep. n. 15230 del 14 luglio 2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

che con Determinazione Dirigenziale n. 838 del 15/07/2021 è stata autorizzata la ditta Soc. Coop. C.F.C. Consorzio fra Costruttori con sede in Reggio Emilia in via Pansa n 557I - CAP 42124 codice fiscale /partita I.V.A 00447840356, aggiudicataria dei lavori in oggetto, nella quale si chiede in nome e per conto dell'impresa GALLERINI PIERGIORGIO, impresa associata e affidataria dei lavori di "realizzazione di rotatoria per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 17 Di Traversetolo e la S.P. 99 Di Bazzano nei comuni di Neviano Degli Arduini e di Traversetolo CUP D61B19000030001 CIG 8671630773" - ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., e dell'art.170 del D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 - conformemente alla dichiarazione resa in sede di offerta, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare le seguenti lavorazioni: l'esecuzione di movimenti terra, demolizioni e preparazione operatività di cantiere, fornitura e posa inerti, preparazione fondazione stradale, realizzazione di cordolature ed opere in c.a., condotte e canalizzazioni, per un importo pari ad Euro € 78.000,00 (settantottomila/00) di cui Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, all'impresa: ERRETRE RENTING S.r.l. con sede in: Via Monsignor G. Barili, n. 60, 43028 Tizzano Val Parma (PR) codice fiscale e partita I.V.A: 02760420345;

che con Determinazione Dirigenziale n. 996 del 30/08/2022 si è preso atto della contabilità relativa allo stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022 relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP D61B19000030001. CIG 8671630773)", redatti in data 29/07/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Prevoli (tramessi con prot. prov.le n° 24889 del 08/08/2022), allegati al presente atto, per un importo complessivo dello stato di avanzamento n.1 pari a € 161.370,84 oltre alla quota parte degli di sicurezza pari ad € 7.132,76 ed oltre IVA di legge al 22%;

CONSIDERATO:

che i lavori in appalto risultano attualmente in corso per effetto di intervenute sospensioni dei medesimi durante il loro svolgimento;

che dopo l'avvenuta approvazione del progetto definitivo|esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante non suppletiva, ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 5 allegato II.14 del D.L. 36/2023 (ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016), con nota del 10 luglio 2023, composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
QUADRO TECNICO ECONOMICO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE
QUADRO DI RAFFRONTO
ATTO DI SOTTOMISSIONE
PLANIMETRIA

Che in particolare la relazione tecnico-illustrativa della perizia di variante non suppletiva riguarda:

- *Modifica del pacchetto stradale;*
- *Miglioramento dei sottoservizi;*
- *Rimozione della segnaletica orizzontale in quanto prevista in altro capitolo di spesa;*
- *Rimozione delle voci legate alla realizzazione di verde, arredo giardino e relativo allaccio rete idrica;*

PRESO ATTO:

che la perizia di variante non suppletiva si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante non suppletiva non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è maggiore spesa dell'importo contrattuale;

che la ditta affidataria ha sottoscritto apposito "atto di sottomissione" per un importo contrattuale invariato di euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza) e preso atto degli elaborati di perizia;

Visti:

l'art. 120 del D.L. 36/2023

l'art. 5 dell'allegato II.14 del D.L. 36/2023

l'art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

di approvare - ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 5 allegato II.14 del D.L. 36/2023 - la perizia di variante non suppletiva dei lavori di "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO. CUP D61B19000030001. CIG 8671630773" composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
QUADRO TECNICO ECONOMICO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE
QUADRO DI RAFFRONTO
ATTO DI SOTTOMISSIONE
PLANIMETRIA

di dare atto che la ditta Soc. Coop. C.F.C. Consorzio fra Costruttori - affidataria dei lavori - ha sottoscritto apposito "atto di sottomissione" relativo alla perizia di variante non suppletiva per un importo contrattuale invariato di euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza) e preso atto degli elaborati di perizia;

di dare atto che trattandosi di perizia di variante non suppletiva non si va modificare il contratto d'appalto stipulato con la Soc. Coop. C.F.C. Consorzio fra Costruttori con sede in Reggio Emilia in via Pansa n 5571 - CAP 42124 codice fiscale /partita I.V.A 00447840356, affidataria dell'appalto in essere in base alla Determinazione Dirigenziale n. 838 del 15/07/2021;

di dare atto che la perizia di variante non suppletiva riguarda:

- *Modifica del pacchetto stradale;*
- *Miglioramento dei sottoservizi;*
- *Rimozione della segnaletica orizzontale in quanto prevista in altro capitolo di spesa;*
- *Rimozione delle voci legate alla realizzazione di verde, arredo giardino e relativo allaccio rete idrica;*

di confermare la spesa complessiva contrattuale approvata con D.D. n. 838 del 15/07/2021 rientrante all'interno del QTE dell'intervento di euro 339.250,00 approvato con D.P. n. 271 del 16/12/2020 (e rideterminato con D.D. n. 572 del 21/05/2021) rientra per quanto alla quota residua al Cap. Peg. 216900220000|0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 515/2023, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 40 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante dai contributi concessi dal comune di Neviano degli Arduini per il miglioramento della viabilità provinciale, riscossi;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1100 / 2023**

Proposta n. 2762/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO. CUP D61B19000030001. CIG 8671630773. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 04/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale