

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1116 del 08/08/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA 2° STRALCIO - CUP: D98B20001000001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)) - APPROVAZIONE/LIQUUIDAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020 e 404/2023;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

con delibera n. 60 del 12 dicembre 2022 il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 ed i suoi allegati, compreso lo schema di bilancio, come disposto all'art. 170 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000;

con deliberazione di Consiglio n. 61 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e le successive variazioni, ai sensi degli articoli 162 e 175 del TUEL;

con Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 23 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023 – 2025 e le relative variazioni ai sensi degli articoli 169 e 175 del TUEL ;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025, approvato con decreto presidenziale n. 23 del 03.02.2023, ai sensi della Legge 6 agosto 2021 n. 113, definisce, in apposita sezione dedicata alla performance, gli obiettivi di performance individuale e di

comparto e gli obiettivi gestionali assegnati ai responsabili dei servizi;

con decreto presidenziale n. 40 del 28.02.2023 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, in ottemperanza all'art. 228 del TUEL;

con deliberazione di Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO CHE:

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA - CUP D98B20001000001, dell'importo di € 300.000,00

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 330.000,00;

CONSIDERATO CHE:

con determinazione n. 1919 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la

redazione del progetto definitivo-esecutivo/direzione lavori all'ing. Gianpaolo Mori; con determinazione n. 684 del 16/06/2022, si procedeva ad affidare l'incarico per le prove di reazione al fuoco al fine della certificazione ministeriale di cui all'art. 10 del DM 26/6/1984, così come modificato dal DM 03/09/2021 e dall'art. 4 del DM 10/03/2005, allo studio CSI Spa, di Senago (MI);

con Decreto Presidenziale n. 173 del 13/07/2022 si procedeva a rimodulare il QTE e ad approvare il progetto definitivo 1°stralcio funzionale dell'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001, di complessivi € 32.232,00;

con Determina n. 863 del 28/7/2022 si procedeva all'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 1°STRALCIO FUNZIONALE", per € 28.937,62, oltre iva al 10% per complessivi € 31.831,38, alla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342, CIG: 933660495A;

con Determinazione n. 1282 del 20/10/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Paolo Chiari;

Con Decreto Presidenziale n. del 258 del 9/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA 2° stralcio- CUP: D98B20001000001";

Viste:

la determina n. 1490 del 24/11/2022 avente per oggetto: procedura aperta per l'affidamento in appalto di interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001- determinazione di contrarre;

la Determina n. 477 del 18/04/2023 è stato aggiudicato il lavoro di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" all'impresa PROGEDIL SRL con sede legale in via Paolo Della Valle n. 23, 80126 Napoli, PI: 03314661210, avendo offerto il ribasso del 21,480% (CIG N. 950642239B), dando atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad € 173.131,12 (di cui euro 172.071,09 per lavori ed euro 1.060,03 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 190.444,23;

la determina n. 964 del 6/7/2023 con la quale è stata riconosciuta all'impresa PROGEDIL SRL con sede legale in via Paolo Della Valle n. 23, 80126 Napoli, PI: 03314661210, appaltatrice dei lavori di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale di € € 190.444,23, pari ad € 51.939,34 oltre iva = 57.133,27 euro;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Mori, ha redatto i documenti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 22739 del 4/08/2023: libretto misure 1° SAL a tutto il 31 luglio 2023; registro contabilità 1° SAL a tutto il 31 luglio 2023; sommario registro di contabilità a tutto il 31 luglio 2023 certificato di pagamento 1°SAL a tutto il 31 luglio 2023 di importo € 91.958,32 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 31 luglio 2023 di € 101.154,15 iva 10% compresa;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°1, depositati presso il Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Mori, dell'intervento "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001", prot. 22739 del 4/8/2023;

che tale importo è già al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

di liquidare l'importo del 1° Stato d'avanzamento, pari ad € 91.958,32 oltre iva = € 101.154,15 alla ditta PROGEDIL SRL, aggiudicataria dei lavori;

di dare atto che tale importo è contenuto nell'aggiudicazione di € 190.444,23 iva c. di cui alla DD 477/2023, all'interno del QTE complessivo di € 330.000,00, approvato con DP 258/2022, al PEG Cap. 215450220006/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001000001 - LICEO TOSCHI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, agli impegni 401/sub.900/2023 e 402/sub.212/2023, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2022 n.40/2023;

di prendere atto che la spesa inerente l'aggiudicazione è finanziata:

- per € 178.748,22 da parte del contributo di cui al Decreto ministeriale (MIUR) 13 del 08.01.21 accertato al capitolo 136500136706 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001000001 - LICEO TOSCHI PR), titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), accertamento 287/2023, reiscritto per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui DP 40/2023;
- per € 11.696,01 da fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da contributo del MIUR, di cui alle premesse;

di dare comunicazione dell'impegno e della relativa copertura finanziaria alla ditta, come prescritto all'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto entro l'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1116 / 2023**

Proposta n. 2789/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA 2° STRALCIO - CUP: D98B20001000001
- (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)) - APPROVAZIONE/LIQUUIDAZIONE 1° STATO
D'AVANZAMENTO LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 08/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
GIUDICE UGO
con firma digitale