



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1392 del 29/09/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO. CUP D45F21002660003 - CIG 9577967468. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO. SVINCOLO FIDEJUSSIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 nonché il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 – 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

Considerato:

che con Determinazione Dirigenziale n. 962 del 05/08/2021 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale a PRO.ING. di Necchi Ing. Gregorio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, al n. 1709A, titolare dello studio avente sede in via Marconi, 1/b 43040 Solignano (PR), Partita IVA: 02301550345, Codice Fiscale: NCCGGR71S09I153G (CIG ZBA3237EA1) per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e direzione dei lavori di alcuni interventi, tra cui: "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO";

che con Decreto Presidenziale n.78 del 23/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO" redatto dallo studio PRO.ING. di Necchi Ing. Gregorio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, al n. 1709A, titolare dello studio avente sede in via Marconi, 1/b 43040 Solignano (PR), Partita IVA: 02301550345, Codice Fiscale: NCCGGR71S09I153G per un importo complessivo di € 113.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n.1724 del 20/12/2022 è stato approvato l'aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo ed il nuovo QTE per un importo complessivo di € 137.500,00;

che con determinazione dirigenziale n.234 del 28/02/2023 sono stati affidati i lavori dell'intervento "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO" alla ditta GRENTI S.P.A. con sede in Solignano (PR), Via Marconi, 6 - C.F./P. IVA 01514520343 che ha presentato un'offerta economica pari allo 2,95% sull'importo soggetto a ribasso per un corrispondente importo contrattuale € 96.883,28 (di cui € 94.642,50 per lavori ed € 2.240,78 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 21.314,32 e così per complessivi € 118.197,60;

che è stato sottoscritto con la ditta affidataria GRENTI S.P.A. contratto di appalto avente repertorio n. 12 in data 11/04/2023;

che i lavori sono stati consegnati in data 07/04/2023;

che con determinazione dirigenziale n.841 del 22/07/2022 la ditta GRENTI S.P.A. con sede in Solignano (PR), Via Marconi, 6 - C.F./P. IVA 01514520343 – affidataria dei lavori della "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO" - CUP D45F21002660003 - CIG 9577967468 – è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni

rientranti nella categoria OS21: REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI IN C.A. E LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE per l'importo presunto di euro 30.000,00 di cui di cui euro 600,00 per oneri di sicurezza, alla ditta MANFREDI ANTONIO S.A.S. con sede legale in Bedonia (PR) - Via Cà Marsocco n. 7 C.F. e P. IVA n. 02936970348;

che i lavori in appalto sono stati ultimati in data 24 luglio 2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

che con note prot. 23443 e 23446 il Direttore dei Lavori Ing. Gregorio Necchi ha trasmesso in data 10/08/2023 la contabilità relativa allo stato finale dei lavori (libretto delle misure, stato finale, registro di contabilità finale e sommario del registro di contabilità) unitamente alla relazione sul conto finale e al certificato di regolare esecuzione del 03/08/2023;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gregorio Necchi i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa affidataria non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori è pari ad Euro 96.843,02 compresi gli oneri per la sicurezza (euro 2.240,78) ed oltre IVA di legge al 22%;

che durante il corso dei lavori NON è stato emesso alcun certificato di pagamento in acconto;

che nella citata determinazione di approvazione del subappalto autorizzato è previsto il pagamento diretto del subappaltatore;

che con lettera prot. n. 26888 del 21/09/2023 l'aggiudicatario GRENTI S.P.A. ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento allegandovi la corrispondente fattura che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni relative al Conto Finale, ha emesso nei suoi confronti:

MANFREDI ANTONIO S.A.S fattura nr. 18/2023 del 20/09/2023 dell'importo di € 19.973,12;

che la proposta motivata di pagamento prevede quindi la suddivisione dell'importo di cui al CONTO FINALE di complessivi euro 96.843,02 (oltre IVA) secondo le seguenti modalità:

- 1 somma spettante all'aggiudicatario di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma: GRENTI S.P.A. € 76.869,90 (oltre IVA)
- 2 somma da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alla rispettiva quota e categoria di lavorazione, che deve essere sottratta alla liquidazione di GRENTI S.P.A. della quale è stata acquisita la relativa fattura intestata a GRENTI S.P.A.:

MANFREDI ANTONIO S.A.S FATTURA nr. 18/2023 del 20/09/2023 dell'importo di € 19.973,12 iva Esclusa;

Tenuto conto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico si è registrata un'economia di € 96.883,28 – € 96.843,02 = € 40,26 oltre iva di legge e quindi di totali euro 49,12;

che tra le somme a disposizione risultano da mandare in economia le seguenti voci:

- euro 1.220,00 rilievi accertamenti e indagini e geologiche e relazione (impegno 520/2023 – sub-impegno 639/2023)
- euro 3.509,72 ribasso d'asta (impegno 535/2023 – sub-impegno 759/2023)
- euro 257,59 imprevisti e arrotondamenti (impegno 520/2023 – sub-impegno 640)

mantenendo invece quelle non espressamente esplicitate;

che l'impresa affidataria GRENTI S.P.A. al momento del perfezionamento del contratto di appalto ha prestato garanzia definitiva di Euro 3.390,92 tramite polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799855018 rilasciata il 07/03/2023 da SACE BR S.P.A. con sede in Roma piazza Poli n. 42, iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.100149;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di approvare il conto finale (composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stato finale dei lavori), relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO. CUP D45F21002660003 - CIG 9577967468" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Gregorio Necchi, depositati in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegati in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 96.843,02 compresi gli oneri per la sicurezza (euro 2.240,78) ed oltre IVA di legge al 22%;

di prendere atto della lettera prot. n. 26888 del 21/09/2023 con cui l'aggiudicatario GRENTI S.P.A. ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento come di seguito riassunto:

- 1 somma spettante all'aggiudicatario di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma: GRENTI S.P.A. € 76.869,90 (oltre iva)
- 2 somma da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alla rispettiva quota e categoria di lavorazione, che deve essere sottratta alla liquidazione di GRENTI S.P.A. della quale è stata acquisita la relativa fattura intestata a GRENTI S.P.A.: MANFREDI ANTONIO S.A.S fattura nr. 18/2023 del 20/09/2023 dell'importo di € 19.973,12 (iva esclusa)

per complessivi € 96.843,02 oltre all'iva di legge pari ad € 21.305,46 e così per complessivi € 118.148,48;

di dare atto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico si è registrata un'economia di € 96.883,28 – € 96.843,02 = € 40,26 oltre iva di legge e quindi di totale euro 49,12;

che tra le somme a disposizione risultano da mandare in economia le seguenti voci:

- euro 1.220,00 rilievi accertamenti e indagini e geologiche e relazione (impegno 520/2023 – sub-impegno 639/2023);
- euro 3.509,72 ribasso d'asta (impegno 535/2023 – sub-impegno 759/2023)
- euro 257,59 imprevisti e arrotondamenti (impegno 520/2023 – sub-impegno 640)

mantenendo invece quelle non espressamente esplicitate;

di svincolare a favore dell'impresa affidataria GRENTI S.P.A. la garanzia definitiva prestata - al momento del perfezionamento del contratto di appalto - tramite polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799855018 rilasciata il 07/03/2023 da SACE BR S.P.A. con sede in Roma piazza Poli n. 42, iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.100149, di euro 3.390,92;

di stabilire che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 118.148,48 rientra all'interno del QTE di € 137.500,00 approvato con D.P. n. 78/2022 e D.D. 1724/2022, ed impegnato, per la sua parte residua, al Cap. Peg. 216900220000-0 - Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2023 - 2025, impegni 520/2023 (sub.638/23) e 535/2023 (sub.758/23) reiscritti al 2023 con DP 40/2023;

che il QTE per la sua parte residua è finanziato:

- per € 104.427,82 con Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) derivante da avanzo d'amministrazione;
- per € 20.941,16 con Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) derivante da entrate correnti;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50|2016 smi, come previsto dal D.Lgs. 33|2013 e ss.mm.ii.;

di comunicare alla ditta affidataria la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267|2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1392 / 2023**

Proposta n. 3432/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. PELOSA IN COMUNE DI TORNOLO. CUP D45F21002660003 - CIG 9577967468. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO. SVINCOLO FIDEJUSSIONE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 02/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale