



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1732 del 22/11/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 S.M.I. TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI FELINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP N. 15 DI CALESTANO E LA SP N. 32 PEDEMONTANA - CUP F41B20000390007- LIQUIDAZIONE 4° RATA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali", la determina n. 415 del 04/04/2023 e relative deleghe;

che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Preso atto che

che il DUP 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 12/12/2022 e con medesimo atto sono stati approvati il Programma triennale dei LL PP 2023-2025 e il relativo piano annuale 2023;

che Il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 61 del 22/12/2022;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 è stato approvato con D.P. n. 10 del 23/10/2023;

che con Decreto Presidenziale n.40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

Preso atto inoltre

che con Decreto Presidenziale N. 254 del 03/12/2020 è stata approvata la stipula di un l'accordo tra la Provincia di Parma e il Comune di Felino per la realizzazione dell'intervento adeguamento e messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP n. 15 di Calestano e la SP n. 32 Pedemontana (Via U. Baldi, nel centro abitato di Felino);

che con tale accordo:

- la Provincia si impegna a cofinanziare l'opera da realizzare per l'85% dell'importo, fino ad un massimo di Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila,00 Euro) da erogarsi secondo le tempistiche previste nell'accordo stesso;
- il Comune di Felino si impegna a finanziare, anche con contributo della "Provincia", progettare e realizzare l'opera entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo; a trasmettere alla "Provincia" per la sua approvazione il progetto esecutivo della rotatoria completo di tutti gli elaborati, di tutti i pareri, di tutti nulla osta e delle autorizzazioni che necessitano per l'esecuzione dei lavori; farsi carico di tutti gli oneri e le spese necessarie per l'adeguamento, se necessario, degli strumenti di Pianificazione Territoriale ; ad acquisire le aree e rimuovere tutte le interferenze al fine di poter realizzare i lavori; ad indire la gara e gestirne tutte le fasi necessarie ad individuare il soggetto economico realizzatore; a farsi carico degli oneri per il collaudo dell'opera ed il nominativo del tecnico collaudatore sarà indicato dalla "Provincia"; a cedere in proprietà alla "Provincia" l'opera finita adeguando, se necessario, le carte catastali;

Verificato

che l'Accordo è stato sottoscritto in formato digitale ed acquisito al protocollo della Provincia di Parma al n. 29921 del 14/12/2020 con scadenza 31/12/2022

Considerato

che con prot. n. 597/2022, è stato rilasciato, dall' Ufficio Concessioni della Provincia di Parma con relativo parere tecnico, il Nulla osta per la realizzazione dell'intervento "SP 15 DI CALESTANO NULLAOSTA AL COMUNE DI FELINO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 15 AL KM. 8+050 (INTERSEZIONE CON VIA BALDI), IN LOC. CAPOLUOGO – COMUNE DI FELINO

che con prot n. 29472/2022 il Comune di Felino ha richiesto la proroga alla scadenza dell'Accordo di cui sopra;

che con prot. n. 34037/2022 e prot n. 34044/2022 il Comune di Felino ha trasmesso la Delibera di Giunta n. 101 del 15/07/2022 di approvazione dell'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CALESTANO E VIA BALDI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED SECUTIVO CUP F41B20000390007- DICHIARAZIONE DELLA PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA"

che con Decreto del Presidente n. 267 del 16/11/2022 è stata approvata la proroga all'Accordo sopradetto per un periodo di mesi 10 (dieci) mesi a far data dal 01/01/2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1477 del 22/11/2022 è stato approvato il pagamento del 50% del contributo (1° e 2° rata) pari ad € 170.000,00 così come all'art. 4 dell'Accordo stipulato che prevede l'erogazione del contributo:

- per la quota del 30% ad avvenuta approvazione all'atto della stipula della convenzione;
- per la quota del 20 % del contributo all'Atto approvativo da parte del Comune del progetto esecutivo dell'intervento;

che con nota prot. n. 10814/2023 il Comune di Felino ha trasmesso la Determinazione n. 45 del 27/02/2023 di aggiudicazione definitiva: "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C

D.LGS 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CALESTANO E VIA BALDI – FELINO CAPOLUOGO - CUP F41B20000390007 – CIG MASTER 9556321D8D – CIG DERIVATO 9680004002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SITEC S.R.L.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 603 del 11/05/2023 è stato approvato il pagamento del 20% del contributo (3° rata) pari ad € 68.000,00 così come all’art. 4 dell’Accordo stipulato che prevede l’erogazione del contributo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori da parte del Comune di Felino;

che il Comune di Felino in data 05/10/2023 - prot 28266, ha richiesto un’ulteriore proroga della scadenza al 31/12/2023 per problematiche tecniche legate alla predisposizione degli atti amministrativi di completamento dell’opera;

che con Decreto del Presidente n. 207 del 31/10/2023 è stata approvata la proroga dell’accordo sopradetto fino al 31/12/2023;

Vista la nota prot. n. 31615/2023 con la quale il Comune di Felino ha trasmesso la Determinazione n. 334 del 16/1/0/2023 di approvazione 1° SAL : “LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CALESTANO E VIA BALDI - FELINO CAPOLUOGO. CUP F41B20000390007 CIG MASTER 9556321D8D – CIG DERIVATO 9680004002. APPROVAZIONE SAL N.1, corrispondente ad € 235.522,47+ IVA 10 %; per complessivi € 259.074,72

Visto l’art.4 dell’accordo che prevede l’erogazione della quota del 20 % del contributo pari ad € 68.000 al raggiungimento del 50% dell’avanzamento dei lavori (4° rata);

DETERMINA

Di prendere atto della Determinazione n. 334 del 16/1/0/2023 di approvazione 1° SAL : “LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CALESTANO E VIA BALDI - FELINO CAPOLUOGO. CUP F41B20000390007 CIG MASTER 9556321D8D – CIG DERIVATO 9680004002. APPROVAZIONE SAL N.1 approvata dal Comune di Felino, corrispondente ad € 235.522,47+ IVA 10 %; per complessivi € 259.074,72

Di liquidare al Comune di Felino la quota del 20% (4° rata) pari ad € 68.000,00, come previsto dall’Art 4 dell’Accordo sopradetto avendo raggiunto il 50% dell’avanzamento dei lavori (4° rata);

Di confermare che la spesa di € 68.000,00 rientra nell’importo di Euro 340.000,00 a carico al PEG Capitolo 276900354000 (Trasferimenti in c/capitale per Viabilità a Comuni), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2030102003 (Contributi agli investimenti a Comuni) del bilancio 2022-2024- annualità 2023, riscritto per esigibilità posticipata, nell’ambito della prenotazione d’impegno 562/2023 finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da entrate correnti;

Di comunicare il presente atto al Comune di Felino;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Provincia di Parma, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1732 / 2023**

Proposta n. 4249/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 S.M.I. TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI FELINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP N. 15 DI CALESTANO E LA SP N. 32 PEDEMONTANA - CUP F41B20000390007- LIQUIDAZIONE 4° RATA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 24/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale