



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1747 del 27/11/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). ":APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;
- con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025.
- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

VISTE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

DATO ATTO CHE

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria Ida inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello di "manutenzione straordinaria ala nord dell'Istituto Melloni, CUP D92B21000030006", di complessivi € 168.000,00;

DATO ATTO che:

l'intervento è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 157 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, progetto definitivo - esecutivo dell'Intervento di manutenzione straordinaria ala nord dell'Istituto Melloni, CUP D92B21000030006", (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 168.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 898 del 04/08/2022 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, per € 120.430,97 (di cui € 2.993,16 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva, per complessivi € 143.022,71 (CIG n.93217149BC);

- con Determinazione Dirigenziale n. 990 del 29/08/2022 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Moschini Andrea con studio in strada Bezzo Bellini, 72/A - 43014 Medesano PR - PI 01902730348, per l'importo complessivo di € 9.607,50 (incluso Cassa Previdenziale 5% e Iva al 22%) - CIG: 93710692C7;

- con determinazione n. 1647 del 13/12/2022 si prendeva atto del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" per un totale di € 184.800,00, assumendo l'impegno di spesa dell'importo di € 16.800,00 quale incremento del QTE approvato con DP 157/2022 e riportando l'esatto importo dell'iva sui lavori a base di gara;

- considerato che:

il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 22/12/2022, rep. 76;

in data 07/07/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto; con Determina n. 1424 del 04/10/2023 si è provveduto:

- ad approvare e liquidare il 1° Stato d'avanzamento Lavori con riferimento al Certificato di pagamento al SAL n. 1 datato 26/09/2023 dell'importo di € 108.876,47 oltre Iva e al Certificato di pagamento al SAL n. 1bis datato 26/09/2023 dell'importo di € 16.755,68 oltre iva;
- si è preso atto del quadro tecnico economico rimodulato;

con determina n. 1279 del 20/10/2022 si è proceduto a liquidare la somma di € 807,26 prevista per i lavori di "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006" a favore del personale dipendente dell'Ente secondo la scheda di ripartizione approvata con la DD 1166/2022(impegnato € 2.461,17 di cui € 1.968,94 a favore dei dipendenti), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e del vigente regolamento provinciale;

VISTO CHE:

il Direttore dei Lavori, Arch. Cristina Muzzi, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso l'ufficio) acquisita al prot. n. 30.662 del 30.10.2023:

- LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL FINALE
- REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL FINALE
- STATO DI AVANZAMENTO FINALE a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 120.430,97 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
- STATO DI AVANZAMENTO FINALE bis a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 141.377,86, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
- RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (allegato alla presente) da cui risulta un importo finale dei lavori:
 - per contabilità ordinaria di € 120.430,97 oltre iva (di cui € 93.705,08 soggetto ad iva del 22% e € 26.725,89 soggetto ad iva del 4%);
 - per contabilità straordinaria di € 141.377,86 oltre iva;

Preso atto che:

non si registrano economie sull'importo contrattuale ;

rimangono pertanto da liquidare:

- € 11.554,50 oltre iva (di cui € 7.910,71 soggetto ad iva del 22% e € 3.643,79 soggetto ad iva del 4%) per un totale di € 13.440,61 all'impresa Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, a saldo della contabilità ordinaria;
- € 1,84 oltre iva 22% per un totale di € 2,24 all'impresa Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, a saldo della contabilità straordinaria;
- € 7.500,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 5%, per complessivi € 9.607,50 al Geom. Moschini Andrea, Direttore Operativo e CSE (CIG incarico 93710692C7);
- € 1.338,88 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 di cui € 1.161,68 al personale interno e €492,23 per accantonamento fondo;

Vista la garanzia definitiva dell'importo di euro 4.817,25, prestata mediante polizza fideiussoria n.1531.00.27.2799847283 del 22/11/2022 emessa da SACE BT spa, con sede legale in Roma piazza Poli n. 42, Ag. di Parma "Parma Assicurazioni s.a.s.";

DETERMINA

di approvare la contabilità allo STATO FINALE (contabilità ordinaria e straordinaria) dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) dei seguenti importi:

- STATO DI AVANZAMENTO FINALE a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 120.430,97 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
- STATO DI AVANZAMENTO FINALE bis a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 141.377,86, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", allegati alla presente, dai quali risultano i seguenti crediti residui all'impresa appaltatrice Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346:

- € 11.554,50 oltre iva (di cui € 7.910,71 soggetto ad iva del 22% e € 3.643,79 soggetto ad iva del 4%) per un totale di € 13.440,61, a saldo della contabilità ordinaria;
- € 1,84 oltre iva 22% per un totale di € 2,24 a saldo della contabilità straordinaria;

di demandare a successivo atto la chiusura del QTE;

Di dare atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale;

di liquidare:

- € 11.554,50 oltre iva (di cui € 7.910,71 soggetto ad iva del 22% e € 3.643,79 soggetto ad iva del 4%) per un totale di € 13.440,61 all'impresa Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, a saldo della contabilità ordinaria;
- € 1,84 oltre iva 22% per un totale di € 2,24 all'impresa Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, a saldo della contabilità straordinaria;
- € 7.500,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 5%, per complessivi € 9.607,50 al Geom. Moschini Andrea, Direttore Operativo e CSE, (cig 93710692C7), per complessivi € 23.505,35

Di procedere alla liquidazione di € 1.653,91 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 al personale interno, con successivo atto (€ 1.161,68 al personale interno e € 492,23 per accantonamento fondo);

Di svincolare garanzia definitiva dell'importo di euro 4.817,25, rilasciata mediante polizza fidejussoria n.1531.00.27.2799847283 del 22/11/2022 emessa da SACE BT spa, con sede legale in Roma piazza Poli n. 42, Ag. di Parma "Parma Assicurazioni s.a.s.";

di approvare la check list "affidamento" debitamente compilata, allegata al presente atto;

di confermare che la spesa di € 23.050,35 è contenuta all'interno delle disponibilità residue del QTE di € 184.800,00, rimodulato con DD. 1647 del 13/12/2022, contabilizzata al PEG Cap 215450220012 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000030006 - ITC MELLONI PR ALA NORD, Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegni 421/2023 (sub. 263/23) e 422/2023 (sub. 270/23);

di dare atto che il QTE residuo è finanziato:

- per € 151.200,00 con contributo del MIUR, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato, confluito in fondi PNRR ed integrato del 10% con le risorse del Fondo Opere Indifferibili di cui all'art. 26 comma 7 del DL n.50/2022 (DPCM 28/07/20229 , accertati al capitolo 136500136712 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000030006 - ITC MELLONI PR ALA NORD, Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2023-2025, accertamento 300/2023;
- per € 33.570,00 con fondo pluriennale vincolato derivante dal contributo di cui sopra, riscosso nel 2022;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2023;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1747 / 2023**

Proposta n. 4008/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). ":APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220012/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1474/2023 – euro €2,24
----*

Parma, li 28/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale