



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2107 del 22/12/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6- D27H20001400001 - CIG 8663822C14 - EROGAZIONE SALDO PARI AL 50% RICHIESTA AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI AL MIT - QUOTA A SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2° SAL IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31.12.2023, e di attribuzione della relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO

che il codice CUP è il n. D27H20001400001

che il codice CIG è il n. 8663822C14

che con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025; che con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

che con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022. che con atto n.10 del 11/04/2023 è stata deliberata dal Consiglio Provinciale la III variazione al bilancio di previsione 2023-2025, contenente il finanziamento della spesa in oggetto;

Preso atto:

che con decreto presidenziale n. 33 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto di definitivo/esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020) LOTTO 6", per un importo complessivo di € 330.000,00;

che, con Determinazione n. 215 del 08/03/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art.36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 25/05/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 463 del 30/04/2021 dei lavori denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6" disposta in favore della ditta IMPRESA GABELLI SRL via Enzo Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348, che ha offerto un ribasso del 9,98% per un importo contrattuale di Euro 235.170,67 (di cui euro 231.316,28 per lavori ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge pari ad Euro 51.737,55 e così per complessivi Euro 286.908,21;

che i lavori sono iniziati in data 28/06/2021;

che è stato stipulato il contratto rep. n. 15232 in data 14/07/2021;

che con Determina Dirigenziale n. 897 del 04/08/2022 è stato approvato il 2° SAL di corrispondente ad € 76.370,09 compreso iva;

che con Comunicazione Prot. n. 26890/2022 è stata inviata dall'Amministrazione Provinciale di Parma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;

che in particolare per l'intervento in oggetto è stato richiesto l'importo di € 51.981,93 oltre IVA di legge al 22% ;

CONSIDERATO

che con Decreto 20/02/2023 (Prot. n. 8493/2023) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'erogazione dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile alla Richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022;

che con determinazione n. 1519/2023 si è provveduto a liquidare la spesa di € 25.990,97 (quale acconto del 50% erogato a seguito della richiesta effettuata al Fondo per l'adeguamento dei prezzi del MIT, ed € 5.718,01 a titolo di IVA di legge al 22%);

che con decreto 25/09/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad assegnare le risorse relative alla Richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26 comma 4 lett. b) del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022, tra cui rientra la richiesta relativa al 2° SAL emesso per l'intervento in oggetto;

che la quota erogata dal Ministero relativa al Certificato di Pagamento del 2° SAL emesso per l'intervento in oggetto è pari a € 25.990,96 (saldo pari al 50% della richiesta);

che con DP n. 58 del 13/04/2023, recante la II Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025, è stata registrata la maggior entrata relativa all'acconto erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui sopra e previsto il finanziamento con risorse proprie dell'ente, dell'iva su tale acconto;

che pertanto occorre provvedere all'impegno e alla liquidazione della suddetta somma all'impresa esecutrice;

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto del decreto 25/09/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad assegnare le risorse relative alla Richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26 comma 4 lett. b) del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022;

di impegnare e nel contempo di liquidare l'importo di € 31.708,97 (di cui € 25.990,96 quale saldo del 50% erogato a seguito della richiesta effettuata al Fondo per l'adeguamento dei prezzi del MIT, ed € 5.718,01 a titolo di IVA di legge al 22%), alla ditta IMPRESA GABELLI SRL via Enzo Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348 al PEG Cap. 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo II (Spese in c/capitale) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali) Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2023-2025, annualità 2023 (imp. 1199/23 sub. 1647/23, imp. 1202/23 sub. 1648/23);

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata:

- per € 25.990,96 con contributi erogati a saldo delle richieste di compensazione per le lavorazioni relative al primo semestre 2022 di cui al decreto 25 settembre 2023, accertati al PEG cap. 139100000000/0, con contributi da accertare, (M.I.T. – FONDO COMPENSAZIONE PREZZI

INTERVENTI VIABILITA'), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), codice V Livello E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023 (acc. 458/23);

- per € 5.718,01 con entrate correnti;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020) LOTTO 6 CUP D27H20001400001 – CIG 8663822C14

IMPRESA: GABELLI SRL, con sede in Via Enzo Ferrari n.6, 43040 Varano de' Melegari (PR), cod. fisc. 02102530348 p. iva 02102530348

SAL STRAORDINARIO AI SENSI DEL C.1 ART.26 DEL D.L.17/05/2022 N.50

CONTRATTO – N.15232 del 14/07/2021

Importo del progetto	€	330.000,00	Data della consegna	28/06/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 9,98% (compresi oneri sicurezza)	€	235.170,67	Data dell'incominciamento dei lavori	28/06/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	94.829,33	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	27/07/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	291
			Sosp. Ripresi Sosp. Ripresi Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	17/05/2022
Del quale impegnato			Data ultimazione	
Spese tecniche	€	5216,31	Giorni impiegati in più	
Spese qualità	€	5216,31	Giorni impiegati in meno	
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€	225,00		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	58526,98		
Per ribasso d'asta del %	€	25644,70		
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€	94829,33		

IMPRESA GABELLI s.r.l.
Via Enzo Ferrari, 6
VARANO DE' MELEGARI (PR)
C.Fisc.-P.IVA Reg. Imp. 02102530348
Tel. 0525-550115 Fax 0525-551343
e-mail info@impresa-gabelli.it

RIPISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020) LOTTO 6 CUP DZ7H20001400001 - CIG 8663822C14

SAL STRAORDINARIO AI SENSI DEL C.1 ART.26 DEL D.L.17/05/2022 N.50

NUM. PROGR.	NUM. ORD. TARIFFA	LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' (A)	IMPORTO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (A*82)	importo	IMPORTO RIBASSATO 9,98%	A DEDURRE IMPORTO I SAL RIBASSATO	RESTA IL MAGGIORE CREDITO ALL'IMPRESA
1	3.16	SABBIATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CON EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA AL 60% IN RAGIONE DI 0,5 KG/MQ E SABBIA ESSICCATA DI PO	MQ	26.246,60	0,82 €	21.522,21 €	19.374,30 €	14.176,31 €	5.197,99 €
2	3.1	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, RAPPEZZI RACCORDI E RICARICHE	MC*CM	47.250,00	0,51 €	24.097,50 €	21.692,57 €	13.185,68 €	8.506,89 €
3	3.33	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO - MEZZERIA CM.12	ML	4.200,00	0,73 €	3.066,00 €	2.760,01 €	1.285,49 €	1.474,52 €
4	3.35	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO - MARGINE CM.15	ML	19.400,00	0,91 €	16.744,00 €	15.072,95 €	6.128,56 €	8.944,39 €
5	3.34	RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO - MEZZERIA CM.12	ML	12.600,00	0,60 €	7.560,00 €	6.805,51 €	3.289,33 €	3.516,18 €
6	3.36	RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO - MARGINE CM.15	ML	59.260,00	0,75 €	43.695,00 €	39.334,24 €	16.782,61 €	22.551,63 €
7	1.1	OPERATO SPECIALIZZATO	ORE	40,00	30,16 €	1.206,40 €	1.086,00 €	900,20 €	185,80 €
8	1.5	NOLEGGIO ESCAVATORE POTENZA SUPERIORE 100 CV	ORE	45,00	96,83 €	4.357,35 €	3.922,49 €	2.187,49 €	1.735,00 €
9	1.8	NOLEGGIO AUTOCARRO RIBALTABILE PORTATA SUPERIORE 150 Q.LI	ORE	36,00	96,83 €	3.465,88 €	3.137,99 €	1.749,99 €	1.388,00 €
10	1.19	NOLEGGIO DI SPAZZOLONE PIU' SOFFIATRICE MECCANICA	ORE	16,00	54,90 €	878,40 €	790,74 €	576,13 €	214,61 €
11	3.26	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE - CLASSE H1	ML	128,00	77,37 €	9.903,36 €	8.915,00 €	6.798,31 €	2.116,69 €
12	3.27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE - CLASSE H2	ML	24,00	206,66 €	4.957,44 €	4.462,69 €	2.808,62 €	1.654,07 €
13	3.29	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE - CLASSE H2	ML	4,00	129,62 €	514,09 €	462,77 €	190,84 €	271,93 €
IMPORTO SAL STRAORDINARIO									57.757,70 €

Parma, 25/08/2022



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mestri

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini



IMPRESA GABELLI
Via Enzo Ferrari 6
VARANO DE' COSTA (PR)
C.Fisc. PAVAR030040105533498
Tel. 0525-550115 Fax 0525-551343
email: info@communegabelli.it



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **2107 / 2023**

Proposta n. 4966/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6- D27H20001400001 - CIG 8663822C14 - EROGAZIONE SALDO PARI AL 50% RICHIESTA AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI AL MIT - QUOTA A SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2° SAL IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
- Sub-Impegno n.1661/2023 - euro €25.990,96

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1662/2023 - euro €5.718,01

Parma, li 28/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale