



UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MESTI ANTONIO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 97 del 25/01/2024**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P. N. 84 DI CAROBBIO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE. (SOMMA URGENZA N. 12) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - (CIG: Z2B3D4D9DF).

IL RESPONSABILE DELL'U.O. MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

VISTI:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2090 del 22/12/2023 relativa al conferimento di incarico di elevata qualificazione denominata "Manutenzione Strade Provinciali" e la relativa delega dal 1 gennaio 2024 al fino al 31 dicembre 2025, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO:

con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026;

con delibera di Consiglio n. 45-2023 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 è in fase di approvazione;

che con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

che il CIG è: Z2B3D4D9DF;

Preso atto:

che, con Decreto Presidenziale n. 229 del 21/11/2023, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza “S.P. N. 84 DI CAROBBIO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE” redatto in data 13/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., avente un importo di Euro 44.000,00 IVA compresa;

che con Delibera di consiglio Provinciale n. 41 del 27/11/2023 è stato approvato il “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023”;

che con determinazione dirigenziale n. 1852/2023 si è preso atto del Verbale di Somma Urgenza: “S.P. N. 84 DI CAROBBIO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE”, redatto in data 13/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023, per un importo complessivo di Euro 44.000,00 IVA compresa alla ditta LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR), Strada Monsignor Barili n. 60 – C.F./ P. IVA 00830620340, per un importo di Euro 44.000,00 oneri della sicurezza e IVA compresa;

Considerato:

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 24/01/2024, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge dalla ditta LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR), Strada Monsignor Barili n. 60 – C.F./ P. IVA 00830620340, a seguito delle opere eseguite vanta un credito di Euro 36.065,57 (comprensivo di euro 670,70 per oneri della sicurezza) oltre ad Euro 7.934,43 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 44.000,00;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che i lavori sono conclusi il giorno 28/12/2023 pertanto in tempo utile;

Visti:

il D.P.R. n. 207/2010;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 36/2023;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori “S.P. N. 84 DI CAROBBIO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREG-

GIATA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE” redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 24/01/2024, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo Euro 44.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza, IVA di legge;

di liquidare, in base al certificato di regolare esecuzione, la ditta LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR), Strada Monsignor Barili n. 60 – C.F./ P. IVA 00830620340, a seguito delle opere eseguite vanta un credito di Euro 36.065,57 (comprensivo di euro 670,70 per oneri della sicurezza) oltre ad Euro 7.934,43 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 44.000,00;

di confermare la spesa complessiva di Euro 44.000,00 contenuta nel totale del quadro tecnico economico di Euro 44.000,00 come da Det. n. 1852/2023, approvato con D.P. n. 229/2023, contabilizzato al Cap. Peg. Cap. al capitolo 315000760000 Viabilità Somme Urgenze del bilancio Imp. n. 1508/2023 - Sub. n. 1536/2023.

di dare atto che :

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell’art.23 del D. Lgs n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all’affidatario.

Sottoscritta dal Responsabile  
(MESTI ANTONIO)  
con firma digitale



PROVINCIA  
DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

U.O. Manutenzione Strade Provinciali

Viale Martiri  
della Libertà n.15  
43123 Parma  
Tel. 0521 931622  
Fax. 0521 931717

e-mail [segr\\_viab@provincia.parma.it](mailto:segr_viab@provincia.parma.it)

[www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)

LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P. N. 84 "DI CAROBBIO" RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE. - CODICE CIG: Z2B3D4D9DF

### SOMMA URGENZA

Impresa: LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR), Strada Monsignor Barili n. 60 -  
C.F./P. IVA 00830620340

- Verbale di Somma Urgenza in data 13/11/2023.

### CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si è constatato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni impartite e corrispondenti a quelle previste in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Antonio Mesti, Funzionario Tecnico Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade, considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;

che i prezzi applicati sono quelli previsti nella perizia facente parte del Verbale di Somma Urgenza;

che i lavori riportati nel verbale ed effettuati dalla ditta LA TIZZANESE SRL sono stati ultimati il 28/12/2023;

che non sono occorse occupazioni temporanee e definitive di immobili;

che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta;

## CERTIFICA

che i lavori di "Somma Urgenza" in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che a seguito di Decreto Presidenziale n. 229 del 21/11/2023 e della Determinazione Dirigenziale n. 1852 del 06/12/2023 può essere liquidato alla seguente impresa il seguente credito:

- LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR), Strada Monsignor Barili n. 60 – C.F./P. IVA 00830620340

ammontare del conto finale	€	36.065,57
I.V.A. 22%	€	<u>7.934,43</u>
Totale	€	44.000,00

Per complessivi Euro **44.000,00** IVA compresa.

Parma, li 24/0 1/2024

L'impresa  
LA TIZZANESE SRL



*La Tizzanese* S.R.L.  
LAVORAZIONI CIPROPRIO  
43026 TIZZANO VAL PARMA (PR)  
Via Mons. Barili, 60 Tel. 0521.868.636  
Fax 0521.888387 Cell. -  
P. IVA 00830620340

Il Direttore dei Lavori e  
Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonio Mesti





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **97 / 2024**

Proposta n. 309/2024

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P. N. 84 DI CAROBBIO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE. (SOMMA URGENZA N. 12) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - (CIG: Z2B3D4D9DF).

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 26/01/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale