



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MESTI ANTONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 132 del 01/02/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LUNGO LA SP. N. 28 "DI VARSÌ" RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE (SOMMA URGENZA N. 17) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CIG Z453D4D22C

IL RESPONSABILE DELL'U.O. MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

VISTI:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2090 del 22/12/2023 relativa al conferimento di incarico di elevata qualificazione denominata "Manutenzione Strade Provinciali" e la relativa delega dal 1 gennaio 2024 al fino al 31 dicembre 2025, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO:

con delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026;

con delibera di Consiglio n. 45-2023 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

che il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026, è in corso di approvazione

che il CIG è Z453D4D22C;

Preso atto:

che, con Decreto Presidenziale n. 229 del 21/11/2023, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza "LUNGO LA SP. N. 28 "DI VARSÌ" RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE" redatto in data 13/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., avente un importo di Euro 11.999,99 IVA compresa;

che con Delibera di consiglio Provinciale n. 41 del 27/11/2023 è stato approvato il "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023";

che con determinazione dirigenziale n. 1850/2023 si è preso atto del Verbale di Somma Urgenza: "LUNGO LA SP. N. 28 "DI VARSÌ" RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE", redatto in data 09/01/2024 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023, per un importo complessivo di Euro 11.999,99, i lavori sono stati affidati alla ditta NUMANTI E ROSSI SRL con sede Via Piani di Riva , 7 - Viazzano 43040 Varano de' Melegari p.iva 01826410340– CIG Z453D4D22C;

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 09/01/2024, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che i lavori sono conclusi il giorno 11/12/2023 pertanto in tempo utile;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 9.836,06, comprensivo di € 286,48 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 2.163,93 per totale € 11.999,99;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 9.836,06, comprensivo di € 286,48 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 2.163,93 per totale € 11.999,99, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n. 36/2023;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "LUNGO LA SP. N. 28 "DI VARSÌ" RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI DALLA CARREGGIATA E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE" redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 09/01/2024, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 9.836,06, comprensivo di € 286,48 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 2.163,93 per totale € 11.999,99;

di liquidare la rata a saldo alla ditta NUMANTI E ROSSI SRL con sede Via Piani di Riva , 7 - Viazano 43040 Varano de' Melegari p.iva 01826410340, pari a € 9.836,06, comprensivo di € 286,48 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 2.163,93 per totale € 11.999,99, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di confermare la spesa di € 9.836,06, comprensivo di € 286,48 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 2.163,93 per totale € 11.999,99 contenuta nel totale del quadro tecnico economico di €. 11.999,99 come da Det. n. 1850/2023, approvato con D.P. n. 229/2023, contabilizzato al Cap. Peg. Cap. al capitolo 315000760000 Viabilità Somme Urgenze, impegno 1508/2023, sub impegno 1528/2023.

di dare atto che :

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario.

Sottoscritta dal Responsabile
(MESTI ANTONIO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' LUNGO LA SP. N. 28 "DI VARSÌ" (CIG: Z453D4D22C)

DITTA: NUMANTI E ROSSI SRL
con sede Via Piani di Riva , 7 - Viazzano 43040 Varano de' Melegari
p.iva 01826410340;

CONTRATTO: verbale di somma urgenza del 13/11/2023.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si è constatato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni impartite e corrispondenti a quelle previste in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;
- che la ditta ai sensi dell'Art. 140 del DLgs 36/2023 ha ritenuto congrui i prezzi applicati ed ha accettato per la realizzazione delle lavorazioni;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nella perizia del verbale di somma urgenza redatto in data 13/11/2023;
- che i lavori sono stati ultimati il 11/12/2023;
- che non sono occorse occupazioni temporanee e definitive di immobili;
- che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta

CERTIFICA

che i lavori di "Somma Urgenza" in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che a seguito di Decreto Presidenziale n. 229 del 21/11/2023 e della Determinazione Dirigenziale n. 1850 del 06/12/2023 può essere liquidato all'impresa il seguente credito:

NUMANTI E ROSSI SRL con sede Via Piani di Riva , 7 - Viazzano 43040 Varano de' Melegari
p.iva 01826410340

ammontare del conto finale	€	9.836,06
I.V.A. 22 %	€	2.163,93
Totale	€	11.999,99

Per complessivi Euro 11.999,99 IVA compresa.

Parma, 09/01/2024

L'IMPRESA

NUMANTI E ROSSI SRL

NUMANTI & ROSSI S.R.L.
Via Piani di Riva, 7 - Viazzano
43040 Varano de' Melegari (PR)
P.IVA e C.F. 01826410340
Reg. Imp. PR 01826410340

Il Direttore dei Lavori e
Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Mesti





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **132 / 2024**

Proposta n. 366/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LUNGO LA SP. N. 28 "DI VARSÌ"
RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI DALLA
CARREGGIATA E RICOSTRUZIONE DEL RETICOLO SCOLANTE (SOMMA
URGENZA N. 17) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CIG Z453D4D22C

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 01/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale