

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 238 del 20/02/2024**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). PRESA ATTO RISOLUZIONE SUBAPPALTO DITTA GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO SRL.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto;
- il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento incarico di Elevata Qualificazione "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023

**DATO ATTO** che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

- con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

- con decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

- con decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, contenente tra gli altri il piano triennale dei fabbisogni del personale ed il piano degli obiettivi e delle performance;

- il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 è in corso di elaborazione;

- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

DATO ATTO che:

l'intervento è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021); (nota Direttore Generale MIUR n. 1295 del 8/3/2022);

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

Preso atto che:

con determinazione n. 1744 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all'arch. Chiara Falconieri, istruttore direttivo tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

con Decreto Presidenziale n. 238 del 24/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 775.126,23;

con DD n. 1297 del 24/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1309 del 25/10/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1510 del 28/11/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, all'operatore economico EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma che ha offerto un ribasso del 22,202% (CIG 9462259724);

con DD n. 205 del 21/02/2023 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di all'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma C.F. e P.IVA 01411251000 per un importo contrattuale di € 499.503,67 (di cui euro 388.952,63 per lavori ed euro 110.551,04 per oneri di sicurezza), oltre iva - CIG 9462259724;

con DD n. 408 del 03/04/2023 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori degli interventi in oggetto all'arch. Cristina Muzzi, Istruttore Direttivo Tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

con DD n. 1055 del 13/09/2022 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Antonio MELE, con studio in Fidenza, via dei Mille n. 47, PI: 02638190344 ;

DATO ATTO CHE l'aggiudicazione è stata formalizzata con contratto rep. N. 15.266 in data 18/10/2022;

#### VISTE

la determinazione n. 699 del 25/05/2023 con la quale è stata concessa all'Impresa EUR.CO.-MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma C.F. e P.IVA 01411251000, l'anticipazione del 20% pari ad € 109.585,09 (iva compresa) dell'importo contrattuale;

la Determina n. 994 del 12/7/2023 di autorizzazione al subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OG1, per € 114.170,04, e OS30 per € 25.831,92 alla ditta GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO s.r.l. - C.F. e Partita IVA C.F./P.IVA 01556220760 - con sede legale in Melfi (PZ) alla via Luigi Galvani n.5/a, per complessivi € 140.000,00 oltre iva,

la determina n. 1632 del 8/11/2023 con cui si è proceduto all'approvazione del 1° stato di avanzamento, per un totale di € 257.503,71, oltre iva;

la Determina n. 1716 del 20/11/2023 di sostituzione della figura del Direttore dei Lavori;

la determina n. 1789 del 1/12/2023 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180+60 = 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", fissando la nuova data di fine lavori al 30 gennaio 2024;

la determina n. 143 del 5/2/2024 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la seconda modifica contrattuale dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180+60 +29 = 269 (duecentosessantanove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fissando la nuova data al 29 febbraio 2024;

Vista la nota prot. 4163 del 14/02/2024 con la quale la ditta EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl ha comunicato la risoluzione del contratto di subappalto con la ditta GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO s.r.l. - C.F. e Partita IVA C.F./P.IVA 01556220760 - con sede legale in Melfi (PZ) alla via Luigi Galvani n.5/a, specificando che l'importo, a chiusura del contratto di subappalto, è di € 50.658,01 oltre iva;

#### DETERMINA

di prendere atto della comunicazione prot. 4163/2024 della ditta EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl, appaltatore degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), relativamente alla revoca del contratto di subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OG1, per € 114.170,04, e OS30 per € 25.831,92, alla ditta GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO s.r.l. - C.F. e Partita IVA C.F./P.IVA 01556220760 - con sede legale in Melfi (PZ) alla via Luigi Galvani n.5/a;

di prendere atto che il subappalto conclusosi ha un importo di € 50.658,01, di cui € 28.000 già liquidati direttamente dall'appaltatore come previsto nel contratto di subappalto agli atti;

di richiedere le fatture quietanzate del subappaltatore, per la somma dichiarata nella nota prot. 4163/2024, al pagamento del 2° Stato d'Avanzamento, a conclusione del subappalto in oggetto;

di dare atto che la somma di € 55.723,81 (in luogo alla somma di €154.000,00) è ricompresa all'interno del QTE complessivo di € 775.126,23 (voce B3), approvato con DP 238/2022, contabilizzata al PEG Cap 215450220015/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000620001- Paciolo Fidenza", Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, agli impegni 430/2023 (sub.788/2023) e 432/2023 (sub.298/2023), oggetto di reimputazione al 2024 con il prossimo Decreto di riaccertamento ordinario dei residui, in fase di elaborazione;

di prendere atto che la spesa di cui sopra è finanziata da parte dei contributi del MIUR di cui alle premesse, assegnati con D.M. MIUR 62/2021 e D.M. MIUR 217/2021 confluiti in fondi PNRR, integrati del 10% dal contributo di cui al DPCM 28/07/2022, accertati al capitolo 136500136715, FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1- I3.3) - DM 217.2021 - CUP D58B20000620001 - IISS PACIOLO D'ANNUNZIO FIDENZA, Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2023-2025, annualità 2023, accertamenti 305 e 306/2023, oggetto di reimputazione al 2024 con il prossimo Decreto di riaccertamento ordinario dei residui, in fase di elaborazione;

di dare atto che la spesa in oggetto sarà esigibile entro il 31/12/2024;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **238 / 2024**

Proposta n. 722/2024

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). PRESA ATTO RISOLUZIONE SUBAPPALTO DITTA GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO SRL.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 20/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale