



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 323 del 12/03/2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - SCIOGLIMENTO CONTRATTO.DITTA GIANFURCARO SRL. ACCERTAMENTO ENTRATA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
l'art. 41 dello Statuto della Provincia di Parma approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente;
l'atto di conferimento incarico di Elevata Qualificazione "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

Che con delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024 - 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;

con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;
che il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 – 2026 e il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026, è stato approvato con D.P.n.16 del /31.01.2024;
che con Decreto n. 39 del 29/2/2024 è stato approvato il riaccerto ordinario dei residui 2023;

PREMESSO CHE:

con determinazione n. 204 del 21 febbraio 2023, venivano aggiudicati all'Impresa Gianfurcaro SRL, con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) – p.iva 02701300846, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", per un importo contrattuale ammontante ad € 305.460,36 oltre iva di legge;

il contratto di appalto è stato registrato con repertorio n. 15268 del 22/03/2023;

in data 29/05/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori

con determina n. 870 del 22/06/2023 è stato riconosciuto all'Impresa GIANFURCARO srl con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) – p.iva 02701300846, appaltatrice dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'Istituto Bodoni/Bocchialini di Parma" CUP D98B20000990001" l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 91.638,11 oltre iva = 100.801,92 euro, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

CONSIDERATO CHE

nel corso dell'esecuzione delle prestazioni insorgevano contestazioni reciproche tra le parti, con particolare riguardo a presunte carenze di istruzioni operative conseguenti a mancanze progettuali dell'Impresa ed a ritardi nella gestione dei lavori da parte della stazione appaltante;

con decreto Presidenziale n. 275 del 27/12/2023 è stato approvato lo scioglimento del contratto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", attualmente in essere con l'Impresa Gianfurcaro SRL, con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) – p.iva 02701300846, alle condizioni di cui all'accordo transattivo sottoscritto tra le parti (agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica), prot. 5248 del 27/2/2024;

DATO ATTO

che l'impresa Gianfurcaro srl, come previsto nell'accordo sottoscritto, deve restituire alla Provincia di Parma, la somma di € 88.141,29 oltre iva 10% di legge per complessivi € 96.955,42;

che tale importo rientrerà, a seguito di opportuna variazione di bilancio, nella disponibilità del QTE dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", per la conclusione dei lavori;

DETERMINA

di accertare, sulla base del decreto presidenziale n.275 del 27.12.2023, l'importo di € 88.141,29 oltre iva 10% di legge per complessivi € 96.955,42 quale restituzione dell'anticipazione dovuta a seguito dell'accordo transattivo con la ditta Gianfurcaro srl (prot. 5248 del 27/2/2024) per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)",

di dare atto:

- che la restituzione dell'importo di € 96.955,20 iva compresa sarà introitata al capitolo PEG 139000000001 (Entrata da scioglimento contratto lavori Edilizia Scolastica), titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale), Codice V Livello E.4.05.04.99.999 (Altre entrate in conto capitale n.a.c). del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024;
- che il capitolo 139000000001 (Entrata da scioglimento contratto lavori Edilizia Scolastica) verrà istituito con la prossima variazione utile al PEG 2024-2026;

di dare atto inoltre che la suddetta entrata tornerà, con opportuna variazione di bilancio, nella disponibilità del QTE dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)" impegnato al capitolo 215450220005/0 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP 98B2000990001 - IST BODONI E BOCCHIALINI PR;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **323 / 2024**

Proposta n. 994/2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - SCIOGLIMENTO CONTRATTO.DITTA GIANFURCARO SRL. ACCERTAMENTO ENTRATA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 12/03/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale