



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 417 del 27/03/2024**

**Oggetto:** UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017. ADEGUAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO. PROGETTO "RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" - CUP D15H18000980003 - AFFIDAMENTO ILARDO COSTRUZIONI S.R.L. - CIG Z523D2CF02 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**IL DIRIGENTE**

Visti:

l'art. 107, commi da 1 a 6 del D.Lgs. 267/2000;

la legge 7 agosto 1990 n.41 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

il "Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi" approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 e s.m.i.;

l'art 147-bis del D. lgs 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;

l'art 183 e 191 del D.lgs 267/2000 che dispongono in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

il Decreto Presidenziale n. 12 del 27/01/2022 di attribuzione delle competenze;

Premesso:

che con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 e con medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo elenco annuale 2023;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

che con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 – 2025;

che con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 e che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

che con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 –2026;

che con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 16 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026;

Visti altresì:

il Decreto Presidenziale n. 72 del 10/03/2022 di approvazione delle “Linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1738/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017” CUP: D15H18000980003 dell'importo complessivo di € 970.000,00;

che nell'ambito del progetto “RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017” dell'importo complessivo di € 970.000,00 con determinazione dirigenziale n. 1707 del 19/12/2022 è stato approvato l'intervento per lavori in economia “RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE” dell'importo di € 26.552,21 (IVA compresa) di cui € 23.500,00 per lavori ed € 638,37 per oneri sicurezza;

che con determinazione dirigenziale n. 1512 del 17/10/2023 è stato approvato l'aggiornamento del progetto per lavori in economia “RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE” dell'importo di € 26.552,21 (IVA compresa) di cui € 23.500,00 per lavori ed € 638,37 per oneri sicurezza, confermando il seguente QTE di € 970.000,00:

		<b>DD 996/2020</b>	<b>DD 1926/2021</b>	<b>AGG.</b>
A1	lavori a base d'asta	€ 562.660,00	€ 672.144,81	€ 672.144,81
A2	oneri per la sicurezza	€ 6.000,00	€ 9.485,00	€ 9.485,00

A	totale	€ 568.660,00	€ 681.629,81	€ 681.629,81
B1	iva 10% su A	€ 56.866,00	€ 68.162,98	€ 68.162,98
B2	lavori in economia A iva compresa	€ 7.150,00	€ 7.150,00	-
B3	lavori in economia B iva compresa	€ 19.250,00	€ 19.250,00	-
B4	lavori in economia C iva compresa	€ 43.890,00	€ 43.890,00	-
B5	lavori in economia D iva compresa	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-
B6	lavori in economia E iva compresa	€ 7.710,00	€ 7.710,00	-
B7	spese tecniche iva compresa	€ 95.160,00	€ 95.160,00	-
B8	spese tecniche Merloni	€ 14.120,00	€ 14.120,00	-
B9	Autorità LLPP	€ 375,00	€ 375,00	-
B10	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 150.819,00	€ 26.552,21	-
B11	restauro accesso cortile d'onore (IVA compresa)	-	-	€ 26.552,21
B	somme a disposizione	€ 401.340,00	€ 288.370,19	€ 288.370,19
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 970.000,00</b>	<b>€ 970.000,00</b>	<b>€ 970.000,00</b>

che sempre con determinazione dirigenziale n. 1512/2023 si era stabilito di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 alla realizzazione dei lavori in economia mediante affidamento diretto;

che con determinazione n. 1842 del 06/12/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 i lavori in economia "RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" - CIG Z523D2CF02 sono stati affidati alla ditta ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Strada Imperiale n. 106 - Lentigione - Brescello (RE) - Partita IVA 02857390351 per un importo di € 23.499,63 oltre € 638,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, pari pertanto ad € 24.138,00 (IVA esclusa);

che con l'impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. in data 18/12/2023 è stata sottoscritta lettera d'ordine dell'importo di € 23.499,63 oltre € 638,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, pari pertanto ad € 24.138,00 (IVA 10% esclusa);

che con determinazione n. 2129 del 28/12/2023 è stato approvato il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017" eseguiti dall'Impresa R.W.S. S.R.L. per un conto finale complessivo di € 681.610,79 dal quale risulta un credito finale dei lavori in oggetto di € 3.408,06 oltre IVA, con il seguente QTE aggiornato:

		DD 996/2020	DD 1926/2021	CONTO FINALE
A1	lavori a base d'asta	€ 562.660,00	€ 672.144,81	€ 672.125,79
A2	oneri per la sicurezza	€ 6.000,00	€ 9.485,00	€ 9.485,00
A	totale	€ 568.660,00	€ 681.629,81	€ 681.610,79
B1	iva 10% su A	€ 56.866,00	€ 68.162,98	€ 68.161,08
B2	lavori in economia A iva compresa	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00
B3	lavori in economia B iva compresa	€ 19.250,00	€ 19.250,00	€ 19.250,00
B4	lavori in economia C iva compresa	€ 43.890,00	€ 43.890,00	€ 43.890,00
B5	lavori in economia D iva compresa	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B6	lavori in economia E iva compresa	€ 7.710,00	€ 7.710,00	€ 7.710,00
B7	spese tecniche iva compresa	€ 95.160,00	€ 95.160,00	€ 95.160,00
B8	spese tecniche Merloni	€ 14.120,00	€ 14.120,00	€ 14.120,00
B9	Autorità LLPP	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
B10	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 150.819,00	€ 26.552,21	-
B11	restauro accesso cortile d'onore	-	-	€ 26.552,21

	(IVA compresa)			
B12	economie (IVA compresa)	-	-	€ 20,92
B	somme a disposizione	€ 401.340,00	€ 288.370,19	€ 288.379,21
	TOTALE	€ 970.000,00	€ 970.000,00	€ 970.000,00

**CONSIDERATO:**

che in data 04/03/2024 i lavori sono terminati, come da verbale di fine lavori agli atti;

Visto il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 04/03/2024 dal Direttore dei Lavori, arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e valorizzazione strategica Patrimonio della Provincia di Parma, relativi ai lavori di "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017 - RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" eseguiti dall'Impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. per un conto finale complessivo di € 24.132,58 (IVA 10% esclusa) pari al credito finale dei lavori in oggetto;

**CONSIDERATO INOLTRE:**

che resta da corrispondere all'Impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. un credito residuo di € 24.132,58 (iva 10% esclusa);

che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

**DETERMINA**

di approvare il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dei lavori "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017 - RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" eseguiti dall'Impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. (CIG Z523D2CF02) per un conto finale complessivo di € 24.132,58 (iva 10% esclusa) pari al credito finale dei lavori in oggetto, con il seguente QTE aggiornato:

		<b>DD 996/2020</b>	<b>DD 2129/2023</b>	<b>CONTO FINALE ILARDO COSTRUZIONI Srl</b>
A1	lavori a base d'asta	€ 562.660,00	€ 672.125,79	€ 672.125,79
A2	oneri per la sicurezza	€ 6.000,00	€ 9.485,00	€ 9.485,00
A	totale	€ 568.660,00	€ 681.610,79	€ 681.610,79
B1	iva 10% su A	€ 56.866,00	€ 68.161,08	€ 68.161,08
B2	lavori in economia A iva inc.	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00
B3	lavori in economia B iva inc.	€ 19.250,00	€ 19.250,00	€ 19.250,00
B4	lavori in economia C iva inc.	€ 43.890,00	€ 43.890,00	€ 43.890,00
B5	lavori in economia D iva inc.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B6	lavori in economia E iva inc.	€ 7.710,00	€ 7.710,00	€ 7.710,00
B7	spese tecniche iva inc.	€ 95.160,00	€ 95.160,00	€ 95.160,00
B8	spese tecniche Merloni	€ 14.120,00	€ 14.120,00	€ 14.120,00
B9	Autorità LLPP	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
B10	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 150.819,00	-	-
B11	restauro accesso cortile d'onore (IVA compresa)	-	€ 26.552,21	€ 26.545,84

B12	economie e arrotondamenti (IVA compresa)	-	€ 20,92	€ 27,29
B	somme a disposizione	€ 401.340,00	€ 288.379,21	€ 288.379,21
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 970.000,00</b>	<b>€ 970.000,00</b>	<b>€ 970.000,00</b>

di liquidare il saldo di € 24.132,58 oltre IVA del 10% all'impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l.;

di confermare la spesa complessiva di € 26.545,84 (IVA compresa) nell'ambito del QTE di € 970.000,00 come da determinazione n. 1926 del 31/12/2021, contabilizzato al Cap 211100220000/0 (Manutenzione straordinaria Reggia di Colorno), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Codice V Livello U.2.02.01.10.002 (Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico) del Bilancio 2023, nell'ambito dell'impegno n. 350/2023 (Sub ip 78/2023), riscritto per esigibilità posticipata di bilancio con il Riaccertamento Ordinario 2022, approvato con n. 40 del 28/02/2023;

di registrare un'economia nell'ambito dell'affidamento lavori all'impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. di € 5,96 (IVA compresa) al punto B11 del QTE dovuta a minori lavorazioni;

di dare atto che il suddetto QTE complessivo di € 970.000,00 è finanziato da FPV derivante da avanzo di amministrazione;

di dare atto che l'esigibilità della spesa sopra riportata avverrà entro il 31/12/2024;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **417 / 2024**

Proposta n. 1138/2024

**Oggetto:** UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017. ADEGUAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO. PROGETTO "RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" - CUP D15H18000980003 - AFFIDAMENTO ILARDO COSTRUZIONI S.R.L. - CIG Z523D2CF02 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 211100220000/0 - MINORE SPESA IN SEDE DI CRE  
Cod.V Livello 2020110002*

*- Var. Impegno n.350/2023 – euro -€5,96*

----

*Rif. Bil. PEG 211100220000/0 - ECONOMIE IN SEDE DI CRE  
Cod.V Livello 2020110002*

*- Var. Sub-Impegno n.78/2023 – euro -€5,96*

----

Parma, li 28/03/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale