



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 926 del 24/06/2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

l'art. 41 dello Statuto della Provincia di Parma approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente;

l'atto di conferimento incarico di Elevata Qualificazione "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2024 - 2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con richiamato decreto del Presidente n. 204 del 26/10/2023;

la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
il decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;
il Rendiconto della gestione 2023 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 29/04/2024;
la delibera di Consiglio Provinciale n° 18 del 29/4/2024, recante la 3^ variazione al bilancio di previsione 2024-2026;

RICHIAMATI INOLTRE:

lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs 36/2023;

PREMESSO CHE:

l'intervento in oggetto è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 62 del 10/03/2021 (riparto della somma complessiva pari ad € 1.125.000.000 in favore delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base di criteri definiti nel DPCM 7/7/2020) e DM 217 del 15/7/2021 (decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, città Metropolitane ed enti di decentramento regionale.);
nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui ai citati decreti autorizzativi (DM 62/2021 DM 217/2021);

con nota n. 12905 del 9/3/2022 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che gli interventi in questione, di cui al citato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 in data 08/01/2021 sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento UE n. 2021/241, nell'ambito della Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1-Potenziamento dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra tali interventi risultava quello relativo alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001", dell'importo di € 500.000,00;

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 50.000,00 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

con determinazione n. 1507 del 4/11/2021, si procedeva ad affidare l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e Direzione lavori dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'Istituto Bodoni-Bocchialini di Parma", all'ing. Angelo Porzani di Noceto (PR);

con determina n. 851 del 26/07/2022 si è affidato l'incarico di "valutazione progetto" all'ing. Rainieri Michele di Fidenza (PR);

con Determinazione n. 1038 del 6/9/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Federico Comelli;

con Decreto Presidenziale n. 247 del 27/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 550.000,00;

con DD n. 1316 del 27/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1326 del 02/11/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1704 del 19/12/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, all'operatore economico GIANFURCARO srl con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) - p.iva 02701300846, che ha offerto il ribasso del 21,39680% (CIG 9471503389);

con determinazione n. 204 del 21 febbraio 2023, venivano aggiudicati all'Impresa Gianfurcaro SRL, con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) - p.iva 02701300846, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", per un importo contrattuale ammontante ad € 305.460,36 oltre iva di legge;

il contratto di appalto è stato registrato con repertorio n. 15268 del 22/03/2023;

con decreto Presidenziale n. 275 del 27/12/2023 è stato approvato lo scioglimento del contratto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", attualmente in essere con l'Impresa Gianfurcaro SRL, con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) - p.iva 02701300846, alle seguenti condizioni:

1. saldo a favore dell'impresa dei lavori riconosciuti da detta contabilità, ammontanti ad euro 3.496,82, oltre iva di legge;

2. restituzione dell'anticipazione versata dalla Provincia al netto della somma sopra indicata pari ad euro (€ 91.638,11 - € 3.496,82) = euro 88.141,29 oltre iva di legge, condizioni di cui all'accordo transattivo sottoscritto tra le parti (agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica), prot. 5248 del 27/2/2024;

DATO ATTO CHE:

l'impresa Gianfurcaro srl, come previsto nell'accordo sottoscritto, ha restituito alla Provincia di Parma, la somma di € 88.141,29;

tali importi (€ 88.141,29 ed € 8.814,13) rientrano nella disponibilità del QTE dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)";

con determina n.323 del 12/03/2024 si è proceduto all'accertamento dell'entrata corrispondente;

Vista la determina n. 619 del 9/5/2024 con la quale:
 si è preso atto della chiusura del contratto n. rep. 15268 del 22/03/2023 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avendo la ditta Gianfurcaro srl adempiuto all'accordo approvato con Decreto Presidenziale n. 275 del 27/12/2023 e sottoscritto tra le parti;
 si è proceduto allo svincolo della garanzia definitiva dell'importo di euro 34.813,32 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2023/13/6645221 del 03/02/2023, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. avente Sede Legale in Milano via Traiano;
 si è proceduto a dare mandato ai progettisti incaricati (DD 1507/2021, DD 1038/2022 e DD 851/2022) di procedere con la rivisitazione del progetto esecutivo, già approvato, adeguandolo al prezzario regionale 2024, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del DLSG 36/2023, per permettere quanto prima all'amministrazione di riappaltare il progetto così aggiornato

Visto il progetto esecutivo trasmesso dal progettista, ing. Angelo Porzani, in data 10/06/2024, prot. 16423, composto dai seguenti elaborati:

0 Elenco elaborati Giu. 2024

- 1 Relazione tecnica generale Giu. 2024
- 2 Relazione sui Criteri Minimi Ambientali Giu. 2024
- 3a Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali Giu. 2024
- 3b Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche Giu. 2024
- 4 Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi Giu. 2024
- 5 Computo metrico-estimativo e quadro economico Giu. 2024
- 6 Quadro di incidenza della manodopera Giu. 2024
- 7 Cronoprogramma dei lavori Giu. 2024
- 8 Piano di manutenzione dell'opera Giu. 2024
- 9 Piano di sicurezza e coordinamento Giu. 2024
- 9.I PSC – Oneri della sicurezza Giu. 2024
- 9.II PSC – Modulistica per l'applicazione del PSC Giu. 2024
- 10 Fascicolo dell'opera Giu. 2024

Elaborati grafici

- C1.1 Planimetria generale di inquadramento Giu. 2024
- A1.1 Piante piano seminterrato e piano terra - Localizzazione interventi Giu. 2024
- A1.2 Pianta piano primo e secondo - Localizzazione interventi Giu. 2024
- A1.3 Pianta piano terzo - Localizzazione interventi Giu. 2024
- A1.4 Sistema antincendio - Piante e sezione Giu. 2024
- A2.1 Dettaglio lavorazioni piano seminterrato Giu. 2024
- A2.2 Dettaglio lavorazioni piani fuori terra Giu. 2024

in data 19/06/2024 il Responsabile del Progetto, Ing. Paola Cassinelli, in contraddittorio con il progettista ing. Angelo Porzani, ha provveduto a verificare il progetto ricevuto ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, come risulta da relativo verbale;

in data 20/06/2024 il Responsabile del Progetto, Ing. Paola Cassinelli, ha provveduto a validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 (prot. 17791/2024), il progetto esecutivo relativo ai MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)- aggiornamento 2024", come risulta da relativo verbale;

il quadro economico del progetto esecutivo, a seguito dell'aggiornamento stabilito con CP. n. 18/2024, ammonta a complessivi € 580.000,00 e risulta suddiviso come da riepilogo sotto riportato:

A1	Lavori a base d'asta	301.939,03
	manodopera non soggetta a ribasso	82.451,84

A2	Oneri per la sicurezza	15.396,37
A	lavori a base di gara	399.787,24
B1	Iva su A 10%	39.978,72
B2	Spese tecniche iva compresa	114.304,24
B3	Incentivo di cui all' art. 113 DLGS 50/2016	7.995,74
B4	imprevisti	4.718,75
B5	contributo ANAC	474500
B6	lavori eseguiti 1° appalto iva 10% compresa	3.846,51
B7	spese tecniche per revisione progetto iva compresa	8.893,80
B	Totale somme a disposizione	180.212,76
C	Totale A+B	580.000,00

RILEVATA:

la necessità di approvare il verbale di validazione emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla sottoscritta Responsabile Unica del Progetto, Ing. Paola Cassinelli in data 20/06/2024, prot 17791/2024;
l'esigenza di procedere con l'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra;

VERIFICATO INOLTRE CHE:

la specifica tipologia dell'intervento previsto non necessita di titoli abilitativi;
l'intervento è conforme ai piani urbanistici;
ai sensi dell'art. 38, comma 13 del DLGS 36/2023, sono da ritenersi validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, non essendovi variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati;

ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000, per la tipologia di lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili, non risultano maggiori oneri di gestione e non sono presenti nuove opere;
il progetto esecutivo ed i documenti che lo compongono sono conformi a quanto previsto dall'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii.;

i lavori sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, con riferimento all'art. 31 L. 457/78 e all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 (n. 127 quaterdecies Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972);

D DARE ATTO: CHE:

per la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, occorre riconoscere, quale contributo di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come da delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, una somma di € 250,00, trovando copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione (voce "B.5");

VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;

il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- di approvare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo (allegato alla presente) dei lavori di "ai MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)- aggiornamento 2024" redatto dall'ing. Angelo Porzani, avente importo complessivo pari ad € 580.000,00, acquisito al prot. 16423 del 10/06/2024, da intendersi comprensivo degli elaborati del CSE, geom. Federico Comelli;

- di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo sostituisce ogni titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 10 della LR 15/2013;

- di approvare il seguente quadro tecnico economico del progetto che risulta rimodulato, anche a seguito dell'aggiornamento stabilito con CP 18/2024:

A1	Lavori a base d'asta	301.939,03
	manodopera non soggetta a ribasso	82.451,84
A2	Oneri per la sicurezza	15.396,37
A	<i>lavori a base di gara</i>	399.787,24
B1	Iva su A 10%	39.978,72
B2	Spese tecniche iva compresa	114.304,24
B3	Incentivo di cui all' art. 113 DLGS 50/2016	7.995,74
B4	imprevisti	4.718,75
B5	contributo ANAC	475,00
B6	lavori eseguiti 1° appalto iva 10% compresa	3.846,51
B7	spese tecniche per revisione progetto iva compresa	8.893,80
B	<i>Totale somme a disposizione</i>	180.212,76
C	<i>Totale A+B</i>	580.000,00

- di approvare il verbale di validazione (allegato alla presente) prot. 17791 del 20/06/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

- di procedere con l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c): "procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro";

- di dare comunicazione alla SUA di procedere secondo l'art. 10 del regolamento approvato con il Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2023;

- di dare atto che l'importo a base di gara, di € 439.765,96 (costi sicurezza ed iva al 10% compresi), trova copertura all'interno del quadro economico del progetto, prenotato, quanto alla sua quota residua di € 517.099,51:

- per € 126.955,42 al PEG cap. 215450220000/0 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo II, missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024 -2026, annualità 2024 , impegni 936/2024 (sub. 1196/24) e 1095/2024 (sub.1197/24);

- per € 390.144,09 al PEG cap. 215450220005/0 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP 98B2000990001 - IST BODONI E BOCCHIALINI PR, Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2024-2026, annualità 2024, agli impegni 484/sub.1198/2024, 485/sub.1199/2024, 486 e 527/sub.1200/2024, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2023 n.39/2024;

- di impegnare, nel contempo, l'importo di € 250,00 all'interno del QTE (voce B5) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al PEG capitolo 215450220005/0 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP 98B2000990001 - IST BODONI E BOCCHIALINI PRQTE dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2024-2026, annualità 2024, impegno 484/sub.1201/2024, reiscritto;

che il QTE, così come rideterminato con il presente atto, è costituito:

- quanto ad € 96.955,42 dalla restituzione dell'anticipazione dovuta a seguito dell'accordo transattivo con la ditta Gianfurcaro srl (prot. 5248 del 27/2/2024) accertata al capitolo PEG 139000000001 (Entrata da scioglimento contratto lavori Edilizia Scolastica), titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale), Codice V Livello E.4.05.04.99.999 (Altre entrate in conto capitale n.a.c). del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024, accertamento n.441/2024;

- quanto ad € 390.144,09 da contributi del MIUR assegnati con D.M. MIUR 62/2021 e D.M. MIUR 217/2021 confluiti in fondi PNRR, accertati capitolo PEG 136500136705, FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20000990001 - IST. BODONI E BOCCHIALINI PR, Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2024-2026 , annualità 2024, di cui:

- € 308.591,31 imputati agli accertamenti 291/2024 e 292/2024, reiscritti con provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui 2022, n. DP 40/2023;
- € 81.552,78 riscossi e confluiti a fondo pluriennale vincolato (FPV);

- quanto ad € 30.000,00 da avanzo di amministrazione applicato con la terza variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023, di cui alle premesse;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **926 / 2024**

Proposta n. 2266/2024

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220005/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1201/2024 - euro €250,00

Parma, li 01/07/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale