



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1291 del 12/09/2024**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Progettazione e Direzione Lavori - Ponti e Manufatti stradali" e relativa delega fino al 31/12/2025, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

PREMESSO

che il CUP del presente progetto è D27H21000730003;

che il CIG relativo all'affidamento dell'appalto in oggetto è 9036789232;

che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, l'Ing. Giovanni Catellani, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all'ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023;

#### PREMESSO INOLTRE

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha avviato un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

che dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio si è evidenziata la necessità di eseguire lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione lungo alcuni manufatti provinciali in quanto gravemente danneggiati e non più in grado di garantire la corretta elasticità della struttura e che presentano pericolo per l'utente stradale e precisamente:

- 1) manufatto lungo la S.P. 10 di Cremona in località Fontanelle;
- 2) manufatto lungo la S.P. 15 di Calestano all'ingresso di Sala Baganza sul Torrente "Baganza";
- 3) manufatto lungo la S.P. 93 di Costamezzana sul Torrente "Parola";
- 4) manufatto lungo la S.P. 91 di Carzeto.

che con Decreto Presidenziale n. 89 del 22/04/2021 si è provveduto ad approvare, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi e del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, la "2° VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 - ELENCO ANNUALE 2021 -APPROVAZIONEINSERIMENTO DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI", tra nei quali è contenuto l'intervento denominato "Messa in sicurezza di giunti su manufatti lungo la viabilità provinciale ed avente un quadro economico di importo complessivo pari a € 180.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale 508/2021, si è provveduto ad affidare le prestazioni relative alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in oggetto all'ing. Emanuele Fantuzzi con studio in V. Toscana n. 45/1 43123 Parma, P.IVA 01894220340, per l'importo di € 12.000,00 oltre ad € 480,00 per oneri (CNPAIA 4%) ed € 2.745,60 per Iva (22%) così per un totale di € 15.225,60;

che con Decreto del Presidente n. 291 del 22/12/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento denominato: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DI-

LATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE" per un importo complessivo pari ad € 180.000,00;

che per l'affidamento delle lavorazioni, in osservanza ai vigenti regolamenti, ci si è avvalsi dell'utilizzo della piattaforma elettronica CONSIP - AcquistinretePA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA), dando avvio alla trattativa diretta RDO con l'invito a n. 1 ditte n. 1973090 del 21/12/2021;

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, la Ditta MAVI srl con sede in Roma, P.I. / c.f: 15012641005, idonea ad espletare le lavorazioni, ha offerto il migliore ribasso pari a 16,22%;

che con Determinazione Dirigenziale n.1922 del 30/12/2021 si è provveduto ad affidare definitivamente l'intervento denominato: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE" alla Ditta MAVI srl con sede in Roma, P.I. / c.f: 15012641005, per un importo contrattuale di € 113.961,38 comprensivo di € 11.170,14 per oneri della sicurezza, oltre ad € 25.071,50 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 139.032,88 (CIG 9036789232) ;

che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 27 del 17/02/2022;

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad Euro 9.242,00 tramite Polizza Fidejussoria N. 112331316 del 25/01/2022 rilasciata da Groupama Assicurazioni s.p.a. con sede legale viale Cesare Pavese, 385 CAP 00144 Roma, iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00023; ai sensi dell'art. 93 co. 7 D.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è stato ridotto del 50%, essendo l'impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2015;

che i lavori sono stati formalmente consegnati, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, e avviati in data 26/04/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n.762/2022 si è provveduto ad approvare gli stati di avanzamento lavori ex Art. 26 DEL DL 50/2022 dell' intervento denominato "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE";

che con Determinazione Dirigenziale n.762/2022 si è provveduto ad approvare e liquidare il Sal n.1 di appalto, redatto dal Direttore dei lavori Geom. Davide Trolli in data 29/06/2022;

che con la medesima determina 762/2022 è stato approvato il SAL bis n.1 ex art. 26 DL 50/22 (prezzario Anas rev.02 - emissione 02/06/2022) per l'importo di € 29.291,61 oltre ad iva al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n.797/2022 si è provveduto ad approvare e liquidare una quota relativa al SAL1bis ex art. 26 DL 50/22 di € 2.685,38 all'interno della voce "imprevisti" che ha determinato il seguente aggiornamento del QTE:

	Lavori:	Prog EsecutivoSAL 1	
A.1)	<b>Importo lavori a base d'asta</b>	€ 119.463,98	€ 102.791,24
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 11.170,14	€ 11.170,14
<b>A.3)</b>	<b>Opere a base di appalto</b>	<b>€ 130.634,12</b>	<b>€ 113.961,38</b>

<b>Somme a disposizione:</b>			
B.1)	IVA 22% su A3	€ 28.739,51	€ 25.071,50
B.2)	Art. 113 D.lgs 50/2016		
B.3)	Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00
B.4)	Spese tecniche (compresa IVA e oneri)	€ 15.225,60	€ 15.225,60
B.5)	Imprevisti/arrotondamenti	€ 5.370,77	€ 2.685,38
B.6)	Ribasso (iva compresa)		€ 20.340,74
B.6)	Liquidaz SAL 1bis (DL50/22)		€ 2.685,39
<b>B.8)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 49.365,88</b>	<b>€ 66.038,62</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 180.000,00</b>

che con Determinazione Dirigenziale n. 985/2022 si è provveduto ad approvare il Sal n.2 e il SAL bis n.2 ex art. 26 DL 50/22 (prezzario Anas rev.02 - emissione 02/06/2022) di appalto, redatti dal Direttore dei lavori Geom. Davide Trolli in data 06/07/2022;

che con la medesima Determinazione 985/2022 si è provveduto a liquidare il Sal n.2 e quota parte del Sal 2bis di € 45.957,04 all'interno della spesa complessiva di € 180.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n.1696/2023 si è provveduto ad impegnare e al contempo liquidare l'importo di € 2.909,76 (iva compresa), pari alla somma della quota residua del SAL 1bis e 2Bis;

#### DATO ATTO

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 06/07/2022;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Davide Trolli in data 06/07/2022 (allegato in copia al presente atto), dell'importo di € 105.088,38 (di cui € 94.314,22 per lavori ed € 10.774,16 per oneri di sicurezza) oltre ad iva al 22% così per complessivi € 128.207,82 i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

Verificato che in base a quanto stabilito dall'art. 226 c.2 punto a) le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

#### VISTI

il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il DM 49/2018;

#### DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE" redatto in data in data 06/07/2022 dal Direttore dei Lavori geom. Davide Trolli (allegato in copia al presente atto), dell'importo di euro € 105.088,38 (di cui euro € 94.314,22 per lavori ed € 10.774,16 per oneri di sicurezza) oltre ad iva al 22% così per complessivi euro € 128.207,82;

di prendere atto dei documenti contabili, dell' intervento di cui sopra, relativi al SAL FINALE, depositati presso il Servizio Viabilità della Provincia, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Davide Trolli;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. come sopra riportata;

di dare atto che rispetto all'intero quadro tecnico economico si registra una economia pari a € 0,01 (IVA compresa);

che a seguito dei pagamenti effettuati non risultano crediti da corrispondersi all'Impresa esecutrice;

di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato all'interno del quadro economico di complessivi € 180.000,00 approvato con DP 291/2021 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito dell'impegno 465/2022 (sub. 280/22),e finanziato con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CATELLANI GIOVANNI)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1291 / 2024**

Proposta n. 3109/2024

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 12/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale