



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2004 del 11/12/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO RONDANI CUP D98B20001020001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;

DATO ATTO che:

-l'intervento è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019

PREMESSO CHE:

tra gli interventi ricompresi nel Piano vi è anche quello in oggetto: "manutenzione straordinaria Rondani, CUP D98B20001020001" dell'importo iniziale di € 198.000,00;

- con Decreto Presidenziale n. 156 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo - esecutivo dell'"Intervento di manutenzione straordinaria dell'Istituto Rondani, CUP D98B20001020001", (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 198.000,00;

- con Determinazione dirigenziale n. 907 del 05/08/2022 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, all'operatore C.G. COSTRUZIONI SOC. COOP, via Ugo Ferrandi 7 a Parma (PR) P.IVA 02703930343, CIG: 9313510795, per € 97.031,41 (di cui € 3.031,41 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per complessivi € 118.378,32 iva compresa;

- con Determinazione Dirigenziale n. 980 del 25/08/2022 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Antonio Cantoni con studio in via Ruffini a Collecchio PR - PI 02129400343, per l'importo complessivo di € 8.967,00 (incluso Cassa Previdenziale 5% e Iva al 22%) - CIG: 9353436B8E;

- con Determinazione n. 1642 del 13/12/2022 si prendeva atto del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" per un totale di € 217.800,00, assumendo l'impegno di spesa

dell'importo di € 19.800,00 quale incremento del QTE approvato con DP 156/2022;
- l'aggiudicazione è stata formalizzata con scrittura privata rep. n. 28 del 29/09/2023;

- con determinazione Dirigenziale n. 414 del 04/04/2023 si procedeva ad affidare l'incarico di Direttore dei Lavori ai sensi del DM 49/2018, dei lavori all'arch. Cristina Muzzi, funzionario Tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

DATO ATTO che:

i lavori sono stati consegnati in data 19/06/2023, come risulta da apposito verbale;

con Determina n. 1565 del 25/10/2023 si è proceduto ad approvare:

il 1° stato d'avanzamento Lavori ordinario, di € 65.428,61 oltre iva al 22% per complessivi € 79.822,90;

il 1° stato d'avanzamento lavori straordinario, di € 16.328,15 oltre iva del 22%, per complessivi € 19.920,34;

con Determinazione n. 1716 del 20/11/2023 si procedeva a nominare, in sostituzione, a decorre dal 20 novembre 2023 il Direttore dei Lavori, ex art. 101 del DLGS 50/2016 dei Lavori di "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO RONDANI" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP D98B20001020001" il Geom. Moreno Trentini, funzionario tecnico del Servizio Edilizia Scolastica;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1016 del 10/07/2024 si procedeva ad approvare la perizia di Variante non suppletiva che rimodulava l'importo contrattuale in diminuzione ad € 88.695,27 oltre ad € 3031,41 per oneri di sicurezza, per un totale di € 91.426,68 oltre ad Iva;

DATO ATTO che i lavori sono stati completati in data 31/07/2024;

CONSIDERATO CHE:

il Direttore dei Lavori, Geom. Moreno Trentini, ha redatto i documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 corrispondente al finale, acquisito al prot. 34098 del 5/12/2024, costituiti da:

- LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL N. 2

- REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL N. 2

- STATO DI AVANZAMENTO n. 2 a tutto il 31/07/2024 dell'importo di € 25.540,93 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

Certificato di pagamento al SAL n. 2 in data 31/7/2024 dell'importo di € 25.540,93 al netto del ribasso oltre iva del 22% per un totale da pagare di € 31.159,93;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di prendere atto dei documenti tecnico contabili relativi allo stato di avanzamento n. 2, corrispondente al finale, dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO RONDANI CUP D98B20001020001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))" redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Moreno Trentini, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica, ed acquisiti al prot. n. 34098 del 05/12/2024, da cui risultano eseguiti lavori per € 25.540,93, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare a favore dell'impresa C.G. COSTRUZIONI SOC. COOP, l'importo risultante dal Certificato di Pagamento al SAL n. 2, corrispondente al finale, per € 25.540,93 oltre iva del 22% per un totale da pagare di € 31.159,93;

Di confermare che la spesa complessiva di € 31.159,23, è contenuta nell'importo aggiudicato

di cui alla determinazione n. 78 del 25/01/2023 all'interno del QTE di € 217.800,00, al PEG Cap 215450220010 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021, DM 217.2021 messa in sicurezza e riqualif. edilizia scolastica), Missione 04 (Istruzione e diritto allo Studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Titolo II (Spese in conto capitale), codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, impegni 545/sub-imp.1232/24 e 546/sub-imp.281/2024, resiscritti;

Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con il contributo del MIUR di € 198.000,00, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato e confluito in fondi del PNRR, integrati del 10%, per € 19.800,00, dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili di cui all'art. 26 comma 7 del DL n.50/2022 accertati al capitolo 136500136710 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001020001 - ITT RONDANI) Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2024-2026, annualità 2024, accertamenti 305/2024 e 306/2024, reiscritti;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2024;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **2004 / 2024**

Proposta n. 4627/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO RONDANI CUP D98B20001020001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 13/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

