

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2154 del 23/12/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: PROGETTO DI PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;
- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 39/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui 2023

RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: "elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) per complessivi € 1.130.000,00;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5 "Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 131 del 20/06/2019, ha stabilito di cofinanziare progetti di fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, ex art. 1, comma 1079 della L. 27/12/2017 n. 205;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14/11/2019 sono state approvate le progettazioni ammesse a finanziamento statali, tra le quali vi è l'intervento "Istituto Paciolo di Fidenza (PR) – adeguamento sismico", verifica della vulnerabilità sismica e redazione della progettazione definitiva, per complessivi € 70.000,00 di cui 56.000,00 di finanziamento statale;
- con Determinazione n. 691 del 01/07/2020 si è provveduto ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la redazione della progettazione definitiva e verifica della vulnerabilità sismica ai sensi del DM 14/01/2008, DM 17/01/2019 e L.R. 19/2008 dei lavori di "adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza", all'Ing. Alessandro Di Stasi 02315480349, per € 18.948,30 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 24.041,06 - CIG: Z972D2705C;
- il tecnico incaricato, in data 30/07/2021, ha trasmesso il progetto definitivo acquisito al prot. 19724/2021;
- il progetto definitivo di cui sopra è stato successivamente approvato, in linea tecnica, con Decreto Presidenziale n. 256 del 10/11/2021;
- il progetto approvato indicava un costo complessivo degli interventi pari a €155.000,00 per il corpo "palestra" e a € 1.000.000,00 per il corpo "scuola";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- a seguito dell'allineamento del progetto di cui sopra al prezzario infraannuale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1288 del 27/07/2022 (BU-

RERT 235 del 30/7/2022), con Decreto Presidenziale n. 21/2023 del 02/02/2023 è stato, tra l'altro, approvato in linea tecnica l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico e dei relativi elaborati economici, connessi al progetto definitivo (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza", riferiti all'Edificio Scuola, per complessivi € 1.130.000,00;

- visto quanto previsto dall'art. 26 del DL 50/2022, si è reso necessario procedere con un ulteriore aggiornamento del progetto al prezzario di cui alla Deliberazione di Giunta regionale ER n. 462 del 27/03/2023 pubblicato sul BURERT del 03/04/2023 (bollettino n. 88) e approfondire il livello di progettazione esecutivo;
- con nota prot. 13639 del 18/05/2023 è stato nominato progettista dell'opera l'ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con DD 770/2023 del 07/06/2023 sono stati affidati gli incarichi professionali:
 - o per il supporto alla progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Carlotta Soncini con studio in Via Cornelio Ghiretti, 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. SNC-CLT77R51G337V - P. I.V.A. 02623260342;
 - o per la verifica preventiva strutturale a supporto della validazione della progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Silvia Zerbini con studio in Via Verdi, 6 - 43121 Parma (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - P. I.V.A. 02502540343;
 - o per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico Geom. Antonio Mele con studio in Via dei Mille, 47 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. MLENTN89S16I872R - Partita I.V.A. 02638190344;
- al prot. 18746/2023 del 29/06/2023 è stata acquisita la documentazione di supporto alla progettazione esecutiva prodotta dall'Ing. Carlotta Soncini;
- al prot. 18882/2023 del 30/06/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), redatto dalla sottoscritta Ing. Paola Cassinelli, come incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 1.243.000,00;
- al prot. 19191/2023 del 04/07/2023 è stata acquisita la documentazione prodotta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, Geom. Antonio Mele;
- con DP n. 122 del 06/07/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €1.243.000,00;

con DD n. 977 del 10/07/2023 è stato approvato dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) e sono state fornite le disposizioni necessarie per la procedura di affidamento;

con DD n. 979 del 10/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto ad indire procedura negoziata ex art. 76 co. 2, lett. C del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

con DD n. 1093 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Via Boffalora 82/a P.Iva 02794840344, avendo la stessa offerto un ribasso pari a 10,21%, dando atto che l'importo contrattuale risulta essere pari ad euro 841.082,59 (di cui euro 789.465,38 per lavori ed Euro 51.617,21 per oneri di sicurezza);

con DD n. 1364 del 25/09/2023 si è preso atto della DD n. 1093 del 04/08/2023 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma e dell'esito della procedura negoziata indetta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31/05/2021 n. 77 c. in L. 29/07/2021 n. 108, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori relativi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITU-

TO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 - CIG 9953395963;

- con il predetto atto è stato rimodulato il quadro tecnico economico come sotto riportato:

		DP 122/2023	Aggiudicazione
A. Somme per lavori			
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	879 235,30 €	789 465,38 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	51 617,21 €	51 617,21 €
A	Totale per lavori (compresi oneri per la sicurezza)	930 852,51 €	841 082,59 €
B. Somme a disposizione			
B.1	I.V.A. 10% lavori (su importo A)	93 085,25 €	84 108,26 €
B.2	Spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE, ecc.)	105 000,00 €	105 000,00 €
B.3	I.V.A. 22% spese tecniche B2	23 100,00 €	23 100,00 €
B.4	Incentivi art. 113 DLGS 50/2016	18 617,05 €	18 617,05 €
B.5	Contributo ANAC	480,00 €	480,00 €
B.6	Imprevisti	71 865,19 €	71 865,19 €
B.7	Ribasso	- €	98 746,92 €
B	Totale per somme a disposizione	312 147,49 €	401 917,41 €
C=A+B. Totale complessivo			
A	Somme per lavori	930 852,51 €	841 082,59 €
B	Somme a disposizione	312 147,49 €	401 917,41 €
C=A+B		1 243 000,00 €	1 243 000,00 €

- l'intervento in oggetto risulta essere inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300078**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG "SIMOG" gestito da ANAC: **9953395963**;
- il progetto in questione risulta essere finanziato:
 - o per € 1.130.000,00 mediante fondi riferiti alla "prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
 - o per € 113.000,00 mediante fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili;

RILEVATO, relativamente ai lavori di cui al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 - CIG 9953395963, CHE:

- con lettera commerciale prot. 26978/2023 del 22/09/2023 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico affidatario, GRANELLI S.R.L. con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) via Boffalora n. 82/A CAP 43039 Codice Fiscale e Partita Iva 02794840344;
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- in pari data, è stato ordinato, all'Impresa GRANELLI S.R.L., di sospendere i lavori dal 22 novembre 2023;
- in data 27/05/2024 è stato sottoscritto il 1° verbale di ripresa dei lavori, necessaria per consentire all'Impresa affidataria alcuni interventi compatibili con l'attività didattica della scuola e, di fatto, sono stati consegnati formalmente i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- con DD 1128 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1;
- con DD n. 1140 del 08/08/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori in oggetto;
- con DD n. 1293 del 12/9/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori in oggetto;
- in data 20/12/2024, è stato ordinato, all'Impresa GRANELLI S.R.L., di sospendere i lavori dal 21 dicembre 2024;

Considerato che con nota prot. 35877 del 20/12/2024 la ditta GRANELLI S.R.L. aggiudicataria dell'appalto in oggetto, richiede l'autorizzazione in deroga per la riduzione dell'importo minimo per l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, argomentando tale richiesta, in deroga all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, e dell'art. 3 della Lettera commerciale, prot. 26978/2023 del 22/09/2023, richiedendone la modifica da "pagamenti in acconto qualora l'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a euro 250.000,00, al netto del ribasso d'asta" ad "non inferiore a 60.000,00 al netto del ribasso d'asta";

Visto l'art. 3 della lettera commerciale prot. 35877/2024;

Preso atto che le motivazioni addotte dall'impresa aggiudicataria sono accettabili ed accoglibili;

Richiamato l'art. 120, (**Modifica dei contratti in corso di esecuzione**) del DLGS 36/2023, il quale prevede che "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende."

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, del DLGS 36/2023, la modifica contrattuale dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)", relativamente all'art. 3 del Lettera commerciale, prot. 26978/2023 del 22/09/2023, stabilendo che l'art. 3 diventa: "**Art. 3 Pagamenti** L'importo contrattuale ammonta ad euro 841.082,59 (di cui euro 789.465,38 per lavori ed Euro 51.617,21 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge e trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2023-2025. Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto qualora l'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila) al netto del ribasso d'asta. In merito ai termini per il pagamento, si applica l'art. 125 del Codice."

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta appaltatrice, alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale