



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MESTI ANTONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 174 del 11/02/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P.17 LOC: PADERNA AL KM 29+300 RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA (SOMMA URGENZA N. 5) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CODICE CIG: B43E7EFEA5

IL RESPONSABILE DELL'U.O. MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

VISTI:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2090 del 22/12/2023 relativa al conferimento di incarico di elevata qualificazione denominata "Manutenzione Strade Provinciali" e la relativa delega dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO:

con delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026;

con delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027;

che il CODICE CIG è: B43E7EFEA5;

Preso atto:

che, con Decreto Presidenziale n. 211 del 20/11/2024, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza per i LAVORI DI “SOMMA URGENZA” LUNGO LA S.P.17 LOC: PADERNA AL KM 29+300 RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA (SOMMA URGENZA N. 5) redatto in data 08/11/2024 ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., avente un importo di Euro 43.723,12 IVA compresa;

che con Delibera di consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2024 è stato approvato il “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEGLI ART. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024”;

che con determinazione dirigenziale n. 2077 del 17/12/2024 si è preso atto del Verbale di Somma Urgenza: LAVORI DI “SOMMA URGENZA” LUNGO LA S.P.17 LOC: PADERNA AL KM 29+300 RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA (SOMMA URGENZA N. 5), redatto in data 08/11/2024 ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs 36/2023, per un importo complessivo di Euro 43.723,12 come definiti nei Q.T.E. descritti in premessa;

di prendere atto che il lavoro è stato affidato alla ditta:

- PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Coste di Urzano n. 14 – Cod. Fisc. / P. IVA

01518140346, per € 43.723,12 iva compresa CIG: B43E7EFEA5;

per complessivi € 43.723,12;

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 21/01/2025, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che i lavori sono conclusi il giorno 9/01/2025 pertanto in tempo utile;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, inerente la ditta PIAZZA SRL redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 35.838,63 comprensivo di € 1.106,56 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 7.884,49 per totale € 43.723,12;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice PIAZZA SRL il credito di € 35.838,63 comprensivo di € 1.106,56 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 7.884,49 per totale € 43.723,12, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n. 36/2023;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015 come modificato con successivo Atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 7 marzo 2029;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P.17 LOC: PADERNA AL KM 29+300 RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA (SOMMA URGENZA N. 5) redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 21/01/2025, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture:

con un importo per la ditta PIAZZA SRL il credito di € 35.838,63 comprensivo di € 1.106,56 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 7.884,49 per totale € 43.723,12;

di liquidare la rata a saldo alla ditta PIAZZA SRL., con sede in Neviano A. (PR), Strada Coste di Urzano n. 14 – Cod. Fisc. / P. IVA 01518140346, pari a € 35.838,63 comprensivo di € 1.106,56 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 7.884,49 per totale € 43.723,12, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di confermare la spesa di € 35.838,63 comprensivo di € 1.106,56 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 7.884,49 per totale € 43.723,12 contenuta nel totale del quadro tecnico economico di €. 43.723,12 come da Det. n. 2077/2024, approvato con D.P. n. 211/2024, contabilizzato al Cap. Peg. Cap. al capitolo 315200660000 Viabilità manutenzione ordinaria, titolo 1, missione 10, Trasporti e diritto alla mobilità, programma 05 Viabilità ed Infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), impegno 1462/2024 - sub impegno 1628/2024.

di dare atto che :

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario.

Sottoscritta dal Responsabile
(MESTI ANTONIO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Viabilità e Infrastrutture

U.O. Manutenzione Strade Provinciali

**Viale Martiri
della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931627
Fax 0521 931717**

e-mail segr_viab@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P.17 LOC: PADERNA AL KM 29+300 RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA (SOMMA URGENZA N. 5) CODICE CIG: B43E7EFEA5

SOMMA URGENZA

Impresa:

PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 – Cod. Fisc. / P. IVA 01518140346;

- Verbale di Somma Urgenza in data 08/11/2024;

CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si è constatato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni impartite e corrispondenti a quelle previste in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Antonio Mesti, Funzionario Tecnico Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade, considerato

che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;

che i prezzi applicati sono quelli previsti nella perizia facente parte del Verbale di Somma Urgenza;

che i lavori riportati nel verbale ed effettuati dalla ditta PIAZZA SRL sono stati ultimati il 09/01/2025;

che non sono occorse occupazioni temporanee e definitive di immobili;

che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta,

CERTIFICA

che i lavori di "Somma Urgenza" in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che a seguito di Decreto Presidenziale n. 211 del 20/11/2024 e della Determinazione Dirigenziale n. 2077 del 17/12/2024 può essere liquidato alla seguente impresa il seguente credito:

- PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 – Cod. Fisc. / P. IVA 01518140346;

ammontare del conto finale	€	35.838,63
I.V.A. 22%	€	<u>7.884,49</u>
Totale	€	43.723,12

Parma, li 21/01/2025

L'impresa
PIAZZA SRL

PIAZZA srl a socio unico
Str. Costa di Urzano, 14
43024 NEVIANO A. (PR)
Reg. Imp. n. 01518140346

Il Direttore dei Lavori e
Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Mesti



[Handwritten signature]



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **174 / 2025**

Proposta n. 512/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P.17 LOC: PADERNA AL KM 29+300 RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA (SOMMA URGENZA N. 5) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CODICE CIG: B43E7EFEA5

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 11/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale