

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 468 del 17/04/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD - APPROVAZIONE SAL N. 2

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1933/2024;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027.

Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027;
con decreto presidenziale n. 25/20205 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

RICHIAMATI

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

PREMESSO CHE:

- l'ente Provincia di Parma ha partecipato all'avviso pubblico del MIUR (ora MIM), prot. n. 48.048 del 02.12.2021 (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU), candidando il progetto di "costruzione di nuova scuola presso l'ITIS di Parma – CUP D91B21005420006" dell'importo complessivo di € 12.960.000,00;
- il MIUR – Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR prot. n. 14 del 05.05.2022;
- l'Ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti (ns. prot. n. 27681 del 06.09.2022);
- il MIUR (ora MIM), ai fini dell'individuazione dei progettisti di ciascun intervento ammesso a finanziamento, ha bandito in data 01.07.2022, un concorso di progettazione in due gradi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- vincitore del concorso di progettazione di cui sopra è risultato il costituendo RTP con capogruppo l'Arch. Giacomo De Amicis dello Studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano (P IVA 04799950961);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)", dell'importo di € 12.960.000,00;
- con D.D. n. 533 del 02/05/2023 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'incarico per il rilievo celerimetrico a supporto del progetto di costruzione di nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € 750,00 oltre iva = 915,00 euro, allo STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l con sede in via F,lli Bandiera Parma (PR) – P.Iva A 00258350347 – CIG 9769496B21;
- con D.D. n. 591 del 10/05/2023 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico a supporto del progetto di costruzione di nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € € 1.750,00 oltre IVA al 22% = 2.135,00 euro, alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a – 42124 Reggio Emilia P.iva 01249610351- CIG 9784344817;
- con Decreto Presidenziale n. 85 del 17/05/2023 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)", redatto dal costituendo RTP con capogruppo l'Arch. Giacomo De Amicis dello studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano;

- con D.D. n. 720 del 30/05/2023 è stata aggiudicata, in via definitiva non efficace, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l'arch. Giacomo Cristoforo De Amicis, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza (CIG 9827360206) dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))" per un importo contrattuale pari ad € 906.244,00 oltre ad oneri previdenziali a 4% ed IVA, per un totale contrattuale di € 1.149.842,38;
- con D.D. n. 769 del 07/06/2023 è stato disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 400,00, a favore della Tesoreria Provinciale di Stato, necessaria ai fini della valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, trattando il progetto attività soggetta a prevenzione incendi, classificata 67.4.C (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti);
- con D.D. n. 783 del 08/06/2023 è stata aggiudicata, in via non efficace, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA con sede in Piazza della Libertà n. 10 - ROMA, P. IVA:15503551002, il servizio di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 9857172BA7) dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))", per un importo contrattuale pari ad € 80.000,00 oltre iva 22%, per un totale di € 97.600,00- CIG: 9857172BA7;
- con D.D. n. 841 del 19/06/2023 è stato modificato il disciplinare approvato con D.D. n. 720 del 30/05/2023;
- con D.D. n. 963 del 05/07/2023, è stata approvata la conclusione, con esito positivo, della conferenza dei servizi indetta dal RUP con comunicazione prot. 15.340 del 01.06.2023, ed è stato approvato il verbale della stessa conferenza reso dal RUP in data 05/07/2023 prot. 19.397 completo dei pareri degli enti competenti, acquisiti in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", redatto dai professionisti incaricati;
- con Decreto Presidenziale n. 121 del 06/07/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))";
- con D.D. n. 981 del 10/07/2023 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo relativo alla "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. 982 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", anche ai sensi dell'art. 48 del DL 77/21;
- con D.D. n. 1016 del 19/07/2023 è stato assunto l'impegno di spesa riferito all'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 783/2023;
- con D.D. n. 1516 del 18/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle finalità di cui in premessa, l'incarico per l'approfondimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico con saggi, nell'ambito dell'intervento di COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € 2.600,00 oltre iva = 3.172,00 euro, alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a - 42124 Reggio Emilia P.iva 01249610351- CIG A01DDE2D52;
- con D.D. n. 996 del 12/07/2023 sono stati approvati i "Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica", riepilogati nel relativo elaborato a firma del Responsabile del Procedimento, per la procedura di gara riferita alla "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRES-

SO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)";

- con D.D. n. 1000 del 12/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a:
 - o indire per l'affidamento dei lavori di "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006" CIG 99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-I.1.1), procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - o prendere atto dell'importo a base di gara pari ad euro 11.090.130,87 di cui euro 10.993.173,91 per lavori ed euro 96.956,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva al 10% per complessivi € 12.199.143,96;
- con D.D. n. 1128 del 11/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a rettificare il bando della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006" CIG 99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-I.1.1) e a prorogare i termini della procedura stessa;
- con D.D. n. 1160 del 24/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a nominare i membri della commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
- con D.D. n. 1299 del 18/09/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a:
 - o approvare, con riferimento alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006 CIG 99536045DD, gli atti di gara relativi;
 - o aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 che ha ottenuto il punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 18,29000% per un valore dell'offerta economica di euro 6.905.971,58;
 - o dare atto dell'importo contrattuale pari ad euro 9.544.295,35 di cui euro 6.905.971,58 per lavori, Euro 2.541.366,81 per costi manodopera ed Euro 96.956,96 per oneri di sicurezza;
 - o dare atto che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante ha effettuato con esito positivo la comprova del possesso dei requisiti prescritti;
- con D.D. n. 1543 del 23/10/2023 si è provveduto a:
 - o prendere atto della D.D. n. 1299 del 18/09/2023, dell'esito della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, dell'appalto dei lavori all'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 che ha ottenuto il punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 18,29000% per un valore dell'offerta economica di euro 6.905.971,58;
 - o dare atto che il QTE, a seguito dell'aggiudicazione operata con D.D. n. 1299 del 18/09/2023, risulta essere rideterminato come da prospetto sotto riportato:

	D.D. n. 982/2023 (approvazione progetto)	D.D. n. 1299/2023 (aggiudicazione lavori principali)	Differenza
A LAVORI			
A_1 Importo lavori a base d'asta	8.451.807,10 €	6.905.971,58 €	-1.545.835,52 €
A_2 costi della manodopera	2.541.366,81 €	2.541.366,81 €	0,00 €

A_3	costi della sicurezza	96.956,96 €	96.956,96 €	0,00 €
A_4	totale lavori a base di gara	11.090.130,87 €	9.544.295,35 €	-1.545.835,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B_1	iva 10% sui lavori (A_3)	1.109.013,09 €	954.429,54 €	- 154.583,55 €
B_2	spese professionali RTP progetto def, CSP. Progetto es., CSE, DL	906.244,00 €	906.244,00 €	0,00 €
B_3	altre spese tecniche verifica progetto, collaudi, var. catastali, ecc..	219.332,00 €	219.332,00 €	0,00 €
B_4	oneri su B_2 e B_3 CNPAIA 4% su s.t. B_2 + B_3	45.023,04 €	45.023,04 €	0,00 €
	iva 22% su s.t. B_2 + B_3 + B_4	257.531,79 €	257.531,79 €	0,00 €
B_5	altre spese collegio consultivo tecnico (L 120/2020 Art.6 c. 7 bis-54.630,00 € 0,5% opera)	54.630,00 €	54.630,00 €	0,00 €
	spese di pubblicazione	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	assunzioni a tempo determi- nato n. 2 unità cat D per 40 mesi (sino a 30/06/2026)	235.224,00 €	235.224,00 €	0,00 €
	Rimborsi ANAC per affida- menti b.5 e b.7	70,00 €	70,00 €	0,00 €
	Rimborsi ANAC per procedu- ra negoziata progettazione +DL	410,00 €	410,00 €	0,00 €
	Rimborsi ANAC per gara la- vori	880,00 €	880,00 €	0,00 €
	imprevisti (accantonamento minimo =1% lavori- ex art L. 28 marzo 2022, n. 25 art. 29 c. 7)	121.994,30 €	121.994,30 €	0,00 €
	incentivo funzioni tecniche	155.261,83 €	155.261,83 €	0,00 €
	altre spese	55.255,08 €	55.255,08 €	0,00 €
	ribasso iva compresa	0,00 €	1.700.419,07 €	+ 1.700.419,07 €
B_6	Totale somme a disposizione	3.165.869,13 €	4.711.704,65 €	+1.545.835,52 €
C	Totale generale	14.256.000,00 €	14.256.000,00 €	0,00 €

- con D.D. n. 1649 del 10/11/2023 si è provveduto ad affidare gli incarichi professionali:
 - o per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico finale e collaudo in corso d'opera all'operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni 32 - 42123 Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - Partita I.V.A. 01487610352;
 - o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti meccanici all'operatore economico Ing. Massimo Bocchi con sede in Via Duccio Galimberti 20 - 43123 Parma (PR) - C.F. BCCMSM59E06G337S - Partita I.V.A. 01864480346;
 - o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti elettrici all'operatore economico Per. Ind. Mauro Adorni con sede in Via Golfo dei Poeti 1A - 43126 Parma (PR) - C.F. DRNMRA66M03G337N - Partita I.V.A. IT02292960347;
- con D.D. n. 852 del 14/06/2024 si è provveduto ad affidare le "Prove di carico su solaio da effettuare c/o cantiere, esclusa fornitura d'acqua, inclusa la vacanza del personale tecnico specializzato, compreso il trasporto delle attrezzature, il controllo degli strumenti di misura ed il rimborso chilometrico (viaggi)" all'operatore economico Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl con studio in Strada Naviglia 5 - 43122 Parma (PR) - C.F. IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un importo pari a €

- 2.150,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 2.623,00;
- con D.D. n. 855 del 14/06/2024 si è provveduto ad affidare "la verifica, lo spurgo e la videospezione delle reti esistenti" all'operatore economico Reggiani Spurghi con studio in Via San Faustino 153 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. 00795000348, per un importo pari a € 585,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 713,70;
- con D.D. n. 951 del 26/06/2024 si è provveduto ad affidare la "Verifica scivolosità pavimentazione da effettuare c/o cantiere, inclusa la vacanza del personale tecnico specializzato, compreso il trasporto delle attrezzature, il controllo degli strumenti di misura ed il rimborso chilometrico, inclusa la determinazione del coefficiente d'attrito secondo il modello della British Ceramic Research Association LTD (B.C.R.A.) come da D.M. 236/89, inclusi rapporti/relazioni" all'operatore economico Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl con studio in Strada Naviglia 5 - 43122 Parma (PR) - C.F. IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un importo pari a € 1.420,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 1.732,40;
- con D.D. n. 1447 del 8/10/2024 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento Lavori per complessivi € 1.425.478,79 oltre a I.V.A. di legge, per un totale complessivo pari ad € 1.568.026,67;
- con D.D. n. 363 del 27/3/2025 si è proceduto ad approvare:
 - o l'elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per l'amministrazione;
 - o l'elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte dell'amministrazione, per € 37.277,30 oltre I.V.A., rendendoli disponibili per la Direzione Lavori per lavorazioni necessarie ai sensi dell'art. 120 del DLGS 36/2023;
- con D.D. n. 408 del 08/04/2025 si è proceduto ad approvare il "verbale di concordamento nuovi prezzi";
-

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'intervento in oggetto risulta essere inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI L80015230347202300058);
- il quadro economico complessivo dell'opera, ammontante ad € 14.256.000,00, risulta finanziato con parte delle risorse del PNRR di cui al DM MIM 111/2022 e decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n 14 del 5/05/2022 (Protocollo n.27681/2022), rimosse e confluite a fondo pluriennale vincolato (FPV) per l'annualità 2024;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 21 novembre 2023, n. rep. 15309;
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori come risulta da relativo verbale;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle prestazioni di cui all'oggetto inerenti al "PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD", in data 10/04/2025 sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Giacomo De Amicis, i documenti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori, acquisiti al prot. 11106 del 15/04/2025;
- la documentazione contabile presentata dal Direttore dei Lavori, Arch. Giacomo De Amicis, relativa al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi a tutto il 10/04/2025, risulta composta dai seguenti elaborati:
 - o 01 - Libretto misure;
 - o 02 - Registro contabilità;
 - o 03 - Stato avanzamento lavori n. 2;
 - o 04 - file riepilogativo SAL;
 - o 05 - Sottocomputo a corpo;
- dalla contabilità si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 2.457.003,21 oltre a I.V.A. di legge;
- il sottoscritto RUP, Ing. Paola Cassinelli, verificando la sussistenza delle condizioni per il

pagamento del Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi a tutto il 10/04/2025, ammontante a complessivi € 2.702.703,53 I.V.A. di legge compresa, ha emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 2;

DATO ATTO CHE:

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **99536045DD**;
- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D91B21005420006**;
- ai termini dell'articolo 2.15.1 del capitolato speciale d'appalto è possibile procedere con il pagamento del predetto Stato di Avanzamento all'Operatore Economico affidatario;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il DM 49/2018;

DATO ATTO che l'affidamento in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di prendere atto dei documenti contabili relativi al Secondo Stato di Avanzamento dei lavori del "PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD", a tutto il 10/04/2025, composta dai seguenti elaborati (prot. 11106 del 15/04/2025), agli atti presso l'ufficio edilizia scolastica:

- o 01 - Libretto misure;
 - o 02 - Registro contabilità;
 - o 03 - Stato avanzamento lavori n. 2;
 - o 04 - file riepilogativo SAL;
 - o 05 - Sottocomputo a corpo;
- di prendere atto del Certificato di Pagamento n. 2, dal quale si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 2.457.003,21 oltre a I.V.A. 10%= € 2.702.703,53 I.V.A. di legge compresa;
 - di liquidare l'importo del Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi, a tutto il 10/04/2025, ammontante a complessivi € 2.702.703,53 I.V.A. di legge compresa, a favore dell'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346;
 - di dare atto che tale importo rientra all'interno dell'affidamento operato a favore del predetto operatore economico con D.D. n. 1299 del 18/09/2023 (recepita dal sottoscritto RUP con DD n. 1543 del 23/10/2023), contabilizzato al PEG Cap 215450220016 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C3- I1.1) - CUP D91B21005420006 - NUOVA SCUOLA ITIS DA VINCI PR) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello

U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025/27 annualità 2025, , agli impegni 42/sub.768/2025, 814/sub.768/2025 e 41/sub.2/2025, reiscritti per esigibilità posticipata con atto di riaccertamento ordinario DP n.25/2025

- di attestare che l'importo di € 2.702.703,53, risulta finanziato con parte delle risorse del PNRR di cui al DM MIM 111/2022 e decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 14 del 5/05/2022 (Protocollo n.27681/2022 € 12.960.000,00), integrate del 10%, per € 1.296.000,00, dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili, la cui imputazione prevede:
 - € 2.230.703,51 riaccertate al capitolo 136500136716 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C3-I1.1) – CUP D91B21005420006 – NUOVA SCUOLA ITIS DA VINCI PR), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2025/2027 annualità 2025, accertamenti 278/2025 e 9/2025, oggetto di reiscrizione per esigibilità posticipata con atto di riaccertamento ordinario DP n.25/2025;
 - € 472.000,00 rimosse e confluite a fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte capitale per l'annualità 2025;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **468 / 2025**

Proposta n. 1340/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD - APPROVAZIONE SAL N. 2

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 17/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale