



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 495 del 24/04/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO" - PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" - CUP D21B17000180005 CIG B46E55E689 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO STABILE POLIEDRO - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O.  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Progettazione e Direzione Lavori – Ponti e Manufatti stradali" e relativa delega fino al 31/12/2025, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

**PREMESSO CHE:**

il codice CUP del presente progetto è il n° D21B17000180005;

il codice CIG dell'intervento è B46E55E689;

che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il dipendente ing. Luca Anelli subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all'ing. Elisa Botta e successivamente confermato in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 con Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 19.07.2024;

con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;

**PREMESSO INOLTRE**

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibilità” degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell'elenco annuale 2020, fra i quali è compreso l'intervento denominato “Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE” per un importo complessivo di € 24.524.362,95, nel quale è incluso il presente progetto;

che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia hanno sottoscritto un accordo denominato “Protocollo d'Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma”, nell'ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero in cui sono stati approvati con l'accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle strade Provinciali;

che con Atto di Giunta n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del protocollo d'intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento della somma di € 471.270,00 alla Provincia di Parma per la progettazione definitiva di alcuni degli “interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell'ambito del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 122 del 26/03/2014 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma – fase 2”, fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione e realizzazione degli interventi descritti ed elencati in premessa;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e

Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con Deliberazione di Giunta n. 122/2014 in cui è previsto il trasferimento dei fondi per l'aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma" nell'ambito del raccordo autostradale "Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane", in cui sono stati inseriti n° 3 ulteriori interventi rispetto a quelli già a carico della Provincia nel protocollo del 2012;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1234 del 04/12/2017 sono state affidate le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento: "Variante S.P.33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05)" alla società di ingegneria A.I.ERRE Engineering S.r.l., Strada Cavagnari, 10 – 43126 Parma - P.IVA 01720770344;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 27.12.2017 sono state affidate le prestazioni professionali relative alla redazione dello Studio di Fattibilità Ambientale (art. 24, comma 1, lettera e - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e della relazione idraulica inerenti l'intervento: "Variante S.P.33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05)" allo Studio ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. P. IVA 01999120346, con sede in Strada Pietro del Prato 15/A – 43121 Parma, successivamente integrate con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 14.05.2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 25.03.2020

che relativamente all'intervento in oggetto, la Provincia di Parma, ha acquisito pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'approvazione del progetto definitivo come riportato nella determinazione dirigenziale n. 1138 del 08/09/2021 di conclusione della CdS;

che con Decreto del Presidente n. 247 del 02.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 21.11.2024:

- si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 il progetto esecutivo e il QTE dell'intervento denominato – "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO – RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CI-SA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO" – PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" di importo complessivo pari a € **4.885.000**, di seguito riportato:

#### A) LAVORI IN APPALTO

1) Lavorazioni	
Variante S.P. Padana Occidentale	3.026.030,28 €
Totale lavorazioni	3.026.030,28 €
2) Oneri per la sicurezza contrattuali	50.507,58 €
	TOTALE A)
	3.076.537,86 €

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Lavori e forniture in economia - interferenze	60.000,00 €
2) Spese tecniche	110.000,00 €
3) Direzione lavori	75.000,00 €
4) Collaudi	14.000,00 €
5) Bonifica ordigni bellici	9.500,00 €
6) Sorveglianza archeologica	12.000,00 €
7) I.V.A. 22%	738.548,33 €
8) Accordi bonari	75.600,00 €
9) Acquisizione aree	600.000,00 €

10) Ccontributo ANAC	660,00 €
11) Fondo incentivi	61.530,76 €
12) Revisione prezzi	20.000,00 €
13) Imprevisti e arrotondamenti	31.623,05 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.808.462,14 €</b>

#### IMPORTO COMPLESSIVO

**4 885 000,00 €**

- si è disposto di ricorrere per l'affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36 /2023;
- si è stabilito altresì che in virtù del vigente Regolamento Provinciale il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023, approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 06/02/2024, e ss.mm.ii. si provvederà alla costituzione del gruppo di lavoro relativo al presente procedimento che, a sua volta, sarà formalizzato con apposito provvedimento successivamente all'approvazione del progetto esecutivo;

#### DATO ATTO

che la Provincia di Parma per l'espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 12/03/2025:

- si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO – RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CI-SA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" – PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" all'operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede in Via San Leonardo, 197/A 43122 Parma (PR), C.F./P.IVA 02869870341, consorziate esecutrici: ASFALTI PIACENZA S.R.L. con sede in Via Agazzano, 163 29010 Rottofreno (PC), C.F./P.IVA 01514160330 – COGESTRA S.R.L. con sede in Via 1 Maggio, 8 43052 Colorno (PR), C.F./P.IVA 02770800346 – ZEBA S.R.L. con sede in Via Quattro Novembre, 8 43036 Fidenza (PR), C.F./P.IVA 00227490349 – SITEC S.R.L. con sede in Via Aldo Moro, 8/1 S. Maria del Piano 43037 Lesignano de' Bagni (PR), C.F./P.IVA 00963000344, che ha ottenuto il punteggio totale di 100 ed offerto un ribasso del 21,53% per un valore dell'offerta economica pari ad euro 2.052.291,19;
- si è proceduto a dare atto che l'importo contrattuale è pari ad euro 2.513.445,86 di cui euro 2.052.291,19 per lavori, euro 410.647,09 per costi manodopera ed euro 50.507,58 per oneri della sicurezza;

#### CONSIDERATO PERTANTO

che il QTE dell'appalto in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione viene modificato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO	PROG. ESECUTIVO	AGGIUD.	DIFFERENZA
1) Lavorazioni			
Variante S.P. Padana Occidentale	3.026.030,28 €		
Totale lavorazioni	3.026.030,28 €	2.462.938,28 €	- 563.092,00 €
2) Oneri per la sicurezza contrattuali	50 507,58 €	50 507,58 €	-
<b>TOTALE A)</b>	<b>3.076.537,86 €</b>	<b>2.513.445,86 €</b>	<b>- 563.092,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) Lavori e forniture in economia - interferenze	60.000,00 €	60.000,00 €	-
2) Spese tecniche	110.000,00 €	110.000,00 €	-
3) Direzione lavori	75.000,00 €	75.000,00 €	-
4) Collaudi	14.000,00 €	14.000,00 €	-

5) Bonifica ordigni bellici	9.500,00 €	9.500,00 €	-
6) Sorveglianza archeologica	12.000,00 €	12.000,00 €	-
7) I.V.A. 22%	738.548,33 €	614.668,09 €	- 123.880,24 €
8) Accordi bonari	75.600,00 €	75.600,00 €	-
9) Acquisizione aree	600.000,00 €	600.000,00 €	-
10) Ccontributo ANAC	660,00 €	660,00 €	-
11) Fondo incentivi	61.530,76 €	61.530,76 €	-
12) Revisione prezzi	20.000,00 €	20.000,00 €	-
13) Imprevisti e arrotondamenti	31.623,05 €	31.623,05 €	-
14) RIBASSO	-	686.972,24 €	686.972,24 €
TOTALE B)	1.808.462,14 €	2.371.554,14 €	563.092,00 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>4 885 000,00 €</b>	<b>4 885 000,00 €</b>	-

che occorre provvedere all'impegno di spesa per € 2.513.445,86 + IVA al 22% pari ad € 552.958,09 per un totale complessivo di € 3.066.403,95 a favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO (consorziate esecutrici: ASFALTI PIACENZA S.R.L. – COGESTRA S.R.L. – ZEBA S.R.L. – SITEC S.R.L.);

#### DETERMINA

di prendere atto dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO – RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CI-SA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" – PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)", a favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede in Via San Leonardo, 197/A 43122 Parma (PR), C.F./P.IVA 02869870341, consorziate esecutrici: ASFALTI PIACENZA S.R.L. con sede in Via Agazzano, 163 29010 Rottofreno (PC), C.F./P.IVA 01514160330 – COGESTRA S.R.L. con sede in Via 1 Maggio, 8 43052 Colorno (PR), C.F./P.IVA 02770800346 – ZEBA S.R.L. con sede in Via Quattro Novembre, 8 43036 Fidenza (PR), C.F./P.IVA 00227490349 – SITEC S.R.L. con sede in Via Aldo Moro, 8/1 S. Maria del Piano 43037 Lesignano de' Bagni (PR), C.F./P.IVA 00963000344, per un importo contrattuale pari ad € 2.513.445,86 di cui euro 2.052.291,19 per lavori, euro 410.647,09 per costi manodopera ed euro 50.507,58 per oneri della sicurezza, oltre ad € 552.958,09 per IVA di legge al 22%, per complessivi € € 3.066.403,95;

di impegnare la spesa di € € 3.066.403,95 all'interno del quadro tecnico economico di complessivi € 4.885.000, contabilizzato, per la sua parte residua di € 4.716.717,52, al PEG CAP 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, prenotazioni di impegno 737/2025 (sub.430/25) e 746/2025 (sub.479/25), reiscritti per esigibilità posticipata con decreto di riaccertamento ordinario dei residui DP 24/2025;

di attestare che il QTE di cui sopra è finanziato, per la sua parte residua di € 4.716.717,52, come segue:

- per € 500.000,00 con risorse della Provincia derivanti da avanzo disponibile di amministrazione applicato nel 2024 e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);
- per €. 4.216.717,52 con parte dei contributi di SALT SpA (ex. Autocisa S.p.a.) riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 accertato al PEG cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) del bilancio 2025-2027, annualità

2025, accertamento 306/2025, riscritto con provvedimento di riaccertamento ordinario DP 24/2025;

di prendere atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà nell'esercizio in corso e, conformemente al cronoprogramma dei lavori, si riceveranno le eventuali richieste di posticipazione dell'esigibilità, da accogliere con idoneo provvedimento di riaccertamento dei residui 2025;

di pubblicare il provvedimento in oggetto sul sito web della Provincia di Parma, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm e ii.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CATELLANI GIOVANNI)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **495 / 2025**

Proposta n. 1270/2025

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO" - PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" - CUP D21B17000180005 CIG B46E55E689 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO STABILE POLIEDRO - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109012  
- Sub-Impegno n.479/2025 – euro €2.566.403,95  
----

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109012  
- Sub-Impegno n.430/2025 – euro €500.000,00  
----

Parma, li 28/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
GIUDICE UGO  
con firma digitale