



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 542 del 07/05/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO - REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA IN LOCALITÀ GROPPO SOVRANO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CUP: D47H24001960009, CIG: B4EF62C4CE - PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 relativa al conferimento dell'incarico ad interim di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D47H24001960009;

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: B4EF62C4CE;

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. E dato atto che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;

che il responsabile unico del progetto (RUP) è l'ing. Giovanni Catellani, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;

#### CONSIDERATO

che lungo la Strada Provinciale 75 di Monchio – Corniglio, in località Groppo Sovrano nel Comune di Monchio delle Corti (PR), al km 10+200 sussiste una frana attiva con crolli, rotolamenti e scivolamenti di ciotoli e massi dove risulta frequente la necessaria rimozione del materiale roccioso dal piano stradale;

che lungo la SP 75 di Monchio Corniglio in data 10 Dicembre 2022 si è verificato il crollo di materiale lapideo di grosse dimensioni dalla parete rocciosa di monte invadendo la carreggiata stradale al Km 10+200, in località del Groppo Sovrano;

che pertanto si è reso necessario procedere, per motivi di sicurezza, all'interruzione del transito a mezzi e persone con Ordinanza di chiusura totale n. 66 del 10/12/2022;

che la viabilità della SP75 di Monchio – Corniglio, in località Groppo Sovrano nel Comune di Monchio delle Corti (PR), al km 10+200 è tutt'ora interdetta a mezzi e persone;

che con Determinazione Dirigenziale n. 709 del 26/05/2023 si è provveduto ad affidare la redazione del "Rilievo geomeccanico, analisi di stabilità e valutazione della pericolosità del tratto di strada provinciale SP 75 Monchio- Corniglio prospiciente l'abitato di Groppo Sovrano" all'Università degli Studi di Parma Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA, con sede legale in Parma, Via Università, 12 - P.IVA e Codice Fiscale 00308780345 per l'importo di € 39.000,00 oltre IVA di legge di € 8.580,00 per complessivi € 47.580.00;

#### CONSIDERATO

che con Decreto del Presidente n. 180 del 15/10/2024 è stato approvato in linea tecnica progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto "SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO - REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA IN LOCALITÀ GROppo SOVRANO" di importo complessivo pari a € 700.000,00, redatto dall'Ufficio Progettazione del Servizio Viabilità;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2188 del 31/12/2024 si è provveduto ad affidare all'operatore economico ALPIGEO SOCIETA' COOPERATIVA, partita IVA 02417840341, sede legale PIAZZA ANTONIO SALANDRA 33/A CAP 43126 (PR), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto pari, per un importo pari a € 35.288,00, oltre ad € 1.411,52 per oneri INARCASSA 4%, oltre ad € 8.073,89 per IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di € 44.773,41;

#### PRESO ATTO

che è stata sottoscritta la Lettera d'Ordine 254/2025;

che è in corso di redazione il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

che con Comunicazione Prot. n. 13221 del 07/05/2025 ALPIGEO SOCIETA' COOPERATIVA ha presentato richiesta motivata di proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni;

#### CONSIDERATO INOLTRE

che l'area dell'intervento di progetto, è situata lungo la Strada Provinciale 75 di Monchio – Corniglio, in località Groppo Sovrano nel Comune di Monchio delle Corti (PR), al km 10+200, tratto stradale attualmente chiuso al transito;

che in quest'area sussiste una frana attiva con crolli, rotolamenti e scivolamenti di ciotoli e massi dove risulta frequente la necessaria rimozione del materiale roccioso dal piano stradale;

che ad oggi le frequenti precipitazioni di questo periodo stagionale hanno reso proibitivo effettuare in condizioni di sicurezza i previsti sopralluoghi e rilievi sulla parete del versante di monte, ritenuti necessari per la redazione del progetto esecutivo;

#### VISTA

la nota Prot. n. 13222 del 07/05/2025 con cui il Responsabile del Procedimento ritiene di concedere all'operatore economico ALPIGEO SOCIETA' COOPERATIVA, una proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto pari a 60 giorni;

#### Ritenuto

di concedere all'operatore economico una proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e sm.i.;

#### DETERMINA

di prendere atto della nota Prot. n. 13222 del 07/05/2025 con cui il Responsabile del Procedimento ritiene di concedere all'operatore economico ALPIGEO SOCIETA' COOPERATIVA una proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto pari a 60 giorni;

di confermare all'operatore economico ALPIGEO SOCIETA' COOPERATIVA la concessione una proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, e alle condizioni indicate nella relazione del RUP di cui al precedente punto del presente dispositivo;

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CATELLANI GIOVANNI)  
con firma digitale

