

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 654 del 30/05/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL 50/22

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

con decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;

PREMESSO INOLTRE CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001, dell'importo di € 660.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 660.000,00;

PREMESSO INOLTRE CHE

con determinazione n. 1356 del 11/10/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione lavori" dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS DA VINCI DI PARMA" all'ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

con Determinazione n. 823 del 19/07/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Simone Rossi di Langhirano;

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;

con Decreto Presidenziale n. 262 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001";

con Determina Dirigenziale n. 416 del 5/4/2023 è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso del 21,700% per un importo contrattuale di € 417.617,27 (di cui euro 406.547,69 per lavori ed euro 11.159,58 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 459.379,00;

in data 08/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione Dirigenziale n. 1240 del 8/9/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo € 201.400,89 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 1710 del 20/11/2023 è stata approvata una modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento operato con DD n. 416 del 5/4/2023 dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009; senza aumento dell'importo contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 2136 del 28/12/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo pari ad € 69.803,44 oltre iva = € 76.783,78 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 396 del 27/03/2024 è stato attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA" - CUP D98B20001010001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane;

con determinazione Dirigenziale n. 1019 del 20/07/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'ing. Ing. Claudio Franchi - P.zza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE) - C.F. FRNCLD75L30F960S P. I.V.A. 02542660358 per un importo di € 2.500,00, oltre a cassa previdenziale per un totale complessivo di € 2.600,00;

con determinazione Dirigenziale n. 1168 del 28/08/2023 è stata impegnata e liquidata la somma di € 400,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per la pratica di prevenzione incendi presso i VVFF;

che in data 16/12/2024 è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione dall'impresa, dal Direttore Lavori e dal RUP che attestava il credito dell'impresa in € 21.127,76 oltre IVA per quanto riguarda la contabilità ordinaria, ancora da approvare e liquidare;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22 durante l'esecuzione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti le attestazioni e i documenti contabili relativi alla contabilità straordinaria dei seguenti SAL, agli atti presso il Servizio:

1° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 14.153,27 compresa IVA

2° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 10.312,60 compresa IVA

SALDO FINALE (corrispondente al CRE): importo da corrispondere all'impresa pari a € 2.564,19 compresa IVA

per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 27.030,06 che restano da corrispondere all'impresa GRUPPOCTY S.R.L.;

-

PRESO ATTO

che all'interno del QTE nelle somme derivanti da imprevisti è presente un importo disponibile di € 541,38 e da economie di gara (ribasso) è presente un importo pari a € 123.909,89;

che l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, consente agli enti locali beneficiari, e dunque ai soggetti attuatori di interventi PNRR, l'utilizzo dei ribassi d'asta per interventi di edilizia scolastica, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR;

che con nota prot. ministeriale n. 148193 del 29/12/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di missione per il PNRR ha precisato che:

..l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo

106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.

VALUTATO

che la richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per far fronte all'adeguamento prezzi obbligatorio di cui al D.L. 50/22 soddisfa quanto richiesto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di missione;

che il QTE dell'opera subisce conseguentemente le seguenti modifiche:

		DP 262/22	DD 416/2023 e 1710/23	Modifica	Differenza
A1	lavori a base d'asta	519.103,05	406.457,69	406.457,69	-
A2	oneri della sicurezza	11.159,58	11.159,58	11.159,58	-
A	totale lavori a base di gara	530.262,63	417.617,27	417.617,27	-
B1	iva 10% su A	53.026,26	41.761,73	41.761,73	-
B2	impvisti	3.916,35	3.916,35		- 3.916,35
B3	spese tecniche	62.189,50	62.189,50	67.789,50	+2.600,00
B4	art. 113 DLGS 50/2016	10.605,25	10.605,25	10.605,25	-
B5	ribasso iva compresa		123.909,90	97.421,18	- 26.488,71
B6	contributo Anac			375,00	+ 375,00
B7	Spese per rilascio pareri			400,00	+ 400,00
B8	Adeguamento prezzi			27.030,06	+27.030,06
B	somme a disposizione	129.737,37	242.382,73	242.382,73	-

C	totale	660.000,00	660.000,00	660.000,00	-
---	--------	------------	------------	------------	---

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

PRESO ATTO CHE:

l'approvazione della modifica del quadro tecnico economico permette di procedere con la richiesta della superiore autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU), ragion per la quale si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in oggetto) mediante il portale "SIMOG" gestito da ANAC: 9500652A0B;
- l'affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D98B20001010001;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di prendere atto della contabilità straordinaria sottoscritta dalla DL, dall'impresa esecutrice e dal RUP relativa a:

- 1° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 14.153,27 compresa IVA
- 2° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 10.312,60 compresa IVA
- SALDO FINALE (corrispondente al CRE): importo da corrispondere all'impresa pari a € 2.564,19 compresa IVA

per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 27.030,06 che restano da corrispondere all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L.;

di approvare la modifica del quadro tecnico economico come sopra indicato, relativo ai lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" come riportato nel seguente parallelo:

		DP 262/22	DD 416/2023 e 1710/23	Modifica	Differenza
A1	lavori a base d'asta	519.103,05	406.457,69	406.457,69	-
A2	oneri della sicurezza	11.159,58	11.159,58	11.159,58	-
A	totale lavori a base di gara	530.262,63	417.617,27	417.617,27	-
B1	iva 10% su A	53.026,26	41.761,73	41.761,73	-
B2	imprevisti	3.916,35	3.916,35		- 3.916,35

B3	spese tecniche	62.189,50	62.189,50	67.789,50	+2.600,00
B4	art. 113 DLGS 50/2016	10.605,25	10.605,25	10.605,25	-
B5	ribasso iva compresa		123.909,90	97.421,18	- 26.488,71
B6	contributo Anac			375,00	+ 375,00
B7	Spese per rilascio pareri			400,00	+ 400,00
B8	Adeguamento prezzi			27.030,06	+27.030,06
B	somme a disposizione	129.737,37	242.382,73	242.382,73	-
C	totale	660.000,00	660.000,00	660.000,00	-

imputato al PEG Cap. 215450220008/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025/27 - annualità 2025, agli impegni 556-557-558-559/2025 reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2024 n. 24/2025;

di prendere atto che il QTE dell'intervento di cui sopra è finanziato con contributi del MIUR di cui al DM 13/2021, integrati del 10% con DPCM 28/07/22, accertati al capitolo 136500136708 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo 2 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2025/27 - annualità 2025, (accertamenti 265-289/2025 oltre a quota di € 10.831,20 confluita in FPV);

di procedere alla richiesta di autorizzazione alla modifica del quadro tecnico economico come sopra riportato al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **654 / 2025**

Proposta n. 1818/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE -
NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO
ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL 50/22

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 03/06/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale