



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI – ESPROPRI
U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**

**VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
(art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016)**

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2025 – SETTORE PIANURA: S.P. 73 DI CASALTONE E S.P. 62R DELLA CISA. CUP D65F25000110002.

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2025 è stata approvata la 1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 31/03/2025 è stata approvata la 2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 29/04/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 27/05/2025 è stata approvata la 3a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che la Provincia di Parma con prot. 13152 del 07/05/2025 ha partecipato alla "Manifestazione di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto" relativo alle manifestazioni sportive di carattere regionale e nazionale inerente le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 di cui all'art.1, comma 1, lettera del decreto-legge n.124/2023" della Regione Emilia Romagna;

che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale num.819 del 26/05/2025 ha concesso per l'anno 2025 un contributo di € 131.500,00 per il progetto degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2025 – SETTORE PIANURA: S.P. 73 DI CASALTONE E S.P. 62R DELLA CISA. CUP D65F25000110002";

VERIFICATO:

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali - Espropri ha redatto il progetto definitivo-esecutivo degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2025 – SETTORE PIANURA: S.P. 73 DI CASALTONE E S.P. 62R DELLA CISA. CUP D65F25000110002" di complessivi euro 131.500,00 (progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Geom. Antonio Mesti, funzionario tecnico della Provincia di Parma);

che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

1. *Relazione tecnico-illustrativa e quadro tecnico economico*
2. *Computo metrico estimativo*
3. *Elenco prezzi unitari*
4. *Capitolato speciale d'appalto*
5. *Piano di Sicurezza e Coordinamento*
6. *Calcolo della manodopera*

7. Planimetrie di progetto

CONSIDERATO:

che l'applicazione del D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice degli appalti" prevede che nel periodo transitorio le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);

che il progetto è stato redatto con riferimento alla documentazione di progetto (tra cui capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi unitari) per la stipulazione dell' "ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI PARMA PER IL PERIODO 2023 – 2025" approvato con Decreto Presidenziale n.33 del 16/02/2023 e la cui gara è stata indetta in data 21/02/2023;

che il progetto definitivo-esecutivo in oggetto deve essere pertanto validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;

che lo stesso articolo al comma 6 lettera d) specifica che l'attività di verifica per i lavori d'importo inferiore a un milione di euro è effettuata dal Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi della struttura a supporto del RUP ed al comma 7 specifica che la verifica del progetto è incompatibile per il RUP quando questi abbia svolto anche il ruolo di progettista;

PRESO ATTO che la verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva è stata effettuata ai sensi dell'art.26 comma 6 allo scopo di perseguire le finalità di cui allo stesso articolo, e in particolare è stata effettuata la verifica:

- della corrispondenza tra i nominativi dei progettisti e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- l'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione;
- che il progetto sia stato redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere e in particolare con il D.Lgs. 50/2016 e per le parti non abrogate al D.P.R. 207/10;
- che vi sia la completezza della documentazione progettuale, della leggibilità degli elaborati in base agli standard tecnici, dell'esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze da soddisfare, minimizzando i rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso e per gli stessi motivi sia da ritenersi possibile l'ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- che vi siano i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, per le scelte d'intervento progettuale, dei materiali;
- che la Relazione abbia contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche delle opere, che vi sia rispondenza delle ipotesi progettuali descritte e che l'elaborato è da ritenersi leggibile in base agli standard tecnici, che le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli altri elaborati.
- che il Capitolato speciale di appalto contenga gli elementi adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni tecniche, individua la categoria prevalente nonché le eventuali categorie scorparabili o subappaltabili.

- che nel Computo metrico estimativo e quadro economico confluiscono:
 - il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere, nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 16 del DPR 207/2010;
- che il progetto è stato redatto con riferimento alla documentazione di progetto (tra cui capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi unitari) per la stipulazione dell'Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025, approvata con Decreto Presidenziale n.33 del 16/02/2023 e la cui gara è stata indetta in data 21/02/2023;
- che in particolare l'Elenco prezzi unitari è stato redatto in analogia al medesimo documento dell'ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI PARMA PER IL PERIODO 2023 – 2025” approvato con Decreto Presidenziale n.33 del 16/02/2023 e la cui gara è stata indetta in data 21/02/2023;
- che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia redatto secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e smi.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, **ATTESTA** che la verifica preventiva della progettazione si è conclusa con esito favorevole e pertanto contestualmente **VALIDA** il progetto definitivo/esecutivo in oggetto ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n.50/2016.

Parma, lì 06/06/2025

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Lamberto Pignoli

(firmato digitalmente)