



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO -
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - EUROPA INTERCOMUNALE

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1055 del 29/08/2025

Oggetto: GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO ITTICO POSTO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA IN COMUNE DI BEDONIA (PR) - CUP D33J23000090003. CIG Z773D8F5CF. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con il medesimo atto sono stati approvati tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027, il relativo elenco annuale 2025, il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027;
- con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027;
- con decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;
- con Delibera di Consiglio n. 11 del 29/04/2025 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024;

- con decreto del Presidente n. 83/2025 del 29/05/2025 è stata autorizzata la IV variazione del Piano esecutivo di Gestione 2025 – 2027 e recepita la terza variazione del Bilancio 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17/2025;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1/2015 e successivamente modificato con atto del medesimo organo n. 1/2019;
- il "Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi" approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 modificato, integrato con Decreto Presidenziale n. 189 del 02/08/2022 e successivo n. 202 del 26/10/2023;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi;
- l'art 147-bis del D. Lgs 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 e 191 del D.lgs 267/2000 che dispongono in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
- il Decreto Presidenziale n. 196 del 31/10/2024 di attribuzione delle competenze;

VISTI inoltre:

- il Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2023 di approvazione delle "Linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici - anno 2024";
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 236 del 30/11/2023 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria dell'incubatoio di allevamento di pesce posto in località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia (PR)" - CUP D33J23000090003, redatto dall'arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione strategica del Patrimonio della Provincia di Parma, dell'importo complessivo di € 15.000,00 (IVA compresa) con il seguente quadro tecnico economico:

I	Lavori di manutenzione straordinaria	€	12.000,00
II	Oneri sicurezza	€	295,00
	Sommano	€	12.295,00
III	IVA sui lavori (22%) e arrot.	€	2.705,00
	Somme a disposizione	€	2.705,00
IMPORTO TOTALE		€	15.000,00

- con determinazione n. 1909 del 12/12/2023 venivano affidate tramite affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 mediante piattaforma Sater le opere edili dell'intervento in oggetto (CIG Z773D8F5CF) alla Impresa Edile Aroldi Luigi S.a.s. di Aroldi Corrado & C. - Codice Fiscale e P.Iva 02545120343, con sede a Bedonia (PR) in via Divisione Julia n. 48 - per un importo di € 12.258,12 (€ 11.963,12 per lavori ed € 295,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge, e il quadro economico veniva così rimodulato per il ribasso d'asta:

I	Lavori di manutenzione straordinaria	€	11.963,12
II	Oneri sicurezza	€	295,00
	Sommano	€	12.258,12
III	IVA sui lavori (22%) e arrot.	€	2.696,79
IV	Ribasso d'asta (Iva compresa)	€	44,99
	Somme a disposizione	€	2.741,88
	IMPORTO TOTALE	€	15.000,00

DATO ATTO che il contratto di affidamento con l'Impresa Edile Aroldi Luigi S.a.s. veniva stipulato mediante lettera d'ordine prot. n. 34927 del 12/12/2023;

RILEVATO che i lavori venivano consegnati in data 13/05/2024;

VISTA la seguente documentazione contabile, agli atti del servizio, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Pisi, sottoscritta dallo stesso e dall'Impresa:

- certificato di ultimazione dei lavori;
- libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince il conto finale di € 12.110,24 (di cui € 11.818,80 per lavori ed € 291,44 per oneri sicurezza), pari al credito a favore dell'impresa;

PRESO ATTO che rimane da liquidare la somma di € 12.110,24 oltre iva, per un totale di € 14.774,49 alla Impresa Edile Aroldi Luigi S.a.s. di Aroldi Corrado & C. - Codice Fiscale e P.Iva 02545120343, con sede a Bedonia (PR) in via Divisione Julia n. 48 - a saldo dei lavori eseguiti, non essendo avvenuti pagamenti intermedi né anticipi;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva della Impresa Aroldi Luigi S.a.s., prot. INAIL_49472155 del 11/06/2025, scadenza validità 09/10/2025;

DATO ATTO che è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 25285 del 28/08/2025;

RILEVATO pertanto di poter provvedere alla liquidazione della somma di € 12.110,24 oltre iva a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura;

ATTESTATO con valore dichiarativo in virtù della sottoscrizione del presente atto che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai

sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 nonché di quanto previsto dall'articolo 16 del codice;

DETERMINA

di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'incubatoio di allevamento di pesce posto in località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia (PR)" - CUP D33J23000090003, CIG Z773D8F5CF, eseguiti dalla Impresa Edile Aroldi Luigi S.a.s. di Aroldi Corrado & C., allegato al presente atto dal quale si evince un conto finale di € 12.110,24 oltre iva;

di prendere atto del seguente quadro economico dell'intervento:

	DP 236/2023	DD 1909/2023	conto finale
I Lavori di manutenzione straordinaria	€ 12.000,00	€ 11.963,12	€ 11.818,80
II Oneri sicurezza	€ 295,00	€ 295,00	€ 291,44
Sommano	€ 12.295,00	€ 12.258,12	€ 12.110,24
III IVA sui lavori (22%) e arrot.	€ 2.705,00	€ 2.696,79	€ 2.664,25
IV Ribasso d'asta (Iva compresa)		€ 45,09	€ 45,09
V Economie (Iva compresa)			€ 180,42
Somme a disposizione	€ 2.705,00	€ 2.741,88	€ 2.889,76
IMPORTO TOTALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

di liquidare alla Impresa Edile Aroldi Luigi S.a.s. di Aroldi Corrado & C. - Codice Fiscale e P.Iva 02545120343, con sede a Bedonia (PR) in via Divisione Julia n. 48 - la somma di € 12.110,24 oltre iva, per un totale di € 14.774,49 a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura;

di confermare che la suddetta somma di € 14.774,49, corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, rientra all'interno del QTE approvato con Decreto n. 236/2023, contabilizzato al PEG Cap 218000220000/0 "Manutenzione straordinaria strutture turistiche" - Titolo 2 "Spese in c/capitale" - Missione 7 "Turismo" - Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" - codice V Livello U 2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale" del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno 677/2025 (sub-impegno 243/2025), finanziato con saldo positivo di parte corrente applicato nel 2023 e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di dare atto dell'economia di € 180,42 (iva inclusa) al punto V del QTE, dovuta a minori lavorazioni;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO
- PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - EUROPA INTERCOMUNALE

Determinazione Dirigenziale n. **1055 / 2025**

Proposta n. 2833/2025

Oggetto: GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO ITTICO POSTO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA IN COMUNE DI BEDONIA (PR) - CUP D33J23000090003. CIG Z773D8F5CF. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 218000220000/0 -
Cod.V Livello 2020109002
- Var. Impegno n.677/2025 – euro -€180,42
----*

*Rif. Bil. PEG 218000220000/0 -
Cod.V Livello 2020109002
- Var. Sub-Impegno n.243/2025 – euro -€180,42
----*

Parma, li 01/09/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale