



UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1257 del 06/10/2025

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM CUP D71B24000290009 CIG B7EDA8FC24 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il Decreto Presidenziale n. 195 del 31/10/2024 di attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio "Affari Generali- Stazione Unica Appaltante - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza /RPCT";

VISTI ALTRESI'

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO

che con Decreto Presidenziale n. 130 del 04/08/2025, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di due rotatorie sulla SP 11 e nuovo accesso interportuale CEPIM, avente un quadro tecnico economico complessivo di euro 1.830.000,00;

che il Responsabile Unico di Progetto è stato individuato nell'ing. Giovanni Catellani, Funzionario di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Progettazione e Direzione Lavori - Ponti e Manufatti Stradali;

che il Responsabile Unico di Progetto ha validato il progetto esecutivo in data in data 01/08/2025;

che con D.D. n. 985 del 07/08/2025, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e, contestualmente, sono stati approvati i criteri di valutazione dell'offerta;

che con D.D. n. 987 del 07/08/2025 è stata indetta la procedura di gara.

DATO ATTO:

di dare atto che l'intervento è finanziato in parte da contributo della Regione Emilia Romagna ed in parte da contributo di Ce.P.I.M SPA.

che la gara è stata espletata con utilizzo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) certificata da Agid - Agenzia per l'Italia Digitale, interoperabile con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC nell'ambito del nuovo ecosistema nazionale di e-procurement;

che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (le ore 18:00 del 08/09/2025), sono pervenute tre istanze di ammissione alla procedura di gara.

RICHIAMATI

i seguenti verbali delle sedute pubbliche virtuali del seggio di gara:

- verbale di gara del 09/09/2025
- verbale di gara del 18/09/2025
- secondo verbale di gara del 18/09/2025
- verbale di gara del 25/09/2025;
- verbale di gara del 29/09/2025;

il verbale di valutazione delle offerte tecniche della commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 1138 del 16/09/2025 e composta dai seguenti dipendenti dell'Amministrazione Provinciale:

- Ing. Gianpaolo Monteverdi - Presidente;
- Ing. Giovanni Catellani - Membro esperto;
- Ing. Simona Berzieri - Membro esperto;

la nota del Responsabile Unico di Progetto in data 26/09/2025 di attestazione della congruità dell'offerta del concorrente primo in graduatoria;

EVIDENZIATO

che tutti gli atti relativi della procedura di gara sono pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara e la positiva comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di due rotatorie sulla SP 11 e nuovo accesso interportuale CEPIM)", CUP D71B24000290009 CIG B7EDA8FC24, gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. verbale di gara del 09/09/2025
2. verbale di gara del 18/09/2025
3. secondo verbale di gara del 18/09/2025

4. verbale della commissione tecnica in data 03/02/2025
5. verbale di gara del 25/09/2025;
6. verbale di gara del 29/09/2025;

di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Via San Leonardo, 197/A 43122 Parma (PR), C.F./P.IVA 02869870341/P.IVA 02869870341, consorziate esecutrici: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini, 11 43036 FIDENZA (PR) C.F./P.IVA 02712020342 - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Via Madonnina n. 7 - Frazione Madregolo 43044 Collecchio (PR) C.F./P.IVA 02448320347 - IMPRESA GABELLI S.R.L. con sede in Via Enzo Ferrari N. 6 43040 Varano de' Melegari (PR) C.F./P.IVA 02102530348 - SITEC S.R.L. con sede in Via Aldo Moro, 8/1 S. Maria del Piano 43037 Lesignano de' Bagni (PR), C.F./P.IVA 00963000344, che ha ottenuto il punteggio totale di 98 e offerto un ribasso del 22,61% per un valore dell'Offerta economica pari ad euro 763.940,09;

di dare atto che l'importo contrattuale è pari ad euro **795.686,05** di cui euro 763.940,09 per lavori (incluso costi manodopera) ed euro 31.745,96 per oneri di sicurezza;

di dare atto che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante ha effettuato con esito positivo la comprova del possesso dei requisiti prescritti;

di dare atto che l'intervento è finanziato in parte da contributo della Regione Emilia Romagna ed in parte da contributo di Ce.P.I.M SPA;

di dare atto che i lavori sono stati tempestivamente aggiudicati;

di dare atto che, a norma dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

di dare atto che, a norma dell'art. 18 c. 2 del D.lgs. 36/2023, non si applica il termine sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento per la stipulazione del contratto, essendo l'importo inferiore alle soglie europee;

di dare atto che, essendo l'importo inferiore alle soglie europee, non si applica il termine di stand still a norma dell'art. 18, co. 3 D.Lgs 36/2023;

di dare atto che, a norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, gli atti ed i verbali di gara sono pubblicati in formato elettronico contestualmente all'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione sulla piattaforma di e-procurement Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi;

di rendere disponibile ai concorrenti la documentazione di cui all'art. 36 comma 1 del Codice, inclusa quella che compone l'offerta tecnica, relativamente all'offerente aggiudicatario CONSORZIO STABILE POLIEDRO ed all'offerente EURO IMPIANTI 20 S.R.L.;

di dare atto che la Stazione Appaltante non ritiene accoglibile la richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata da IEMBO S.P.A. poiché, oltre a non essere la richiesta adeguatamente e dettagliatamente motivata, non si ritengono sussistenti segreti tecnici o commerciali;

di dare pertanto atto che per l'offerente IEMBO S.P.A. si rende disponibile ai concorrenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, mentre a norma dell'art. 36 comma 5, sarà disposta l'ostensione dell'offerta tecnica allo scadere del termine di 10 giorni per l'impugnazione della decisione decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

di dare atto che si allega al presente provvedimento la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2011 da parte dei dipendenti dell'Ente che sono intervenuti nella fase di affidamento;

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs 36/2023 e art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E
NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - CUP D71B24000290009 - CIG B7EDA8FC24**

Verbale n. 1 seduta pubblica del 09/09/2025 - Apertura busta amministrativa

In questo giorno 09/09/2025, alle ore 14:40 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), come previsto nel bando di gara si procede, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

Il sottoscritto, Dirigente della Stazione Unica Appaltante, dott. Ugo Giudice, presiede la seduta pubblica di gara ed assiste, in qualità di segretario verbalizzante, Alessia Magnani istruttore tecnico della Provincia di Parma.

Premesso che con D.D. n. 987 del 07/08/2025, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto dei lavori per la "Realizzazione di due rotatorie sulla SP 11 e nuovo accesso interportuale CEPIM" CUP D71B24000290009 - CIG B7EDA8FC24.

Il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda "Offerte ricevute", prende atto che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (le ore 18:00 del 08/09/2025) sono pervenute tre (3) istanze di ammissione alla procedura di gara, come da tabella allegata alla presente, prodotta dalla piattaforma SATER.

Il Presidente procede all'esame della documentazione amministrativa allegata all'offerta seguendo l'ordine cronologico di caricamento in piattaforma. Di seguito si riportano le risultanze relative a ciascun offerente:

N. arrivo	Ragione Sociale	Esito
1	CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.	Documentazione completa; ammesso alla successiva fase di gara.
2	IEMBO S.P.A.	Documentazione completa; ammesso alla successiva fase di gara.
3	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	La garanzia provvisoria non riporta le clausole previste dall'art. 106 comma 9 e art. 117 comma 12 del Codice (D.Lgs 36/2023 e smi) come richiesto all'art. 10 lett. e) punto 4 del disciplinare di gara. Si attiva soccorso istruttorio .

L'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti termina alle ore 16:45 circa.

Si procede alla notificazione del provvedimento di attivazione del soccorso istruttorio.

In considerazione della documentazione integrativa richiesta, il seggio di gara ritiene congruo fissare il termine per il riscontro al soccorso istruttorio, da effettuarsi esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma SATER, il giorno 16/09/2025 ore 18:00, pena l'esclusione.

Si allega il prospetto offerte ricevute prodotto dalla piattaforma (allegato A).

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott. Ugo Giudice

(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani

(documento firmato digitalmente)

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro di Sistema	Titolo documento	Stato	Data ricezione
CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.	02869870341	IT02869870341	Parma	consorziopoliedro@pec.it	PI395373-25	Senza Titolo	Inviato	05/09/2025 15:11:50
IEMBO S.P.A.	02555430343	IT02555430343	Noceto	iembospa@pec.it	PI397291-25	Senza Titolo	Inviato	08/09/2025 15:11:31
EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	IT05744670877	Giarre	EUROIMPIANTI20@PEC.IT	PI397539-25	Senza Titolo	Invalidato	08/09/2025 15:54:00
EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	IT05744670877	Giarre	EUROIMPIANTI20@PEC.IT	PI397630-25	Senza Titolo	Inviato	08/09/2025 16:32:18



**PROVINCIA
DI PARMA**

- Stazione Unica Appaltante

V.le Martiri della Libertà, n.15
43123 Parma
Tel. 0521-931922 - Fax 0521-931678
PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Stazione Unica Appaltante

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E
NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - CUP D71B24000290009 - CIG B7EDA8FC24**

Verbale n. 2 seduta pubblica del 18/09/2025 - Riscontro soccorso istruttorio

In questo giorno 18/09/2025, alle ore 09:05 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta Virtuale", come previsto negli atti di gara si procede nella seconda seduta pubblica a verificare la ricezione della documentazione richiesta in fase di soccorso istruttorio e collocata sul SATER medesimo.

La sottoscritta, funzionaria titolare di incarico di elevata qualificazione della Stazione Unica Appaltante, dott.ssa Giordana Pinardi, presiede la seduta pubblica di gara ed assiste, in qualità di segretario verbalizzante, Alessia Magnani istruttore tecnico della Provincia di Parma.

Richiamato il precedente verbale n. 1 in data 09/09/2025, laddove è stato assegnato il termine perentorio per la presentazione dell'integrazione documentale richiesta, pena l'esclusione, delle ore 18:00 del 16/09/2025, il Seggio di gara accedendo alla sezione "Comunicazioni" della piattaforma procede all'esame della documentazione pervenuta entro il suddetto termine. Di seguito le risultanze relative agli offerenti:

N.	Ragione Sociale	Esito valutazione amministrativa
3	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	L'O.E. ha dato riscontro al soccorso istruttorio nei termini indicati trasmettendo quanto richiesto; ammesso alla successiva fase di gara.

Il seggio di gara termina le operazioni di gara relative alla fase di verifica amministrativa, alle ore 09:20 circa del 18/09/2025.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(documento firmato digitalmente)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E
NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - CUP D71B24000290009 - CIG B7EDA8FC24**

Verbale n. 3 seduta pubblica del 18/09/2025 - Apertura offerte tecniche

In questo giorno 18/09/2025 alle ore 13:50 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta pubblica Virtuale", come previsto negli atti di gara, il presidente della Commissione tecnica, ing. Gianpaolo Monteverdi, nominato con D.D. n. 1138 del 16/09/2025, assistito dal dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di segretario verbalizzante,

preso atto dei verbali n. 1 in data 09/09/2025 e n. 2 in data 18/09/2025, con la quale si è chiusa la fase di valutazione amministrativa delle offerte, accedendo alla scheda "Valutazione tecnica" procede all'avvio dell'apertura delle buste tecniche seguendo l'ordine cronologico della piattaforma SATER.

Il controllo formale della documentazione e della sottoscrizione digitale dei documenti facenti parte dell'offerta tecnica ha il seguente esito:

N.	Ragione Sociale	Esito
1	CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.	Documentazione completa e conforme.
2	IEMBO S.P.A.	Documentazione completa e conforme.
3	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	Documentazione completa e conforme.

Le offerte saranno valutate in una o più sedute riservate dalla Commissione tecnica per l'attribuzione dei punteggi.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione.

La seduta termina alle ore 14:15 circa.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: ing. Gianpaolo Monteverdi



Il Segretario Verbalizzante: dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)

P R O V I N C I A di P A R M A
SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE
Lavori di Realizzazione di due rotatorie sulla Sp 11 e Nuovo
Accesso Interportuale CEPIM.

CUP D71B24000290009 CIG B7EDA8FC24

Verbale seduta tecnica del 22/09/2025

In questo giorno, la commissione composta da:

Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi (Presidente)

Dott. Ing. Giovanni Catellani (Commissario 1)

Dott. Ing. Simona Berzieri (Commissario 2)

si è riunita alle ore 10,30 per valutare le offerte tecniche pervenute.

Si riportano di seguito le descrizioni sintetiche dei principali contenuti delle offerte pervenute e le valutazioni della commissione:


1. Consorzio Stabile Poliedro:

1. Miglioramento della qualità dei materiali (punti 0-20):

Il Consorzio prevede l'impiego di bitume modificato ad alto modulo per lo strato di binder e per la base, viene previsto rispettivamente il 24% ed il 25% di materiale riciclato per il binder e per la base. Si propone la realizzazione di uno strato di fondazione in misto cementato ad alta duttilità contenente Reclaimed Asphalt Paviment.

Si prevede anche l'utilizzo di emulsione bituminosa modificata. Il bitume impiegato per la base ed il binder sarà ad alto modulo complesso (prodotto a Collecchio).

Per il confezionamento del conglomerato per l'esecuzione degli strati in conglomerato bituminoso si prevede anche l'impiego di



bitumi "Warm" alta lavorabilità con additivi ITERLOW RS della ditta Iterchimica o similare.

Il filler che verrà impiegato per il confezionamento dei conglomerati per la base ed il binder, sarà composto per l'80% da carbonato di calce in polvere e per il 20% da calce idrata in fiore a composizione controllata.

Si prevede anche la realizzazione di uno strato di misto cementato ad alta duttilità (MCAD) con fresato costituito da una miscela di misto granulare impastato in impianto.

Inoltre si propone:

- Fornitura di cordoli sormontabili con elementi stradali reflex in CLS monostrato con freccia riflettente.
- Segnaletica verticale ad altissima risposta luminosa classe 2S Superiore R2 (pellicole con tecnologia microprismatica "3G2 o similari) su supporto in fibra CG10.
- Bande laterali rumorose antinebbia in materiale plastico bicomponente applicabile a freddo.
- Rallentatori ottici rumorosi in avvicinamento rotatoria.
- N.2 lampeggianti luminosi di preavviso a led su cartelli di preavviso e pericolo collegati alla rete elettrica e n. 15 segnali luminosi.
- L'impiego di recinzione ad alta stabilità.

2. Miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione (punti 0-15):

Il concorrente prevede l'estensione del tratto illuminato della S.P.11 per circa 100 metri in direzione Fontevivo con fornitura e posa di n. 4 pali di illuminazione aggiuntivi.

I corpi illuminanti saranno tipo "ITALO 1" (AEP C Illuminazione).

A completamento dell'intervento proposto si offre anche un controllo minuzioso della situazione ad ogni apparecchio illuminante esistente, sia sulle due torri faro che sui 4 lampioni presente nella strada di accesso al Cepim.

Si prevede di operare in quota tramite autoscale provvedendo anche alla pulizia ed al lavaggio delle ottiche al fine di migliorare la resa del sistema illuminotecnico.

3. Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

Viene allegato un cronoprogramma che prevede una durata complessiva dei lavori pari a 100 giorni.

4. Gestione del cantiere - metodologia (punti 0-15):

Il Consorzio effettuerà un'indagine preliminare sull'ubicazione dei sottoservizi esistenti, anticiperà le azioni di coordinamento con i gestori delle interferenze, utilizzerà il georadar per localizzare le interferenze, predisporrà un elenco anagrafico di tutti gli Enti gestori, preparerà apposite schede di coordinamento, adeguerà l'organizzazione di cantiere al fine di favorire l'intervento di ditte esterne e collaborerà con le stesse nelle fasi operative.

Sarà anche individuata una figura tecnica per il coordinamento dei programmi e dei rapporti con i gestori dei servizi interferenti.

Vengono rappresentate le fasi principali previste per la realizzazione dell'intervento:

- Fase "0": (7 giorni) "Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi".
- Fase "1": (21 giorni) "Realizzazione lato sud rotatorie 1 e 2 su Sp 11 ed allargamento Sp 11 – Realizzazione lato est nuovo accesso interportuale e piazzale di interscambio".



- Fase "2": (21 giorni) "Realizzazione lato ovest rotatoria 1 e lato nord rotatoria 2 – Realizzazione lato ovest rotatoria nuovo accesso interporto".
- Fase "3": (21 giorni) "Realizzazione lato est rotatoria 1 e anello centrale rotatoria 2 – Rifacimento pacchetto stradale su via Unione Europea".
- Fase "4": (7 giorni) "Realizzazione anello centrale rotatoria 1 – Realizzazione anello centrale rotatoria 2".
- Fase "5": (7 giorni) "Impianto illuminazione pubblica".
- Fase "6": (5 giorni) "Posa delle barriere stradali e della segnaletica verticale".
- Fase "7": (2 giorni) "Fresatura asfalti tratte esistenti".
- Fase "8": eventuale esecuzione tappeto di usura non oggetto di offerta.
- Fase "9": (7 giorni) "Esecuzione della segnaletica orizzontale ed eventuali finiture".
- Fase "10": (2 giorni) "Rimozione cantiere).

Gli accessi privati saranno resi sempre agibili anche mediante accessi provvisori.

Vengono evidenziate le interferenze con la viabilità esistente nelle varie fasi dei lavori.

Si propone di inserire una serie di lampeggiatori di segnalazione in corrispondenza di ciascun accesso al cantiere e saranno impiegati sistemi con fotocellule per facilitare il passaggio dei mezzi di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori sarà elaborato un apposito piano del traffico e verrà organizzato un piano della Comunicazione.

Si prevede l'utilizzo di cartellonistica informativa, incontri con la cittadinanza, avvisi sulla stampa locale e l'utilizzo di siti istituzionali.

Per ridurre i disagi all'utenza i lavori saranno eseguiti esclusivamente in fascia oraria giornaliera dal lunedì al venerdì e sarà sempre consentito l'accesso alle abitazioni private ed il transito dei mezzi di soccorso.



5. Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione (punti 0-10):

Viene fatto riferimento ai criteri CAM mettendo in evidenza: l'utilizzo di bitumati Hard contenenti elevate percentuali di riciclato: 25% per lo strato di base e 24% nello strato di binder, l'utilizzo di fondazione in misto cementato ad elevata duttilità contenente fresato e l'utilizzo di pali in alluminio riciclato.

Sarà individuato un responsabile per gli aspetti ambientali ed il personale di cantiere sarà adeguatamente formato.

6. Sistemi di gestione ambientale (punti 0-10):

Il Concorrente opera da tempo con Sistemi di Gestione Aziendale Certificati definiti in accordo con le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 14001:2004 per la Gestione Ambientale.

7. Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione (punti 0-15):

L'organizzazione della commessa è pensata in modo tale da comprendere l'approvvigionamento dell'80% delle forniture entro un raggio di 15 km ed il 90% entro i 50 km,

Viene allegato lo schema grafico dei percorsi individuati per gli approvvigionamenti.

2. IEMBO S.p.A.:

1. Miglioramento della qualità dei materiali (punti 0-20):

L'Impresa propone l'utilizzo di conglomerati bituminosi a bassa temperatura con tecnologia WMA, il confezionamento delle miscele di conglomerato bituminoso sarà eseguito con l'utilizzo di additivo WARM. Si prevede di utilizzare in tutte le miscele bitume modificato HARD ad alte prestazioni confezionato direttamente in raffineria.

Si propone:

- La sovrastabilizzazione del piano di posa con calce e/o cemento per uno spessore di 30 cm.



- La fondazione stradale di 45 cm così composta: 20 cm di misto granulare stabilizzato, 15 cm di misto cementato ad alta duttilità con 50% di Reclaimed Asphalt Paviment e 10 cm di ecobase in conglomerato bituminoso di recupero con impiego di cemento ed emulsione bituminosa sovrastabilizzata (ITEM RECYCLING) con modifica SBS radiale a lenta rottura.
- Il pacchetto di pavimentazione composto da: 10 cm di strato di base ad alto modulo e strato di binder per 5 cm ad alto modulo, verrà impiegata una emulsione modificata SBS-R con polimeri per le mani di attacco degli strati.
- La realizzazione presso gli svincoli in rotatoria di 2.700 mq di uno strato di usura con Splitt Mastix Asphalt SMA con supermodificante GIPAVE, lo strato di usura sarà addittivato con ITER TiO₂(miscela al biossido di titanio nanodimensionale).
- L'impiego, tra lo strato di binder e l'usura, ove prevista, di uno strato S.A.M.I. (Stress Absorbing Membrane Interlayer).
- L'impiego di additivo performante ITERLOW T che permette di abbassare la temperatura di produzione.
- L'utilizzo di un rinforzo strutturale con matrice in fibra di vetro tipo MACGRID AR 10.7 nel raccordo con le porzioni esistenti di pavimentazione.
- L'utilizzo contemporaneo di due finitrici con sfalsamento di 20 metri per eliminare le fessurazioni delle giunzioni della pavimentazione.
- L'impiego di: inerti frantumati, bitumi "duri", granulato certificato CE con percentuale fino al 20% in peso della miscela, inerti con perdita in peso inferiore al 20% alla prova "Los Angeles", filler con 30% di calce idrata e mix design certificati.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale, il concorrente propone: l'utilizzo di prodotti colati bicomponenti a freddo con trattamento di post spruzzatura con sfere di vetro, l'installazione



di segnali di dimensione maggiorata con pannelli in pellicola microprismatica ad elevatissima rifrangenza (Classe 2 speciale), l'installazione di pali antirotazione in materiale termoplastico e portali a sicurezza passiva, l'impiego di cordoli catarifrangenti e fotoluminescenti con sagomature secur bike.

La segnalazione delle gocce spartitraffico verrà migliorata mediante l'installazione di occhi di gatto.

Per la recinzione, l'impresa propone: l'utilizzo di barriere new jersey con soprastante recinzione in grigliato metallico e l'installazione di guardrail in corten tipo H3 bordo laterale con profilo salva motociclisti.

Viene anche proposta la fornitura di una Barriera elettromeccanica con motore trifase ed inverter per gestire i varchi.

2. Miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione (punti 0-15):

L'Impresa propone la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione tramite la posa di apparecchi illuminanti a LED su sostegni di altezza 9m posti ai lati esterni della carreggiata.

Viene presentato lo studio illuminotecnico e viene descritta la proposta.

3. Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

Viene proposta una riduzione dei tempo di 20 giorni e viene presentato il programma dei lavori

4. Gestione del cantiere - metodologia (punti 0-15):

Il cantiere viene organizzato su più fronti di lavoro, le forniture di inerti e di conglomerati bituminosi si trovano ad una distanza inferiore ai 10 km, viene rappresentata la disponibilità ad effettuare lavorazioni di pavimentazione anche in ore notturne oppure durante i giorni festivi.



La gestione del cantiere verrà affidata ad un responsabile di commessa con due capi cantiere ed un referente unico per la sicurezza, la qualità e l'ambiente. Un capo cantiere sarà incaricato per il controllo della segnaletica in regime di reperibilità. Viene ribadita la disponibilità di più vibrofinitrici.

Il sistema di comunicazione sarà diversificato se rivolto alla stazione appaltante, agli altri Enti oppure ai cittadini.

Verrà fatta una mappa delle interferenze preliminarmente ai lavori mediante l'impiego di georadar. L'impresa possiede tutte le iscrizioni alle specialistiche categorie che consentono di eseguire autonomamente le lavorazioni previste. Le interferenze saranno anticipate alle prime fasi dai lavori identificando nell'organigramma di cantiere una figura dedicata alla gestione dei rapporti con i gestori.

L'Impresa garantirà un servizio di "pronto intervento" con squadra di operai reperibile 24 ore. L'eventuale gestione delle condizioni di rottura accidentale dei sottoservizi esistenti verrà supportata da un apposito piano di gestione delle emergenze.

Sarà creata presso un'area del sito aziendale dell'Impresa che pubblicherà tutte le informazioni sulle attività lavorative.

L'Impresa propone la segnalazione delle deviazioni consigliate, la modifica della compartimentazione del cantiere mediante elementi di newjersey in cls ed il mantenimento della piattaforma stradale non utilizzata in modo da consentire il passaggio dei mezzi pesanti e degli autobus.

Saranno allestiti sistemi di monitoraggio da remoto di video sorveglianza e di monitoraggio dello stato di efficienza della segnaletica.

5. Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione (punti 0-10):

Viene fatto riferimento ai Criteri Ambientali Minimi a riguardo della disassemblabilità dei componenti, della percentuale di

materia recuperata presente nei materiali utilizzati, all'assenza di sostanze pericolose ed all'utilizzo di materiali rinnovabili.

Le miscele dei conglomerati bituminosi verranno realizzate con percentuali di RAP conformi al CSA-T ANAS. I misti cementati saranno realizzati con miscela costituita da aggregati lapidei al 30% e RAP al 70%.

Vengono rappresentate graficamente le incidenze in peso delle principali categorie merceologiche.

6. Sistemi di gestione ambientale (punti 0-10):

L'Impresa è in possesso di certificato relativo alla Norma EN ISO 14001:2015 rilasciato dalla S.M.C. Slovensko.

7. Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione (punti 0-15\):

L'organizzazione logistica della commessa è tale da comprendere l'approvvigionamento del 97% in peso delle forniture entro un raggio di 10 km dall'area dell'intervento.

Viene presentato un istogramma che sintetizza le valutazioni che portano ad avere una distanza ridotta di 9 km per l'approvvigionamento di materiali inerti e conglomerati bituminosi.

3. Euro Impianto 20 S.r.L.:

1. Miglioramento della qualità dei materiali (punti 0-20):

L'Impresa per le pavimentazioni propone l'impiego combinato del supermodificato polimerico a base di grafene GIPAVE, Superplast ECO e l'INTERWARM RAP ECO e non modifica lo spessore degli strati.

Come mano di attacco propone l'impiego di una emulsione bituminosa modificata ITEM ACIDA MODIFICATA M/69%.

Viene proposta la fornitura di pannelli in lega di alluminio tipo CG10 omologato rivestiti con pellicola rifrangente di classe 2S-R2 (della 3G Italia by segnaleticasmart.it).



Per la segnaletica orizzontale vengono proposti prodotti in vernice bianca acrilica di tipo premiscelato con aggiunta di perline di vetro post spruzzate.

L'Impresa propone di sostituire la recinzione con una recinzione di sicurezza realizzata con pannelli elettrosaldati ad alta resistenza zincati a caldo e successivamente verniciati a polveri termoindurenti.

2. Miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione (punti 0-15):

La proposta migliorativa dell'Impresa prevede l'installazione di tre pali stradali ad alta prestazione invece di uno.

Si propone la realizzazione del nuovo palo con fari tra quelli che sono stati selezionati dalla linea Italo 1 di AEC Illuminazione (AEC Illuminazione). Vengono proposti fari LED Italo 1 da 100W con temperatura di colore pari a 4000K luce bianca neutra.

3. Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'impresa stima di poter ridurre i tempi di realizzazione fino a 95 giorni.

4. Gestione del cantiere - metodologia (punti 0-15):

Viene prevista la realizzazione della mappatura dei sottoservizi esistenti anche con l'utilizzo del georadar.

Vengono sommariamente descritte le seguenti fasi:

- Fase 1: chiusura completa dell'area in cui sorgerà la rotatoria R3, comprensiva dei relativi tratti stradali previsti dal progetto, inclusa la chiusura di via Praga.
- Fase 2: chiusura del lato di Via Praga della rotatoria R2, mantenendo libero l'ingresso della Sp11 in direzione Strada Farnese, Via Unione Europea e SS9var. successivamente, sarà predisposta la chiusura di ingresso e uscita sulla rotatoria R2 per la SS9var.

- Fase 3: seguendo il senso di marcia, prima a sinistra poi a destra della carreggiata, si procederà ai lavori del tratto compreso tra la rotatoria R2 e la rotatoria R1, con l'ausilio della segnaletica semaforica. Inoltre saranno realizzate le aree attinenti alla rotatoria R1.
- Fase 4: Si procederà al completamento della rotatoria R1.

5. Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione (punti 0-10):

Vengono elencati una serie di materiali che saranno utilizzati e che sono rispettosi dei CAM e che coprono più del 66% delle lavorazioni previste all'interno dell'intervento:


- Utilizzo di fresato per la pavimentazione stradale con tecnologia PmA-metodo Dry.
- Impiego di GIPAVE (supermodificante realizzato con plastiche di recupero).
- Impiego di Compound Polimerico – Superplast Eco (realizzato con plastiche di recupero).
- Impiego di additivo ITERWARM RAP ECO liquido a base di vegetale.
- Impiego di Emulsione bituminosa acida modificata M/69%.

6. Sistemi di gestione ambientale (punti 0-10):

L'Impresa è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 certificato da organismo accreditato.

7. Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione (punti 0-15\):

L'Impresa indica i nominativi dei principali fornitori e si impegna ad approvvigionarsi per il 70% da produttori situati entro i 150 km dal cantiere di utilizzo.



Valutazione della commissione:

Ditta: Consorzio Stabile Poliedro:

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	0,9	0,9	0,9	0,9	20
2	1,0	1,0	1,0	1,0	15
3	1,0	1,0	1,0	1,0	5
4	1,0	1,0	1,0	1,0	15
5	1,0	1,0	1,0	1,0	10
6	1,0	1,0	1,0	1,0	10
7	1,0	1,0	1,0	1,0	5

Ditta: IEMBO S.p.A.:

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1,0	1,0	1,0	1,0	20
2	1,0	1,0	1,0	1,0	15
3	1,0	1,0	1,0	1,0	5
4	1,0	1,0	1,0	1,0	15
5	1,0	1,0	1,0	1,0	10
6	1,0	1,0	1,0	1,0	10
7	1,0	1,0	1,0	1,0	5

Ditta: Euro Impianti 20 S.r.L. :

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	0,7	0,7	0,7	0,7	20
2	0,9	0,9	0,9	0,9	15
3	1,0	1,0	1,0	1,0	5
4	0,8	0,8	0,8	0,8	15
5	1,0	1,0	1,0	1,0	10
6	1,0	1,0	1,0	1,0	10
7	1,0	1,0	1,0	1,0	5

La seduta si è conclusa alle ore 14,00.

Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi (Presidente)

Dott. Ing. Giovanni Catellani (Commissario 1)

Dott. Ing. Simona Berzieri (Commissario 2)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E
NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - CUP D71B24000290009 - CIG B7EDA8FC24**

Verbale n. 4 del 25/09/2025 - apertura offerte economiche

In questo giorno 25/09/2025 alle ore 11:00 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta pubblica Virtuale", come previsto negli atti di gara, il presidente del seggio di gara dott.ssa Giordana Pinardi, assistita in qualità di segretario verbalizzante da Alessia Magnani, istruttore tecnico della Provincia di Parma:

- richiamati i precedenti verbali di gara,
- preso atto dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione tecnica, così come riparametrati dalla piattaforma SATER riportati nell'allegato A "Tabella punteggi tecnici complessivi" del presente verbale,

tramite le funzionalità della piattaforma si attiva l'apertura delle offerte economiche.

Vengono assegnati i relativi punteggi, applicando fuori piattaforma la formula prevista nei documenti di gara per l'individuazione del coefficiente.

Ragione Sociale	Punteggio economico	Ribasso offerto
CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.	20	22,61%
IEMBO S.P.A.	17,36	17,016%
EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	8,30	3,8894%

La graduatoria finale a seguito dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica è la seguente:

Ragione Sociale	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.	78	20	98
IEMBO S.P.A.	80	17,36	97,36

EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	69,50	8,30	77,80
-------------------------	-------	------	--------------

La tabella finale riepilogativa dei punteggi è allegata al presente verbale, quale parte integrante, così come elaborata dalla piattaforma SATER, Allegato B – “Riepilogo Finale”.

L'offerente primo in graduatoria risulta essere l'operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO con Esecutrici: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L., che ha ottenuto il punteggio totale di 98,00 e offerto il ribasso del 22,61% per un valore dell'Offerta economica pari ad euro 763.940,09. I costi della manodopera sono stati quantificati in euro 140.474,97.

Si dispone quindi di richiedere al RUP se sussistono i presupposti per la verifica di congruità dell'offerta, a norma dell'art. 110 del Codice, al fine di consentire al seggio di gara di formulare la proposta di aggiudicazione.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione.

La seduta termina alle ore 11:20 circa.

Il presente verbale viene sottoscritto da:

Il Presidente: Dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- A - “Tabella punteggi tecnici complessivi”
- B – “Tabella riepilogativa finale dei punteggi”

Tabella Riepilogo Punteggi Tecnici

Bando PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CIG B7EDA8FC24

Descrizione:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE

TABELLA PUNTEGGI TECNICI COMPLESSIVI

	Impresa Concorrente	Totale punteggio tecnico discrezionale	Totale punteggio tecnico tabellare/quantitativo	Punteggio tecnico complessivo	Punteggio tecnico complessivo riparametrato
1	CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L. - PI395373-25	78,00		78,00	78,00
2	IEMBO S.P.A. - PI397291-25	80,00		80,00	80,00
3	EURO IMPIANTI 20 S.R.L. - PI397630-25	69,50		69,50	69,50

TABELLA PUNTEGGI TECNICI DEI CRITERI DISCREZIONALI

1) CONSORZIO STABILE POLIEDRO ESECUTRICE VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Miglioramento della qualità dei materiali	20,00	18,00
Miglioramento impianti di pubblica illuminazione	15,00	15,00
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
Gestione del cantiere - metodologia	15,00	15,00
Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	10,00	10,00
Sistemi di gestione ambientale	10,00	10,00
Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione	5,00	5,00
Totale		78,00

2) IEMBO S.P.A.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Miglioramento della qualità dei materiali	20,00	20,00
Miglioramento impianti di pubblica illuminazione	15,00	15,00
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
Gestione del cantiere - metodologia	15,00	15,00
Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	10,00	10,00
Sistemi di gestione ambientale	10,00	10,00
Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione	5,00	5,00
Totale		80,00

3) EURO IMPIANTI 20 S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Miglioramento della qualità dei materiali	20,00	14,00
Miglioramento impianti di pubblica illuminazione	15,00	13,50
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
Gestione del cantiere - metodologia	15,00	12,00
Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	10,00	10,00
Sistemi di gestione ambientale	10,00	10,00
Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione	5,00	5,00
Totale		69,50

Procedura di Aggiudicazione – Sistema Acquisti Telematici Emilia–Romagna



3004

Cerca nel Menu

Cerca nel menù

Numero Verde 800 810 799

Prova Sottotitolo

- Gestione Utente
- Gestione Fabbisogni
- Gestione RdO
- Procedure di gara
- Affidamenti Senza Negoziazione
- Appalti Specifici
- Fascicolo Virtuale
- Consultazioni Preliminari di Mercato
- Richiesta di accesso agli atti
- Comunicazioni
- Negozio Elettronico
- Esecuzione
- Dossier
- Report
- Aggiornamenti Sater
- Formulari
- Fascicolo di Gara

Sistema Acquisti Telematici Emilia–Romagna
Procedure di gara | Valutazione Gare
Procedura di Aggiudicazione

Completa il form

PROVINCIA DI PARMA

3004

Profilo utente

Ora Server:26/09/2025 12:58:41
Tempo stimato di sessione rimanente:59:28 m

Procedura di Aggiudicazione

ⓧ Campo non editabile

TESTATA									
Compilatore🔗	Titolo documento🔗		Registro di Sistema🔗		Data Invio🔗		Stato🔗		
	Giudice Ugo		PDA per PI362591 – 25				Valutazione		
Protocollo🔗	Data Protocollo🔗		Stato Seduta Virtuale🔗		Aperta				
Registro di Sistema Bando🔗	Fascicolo di Sistema🔗		FE203579						
	PI362591 – 25								
Importo Appalto €🔗	Importo a Base d'Asta🔗		Genera Convenzione completa🔗		Accordo di Servizio🔗				
	1.018.876,20		987.130,24		no		no		
Criterio di Aggiudicazione Gara🔗	Conformità🔗		Criterio Formulazione Offerta Economica🔗		Modalità di partecipazione🔗		Offerte Anomale🔗		
	Offerta economicamente più vantaggiosa		no		Percentuale		Telematica		
Riparametrazione del Punteggio Tecnico🔗	Criterio di riparametrazione🔗				Riparametrazione Criteri e Totale				
	Dopo la soglia di sbarramento								
CIG🔗	CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore “;”🔗)		Atto indizione🔗		Data Atto Indizione🔗		Richiesta Campionatura🔗		
	B7EDA8FC24		D71B24000290009				no		
Oggetto🔗									

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO

Riepilogo Finale

Stato

Aggiudicazione Proposta

Scheda PCP

Stato Scheda PCP

S2 - Per la procedura a fase unica: è l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta.Per le procedure a due fasi: è l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che non hanno presentato offerta.

Scheda confermata

	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 Comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta %	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione	Importo Totale Lotto
		ammessa	CONSORZIO STABILE VIELLE POLIEDRO Esecutrice VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L.			1		98,00	78,00	20,00	Aggiudicatario proposto		22,61	Valutato Economicamente			795.686,05
		ammessa	IEMBO S.P.A.			2		97,36	80,00	17,36	Il Classificato		17,016	Valutato Economicamente			850.906,12
		ammessa	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.			3		77,80	69,50	8,30			3,8894	Valutato Economicamente			980.482,76

Versione : 4.1.6.130
Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici C.F. 912 525 103 74
Viale Aldo Moro, 38 - 40127, Bologna
Per ricevere assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement
Num. verde: 800 810 799 (opzione uno) Tel.: +39 089 9712796 Mobile/Estero (opzione uno) Scrivici: e-mail
Note legali e copyright
Privacy
Cookies
Dichiarazione di Accessibilità

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E
NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - CUP D71B24000290009 - CIG B7EDA8FC24**

Verbale n. 5 del 29/09/2025 - Formulazione proposta di aggiudicazione

In questo giorno 29/09/2025 alle ore 9:05 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta pubblica Virtuale", come previsto negli atti di gara, il presidente del seggio di gara dott.ssa Giordana Pinardi, assistita in qualità di segretario verbalizzante da Alessia Magnani, istruttore tecnico della Provincia di Parma;

richiamati i precedenti verbali di gara;

preso atto dell'attestazione di congruità del RUP pervenuta in data 26/09/2025;

formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO con Esecutrici: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA GABELLI S.R.L. - SITEC S.R.L., che ha ottenuto il punteggio totale di 98 e offerto un ribasso del 22,61% per un valore dell'Offerta economica pari ad euro 763.940,09.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione

La seduta termina alle ore 9:20 circa.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(documento firmato digitalmente)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE
SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - CUP D71B24000290009 -
CIG B7EDA8FC24**

Il sottoscritto **UGO GIUDICE**, nato a **LA SPEZIA** il **27/01/1967**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma, viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all'incarico di: **Dirigente della Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma, dell'appalto in oggetto;

E

La sottoscritta **GIORDANA PINARDI**, nata a **PARMA** il **08/03/1967**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all'incarico di: **Titolare di incarico di elevata qualificazione dell'ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma e **R.U.P.** della procedura di gara, dell'appalto in oggetto;

E

La sottoscritta **GLORIA TANZI**, nata a **PARMA** il **06/04/1971**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all'incarico di: **istruttore amministrativo - contabile in ruolo presso l'ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma;

E

La sottoscritta **ALESSIA MAGNANI**, nata a **PARMA** il **20/12/1979**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all'incarico di: **istruttore tecnico in ruolo presso l'ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma, dell'appalto in oggetto;

E

La sottoscritta **MARTINA CAMPANINI**, nata a **PARMA** il **30/04/1988**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all'incarico di: **istruttore amministrativo - contabile in ruolo presso l'ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 20 del D. Lgs. 39/2013;

D I C H I A R A N O

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà)

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione in indirizzo a norma dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e della circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022 ed allegati ad essa;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e delle norme in esso contenute e delle norme del codice di comportamento della Provincia di Parma approvato.
- di impegnarsi ad adeguare i contenuti della presente dichiarazione al variare delle condizioni che si determineranno nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto.

Data, li 10/09/2025

Firma

Ugo Giudice

Giordana Pinardi

Gloria Tanzi

Alessia Magnani

Martina Campanini

(documento firmato digitalmente)