



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 264 del 19/03/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO" - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E  
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il codice CUP è il n° D71B14000060007;

che il codice CIG è il n° ZB72C7A33D;

che con Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il "RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia hanno sottoscritto un accordo denominato "Protocollo d'Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma", nell'ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero in cui sono stati approvati con l'accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle strade Provinciali;

che con Atto di Giunta n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del protocollo d'intesa di Fase 1 fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento della somma di € 471.270,00 alla Provincia di Parma per la progettazione definitiva di alcuni degli "interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma" nell'ambito del raccordo autostradale "Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane";

che con Atto di Giunta Prov.le n. 122 del 27/03/2014 si è provveduto ad approvare un ulteriore schema di protocollo d'intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione di altri interventi di "adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma" nell'ambito del raccordo autostradale "Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane", contenuti nell'elenco di opere relativo al protocollo del 2005 e il trasferimento dei fondi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con atto di Giunta Prov.le n. 122/2014 in cui è previsto il trasferimento dei fondi per l'aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma" nell'ambito del raccordo autostradale "Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane";

che all'interno dei Protocolli suddetti è inserito l'intervento: ""VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO", autorizzato dal Ministero con nota del SVCA - MIT prot. 3472 del 12/02/2020 per un importo complessivo pari a € 1.251.829,44 (progetto dell'ente PR 04);

#### DATO ATTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 1213/2017 la prestazione professionale relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto è stata affidata alla Società di ingegneria SODANO ENGINEERING S.r.L. P. IVA 02462830346 con sede in V. Barilla 33/1 Parma, per l'importo di € 27.200,00 oltre ad € 1.088,00 per oneri previdenziali ed € 6.223,36 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 34.511,36;

che per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi è stata sottoscritta digitalmente la relativa Lettera d'Ordine in data 22/01/2018;

che la Società ha redatto il progetto definitivo, concordato con il Comune di Sissa e Trecasali, ma successivamente lo stesso Comune ha richiesto un'implementazione dell'area di intervento, in particolare relativamente ai marciapiedi in loc San Nazzaro;

#### EVIDENZIATO;

che - onde garantire l'assolvimento delle prestazioni con la massima efficienza ed efficacia - risulta opportuno avvalersi dell'attività della medesima Società cui è stata affidata la progettazione dell'intervento, in quanto trattasi di una modifica degli elaborati progettuali già redatti;

che le prestazioni da affidare sono supplementari, si sono rese necessarie per le richieste di Enti diversi e non erano incluse nel contratto originario;

che il ricorso ad un diverso contraente risulta pressoché impraticabile tecnicamente perché occorrerebbe far modificare gli elaborati del progetto definitivo e i rilievi topografici già prodotti ad altro professionista e ovviamente questo comporterebbe un aumento dei costi e dei tempi e una difficile attribuzione di eventuali responsabilità progettuali;

che l'importo della modifica degli elaborati progettuali comporta un aumento di spesa pari ad € 2.800,00 oltre oneri e IVA;

che pertanto la modifica contrattuale è riconducibile all'art. 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

che l'aumento del contratto non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

#### DATO ATTO

che la Società di ingegneria SODANO ENGINEERING S.r.L si è resa disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto per un importo di complessivo di € 2.800,00 oltre oneri 4% e IVA di legge al 22%, per un totale di 3.552,64;

#### VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### DETERMINA

di affidare pertanto - per le motivazioni sopra espresse - la prestazione professionale per attività progettuali integrative dell'intervento "Variante S.P. Padana occidentale (Comune di Sissa) località S. Nazzaro" (progetto dell'ente PR 04) alla Società di ingegneria SODANO ENGINEERING S.r.L. P. IVA 02462830346 con sede in V. Barilla 33/1 Parma, per un importo di € 2.800,00, oltre oneri 4% e IVA di legge al 22%, per un totale di € 3.552,64, come modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

di approvare l'integrazione, allegata al presente atto, della Lettera d'Ordine sottoscritta digitalmente con l'incaricato in data 22/01/2018;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di impegnare la spesa complessiva di € 3.552,64 al PEG Cap. 266900240000 (Incarichi professionali esterni per investimenti viabilità), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti viabilità) nell'ambito dell'impegno 448 del bil. 2020, reiscritto per esigibilità posticipata come da DP.55/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019;

di confermare che la suddetta spesa è finanziata dal contributo di Autocisa S.p.a. accertato al PEG Capitolo 149700150700 (Autocamionale della Cisa Interventi di adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale Tirreno-Brennero), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da imprese partecipate) acc. 284 Bilancio 2020 reiscritto per esigibilità posticipata come da DP.55/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019;

di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2020.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

## PRP - 1344 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	266900240000 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI VIABILITA'	Sub-Impegno 427 / 2020  ZB72C7A33D / D71B14000060007	10 - Trasporti e diritto alla mobilità  05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020305 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.552,64
				Totale Sub-Impegni	3.552,64

**PROVINCIA DI PARMA**  
**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**

**Lettera d'ordine per l'affidamento di servizi di Ingegneria (integrativa)**

da parte

dell'Amministrazione Prov.le di Parma, P.le della Pace, n. 1- Parma – c.f. 80015230347, di seguito detto "Committente" nella figura della P.O. dell'Ufficio Progettazione, ing. Elisa Botta

a

SODANO ENGINEERING S.r.L. P. IVA 02462830346 con sede in V. Barilla 33/1 Parma nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Nicandri Elena (C.F. NCNLNE80A66G337V), domiciliata, per la carica, presso la sede societaria, di seguito detto "Incaricato".

**OGGETTO: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2 - "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO"- PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016**

CUP: D71B14000060007

CIG: ZB72C7A33D

Si riportano integralmente tutti gli articoli di cui alla Lettera d'Ordine sottoscritta digitalmente in data 22/01/2018 relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento " VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO" con le uniche modifiche:

**1) Descrizione delle prestazioni da eseguire (integrazione)**

Rilievi plano- altimetrici dell'estensione del marciapiede in loc. San Nazzaro, come richiesto dal Comune di Sissa Trecasali.

Progetto della realizzazione del marciapiede in loc. San Nazzaro, come richiesto dal Comune di Sissa Trecasali.

Modifica conseguente di tutti gli elaborati previsti del progetto definitivo.

**2) Prezzo della prestazione (integrazione)**

A fronte delle prestazioni richieste al precedente articolo 1 al Tecnico verrà corrisposto:

A) per quanto previsto all'art. 1:	€	2.800,00
B) contributi previdenziali al 4% (su A) pari a	€	112,00
C) IVA al 22% (su somma di A) e B)) pari a	€	<u>640,64</u>
Totale pari a	€	3.552,64

Il corrispettivo così stabilito si intende "fisso" e non potrà pertanto subire nessuna variazione in aumento.

**3) Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione alla consegna del progetto definitivo. I pagamenti saranno effettuati su apposito conto dedicato che l'Incaricato ha già indicato nella Lettera d'Ordine sottoscritta digitalmente in data 22/01/2018.

**4) Termini esecuzione prestazione**

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere concordate con il personale tecnico dell'Amministrazione e dovranno essere concluse con le seguenti scadenze:

- consegna del progetto definitivo aggiornato entro il 30/03/2020

L'incaricato  
Sottoscritto digitalmente

La P.O.  
Sottoscritto digitalmente



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **264 / 2020**

Proposta n. 1344/2020

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' S. NAZZARO" - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 19/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale