



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST - CUP: D23D18000320001 CIG: 79012935887.

Impresa: **ASFALTI PIACENZA SRL** con sede in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01514160330

Contratto in data 11/07/2019 – Rep. n. 15123

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza	€	444.635,43
Deduzione del ribasso d'asta 2,930% sulla somma di € 448.851,91	€	13.284,20
Importo dei lavori a base di contratto	€	440.101,57
Di cui:		
Oneri della sicurezza	€	4.533,86
Importo dei lavori al netto di ribasso d'asta	€	444.635,43

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **Duemilaventi (2020)** il mese di **Giugno** il giorno 30 (**trenta**) sul luogo di esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI, visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 Luglio 1962, n°1063, visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 11/07/2019 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 09/09/2019;

Tenuto conto del periodo di sospensione complessivo di giorni 285 (duecentottantacinque) ordinati con Verbali in data 03/08/2019, 16/09/2019, 12/10/2019, 14/11/2019 e 17/02/2020 che hanno determinato la nuova scadenza del tempo utile per il 19/06/2020;

Visto:

- l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, pervenuti in data 11/03/2020;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **19 Giugno 2020** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

ASFALTI PIACENZA SRL

ASFALTI PIACENZA Srl
Via Agazzano, 163
29010 ROTTOFRENO (PC)
C.F. e P.IVA 01514160330

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei



Ida Sandei

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

Gloria Resteghini