



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 748 del 08/07/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - "S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE LUNGO LA SP308R SUL RIO MOZZOLA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO AFFIDATO CON DET N. 473/2018

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega e la proroga di cui alla det. n. 504/2020;

PREMESSO

che il CUP è il seguente: D31B20000110001

che il CIG è il seguente: ZAD2D935E0

che la SP 308R di Fondovalle Taro è l'arteria stradale di collegamento della Val Taro con la Fondovalle, con il capoluogo provinciale e con le province limitrofe, riveste pertanto un ruolo strategico a supporto della realtà socio-economica e produttiva dell'intero comprensorio ed in particolare di quella dei Comuni d'alta Valle, già afflitti da dissesti e da carenze infrastrutturali e dei servizi;

che a seguito dei sopralluoghi e verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico lungo la SP 308 R di Fondovalle Taro è stato riscontrato, tra l'altro, un importante danneggiamento alla struttura del manufatto stradale sul Rio Mozzola in località Stazione nel Comune di Valmozzola;

che si è ritenuto necessario disporre limitazioni al traffico in particolare si è l'istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico sulla S.P. 308 R "di Fondovalle Taro" in corrispondenza del Ponte sul torrente Mozzola dal Km 17+450, al Km 17+680, al centro della carreggiata con limiti di portata, come da Ordinanza n. 10/2018 a decorrere dal 10/05/2018;

che con det. n. 473/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento "Messa in sicurezza del ponte lungo la SP.308 R sul rio Mozzola" per un importo di € 39.800,00, oltre ad € 1.592,00 per InarCassa ed oltre a € 9.106,24 per iva al 22%, così per complessivi € 50.498,24 all'ing. Raffaele Poluzzi, con sede in Via Cristoni n.14 a Casalecchio di Reno (BO) - P.I.: 00586000374 (CIG: ZA22397D5D) utilizzando risorse proprie dell'ente (avanzo);

che è stata sottoscritta la relativa Lettera d'ordine in cui si affidava all'ing. Poluzzi la redazione di un progetto che prevedeva la sostituzione dell'intero impalcato del ponte e l'eventuale messa in sicurezza di pile, spalle e fondazioni esistenti;

che con la stessa det. n. 473/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, della Direzione lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento "Tracciato stradale provvisorio di variante alla SP 308R in corrispondenza del ponte sul torrente Mozzola", Verifica sismica e strutturale del ponte ferroviario sul rio Mozzola e della Galleria paramassi al Km 8+110 lungo la S.P. n. 308R di Fondovalle Taro allo studio SAFE LM S.r.l, stradello Boito n. 1bis, 43121 Parma - P.IVA 02792160349 (CIG: Z762397E40);

che in data 23/06/2020, con l'Ordinanza Stradale n. 16/2020, è stato aperto il traffico sul tracciato stradale provvisorio (by pass del ponte ferroviario), i lavori di costruzione del quale sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n. 1743/2019 alla ditta Dallara Costruzioni S.r.L.;

che con la stessa det. n. 473/2018 sono state affidate le prestazioni relative allo *Studio Geologico per progettazione ponte stradale e ferroviario sul rio lungo la S.P. n. 308R di Fondovalle Taro* allo studio ENGEO S.r.l. Via Suor Maria Adorni, 2- 43121 Parma P. IVA 02436550343 (CIG: Z232397F69);

PREMESSO INOLTRE:

che con Decreto del Presidente n. 166 del 2.8.2019 è stato adottato il DUP 2020-2022 con i suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

che con Decreto del Presidente n. 242 del 15.11.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

che con decreto del Presidente n. 262 del 22.11.2019 si è preso atto dell'aggiornamento del DUP 2020-2021 con le variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

che con Deliberazione di Consiglio n. 53 del 10.12.2019 sono stati approvati il DUP unitamente ai suoi allegati e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Deliberazione di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Decreto del Presidente n. 36 del 24.02.2020 è stato approvato il PEG Pluriennale 2020-2022;

che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1, comma 891 ha previsto un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n. 1 del 03/01/2020 (M.I.T.) sono stati approvati il Piano di classificazione dei progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall'art. 1, comma 891 della L. 145/2018;

che all'interno del Piano delle assegnazioni è presente, tra le altre, un'infrastruttura appartenente alla Provincia di Parma e precisamente:

36	PARMA	Berceto e Valmozzola	PONTE SUL RIO MOZZOLA	NUOVA COSTRUZIONE	€ 3.500.000,00
----	-------	----------------------	-----------------------	-------------------	----------------

che ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 del D.lgs 29.10.1999 n. 461 è in itinere la riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale per le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte, tra cui l'asse della SP 308R;

che l'art. 1 comma 4 del suddetto Decreto Ministeriale prevede che l'Ente gestore comunicherà al MIT la formalizzazione del trasferimento ad ANAS S.P.A.;

che il Decreto Ministeriale in oggetto è stato registrato presso gli Organi di controllo il giorno 20/02/2020;

che con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 09/04/2020 è stata approvata la 3^ variazione al Bilancio Pluriennale 2020-2022 nella quale si è proceduto ad adeguare l'iscrizione del progetto di € 3.500.000,00 in oggetto in coerenza con la programmazione prevista dal cronoprogramma disposto dallo Stato con Decreto M.I.T. n. 1 del 03.01.2020;

che con Delibera di Consiglio n. 15 del 21/05/2020 è stata approvata la variazione conseguente alla suddetta 3^ variazione di bilancio recependo le modifiche del PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020;

PREMESSO INOLTRE:

che il progettista ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica in data 07/04/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 75 del 22/04/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica dell'intervento di "Nuova costruzione del ponte sul rio Mozzola lungo la SP308R" di importo pari a € 3.500.000,00 (CUP: D31B20000110001);

che il cronoprogramma dell'intervento prevede la realizzazione di una prima tranche di € 3.000.000,00 nell'annualità 2020 e di una seconda tranche di €. 500.000,00 nell'annualità 2021;

CONSIDERATO

che a seguito sia dell'approfondimento del progetto e delle relazioni specialistiche relative al ponte stradale della SP.308 R, sia del finanziamento del MIT, sopraggiunto successivamente all'incarico dell'ing. Poluzzi affidato con det. n. 473/2018, si è valutato di realizzare nuove pile, spalle e fondazioni al posto della loro messa in sicurezza;

che l'importo dell'incarico affidato all'ing. Poluzzi con det. n. 473/2018 è stato quindi calcolato su un importo dei lavori inferiore a quello approvato con D.P. n. 75/2020;

che si rende necessario modificare la Lettera d'Ordine sottoscritta nel 2018, inserendo la progettazione dell'intero nuovo manufatto sul rio Mozzola lungo la SP.308 R in luogo della messa in sicurezza del ponte esistente;

che l'incremento contrattuale è valutato in base all'aumento dell'importo dei lavori e calcolato ai sensi dei D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 e ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, a cui è stato applicato uno sconto ed è pari a € 19.800,00 esclusi oneri e IVA;

che - onde garantire l'assolvimento delle prestazioni supplementari con la massima efficienza ed efficacia - risulta inevitabile avvalersi dell'attività del medesimo professionista in quanto trattasi di diversi elementi dello stesso manufatto;

che le prestazioni da affidare sono supplementari e si sono rese necessarie per il sopraggiunto finanziamento ministeriale e non erano incluse nel contratto originario;

che il ricorso ad un diverso contraente risulta pressoché impraticabile tecnicamente perché in tale ipotesi occorrerebbe far progettare lo stesso manufatto a due diversi soggetti e ovviamente questo comporterebbe un aumento dei costi e dei tempi ed una difficile attribuzione di eventuali responsabilità progettuali;

che pertanto la modifica contrattuale è riconducibile all'art. 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

DATO ATTO

che l'ing. Raffaele Poluzzi, con sede in Via Cristoni n.14 a Casalecchio di Reno (BO) - P.I.: 00586000374 si è reso disponibile ad eseguire la prestazione supplementare in oggetto per un importo complessivo di € 19.800,00 oltre oneri Inarcassa 4% e IVA di legge al 22%, per un totale di € 25.122,24;

che il QTE approvato con D.P. n. 75/2020, presenta la necessaria disponibilità per la modifica contrattuale all'interno delle spese tecniche voce "f";

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

di affidare pertanto - per le motivazioni sopra espresse - la prestazione professionale per l'aggiornamento del progetto relativo a "Nuova costruzione del ponte sul rio Mozzola lungo la SP.308 R" di importo pari a € 3.500.000,00 (CUP: D31B20000110001) per un importo pari a € 19.800,00 oltre oneri Inarcassa 4% e IVA di legge al 22%, per complessivi € 25.122,24 all'ing. Raffaele Poluzzi, con sede in Via Cristoni n.14 a Casalecchio di Reno (BO) - P.I.: 00586000374, come modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

di approvare l'integrazione, allegata al presente atto, alla Lettera d'Ordine sottoscritta digitalmente con l'incaricato in data 26/09/2018;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni sopra riportate avverrà entro il 31/12/2020;

di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di impegnare la spesa complessiva di € 25.122,24 all'interno del QTE di complessivi € 3.500.000,00 approvato con D.P. n. 75/2020 e contabilizzato al PEG Capitolo 2166000220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito delle prenotazioni d'impegno n. 627 di € 3.000.000,00 del Bilancio 2020 e n. 64 di €. 500.000,00 del bilancio 2021;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata interamente da contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le risorse previste dall'art. 1 comma 891 della L. 145/2018, come da D.M. 1/2020 accertato al PEG cap. 136000136400 (M.I.T. – contributi messa in sicurezza manufatti) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E. 40.20.10.1001 (Contributi agli investimenti dallo Stato) per € 3.000.000,00 con acc.403 del Bilancio 2020 e per €. 500.000,00 con acc. 25 del Bilancio 2021.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 1927 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216600220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI	Sub-Impegno 695 / 2020 ZAD2D935E0 / D31B20000110001	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	25.122,24
Totale Sub-Impegni					25.122,24

CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna
SCHEDA DI SINTESI PER ATTI DI SPESA DI IMPORTO SUPERIORE A € 5000 RELATIVI A COLLABORAZIONI, CONSULENZE E ALTRO ⁽¹⁾
(DA COMPILARE ED INVIARE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO EXCEL)

Provincia in cui ha sede l'Ente:	Parma	Tipologia di Ente:	Provincia
Denominazione dell'Ente			
Provincia di Parma			
Codice Fiscale dell'Ente:	80015230347		
Tipologia di spesa (codice): ⁽¹⁾	3		
Spesa complessiva, in €, a carico dell'Ente: ⁽²⁾	25.122		
Estremi dell'atto con cui è stata autorizzata la spesa:			
Tipologia di atto:	determinazione dirigenziale	numero:	
		data:	
Data di pubblicazione sul sito web dell'Ente (in quanto prevista):			
Sono state adottate procedure comparative per l'individuazione del soggetto che esegue la prestazione ?			
NO			
Forme di pubblicità preventiva adottate: ⁽³⁾			
PLZRFL40D21A944A			
Codice fiscale del soggetto che esegue la prestazione:			
Cognome e Nome o Denominazione del soggetto che esegue la prestazione			
ING. RAFFAELE POLUZZI			
Codice di attività ATECO dichiarato dal soggetto che esegue la prestazione: ⁽⁴⁾			
71.12.10			
Descrizione sintetica dell'oggetto della prestazione:			
Aggiornamento del progetto relativo all'intervento: "Nuova costruzione del ponte sul rio Mozzola lungo la SP308R"			
Codice gestionale Siope corrispondente alla prestazione			
2601			
Data inizio prestazione:	15/07/2020	Data fine prestazione:	31/12/2020
Il contraente ha svolto incarichi per l'Ente nell'anno precedente? ⁽⁵⁾			
NO			

Solo per gli enti locali (art. 3, commi 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni)	
L'atto di spesa rientra nelle attività istituzionali stabilite dalla legge?	SI
L'atto di spesa rientra nel programma approvato dal Consiglio (art. 42, comma 2, TUEL)?	NO

Note sull'atto di spesa

Note per la compilazione

Le celle di colore giallo contengono valori preimpostati. Per modificarli puntare il cursore del mouse sulla cella e selezionare un valore fra quelli che appaiono nell'elenco.

Le celle di colore arancio devono essere obbligatoriamente compilate.

- | | |
|--|---|
| (1) Codici tipologie di incarico: | (1) Collaborazione (anche se di natura occasionale);
(2) Studio, Consulenza, Ricerca (diversi dal punto 3);
(3) Servizi di architettura e ingegneria;
(4) Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza. |
| (2) Spesa comprensiva degli oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti. | |
| (3) Ad esempio: Albo Pretorio, Web, Stampa, ecc. | |
| (4) Classificazione delle attività economiche ai sensi del Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006 (vedi http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/). | |
| (5) Solo per collaborazioni e prestazioni professionali. | |

PROT. N.

DEL

**PROVINCIA
DI PARMA****SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE****LETTERA D'ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

(ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con atto C.P. n. 62/2011)

da parte

dell'Amministrazione Prov.le di Parma, P.le della Pace, n. 1- Parma – C.F. 80015230347
Committente

a

Prof. Ing. Raffaele Poluzzi, con sede in Via Cristoni n.14 a Casalecchio di Reno (BO) - P.I.:
00586000374
Prestatore d'opera Incaricato

OGGETTO: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE – TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL..... - - AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE LUNGO LA SP308R SUL RIO MOZZOLA"

CUP: D31B20000110001
CIG: ZAD2D935E0

Si richiamano integralmente tutti gli articoli di cui alla Lettera d'Ordine prot. 25193 del 26/09/2018 relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento - "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE LUNGO LA SP308R SUL RIO MOZZOLA", per complessivi € 50.498,24" di cui alla Det. n. 473 del 18/05/2018, con le uniche modifiche:

1) Descrizione delle prestazioni da eseguire (integrazione)

L'attività di progettazione oggetto della presente Lettera d'Ordine sarà svolta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, pertanto il progetto sarà costituito da tutti gli elaborati necessari ad identificare ogni elemento in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto prevede la sostituzione dell'intero impalcato del ponte **e delle pile, spalle e fondazioni.**

2) Prezzo della prestazione (integrazione)

A fronte delle prestazioni richieste al precedente articolo 1 al Tecnico verrà corrisposto:

A) per quanto previsto all'art. 1: € 19.800,00

PROT. N.	DEL	
B) contributi previdenziali al 4% (su A) pari a		€ 792,00
C) IVA al 22% (su somma di A) e B)) pari a	€	<u>4.530,24</u>
Totale pari a	€	25.122,24

Il corrispettivo così stabilito si intende “fisso” e non potrà pertanto subire nessuna variazione in aumento.

1. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione alla consegna del progetto esecutivo. I pagamenti saranno effettuati su apposito conto dedicato che l'Incaricato ha già indicato nella Lettera d'Ordine sottoscritta digitalmente in data 26/09/2018.

1. Termini esecuzione prestazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere concordate con il personale tecnico dell'Amministrazione e dovranno essere concluse con le seguenti scadenze:

- consegna del progetto definitivo ed esecutivo aggiornato entro il 30/09/2020

L'incaricato
Sottoscritto digitalmente

La P.O.
Sottoscritto digitalmente

1) Descrizione delle prestazioni da eseguire

L'attività di progettazione oggetto della presente Lettera d'Ordine sarà svolta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, pertanto il progetto sarà costituito da tutti gli elaborati necessari ad identificare ogni elemento in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto prevede la sostituzione dell'intero impalcato del ponte e l'eventuale messa in sicurezza di pile, spalle e fondazioni.

In particolare l'Incaricato dovrà predisporre i seguenti elaborati ed eseguire le seguenti attività:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici;
- d) calcoli delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) cronoprogramma;
- g) elenco prezzi unitari;

PROT. N. 25193 DEL 26/09/2018 2

- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
- m) documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica

Gli elaborati di editing, sia relazionali che grafici, fotografici e di simulazione dovranno essere

PROT. N. DEL

consegnati in originale sia su supporto cartaceo (n.3 copie) che su supporto magnetico in formato File DWG, DOC e JPG.

Tutti gli elaborati richiesti dovranno essere nelle scale opportune.

L'attività di progettazione dovrà svolgersi in stretto rapporto di collaborazione con il Responsabile del Procedimento e gli eventuali ulteriori professionisti incaricati di attività specialistiche.

Il professionista responsabile ed i suoi collaboratori dovranno presenziare ad incontri, riunioni, conferenze dei servizi attinenti al progetto e adeguare gli elaborati prodotti alle risultanze degli stessi.

Il progetto dovrà essere costituito da tutti gli elaborati necessari ad identificare ogni elemento in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e prevedere anche la possibilità di un intervento di sistemazione dell'impalcato esistente per un eventuale intervento urgente.

2) Prezzo della prestazione - importo complessivo

A fronte delle prestazioni di cui al precedente articolo 1 al Tecnico verrà corrisposto:

A) per quanto previsto all'art. 1: € 39.800,00

B) contributi previdenziali al 4% (su A) pari a € 1.592,00

C) IVA al 22% (su somma di A) e B)) pari a € 9.106,24

Totale pari a € 50.498,24

Il corrispettivo così stabilito si intende "fisso" e non potrà pertanto subire nessuna variazione in aumento.

3) Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto del 20% alla presentazione dell'ipotesi progettuale per un intervento eventuale urgente sull'impalcato esistente;
- acconto del 60% alla consegna del progetto definitivo/esecutivo aggiornato per la conferenza dei servizi
- saldo all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

I pagamenti saranno effettuati su apposito conto dedicato, per il quale l'Incaricato al successivo punto 8) "Tracciabilità dei flussi finanziari" specificherà gli estremi necessari per l'accredito (n. conto corrente, banca o ufficio postale d'appoggio, codice IBAN).

4) Termini di esecuzione della prestazione

La consegna dell'ipotesi progettuale per un intervento eventuale urgente sull'impalcato esistente dovrà avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Lettera D'Ordine.

La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire entro i successivi giorni 90.

Ulteriori giorni 15 per l'adeguamento del progetto a seguito della Conferenza dei Servizi.

Eventuali proroghe ai termini di consegna potranno essere concesse solo per cause sopravvenute o imprevedute indipendenti dalla volontà delle parti. Nel caso in cui il ritardo ecceda gg 30 lavorativi, PROT. N. 25193 DEL 26/09/2018 3

l'Amministrazione Prov.le di Parma potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ulteriori maggiori danni.

5) Condizioni

L'Incaricato si impegna ad eseguire e a portare a termine i servizi affidatigli con diligenza, professionalità e a regola d'arte, adottando le misure e i dispositivi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei lavoratori secondo le prescrizioni di legge. La prestazione, al termine della sua esecuzione, dovrà essere sottoposta a verifica della regolare esecuzione.

6) Subappalto

L'Incaricato non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per quanto esposto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

7) Oneri previdenziali

L'Incaricato si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali di legge e ad osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

8) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i. e, in particolare:

- si obbliga ad utilizzare uno o più c.c. bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e comunica allo scrivente Ufficio gli estremi identificativi del c.c., le generalità

PROT. N. DEL

e il c.f. delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori, qualora autorizzati, e subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione allo scrivente Ufficio.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

L'Incaricato, ai sensi dell'art. 3 del L. 136/2010, dichiara pertanto:

BANCA: UNICREDIT Agenzia 8 di via San Donato n°32 (Bologna)

2. che i pagamenti devono essere effettuati sul seguente conto corrente bancario, intestato alla ditta

sopra indicata, dedicato alle commesse pubbliche, non in via esclusiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e integrazioni:

BANCA: UNICREDIT Agenzia 8 di via San Donato (Bologna), IBAN: IT50 C 02008 000002269386

3. che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. la persona delegata ad operare sul sopra citato conto corrente è la seguente:

Raffaele Poluzzi, nato a Bologna il 21/04/1940, residente a Bologna (BO) in via Di S. Luca n°6/2- C.F. PLZ RFL 40D21 A944A.

9) Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

PROT. N. 25193 DEL 26/09/2018 4

10) Comunicazioni

Ai fini del presente contratto saranno efficaci esclusivamente le comunicazioni inviate al seguente indirizzo: Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma, V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma, PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

11) Proprietà dei dati

L'Incaricato assume ogni responsabilità per l'utilizzo di mezzi o soluzioni che violino diritti di privativa altrui.

12) Obblighi di riservatezza

L'Incaricato ha l'obbligo di non utilizzare dati e informazioni di cui venga in possesso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, a meno di non ottenere espressa autorizzazione in tal senso dal Committente.

13) Dichiarazione unica di regolarità contributiva

L'Incaricato dovrà far pervenire la dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 4 comma 14-bis DL n. 70/2011 convertito con Legge 106/2011 ed ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali per le falsità in atti o dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) di iscrizione a Enti previdenziali e di trovarsi in situazione di regolarità contributiva.

14) Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01

L'Incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge, in particolare ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01 e a tal fine allega la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

15) Trattamento dati personali

La scrivente Amm.ne, ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679 RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati", utilizzerà i dati dichiarati esclusivamente per finalità istituzionali e nell'ambito delle prestazioni relative all'incarico conferito. I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo all'incarico di che trattasi, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del committente, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Il Titolare garantisce all'incaricato i diritti di cui agli artt. 12-22 del sopracitato Regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Parma, nella persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Gabriele Annoni, dirigente del Servizio "Viabilità e Infrastrutture".



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **748 / 2020**

Proposta n. 1927/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - "S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE LUNGO LA SP308R SUL RIO MOZZOLA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO AFFIDATO CON DET N. 473/2018

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 09/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale