



**SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO
E DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 195 del 17/10/2023

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 SOTTOSEZIONI PIANO DELLA PERFORMANCE - PARTECIPAZIONI E PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con atto di Consiglio Provinciale n. 60 del 12 dicembre 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025, che costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, ed è la guida strategica ed operativa dell'Ente;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 61 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 162, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con decreto del Presidente n. 10 del 23 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 23 del 03 febbraio 2023 mediante il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025 (PIAO 2023-2025);

Dato atto che:

- il PIAO 2023-2025 riporta, nella Sottosezione di Programmazione Performance, la Programmazione 2023 - 2025 degli obiettivi di Performance e che, in attuazione del D.Lgs. 150/2009, art. 4 "Ciclo di gestione della performance", lettera c), si rende necessario procedere con il "monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi";

- a tal fine il Segretario Generale e i Dirigenti hanno presentato:

- il monitoraggio dei propri obiettivi alla data del 30 giugno 2023;
- il monitoraggio degli obiettivi di Ente alla data del 30 giugno 2023;
- il monitoraggio presentato dai Titolari di Elevata Qualificazione degli obiettivi di gestione 2023 -2025 assegnati dai rispettivi dirigenti nel rispetto delle deleghe sottoscritte;

- i monitoraggi presentati contenevano alcune proposte di modifiche di indicatori e/o tempistiche di realizzazione;

Dato atto che:

- i risultati del monitoraggio, preventivamente inviati al Nucleo di Valutazione, sono stati condivisi e discussi dal Segretario Generale e Dirigenti con il Nucleo di valutazione in data 12 settembre 2023, in un incontro organizzato in modalità videoconferenza;
- al termine degli interventi e valutazioni il Nucleo di valutazione ha ritenuto accoglibili le modifiche proposte e le relative motivazioni presentate dai dirigenti come risulta dal verbale n. 3 del 12 settembre 2023, conservato agli atti d'ufficio del Servizio Organizzazione;

Ritenuto pertanto di modificare il contenuto del Piano della Performance 2023-2025, sottosezione di Programmazione Performance del PIAO 2023 - 2025, con le modifiche richieste, di seguito specificate:

Obiettivo 01.11 "La sicurezza per gli utenti della strada"

Il Dirigente chiede la modifica degli indicatori con un indicatore così definito:

"Realizzazione dello studio statistico - Approvazione con decreto del presidente dello studio - entro il 31.12.2023".

Motivazione:

Si sono rilevate criticità in quanto il progetto di fattibilità ai sensi dell'art. 183 D.Lgs 50/2016 è stato presentato in data 20.3.2023, e in data 28.03.2023 il Servizio ha integrato la documentazione inviata in Prefettura per la decretazione prefettizia, senza la quale non è possibile procedere. La Commissione prefettizia ha avviato l'istruttoria, senza esito. In data 1.6.2023 (Prot. n.15405/2023) si è provveduto all'interruzione dei termini essendo i provvedimenti in capo alla Prefettura vincolanti la struttura e la sostenibilità economica stessa della medesima proposta progettuale. Si sono rilevate inoltre criticità nei rapporti con la Polizia per la realizzazione dell'obiettivo. La situazione, non dipendente dalla volontà o responsabilità del Servizio, non consente ad oggi il rispetto delle fasi progettuali.

Il Nucleo di Valutazione, valutato che il mancato raggiungimento degli indicatori previsti è da imputare a cause esogene non riconducibili all'operato del Servizio, accoglie la richiesta.

Obiettivo 08.01 "La nuova pianificazione territoriale della Provincia di Parma (Piano di Miglioramento Task force PNRR (RER) n. 4.1 (3))"

Il dirigente chiede di rimodulare i seguenti indicatori posticipando i termini:

“Atto di assunzione dell’organo di governo con Decreto Presidenziale – decreto di assunzione entro il 31.03.2024 (anziché 31.12.2023 originariamente previsto)”,

“Approvazione definitiva del piano – atto di approvazione del piano da parte dell’organo consiliare (Delibera di Consiglio) – approvazione entro il 31.12.2024 (anziché il 30/09/2023 originariamente previsto).

Motivazione: il percorso partecipativo avviato si prospetta articolato e necessitante di uno sviluppo nel medio-lungo periodo.

Il Nucleo di Valutazione, valutato che il mancato raggiungimento degli indicatori previsti è da imputare a cause esogene non riconducibili all’operato del Servizio, accoglie la richiesta.

Obiettivo 09.07 “Potenziamento dei servizi e infrastrutture sociali di comunità’ nel territorio collinare e montano della Provincia di Parma”

Il dirigente chiede di posticipare la tempistica degli indicatori nel modo seguente: “Relazione di sintesi della ricognizione - approvazione con decreto del Presidente entro il 30.09.2023 (anziché 30.06.2023)” “Approvazione strumento di governance e gestione con decreto del presidente – entro il 31.12.2023 (anziché 30.09.2023).

Motivazione: il ritardo di assegnazione del finanziamento, avvenuto con la sottoscrizione dell’Accordo solo ad aprile (Prot.10405 del 18 aprile 2023).

Il Nucleo di Valutazione, valutato che mancato rispetto della tempistica degli indicatori è da imputare a cause esogene non riconducibili all’operato del Servizio, accoglie la richiesta.

08.01 “Il nuovo PIAE: possibile strumento di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici (Piano di Miglioramento Task force PNRR (RER) n. 4.1 (2))” Il dirigente chiede di posticipare la tempistica e sostituire con l’atto di adozione l’atto di approvazione il seguente indicatore “Adozione definitiva del piano – Atto di adozione del piano da parte dell’organo consiliare (Delibera di Consiglio)” entro il 31.12.2023 (anziché 30.09.2023).

Motivazione: il percorso partecipativo e di confronto con gli Enti richiede più tempo del previsto. Il Nucleo di Valutazione, valutato che mancato rispetto della tempistica dell’indicatore è da imputare a cause esogene non riconducibili all’operato del Servizio, accoglie la richiesta.

Preso atto altresì che, a seguito di variazioni intervenute, si rende opportuno aggiornare le sottosezioni “Gli Enti Controllati” (alcune ragioni sociali e quote partecipative) e il “Piano Triennale Fabbisogni di Personale” del PIAO 2023 - 2025;

Dato atto che le modifiche alle sottosezioni sopracitate del PIAO 2023-2025 sono rappresentate nell’“Allegato A) Modifiche al PIAO 2023-2025 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 48 e 89 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visti i commi 54 e 55 dell’art.1 della L.56/2014 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, poiché il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DECRETA

- di approvare le modifiche al PIAO 2023-2025, limitatamente a quanto descritto in premessa e rappresentato nell'Allegato A) al presente atto;
- che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;
- di comunicare il presente atto alle OO.SS e sulla Intranet;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica della sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio in relazione alla spesa di personale programmata come aggiornata nella presente modifica al PIAO 2023 - 2025.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO E
DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3662 /2023** ad oggetto:

" AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-
2025 SOTTOSEZIONI PIANO DELLA PERFORMANCE - PARTECIPAZIONI E PIANO
TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.
“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 16/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale