

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 299 del 06/03/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP: D91B21005420006 - CIG 99536045DD - APPROVAZIONE SAL N. 4

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la determinazione dirigenziale n. 51 del 20/01/2026 con cui si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi che ha generato la I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028;

- Il Decreto n. 18 del 24 febbraio 2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028

PREMESSO CHE:

- il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;
- che per la sottoscritta Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'ente Provincia di Parma ha partecipato all'avviso pubblico del MIUR (ora MIM), prot. n. 48.048 del 02.12.2021 (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU), candidando il progetto di "costruzione di nuova scuola presso l'ITIS di Parma - CUP D91B21005420006" dell'importo complessivo di € 12.960.000,00;
- il MIUR - Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR prot. n. 14 del 05.05.2022;
- l'Ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti (ns. prot. n. 27681 del 06.09.2022);
- il MIUR (ora MIM), ai fini dell'individuazione dei progettisti di ciascun intervento ammesso a finanziamento, ha bandito in data 01.07.2022, un concorso di progettazione in due gradi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- vincitore del concorso di progettazione di cui sopra è risultato il costituendo RTP con capogruppo l'Arch. Giacomo De Amicis dello Studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano (P IVA 04799950961);
- l'intervento in oggetto risulta essere inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici-annualità 2023 (numero intervento CUI **L80015230347202300058**);
- con Decreto Presidenziale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))", dell'importo di € 12.960.000,00;
- con D.D. n. 533 del 02/05/2023 è stato affidato, l'incarico per il rilievo celerimetrico a supporto del progetto di costruzione di nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € 750,00 oltre iva = 915,00 euro, allo STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO s.r.l con sede in via F.lli Bandiera Parma (PR) - P.Iva A 00258350347 - CIG 9769496B21;
- con D.D. n. 591 del 10/05/2023 è stato affidato, l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico a supporto del progetto di costruzione di nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € € 1.750,00 oltre IVA al 22% = 2.135,00 euro, alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a - 42124 Reggio Emilia P.iva 01249610351- CIG 9784344817;
- con Decreto Presidenziale n. 85 del 17/05/2023 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))", redatto dal costituendo RTP con capogruppo l'Arch. Giacomo De Amicis dello studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano;
- con D.D. n. 720 del 30/05/2023 è stata aggiudicata, in via definitiva non efficace, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l'arch. Giacomo Cristoforo De Amicis, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza (CIG 9827360206) dell'intervento in oggetto per un importo contrattuale pari ad € 906.244,00 oltre ad oneri previdenziali a 4% ed IVA,

- per un totale contrattuale di € 1.149.842,38;
- con D.D. n. 769 del 07/06/2023 è stato disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 400,00, necessaria ai fini della valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 da parte del Comando dei Vigili del Fuoco;
- con D.D. n. 783 del 08/06/2023 è stata aggiudicata, in via non efficace, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA con sede in Piazza della Libertà n. 10 - ROMA, P. IVA:15503551002, il servizio di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 9857172BA7) dell'intervento in oggetto, per un importo contrattuale pari ad € 80.000,00 oltre iva 22%, per un totale di € 97.600,00- CIG: 9857172BA7;
- con D.D. n. 841 del 19/06/2023 è stato modificato il disciplinare approvato con D.D. n. 720 del 30/05/2023;
- con D.D. n. 963 del 05/07/2023, è stata approvata la conclusione, con esito positivo, della conferenza dei servizi indetta dal RUP con comunicazione prot. 15.340 del 01.06.2023, ed è stato approvato il verbale della stessa conferenza reso dal RUP in data 05/07/2023 prot. 19.397 completo dei pareri degli enti competenti, acquisiti in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, redatto dai professionisti incaricati;
- con Decreto Presidenziale n. 121 del 06/07/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))";
- con D.D. n. 981 del 10/07/2023 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. 982 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", anche ai sensi dell'art. 48 del DL 77/21;
- con D.D. n. 996 del 12/07/2023 sono stati approvati i "Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica", riepilogati nel relativo elaborato a firma del Responsabile del Procedimento, per la procedura di gara;
- con D.D. n. 1000 del 12/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:
 - o indire per l'affidamento dei lavori di "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006" CIG 99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-I.1.1), procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - o prendere atto dell'importo a base di gara pari ad euro 11.090.130,87 di cui euro 10.993.173,91 per lavori ed euro 96.956,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva al 10% per complessivi € 12.199.143,96;
- con D.D. n. 1016 del 19/07/2023 è stato assunto l'impegno di spesa riferito all'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 783/2023;
- con D.D. n. 1128 del 11/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a rettificare il bando della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto e a prorogare i termini della procedura stessa;
- con D.D. n. 1160 del 24/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a nominare i membri della commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
- con D.D. n. 1299 del 18/09/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, ad approvare, gli atti di gara relativi e aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 per un importo contrattuale pari ad euro 9.544.295,35 di cui euro 6.905.971,58 per lavori, Euro 2.541.366,81 per costi manodopera ed Euro 96.956,96 per

- oneri di sicurezza;
- con D.D. n. 1516 del 18/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle finalità di cui in premessa, l'incarico per l'approfondimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico con saggi, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- con D.D. n. 1543 del 23/10/2023 si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, dell'appalto dei lavori all'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 che ha ottenuto il punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 18,29000% per un valore dell'offerta economica di euro 6.905.971,58;
- con D.D. n. 1649 del 10/11/2023 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare gli incarichi professionali:
 - o per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico finale e collaudo in corso d'opera all'operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni 32 - 42123 Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - Partita I.V.A. 01487610352;
 - o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti meccanici all'operatore economico Ing. Massimo Bocchi con sede in Via Duccio Galimberti 20 - 43123 Parma (PR) - C.F. BCCMSM59E06G337S - Partita I.V.A. 01864480346;
 - o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti elettrici all'operatore economico Per. Ind. Mauro Adorni con sede in Via Golfo dei Poeti 1A - 43126 Parma (PR) - C.F. DRNMRA66M03G337N - Partita I.V.A. IT02292960347;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 21 novembre 2023, n. rep. 15309;
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori come risulta da relativo verbale conservato agli atti d'ufficio;
- con determinazione n. 2114 del 27/12/2023 si è preso atto dell'insediamento del collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. 36/2023 e si è assunto il conseguente impegno di spesa;
- con D.D. n. 6 del 03/01/2024 si è preso atto delle migliore offerte in sede di gara dall'aggiudicatario;
- con D.D. n. 241 del 20/02/2024 è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori;
- con D.D. n. 486 del 09/04/2024 si è preso atto della costituzione della segreteria tecnico-amministrativa del CCT;
- con Determinazione Dirigenziale n. 792 del 06/06/2024 è stata impegnata la spesa di € 65.641,77, iva 22% inclusa, a favore della Società IREN Energia S.p.A., per gli interventi di ridistribuzione della rete di teleriscaldamento presso l'Itis Da Vinci;
- con Determinazione Dirigenziale n. 852 del 14/06/2024 sono state affidate le prestazioni relative a prove di carico su solai all'operatore economico Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl con studio in Strada Naviglia 5 - 43122 Parma (PR) - C.F. IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un importo pari a € 2.150,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 2.623,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 14/06/2024 sono state affidate le prestazioni relative a verifica, spurgo e videoispezioni all'operatore economico Reggiani Spurghi con studio in Via San Faustino 153 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. 00795000348, per un importo pari a € 585,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 713,70;
- con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 26/06/2024 sono state affidate le prestazioni relative alla verifica della scivolosità della pavimentazione all'operatore economico Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl con studio in Strada Naviglia 5 - 43122 Parma (PR) - C.F. IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un importo pari a € 1.420,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 1.732,40;
- con D.D. n. 1447 del 08/10/2024 è stato approvato il 1° SAL di importo pari a € 1.425.478,79 oltre a I.V.A. di legge, pari a € 142.547,88, per un totale complessivo pari ad € 1.568.026,67 I.V.A. di legge compresa;
- con D.D. n. 1732 del 19/11/2024 è stato approvato il gruppo di lavoro di cui all'art. 45 del D.lgs 36/23;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1666 del 08/11/2024 è stato approvato l'affidamento

- per verifiche su rifiuti all'operatore economico LABORATORIO REI S.r.l. con sede Via Mario Fantelli 4/a - 43122 Parma -P.IVA/C.F. IT 01755610340, per un importo pari a € 3.450,00, oltre a I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 4.209,00;
- con D.D. n. 1771 del 25/11/2024 è stata affidata alla società Enel Energia S.p.A., attuale fornitore del servizio elettrico, con sede legale in via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma, CF 06655971007, l'incremento della potenza/tensione elettrica (da kW 40,00 – 380 V a kW 70,00 – 380 V), resosi necessario al fine di garantire il corretto funzionamento delle nuove apparecchiature a servizio della scuola in costruzione per € 2.839,13 (IVA inclusa);
 - con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 14/02/2025 è stato approvato il collaudo statico e degli impianti del 1° lotto;
 - con D.D. n. 363 del 27/03/2025 si è proceduto ad approvare:
 - o l'elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per l'amministrazione;
 - o l'elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte dell'amministrazione, per € 37.277,30 oltre iva, rendendoli disponibili per la Direzione Lavori per lavorazioni necessarie ai sensi dell'art. 120 del DLGS 36/2023;
 - con D.D. n. 408 del 08/04/2025 si è preso atto della necessità di procedere all'introduzione di nuovi prezzi, non ricompresi nel contratto, senza alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 15/04/2025 è stato approvato l'affidamento per verifica, spurgo e videoispezione delle reti esistenti all'operatore economico Martini Roberto Spurgo Fogne con sede in Strada Traversante Bocca D'Enza 13 - 43058 Sorbolo Mezzani (Loc. Mezzano Inferiore) (PR) - C.F. 01817210345 – Partita I.V.A. 01817210345, per un importo pari a € 10.000,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 12.200,00;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 462 del 15/04/2025 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale per collaudo acustico Dott. Andrea Rosati, con studio in Sorbolo (PR), Via Salsi n. 4 CF: RSTNDR79E26G337G, P.Iva 02640770349, per l'importo di € 7.200,00, oltre cassa al 4% = € 7.488,00 iva non dovuta;
 - con D.D. n. 468 del 17/04/2025 è stato approvato il 2° SAL per un importo di € 2.457.003,21 oltre a I.V.A. 10%= € 2.702.703,53 I.V.A. di legge compresa;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 19/04/2025 è stato approvato l'affidamento alla Società IRETI S.p.A., con sede legale in Via Piacenza, 54 – 16138 Genova, P.I. 02863660359, concessionaria del servizio di distribuzione nel Comune di Parma, degli interventi di elettrificazione di nuova cabina di consegna e trasformazione presso l'ITIS DA VINCI A PARMA per € 20.257,37 (netto I.V.A.);
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1019 del 19/08/2025 è stato approvato l'affidamento delle prestazioni relative a PROVE SUI MATERIALI, PROVE DI CARICO E SCIVOLOSITÀ all'operatore economico Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl con sede in Strada Naviglia 5 - 43122 Parma (PR) - C.F. IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un importo pari ad € 7.405,20, oltre I.V.A. di legge pari ad € 1.629,14, per un totale complessivo di € 9.034,34;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 05/09/2025 è stata concessa una proroga di 60 giorni dopo parere positivo del CCT in data 04/09/2025 ns prot. n. 25863;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 30/09/2025 sono stati integrati gli onorari dei componenti del CCT per spese generali;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1633 del 28/11/2025 è stato determinato:
 - o di prendere atto del lodo contrattuale inviato in data 13/11/2025 prot. n. 32878 dal CCT con il Verbale n. 11 in cui si indica che *l'importo contrattuale di € 9.544.295,35 di cui € 6.905.971,58 per lavori, € 2.541.366,81 per costo manodopera ed € 96.956,96 per oneri di sicurezza è incrementato dell'importo di € 647.048,31 (esclusa IVA), a titolo di indennizzo per indebito arricchimento dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per nuovi e diversi lavori pari ad € 718.942,57 decurtati dell'utile forfetario calcolato ordinariamente nel 10% per un totale di € 711.753,14 compresa IVA al 10%;*
 - o di approvare la perizia di variante suppletiva di importo complessivo pari a €

256.328,62 esclusa IVA, suddivisa per tipologia come sopra riportato ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett c) n. 3, comma 1 lett b) e comma 5 del D.lgs 36/23 per un totale complessivo di € 281.961,46 compresa IVA al 10%;

- o di approvare la modifica del contratto aggiudicato con D.D. n. 720 del 30/05/2023 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l'arch. Giacomo Cristoforo De Amicis, per un importo in aumento pari a € 50.949,57 per complessivi 64.644,81 comprensivi di iva e oneri;
 - o di approvare la modifica del contratto relativo ai componenti del CCT, come previsto in premessa, per complessivi € 90.923,38 a carico della Provincia con un aumento complessivo pari a € 54.186,03 rispetto all'importo impegnato di € 36.737,35 con la D.D. n. 1226/25;
 - o di approvare il quadro tecnico economico come riportato nelle premesse dell'atto DD n. 1633/25;
 - o di approvare la checklist relativa alla modifica contrattuale, allegata alla DD n. 1633/25;
- nella Determinazione Dirigenziale n. 1633/25 è stato modificato il quadro tecnico economico per il finanziamento delle suddette spese integrative all'interno delle voci del QTE, utilizzando anche le economie derivanti dal ribasso di gara in quota RFF;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 05/12/2025 si è preso atto della documentazione contabile riferita al SAL n. 3, a tutto il 03/12/2025, il cui Certificato di Pagamento n. 3 è pari a €3.325.803,89 oltre a I.V.A. 10%= € 3.658.384,27 I.V.A. di legge compresa;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1784 del 11/12/2025 è stato modificato ulteriormente il quadro tecnico economico con l'introduzione di € 48.701,23 da fonti provinciali;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1942 del 29/12/2025 è stato rimodulato il QTE come sotto riportato, inserendo una somma proveniente dal bilancio provinciale di ulteriori € 501.298,77 alla voce imprevisti e spese tecniche:

		DD n 982/23 pre gara		DD 1543/23 - post gara		quadro modificato		
		RFF	FOI	RFF	FOI	RFF	FOI	finanziamento provinciale
a) Lavori								
A.1	lavori a base d'asta	7.553.912,79	897.894,31	6.172.302,14	733.669,44	6.491.213,10 €	733.669,44 €	29.286,25 €
A.2	Manodopera	2.271.379,72	269.987,09	2.271.379,72	269.987,09	2.676.907,33 €	269.987,09 €	13.895,43 €
A.3	oneri della sicurezza	86.656,55	10.300,42	86.656,55	10.300,42	221.321,12 €	10.300,42 €	1.092,16 €
	Totale lavori a base di gara	9.911.949,06	1.178.181,82	8.530.338,41	1.013.956,95	9.389.441,54 €	1.013.956,95 €	44.273,85 €
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante						10.403.398,50 €	
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini esclusa IVA	45.291,05		45.291,05		25.010,20 €		
B.1.2.1	Spese tecniche di progettazione compresa sicurezza, DL + CSE, collaudi, acc -	1.125.576,00		1.125.576,00		1.170.993,57 €		60.000,00
B.1.3	Spese per reclutamento personale	235.224,00		235.224,00				
B.2.1	Allacciamenti a pubblici servizi esclusa IVA					76.389,25 €		
B.3.2	Imprevisti compresa IVA	121.994,30		121.994,30				410.170,77
B.3.3	Compensi per CCT	54.630,00		54.630,00		90.923,38 €		15.000,00
B.3.4	Spese per incentivo ex art 45 Dlgs 36/23	155.261,83		155.261,83		86.946,63 €		
B.3.10	Spese per rilascio pareri					400,00 €		
B.3.12	spese generali - pubblicità	5.000,00		5.000,00				
B.4.1	IVA su a3 -10%	991.194,91	117.818,18	853.033,84	101.395,70	938.944,15 €	101.395,70 €	4.427,38 €
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.3)	9.964,03		9.964,03		5.502,24 €		
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	45.023,04		45.023,04		43.590,74 €		2.400,00
B.4.5	IVA su spese tecniche	257.531,79		257.531,79		265.561,19 €		13.728,00
B.4.6	IVA residua (su allacci)					16.805,64 €		
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	1.360,00		1.360,00		1.360,00 €		
	Economie			1519.771,72	180.647,36	848.131,52 €	180.647,36 €	
b1)	Totale somme a disposizione	3.048.050,94	117.818,18	4.429.661,60	282.043,05	3.570.558,51 €	282.043,05 €	505.726,15 €
c	TOTALE GENERALE	12.960.000,00	1.296.000,00	12.960.000,00	1.296.000,00	12.960.000,00 €	1.296.000,00 €	550.000,00 €

DATO ATTO CHE

- relativamente alle prestazioni di cui all'oggetto inerenti al "PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD", sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Giacomo De Amicis, i documenti contabili relativi al 4° Stato di Avanzamento Lavori, acquisiti al prot. 6465 del 05/03/2026;
- la documentazione contabile presentata dal Direttore dei Lavori, Arch. Giacomo De Amicis, relativa al quarto Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi a tutto il 28/02/2026, risulta composta dai seguenti elaborati:
 - 01 - Libretto misure SAL 4;
 - 02 - Registro contabilità SAL 4;
 - 03 - Stato avanzamento lavori n. 4;
 - 04 - Certificato di pagamento n. 4;
 - 05 - Sottocomputo a corpo SAL 4;
- dalla contabilità si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 1.960.562,01 oltre a I.V.A. di legge;
- il sottoscritto RUP, verificando la sussistenza delle condizioni per il pagamento del quarto Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi a tutto il 28/02/2026, ammontante a complessivi € 2.156.618,21 I.V.A. di legge compresa, ha emesso e sottoscritto il relativo Certificato di Pagamento n. 4, allegato al presente atto;

DATO ATTO CHE:

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **99536045DD**;

- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D91B21005420006**;
- ai termini dell'articolo 2.15.1 del capitolato speciale d'appalto è possibile procedere con il pagamento del predetto Stato di Avanzamento all'Operatore Economico affidatario;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022 di adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico (Decreto n. 12/2022);

DATO ATTO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di prendere atto dei documenti contabili relativi al quarto Stato di Avanzamento dei lavori del "PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 – CIG 99536045DD", a tutto il 28/02/2026, composta dai seguenti elaborati (prot. 6465 del 05/03/2026), agli atti presso l'ufficio edilizia scolastica:

- o 01 - Libretto misure SAL 4;
- o 02 - Registro contabilità SAL 4;
- o 03 - Stato avanzamento lavori n. 4;
- o 04 - Certificato di pagamento n. 4;
- o 05 - Sottocomputo a corpo SAL 4;

di emettere il Certificato di Pagamento n. 4, dal quale si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 1.960.562,01 oltre a I.V.A. 10%= € 2.156.618,21 I.V.A. di legge compresa, allegato al presente atto;

di liquidare l'importo del quarto Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi, a tutto il 28/02/2026, a favore dell'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346;

di dare atto che tale importo, quale parte dell'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 1543/2023, rientra all'interno di complessivi € 14.806.000,00, la cui quota residua di € 12.361.537,96 è contabilizzato al Cap PEG 215450220016 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C3-I1.1) - CUP D91B21005420006 – NUOVA SCUOLA ITIS DA VINCI PR) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026 nell'ambito degli impegni 318-319 (sub.105/26)-320/2026, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento parziale dei residui 2025, DD n. 51/2026;

di attestare che la spesa di cui sopra è finanziata:

- per € 14.256.000,00 con risorse del PNRR di cui al DM MIM 111/2022 e al decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 14 del 5/05/2022 di cui al Protocollo n.27681/2022 (pari ad € 12.960.000,00), integrate del 10% attraverso il Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui all'art.1 comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197), accertate al capitolo 136500136716 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C3- I1.1) - CUP D91B21005420006 - NUOVA SCUOLA ITIS DA VINCI PR), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2026/2028, annualità 2026, acc. 9/25, 278/25 reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento parziale dei residui 2025, DD n. 51/2026;
- per € 550.000,00 con avanzo;

di prendere atto che il progetto in questione è riferito all'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **299 / 2026**

Proposta n. 942/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO:
COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA (FIN. UE -
NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP: D91B21005420006 - CIG 99536045DD -
APPROVAZIONE SAL N. 4

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 09/03/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale