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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozioni e scavi 14 g

Rimozione di segnaletica verticale 3 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 5 g

Isola centrale e cavidotti per illuminazione 21 g

Posa di cavidotto 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 5 g

Sede stradale 17 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Montaggio di guard-rails 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Segnaletica 5 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Pubblica illuminazione 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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