
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 183 del 16/02/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA  -  CONVITTO  NAZIONALE  MARIA  LUIGIA  LAVORI  DI 

RECUPERO  DI  SPAZI  DIDATTICI  RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  E  REALIZZAZIONE 

NUOVA SCALA DI EMERGENZA- APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

Preso  atto  che  per  il  sottoscritto  funzionario  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 193/2016 del 17/10/2016, è stata approvata la stipulazione di 
una convenzione tra il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma e la Provincia di Parma per la 
delega a quest’ultima delle funzioni relative alla realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, di restauro e di recupero degli edifici del Convitto;

il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma ha affidato appositi incarichi professionali per la 
redazione del  progetto  di  recupero di  spazi  didattici,  riorganizzazione dei  servizi  igienici  e 
realizzazione di nuova scala di emergenza;

con Determinazione n. 1/2020 del 03/01/2020, è stato approvato il  progetto esecutivo dei 
lavori “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI
RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  E  REALIZZAZIONE  NUOVA  SCALA  DI 
EMERGENZA”;

con  Determinazione  n.  442/2020 del  13/05/2020,  il  Dirigente  Responsabile  della  Stazione 
Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Parma ha  indetto  per  l’affidamento  dei  suddetti  lavori 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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con  determinazione  dirigenziale  n.  845  del  27/07/2020  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA 
LAVORI  DI  RECUPERO DI  SPAZI  DIDATTICI  RIORGANIZZAZIONE DEI  SERVIZI  IGIENICI  E 
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA”, aggiudicando pertanto, ai sensi dell’art. 32, 
co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l’appalto 
dei suddetti lavori alla ditta EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 – 
Parma Codice fiscale e Partita IVA 01611280346, avendo offerto un ribasso percentuale sul 
prezzo dei lavori a base d’asta pari a 26,99%;

in data 29/03/2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n.  363 del  4/4/2022 è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva e  di  Variante 
relativa ai lavori di “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI 
DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI 
EMERGENZA”, ai  sensi  dell’art.  106 del  D. Lgs.  50/2016, redatta  dal  Direttore  dei  Lavori, 
avente il nuovo Quadro Economico

DD 363/2022

A1 lavori a base d'asta 191.012,97 €

A2 oneri della sicurezza 5.500,00 €

A1 lavori di perizia 41.020,35 €

A totale contrattuale  237.533,32 €

B1 iva 10% su A 23.753,33 €

B2 ribasso con iva 0,00 €

B3 spese tecniche compreso iva e cassa 26.356,74 €

B4 art. 113 DLg 50/2016 1.530,00 €

B totale somme a disposizione 51.640,07 €

C totale 289.173,39 €

Affidando:
€ 41.020,35 oltre iva 10% e così per complessivi €45.122,39, quali maggiori lavori alla ditta 
EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 – Parma PI: 01611280346;
€ 2.410,72 iva e CNPAIA comprese al Direttore dei Lavori architettonico, arch. Alberto Bordi 
€ 2.410,72 iva e CNPAIA comprese al Direttore dei Lavori strutturale, Ing. Paolo Landini
€  7.404,18  iva e  cassa  previdenziale  compresa  al  coordinatore  della  Sicurezza  in  Fase  di 
Esecuzione, geom. Tiziano Fusi
€ 1.500,00 oltre CNPAIA all’ing. Claudio Canali, collaudatore statico della struttura

Dato  atto  che  a  conclusione  dell’intervento,  il  direttore  dei  lavori  ha  redatto  la  perizia  di 
variante  non suppletiva,  al  fine di  cristallizzare  le  lavorazioni  eseguite  rispetto  al  progetto 
approvato con Determinazione n. 1/2020, composto dai seguenti elaborati: 
relazione illustrativa
computo metrico estimativo in parallelo;
confermando il Quadro Tecnico economico già approvato con Determinazione n. 363/2022;

Richiamato l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

DETERMINA

di approvare la 2° Perizia di variante finale relativa ai lavori di “CONVITTO NAZIONALE MARIA 
LUIGIA  LAVORI  DI  RECUPERO  DI  SPAZI  DIDATTICI  RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI 
IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA”, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 
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50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di  confermare  il  Quadro  Tecnico  Economico  già  approvato  con  Determinazione  n.  363  del 
4/4/2022;

di dare atto che i lavori sono interamente finanziati dal Convitto Nazionale Maria Luigia, così 
come delibera n. 6 del 20/12/2021 del Consiglio di Amministrazione; 

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di comunicare la presente determinazione al  Convitto Nazionale Maria Luigia per gli  atti  di 
competenza

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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