
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 230 del 28/02/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA  -  CONVITTO  NAZIONALE  MARIA  LUIGIA  LAVORI  DI 

RECUPERO  DI  SPAZI  DIDATTICI  RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  E  REALIZZAZIONE 

NUOVA  SCALA  DI  EMERGENZA-  APPROVAZIONE  RELAZIONE  STATO  FINALE  CERTIFICATO  DI 

REGOLARE ESECUZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

Preso  atto  che  per  il  sottoscritto  funzionario  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 193/2016 del 17/10/2016, è stata approvata la stipulazione di 
una convenzione tra il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma e la Provincia di Parma per la 
delega a quest’ultima delle funzioni relative alla realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, di restauro e di recupero degli edifici del Convitto;

il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma ha affidato appositi incarichi professionali per la 
redazione del  progetto  di  recupero di  spazi  didattici,  riorganizzazione dei  servizi  igienici  e 
realizzazione di nuova scala di emergenza;

con Determinazione n. 1/2020 del 03/01/2020, è stato approvato il  progetto esecutivo dei 
lavori “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI
RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  E  REALIZZAZIONE  NUOVA  SCALA  DI 
EMERGENZA”;

con  Determinazione  n.  442/2020 del  13/05/2020,  il  Dirigente  Responsabile  della  Stazione 
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Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Parma ha  indetto  per  l’affidamento  dei  suddetti  lavori 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

con  determinazione  dirigenziale  n.  845  del  27/07/2020  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA 
LAVORI  DI  RECUPERO DI  SPAZI  DIDATTICI  RIORGANIZZAZIONE DEI  SERVIZI  IGIENICI  E 
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA”, aggiudicando pertanto, ai sensi dell’art. 32, 
co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l’appalto 
dei suddetti lavori alla ditta EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 – 
Parma Codice fiscale e Partita IVA 01611280346, avendo offerto un ribasso percentuale sul 
prezzo dei lavori a base d’asta pari a 26,99%;

in data 29/03/2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n.  363 del  4/4/2022 è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva e  di  Variante 
relativa ai lavori di “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA LAVORI DI RECUPERO DI SPAZI 
DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI 
EMERGENZA”, ai  sensi  dell’art.  106 del  D. Lgs.  50/2016, redatta  dal  Direttore  dei  Lavori, 
avente il nuovo Quadro Economico

DD 845/2020 DD 363/2022

A1 lavori a base d'asta 191.012,97  191.012,97  

A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5.500,00  5.500,00  

A lavori di perizia 0,00  41.020,35  

A totale base di gara 196.512,97  237.533,32  

B1 iva 10% sul base di gara 19.651,30  23.753,33  

B2 ribasso con iva 77.674,07  0,00  

B3 spese tecniche compreso iva e cassa 18.197,52  26.356,74  

B4 art. 113 DLg 50/2016 1.530,00  1.530,00  

B totale somme a disposizione 115.522,89  51.640,07  

C totale 293.838,33  289.173,39  

Affidando:
€ 41.020,35 oltre iva 10% e così per complessivi €45.122,39, quali maggiori lavori alla ditta 
EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 – Parma PI: 01611280346;
€ 2.410,72 iva e CNPAIA comprese al Direttore dei Lavori architettonico, arch. Alberto Bordi 
€ 2.410,72 iva e CNPAIA comprese al Direttore dei Lavori strutturale, Ing. Paolo Landini
€  7.404,18  iva e  cassa  previdenziale  compresa  al  coordinatore  della  Sicurezza  in  Fase  di 
Esecuzione, geom. Tiziano Fusi
€ 1.500,00 oltre CNPAIA all’ing. Claudio Canali, collaudatore statico della struttura

Dato atto che con Determinazione n. 183 del 16/02/2023 è stata approvata la 2° Perizia di 
variante  finale  relativa  ai  lavori  di  “CONVITTO  NAZIONALE  MARIA  LUIGIA  LAVORI  DI 
RECUPERO  DI  SPAZI  DIDATTICI  RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  E 
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA”, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, 
confermando  il  Quadro  Tecnico  Economico  già  approvato  con  Determinazione  n.  363  del 
4/4/2022;

visto che:
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in data 24/02/2023 il Direttore dei Lavori, arch. Alberto Bordi ha trasmesso la Relazione sullo 
stato di finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dai quali risulta un 
importo finale dei lavori di € 236.081,26 oltre iva;

in data 18/07/2022, il collaudatore, ing. Claudio Canali ha trasmesso il Certificato di Collaudo 
Statico dei lavori in oggetto, agli atti presso l’ufficio; 

CONSIDERATO che il Convitto Nazionale Maria Luigia ha già provveduto a liquidare:
anticipazione contrattuale di € 39.302,59 oltre iva
1°SAL, di € 60.163,14 oltre iva in data 3/9/2021
2° SAL, di € 83.103,20 oltre iva in data 24/11/2021
3° SAL, di € 32.819,23 oltre iva in data 18/02/2022
4° SAL, di € 14.667,63 oltre iva in data 30/03/2022
Per complessivi € 230.056,19 oltre iva

Pertanto  risulta  esserci  un  credito  residuo  da  conferire  all’impresa  appaltatrice  pari  ad  € 
6.025,47 oltre iva;

Preso atto che rimangono pertanto da liquidare:
€ 6.025,47 oltre iva= € 6.628,02 all’impresa EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi 
Benettini 12 – Parma Codice fiscale e Partita IVA 01611280346  quali ritenute di garanzia 
Saldo al Direttore dei Lavori, arch. Alberto Bordi 
Salso al Direttore Strutturale, ing. Landini
Saldo al Coordinatore della Sicurezza, geom. Tiziano Fusi
€ 1.530,00 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 al personale interno con successivo atto

Vista la  garanzia definitiva pari ad euro 33.387,55 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 
1531.00.27.2799797071 del 07/08/2020, da SACE SIMEST avente sede legale in Roma Piazza 
Poli n. 42, CAP 00187

DETERMINA

di approvare la Relazione sullo stato di finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione 
di Collaudo Statico dei lavori di “CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA LAVORI DI RECUPERO 
DI SPAZI DIDATTICI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVA 
SCALA DI  EMERGENZA”, allegati  alla  presente,  dai  quali  risulta  esserci  un credito  residuo 
all’impresa appaltatrice EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi Benettini 12 – Parma 
Codice fiscale e Partita IVA 01611280346  pari ad € 236.081,26 oltre iva;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato: 

  
DD 
845/2020

DD 
364/2022 finale differenza 

A1 lavori a base d'asta 
191.012,97 

€
191.012,97 

€   

A2
oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 5.500,00 € 5.500,00 €   

A1 lavori di perizia 0,00 € 41.020,35 €   

A totale base di gara 
196.512,97 

€
237.533,32 

€ 236.081,26  1.452,06  

B1 iva 10% sul base di gara 19.651,30 € 23.753,33 € 23.608,13  145,21  

B2 ribasso con iva 77.674,07 € 0,00 € 0,00  0,00  

B3
spese tecniche compreso iva e 
cassa 18.197,52 € 26.356,74 € 26.356,74  0,00  

B4 art. 113 DLg 50/2016 1.530,00 € 1.530,00 € 1.530,00  0,00  
B totale somme a disposizione 115.522,89 51.640,07 € 51.494,87  145,21  
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€

C totale 
293.838,33 

€
289.173,39 

€ 287.576,13  1.597,26  

Di dare atto che:
vi sono € 1.452,06 oltre iva di economie sull’importo contrattuale;
si riscontrano € 1.597,26 di economie sul finanziamento complessivo 

Preso atto che rimangono pertanto da liquidare:
€ 6.025,47 oltre iva= € 6.628,02 all’impresa EDIL.GE.CO. S.R.L. con sede legale in Via Picedi 
Benettini 12 – Parma Codice fiscale e Partita IVA 01611280346  quali ritenute di garanzia 
Saldo al Direttore dei Lavori, arch. Alberto Bordi 
Salso al Direttore Strutturale, ing. Landini
Saldo al Coordinatore della Sicurezza, geom. Tiziano Fusi

Di richiedere al Convitto Nazionale Maria Luigia il riconoscimento di € 1.530,00 quale incentivo 
ex art. 113 DLGS 50/2016 per il personale interno, ai sensi della Convenzione approvata con 
Decreto del Presidente n. 193/2016 del 17/10/2016;

Di  svincolare  la  garanzia  definitiva  pari  ad  euro  33.387,55  rilasciata  mediante  polizza 
fideiussoria n. 1531.00.27.2799797071 del 07/08/2020, da SACE SIMEST avente sede legale 
in Roma Piazza Poli n. 42, CAP 00187;

Di liquidare, con successivo atto, € 1.530,00 quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B4);

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare atto che i lavori sono interamente finanziati dal Convitto Nazionale Maria Luigia, così 
come delibera n. 6 del 20/12/2021 del Consiglio di Amministrazione; 

di  comunicare la presente determinazione al  Convitto Nazionale Maria Luigia per gli  atti  di 
competenza

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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