
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1018 del 20/07/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA:  "REALIZZAZIONE  DI  "NUOVO  LABORATORIO 

TERRITORIALE  PER L'OCCUPABILITA'  (LTO):  DISTRETTO DEL PROSCIUTTO ACADEMY"  PRESSO 

L'ISTITUTO  GADDA  DI  LANGHIRANO".  CUP

D92E21000000001-  CIG:9372398B7E"  APPROVAZIONE  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE  - 

IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

preso  atto  che  per  il  sottoscritto  funzionario  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO CHE:
- con delibera di  Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il  Documento Unico di  
Programmazione  2023  –  2025.  Con  il  medesimo  atto  sono  stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 
2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti 
di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 
– 2025;
- con decreto del  Presidente n 10 del  23/01/2023 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;
- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022.
- con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il  Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione 2023 - 2025.

Premesso che:
il Decreto del Presidente n. 268 del 23.11.2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica  dell’intervento  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  “Laboratorio  territoriale  per 
l'occupabilità (LTO) distretto del Prosciutto Accademy” presso l'Istituto Gadda di Langhirano 
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CUP D92E21000000001 per € 710.000,00, poi rimodulato a € 705.000,00;

Visto il Decreto del Presidente n. 174 del 13.07.2022 con cui è stato approvato il progetto 
definitivo  dell’intervento  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  “Laboratorio  territoriale  per 
l'occupabilità (LTO) distretto del Prosciutto Accademy” presso l'Istituto Gadda di Langhirano 
CUP D92E21000000001 per € 940.000,00;

Preso atto che:
con determinazione  n.  877 del  01/08/2022  è stato  approvato, ai  sensi  dell’art.  23,  D.lgs. 
50/2016,  il  progetto  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  REALIZZAZIONE  DI  "NUOVO 
LABORATORIO  TERRITORIALE  PER  L'OCCUPABILITA'  (LTO):  DISTRETTO  DEL  PROSCIUTTO 
ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO”. CUP D92E21000000001, avente un 
quadro tecnico economico di complessivi € 940.000;

con D.D. n. 955 del 18/08/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 e 
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai 
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai 
sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1215 del 07/10/2022, l’appalto dei lavori 
è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
in via definitiva efficace, all’impresa  DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in 
Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219, 
che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  21,51200,  per  un  importo  contrattuale  di  € 
572.553,14 (di cui euro 557.199,27 per lavori ed euro 15.353,87 per oneri di sicurezza), oltre 
iva;

con determinazione n. 1230 del 12/10/2022, si prendeva atto dell’efficacia dell'aggiudicazione 
dei lavori di “REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' 
(LTO):  DISTRETTO  DEL  PROSCIUTTO  ACADEMY"  PRESSO  L'ISTITUTO  GADDA  DI 
LANGHIRANO”. CUP D92E21000000001” all’impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con 
sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 
06302801219, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,51200, per un importo contrattuale 
di €572.553,14 (di cui euro 557.199,27 per lavori ed euro 15.353,87 per oneri di sicurezza), 
oltre iva – CIG 9372398B7E;

CONSIDERATO CHE:
il contratto è stato sottoscritto in data 05/12/2022, n. rep. 15259; 

in data 18.01.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori;

Visto  che  il  Direttore  dei  Lavori  ha  provveduto,  in  data  14/07/2023,  prot.  20.499 alla 
trasmissione  della  1°  perizia  di  variante  e  suppletiva  dei  lavori  in  oggetto,  composta  dai 
seguenti elaborati progettuali:
01 - Relazione Tecnica;
02 - Elenco Prezzi;
03 - Computo Metrico;
04 - Quadro Tecnico Economico;
05 - Incidenza manodopera;
06a - Elaborato grafico;
06b - Elaborato grafico – rilievo;

Visto in particolare l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal DL, 
Ing. Simone Leoni, dall’impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e dal RUP, Arch. Cristina 
Muzzi;

Ritenuto opportuno, nella rimodulazione del quadro tecnico economico, di rettificare un errore 
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nel precedente qte, approvato con determinazione n. 1230/2022, come segue:

QTE DD 
1230/2022 QTE  corretto QTE VARIANTE differenza

A1 LAVORI 557.199,27 557.199,27 557.199,27 0,00

A2 oneri per la sicurezza 15.353,87 15.353,87 15.353,87 0,00

 VARIANTE SUPLETTIVA N. 1   52.458,12 52.458,12

A3 totale lavori 572.553,14 572.553,14 625.011,26 52.458,12

   

A4 Fornitura di macchinari  €       19.800,00 19.800,00 19.300,00 -500,00

A5 totale forniture
 €       
19.800,00 19.800,00 19.300,00 -500,00

B somme a disposizione    

B1 iva 10% su A3 57.255,31 57.255,31 62.501,13 5.245,81

B2 Iva 22% macchinari 4.356,00 4.356,00 4.246,00 -110,00

B3
spese tecniche iva e CNPAIA 
compresi 83.450,01 83.450,01 80.788,78 -2.661,23

B4
spese tecniche Merloni = 1,3% 
A3 9.428,51 9.428,51 5.355,38 -4.073,13

B5 Autorita LLPP i>500.000 375,00 375,00 375,00 0,00

B6

Spese varie: allacci, prove 
laboratorio materiali strutturali, 
terre e rocce da scavo 9.280,09 9.280,09 9.280,09 0,00

B7

indagini e valutazioni 
(archeologica e acustica), 
accatastamento 15.323,20 15.323,20 15.323,20 0,00

B8 ribasso di gara 167.988,96 167.988,96 110.285,03 -57.703,94

B9 imprevisti 4.635,90 189,77 7.534,13 2.898,23

B10 Totale a disposizione 352.092,99 367.446,86 314.988,73
-

56.904,26

C totale 940.000,00 940.000,00 940.000,00 0,00

Preso  atto  che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  è  proposta  nell’esclusivo  interesse 
dell’Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo 
dell’opera ed alla sua funzionalità;

Visto l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato  che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  aumento  di  spesa  per 
l’amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all’interno del quadro tecnico economico 
tra le somme a disposizione, escluso il  ribasso d’asta e relativa iva, non nelle disponibilità 
dell’ente;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

DETERMINA

di  approvare la Perizia Suppletiva e di  variante  relativa ai  lavori  di  “REALIZZAZIONE DI 
"NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL 
PROSCIUTTO  ACADEMY"  PRESSO  L'ISTITUTO  GADDA  DI  LANGHIRANO”.  CUP 
D92E21000000001”,  ai  sensi  dell’art.  106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei 
Lavori e allegata alla presente;
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di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico:

A1 LAVORI 557.199,27
A2 oneri per la sicurezza 15.353,87
 VARIANTE SUPLETTIVA N. 1 52.458,12
A3 totale lavori 625.011,26
A4 Fornitura di macchinari 19.300,00
A5 totale forniture 19.300,00
B somme a disposizione  
B1 iva 10% su A3 62.501,13
B2 Iva 22% macchinari 4.246,00
B3 spese tecniche iva e CNPAIA compresi 80.788,78
B4 spese tecniche Merloni = 1,3% A3 5.355,38
B5 Autorita LLPP i>500.000 375,00

B6
Spese varie: allacci, prove laboratorio 
materiali strutturali, terre e rocce da scavo 9.280,09

B7
indagini e valutazioni (archeologica e 
acustica), accatastamento 15.323,20

B8 ribasso di gara 110.285,03
B9 imprevisti 7.534,13
B10 Totale a disposizione 314.988,73
C totale 940.000,00

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi alla DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con 
sede legale in Via Arco S. Antonio 44-46 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 
06302801219 per € 52.458,12 oltre iva 10% e così per complessivi € 57.703,93;

di prorogare i termini dei lavori contrattuali di 30 giorni per permettere di eseguire quanto 
previsto in perizia;

- di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione del QTE dell’opera (alla 
voce “ribassi di gara);

- di impegnare la somma di  €  57.703,93  all’interno del QTE approvato con DD n. 877/22 e 
successivamente rimodulato di € 940.000,00, a carico del Cap 215450220000 (Manutenzione 
straordinaria  edifici  scolastici)  Titolo  II  (Spese  in  conto  capitale),  Missione  4 (Istruzione e 
diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello 
U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), annualità 2023 (imp. 365/23 sub. 1140/23);

-  che la  spesa di  cui  sopra rientra all’interno del  QTE complessivo di  € 940.000,00 il  cui 
progetto esecutivo è stato approvato con DD n. 877/22, e la cui quota residua ha la seguente 
imputazione contabile:

IMPEGNO IMPORTO FINANZIAMENTO CAPITOLO ENTRATA COD V LIVELLO
ACCERTA MENTO

CONSORZIO
371/23 6.411,88 PROSCIUTTO FPV AVANZO 

VINCOLATO
CONSORZIO

370/23 67.480,00 PROSCIUTTO 150000150400     FPV

CONSORZIO
384/23 24.625,00 PROSCIUTTO 150000150400 FPV
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98.516,88
CONSORZIO 
PROSCIUTTO

365/23 200.000,00 FONDAZIONE CARIPR 150000150300

4020401001 - Contributi agli 
investimenti da Istituzioni 
Sociali Private 314/23

366/23 10.000,00
UNIONE COMUNI 
APPENNINO EST 149000150300

4020102005 - Contributi agli
investimenti da 
Unioni di Comuni 315/23

367/23 10.000,00
UNIONE COMUNI 
PEDEMONTANA  149000150300

4020102005 - Contributi 
agli investimenti da Unioni 
di Comuni

FPV

368/23 15.000,00
COMUNE DI 
LANGHIRANO 148300148400

4020102003 - Contributi agli 
investimenti da Comuni 316/23

372-373-
383/23

65.000,00 PARMA IO CI STO 150000150400
4020303999 - Contributi 
agli investimenti da altre 
Imprese

317-320/23 + FPV

378/23 10.000,00 OPEM SPA 150000150400
4020303999 - Contributi 
agli investimenti da altre 
Imprese

FPV

379-386/23 35.000,00
UNIONE P.SE 
INDUSTRIALI 150000150400

4020303999 - Contributi 
agli investimenti da altre 
Imprese

FPV

382/23 7.000,00
GRUPPO IMPRESE 
ARTIGIANE 150000150400

4020303999 - Contributi 
agli investimenti da altre 
Imprese

319/23

369/23 95.021,76 PROVINCIA FPV ENTRATE 
CORRENTI

377/23 108.000,00 PROVINCIA FPV AVANZO
6030104003 - Accensione 
mutui
e altri finanziamenti a medio

PROVINCIA-MUTUO lungo termine da Cassa
385/23 230.000,00 CDP 156000156500 Depositi e Prestiti - SPA 321/23

433.021,76 PROVINCIA

TOTALE 883.538,64

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in 
ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1018 / 2023 

Proposta n. 2567/2023

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE DI "NUOVO LABORATORIO 
TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO): DISTRETTO DEL PROSCIUTTO 
ACADEMY" PRESSO L'ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO". CUP
D92E21000000001- CIG:9372398B7E" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1140/2023 – euro €57.703,93 
----

Parma, lì 21/07/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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