
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1523 del 19/10/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA:  PROGETTO  DI  "MIGLIORAMENTO  SISMICO  LICEO 

ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - 

LAVORI  LOTTO  INTERVENTI  2  -  APPROVAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  1°  STATO  DI  AVANZAMENTO 

LAVORI 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
l’art.147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  che  dispone  in  materia  di  controlli  di  regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli  

enti locali;
l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni 

di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 

Dirigenziale n. 1665/2020;

DATO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile, anche unico del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48, 
comma 2,  del  DL 77/2021 così  come convertito  nella  Legge  108/2021,  non sussistono  le 
condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla 
legge 190/2012;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2023 – 2025 e, contestualmente, sono stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori  pubblici  2023 - 2025 ed il  relativo elenco annuale 2023, il  Piano 
Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 
degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;
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il Decreto Presidenziale n 10 del 23/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;

il Decreto Presidenziale n 23 del 03/02/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

il  Decreto  Presidenziale  n  40  del  28/02/2023 con  cui  è  stato  approvato  il  riaccertamento 
ordinario dei residui dell’esercizio 2022;

le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025 
con  particolare  riguardo  alla  VERIFICA  DEGLI  EQUILIBRI  E  VARIAZIONE  DI 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ART. 193 E 175 
D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 approvata con atto di Consiglio Provinciale n. 24/2023;

RICHIAMATI INOLTRE:
il Decreto Presidenziale n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: “piano triennale di edilizia 

scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla 
delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e Decreto Ministeriale n. 343/2021- rettifica 
allegato decreto n. 11 del 27/01/2022”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: “elenco interventi 
finanziabili  -  art.  5  del  DM n.  343/2021 di  definizione dei  criteri  di  riparto,  su  base 
regionale, delle  risorse del  piano nazionale di  ripresa e resilienza e delle  modalità  di 
individuazione  degli  interventi  -  delibere  di  Giunta  Regionale  n.  2174/2021  e  n. 
2257/2021”;

il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato 
finanziato  il  progetto  “Liceo  Romagnosi  1°  stralcio,  miglioramento  sismico”  per 
complessivi € 479.548,50;

RICHIAMATI ALTRESÌ:
il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02/12/2021 “per la definizione dei criteri di  

riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle  
modalità di individuazione degli interventi”;

il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  n.  253  del  06/08/2021  di  assegnazione  di  € 
210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;

l’art. 5 Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – “Piano di messa 
in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, del predetto Decreto 343/2021 con il quale 
sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e 
la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:
con  l’avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi  in  favore  di  Enti  Locali  per  la 

progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici prot. 6988 del 
06/03/2019  pubblicato  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca 
l’amministrazione Provinciale ha ottenuto un finanziamento di € 80.000,00 per la “messa 
in  sicurezza  del  Liceo  Romagnosi  di  Parma”, come da  Decreto  del  MIUR n.  251  del 
21/06/2019;

con Determinazione n.  1540 del  14/12/2020, ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  36, 
comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato, all’Ing. 
Alessandro Di Stasi di Parma, l’incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico 
economico,  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  dei  lavori  di  “messa  in 
sicurezza/miglioramento sismico Liceo Romagnosi di Parma”;

con  Decreto  Presidenziale  n.  18  del  28/01/2022  è  stato  approvato  lo  studio  di  fattibilità 
tecnico/economico di complessivi € 1.000,000,00 avente CUP D99F19000050003;

in data 24/01/2022 il professionista incaricato ha consegnato all’Amministrazione il progetto 
definitivo;

in data 24/02/2022 il professionista incaricato ha consegnato all’Amministrazione il progetto 
esecutivo, completando il suo incarico;
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PREMESSO INOLTRE CHE:
alla luce del finanziamento ottenuto con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 

318 del 06/12/2022, si è ritenuto di procedere con uno stralcio funzionale, ammontante 
ad € 479.548,50, del progetto complessivo acquisito dal progettista incaricato;

con Decreto Presidenziale n. 35 del 20/02/2023 è stato, tra l’altro:
approvato lo studio di fattibilità tecnico economico (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di 

“MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO”, per complessivi € 
479.548,50, relativamente al quale era stato acquisito il CUP D97H21001240001;

confermato  quale  Responsabile  del  Procedimento,  l’Ing.  Paola  Cassinelli,  funzionario 
tecnico dell’Amministrazione Provinciale;

considerato il  prezziario utilizzato  per la definizione degli  importi  nel  progetto di  cui  sopra 
(infrannuale  2021),  a  seguito  della  pubblicazione  sul  BURERT  (avvenuta  in  data 
03/04/2023 –  bollettino  n.  88)  dell'elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche 
2023, si è reso necessario procedere, in recepimento a quanto previsto dalla Legge di 
bilancio  29  dicembre  2022,  n.  197  con  la  quale  è  stato  sostanzialmente  modificato 
l’articolo 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti), ad aggiornare il progetto precedentemente 
approvato;

a  seguito  dell’allineamento  dei  prezzi,  indicati  nel  progetto  iniziale  di  “MIGLIORAMENTO 
SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO”, all’aggiornamento infrannuale del prezzario 
2023, l’importo complessivo del quadro economico riferito al medesimo stralcio è passato 
da  €  479.548,50  a  €  527.503,35,  come  risulta  dagli  elaborati  depositati  al  prot. 
17739/2023 del 22/06/2023;

l’allineamento di  cui  sopra non ha alterato, se non per la parte economica, la natura e le 
intenzioni  contenute  nello  studio  di  fattibilità  tecnico/economico  di  complessivi  € 
1.000,000,00 (approvato con Decreto Presidenziale n. 18 del 28/01/2022) e in quello di 
complessivi € 479.548,50 (approvato con Decreto Presidenziale n. 35 del 20/02/2023);

con DD 875/2023 del 23/06/2023 avente ad oggetto: “progetto di miglioramento sismico liceo 
Classico G.D. ROMAGNOSI– Parma – 1° Stralcio (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-
C1-I.3.3) – rettifica CUP di riferimento dell’intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP 
D99F19000050003)  per  allineamento  alla  fonte  di  finanziamento  PNRR”,  è  stato 
individuato quale CUP del progetto in questione il CUP D99F19000050003;

con DD 884/2023 del 23/06/2023 l’Ing. Paola Cassinelli, in qualità di Responsabile unico del 
procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016 oltre  che  ai  sensi  dell’art.  48, 
comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha provveduto a 
validare, ai  sensi  e con gli  effetti  di  cui  all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il  progetto 
definitivo-esecutivo di “MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO” – 
CUP D99F19000050003;

con Decreto Presidenziale n. 116 del 26/06/2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del D. 
Lgs. 50/2016, il  progetto definitivo-esecutivo dei lavori  di “MIGLIORAMENTO SISMICO 
LICEO  ROMAGNOSI  1°  STRALCIO”  –  CUP  D99F19000050003,  redatto  dall’Ing.  Paola 
Cassinelli, incaricata con nota prot. 13639/2023, di importo complessivo di € 527.503,35, 
suddiviso in due lotti;

CONSIDERATO CHE:
con DD n. 1022 del 21/07/2023, per quanto riguarda le prestazioni di cui all’oggetto inerenti 

alle lavorazioni del lotto di interventi n. 2, si è provveduto ad affidare le prestazioni di cui 
all’oggetto inerenti  alle lavorazioni del  lotto di  interventi  n. 2 all’operatore economico 
Bucci S.p.A. con sede in Via del Registro n. 11 – 43037 Lesignano de’ Bagni (PR) – P. 
I.V.A. e C.F. 01809170341, per un importo pari a € 54.913,00, oneri per la sicurezza 
compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge, per un totale complessivo di € 60.404,30;

con DD n 1271 del 13/09/2023 si è preso atto della DD n. 1098 del 04/08/2023 con la quale il  
Responsabile  della  SUA  ha  aggiudicato  in  via  efficace  la  procedura  negoziata  per 
l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP 
D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT 
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GENERATION  EU  (M4-C1-I.3.3)  alla  ditta  COIMPA  -  CONSORZIO  STABILE  IMPRESE 
ASSOCIATE;

che con DD n. 1484 del 13/10/2023 è stata approvata la modifica al contratto in corso di 
esecuzione, redatta ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023, relativa all’affidamento 
operato con DD n. 1022 del  21/07/2023 delle  lavorazioni  del  lotto di  interventi  n. 2 
all’operatore  economico  Bucci  S.p.A.  con  sede  in  Via  del  Registro  n.  11  –  43037 
Lesignano de’ Bagni (PR) – P. I.V.A. e C.F. 01809170341;

PRESO ATTO CHE:
relativamente alle prestazioni di cui all’oggetto inerenti alle lavorazioni del lotto di interventi n. 

2, in data 16 ottobre 2023 è stata certificata la conclusione dei lavori come risulta da 
relativo verbale conservato agli atti d’ufficio;

in pari data il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Paola Cassinelli, ha provveduto a redigere i 
documenti  contabili  relativi  al  Primo Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  di  cui  trattasi, 
corrispondente al finale, a tutto il 16 ottobre 2023, composto dai seguenti elaborati:
01 - Libretto misure;
02 – Registro contabilità;
03 - Sommario registro contabilità;
04 – Stato avanzamento lavori n. 1 (corrispondente al finale);

dalla  contabilità  si  evince  un  credito  a  favore  dell’Operatore  Economico  affidatario  di  € 
54.621,15 oltre a I.V.A. di legge;

il  sottoscritto  RUP, Ing.  Paola  Cassinelli,  verificando  la  sussistenza  delle  condizioni  per  il 
pagamento del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi, corrispondente al 
finale, a tutto il 16 ottobre 2023, ammontante a complessivi € 60.083,27 I.V.A. di legge 
compresa, ha emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 1;

VISTI:
il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento 

UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del 
Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto 
D.P. n. 256 del 03/12/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia approvato con atto D.P. n. 
229/2015;

il Regolamento di Contabilità vigente, in particolare l’art. 28;
il  Decreto Presidenziale  n. 41/2021, così  come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto 

Presidenziale n. 27/2023;
il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora applicabili;
il D. Lgs. 36/2023 e in particolare l’art. 120;
il DM 49/2018;

DATO ATTO INOLTRE CHE 
le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e 

ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU), ragion per 
la quale si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in 
oggetto) mediante il portale “SIMOG” gestito da ANAC: 9960765B4D;

l’affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito 
riportato: D99F19000050003;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza 
del funzionario responsabile;
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DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo;

di prendere atto dei documenti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori del 
PROGETTO  DI  "MIGLIORAMENTO  SISMICO  LICEO  ROMAGNOSI  1°  STRALCIO"  CUP 
D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LOTTO INTERVENTI 2, 
corrispondente al finale, a tutto il 16 ottobre 2023, composto dai seguenti elaborati, allegati e 
parte integrante del presente atto:
01 - Libretto misure;
02 – Registro contabilità;
03 - Sommario registro contabilità;
04 – Stato avanzamento lavori n. 1 (corrispondente al finale);

di prendere atto del Certificato di Pagamento n. 1, dal quale si evince un credito a favore 
dell’Operatore Economico affidatario di € 54.621,15, oltre a I.V.A. di legge pari a € 5.462,12, 
per un totale complessivo pari ad € 60.083,27 I.V.A. di legge compresa;

di liquidare l’importo del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi, corrispondente 
al finale, a tutto il 16 ottobre 2023, ammontante a complessivi € 60.083,27 I.V.A. di legge 
compresa, a favore dell’operatore economico Bucci S.p.A. con sede in Via del Registro n. 11 – 
43037 Lesignano de’ Bagni (PR) – P. I.V.A. e C.F. 01809170341;

di dare atto che tale importo rientra all’interno dell’affidamento operato a favore del predetto 
operatore economico con DD n. 1022 del 21/07/2023, così come modificato con DD n. 1484 
del 13/10/2023, e trova copertura finanziaria agli impegni 753/2023 (sub-impegno 1368/23) e 
1013/2023 (sub-impegno 1061/23), contabilizzati al PEG Cap 215450220018 (FIN. UE - N.G. 
EU  (M2-C1-I3.3)  -  CUP  D99F19000050003  -  MIGLIORAM.  SISMICO  (1'  STRALCIO)  LICEO 
ROMAGNOSI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 
(Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2023-2025, annualità 2023;

di dare atto che l’opera complessiva in oggetto è finanziata per € 479.548,50 con fondi del 
PNRR di cui al DM MIM 318/2022) e successiva integrazione del 10% pari ad € 47.954,85 dei 
fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per 
opere  indifferibili,  come  recepito  nel  DECRETO  PRESIDENZIALE  n.  98  dell’08/06/2023, 
trovando  copertura  al  capitolo  136500136718  (FIN.  UE  -  N.G.  EU  (M2-C1-I3.3)  -  CUP 
D99F19000050003  -  MIGLIORAM.  SISMICO  (1'  STRALCIO)  LICEO  ROMAGNOSI),  Titolo  IV 
(Entrate  in  conto  capitale),  Tipologia  200  (contributi  agli  investimenti),  codice  V  Livello 
4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), 
bilancio 2023-2025, imputatati:
-  quanto ad € 119.803,35 sull’annualità 2023 (accertamenti 549/23 e 1029/23);
-  quanto  ad  €  407.700,00  sull’annualità  2024,  a  seguito  di  posticipazione  dell’esigibilità 
approvata con determina dirigenziale n. DD. 1500/2023;

di  prendere  atto  che  progetto  in  questione  è  riferito  alla  “prima parte  dei  piani  regionali  
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca –  
Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  
Università – Investimento 3.3 – “Piano di  messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia  
scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della 
Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di 
comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione 
dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9 del Dlgs n. 
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36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1523 / 2023 

Proposta n. 3708/2023

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO 
LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT 
GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 2 - APPROVAZIONE 
E LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220018/0 -
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1368/2023 – euro €17.022,07 
----

Parma, lì 19/10/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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