
NO IVA CON IVA 10%

1 251.79€    

880.32€    

18 269.41€     

3 631.35€    

13 018.20€     

6 990.86€    

580.30€    

44 622.23€     49 084.45€     

NO IVA CON IVA 10%

2 385.00€    

556.49€    

1 452.22€    

1 320.56€    

1 463.44€    

1 511.64€    

204.33€    

1 045.50€    

625.20€    

15 720.59€     

543.55€    

2 901.35€    

2 690.53€    

11 154.24€     

1 047.60€    

44 622.23€     49 084.45€     

lavori da realizzare su indicazione della Committenza

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco   ing. Paola Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

LAVORI DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA

VARIANTE ZONA C1: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE

VARIANTE ZONA C1: MODIFICA LINEA DIFFUSORI LINEA EVAC

VARIANTE ZONA C1: MODIFICA RILEVATORI FUMI

VARIANTE ZONA E: MANODOPERA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE ARCHIVIO

VARIANTE ZONA B: ASFALTATURA ZONA ADIACENTE PASSERELLA

TOTALE LAVORI VARIANTI " VVF " GIA' REALIZZATI

VARIANTE ZONA C1: NUOVI RILEVATORI ED ALLACCIAMENTI MAGNETI ESISTENTI

VARIANTE ZONA B: TINTEGGIO VANO ASCENSORE

VARIANTE ZONA B: GUAINE INTERNE E COPERTURA VANO ASCENSORE

VARIANTE ZONA B: SOLLEVAMENTO PANNELLO PASSERELLA

VARIANTE ZONA B: SMONTAGGIO FRANGISOLE LATO PALESTRA

VARIANTE ZONA C1: IMPIANTO ELETTRICO

VARIANTE ZONA B: MONTAGGIO LATTONERIA FIANCO VANO ASCENSORE

VARIANTE ZONA B: GUAINA + SOTTOFONDO + PAVIMENTO PASSERELLA VANO ASCENSORE

VARIANTE ZONA B: CARTONGESSO PER CHIUSURA INGRESSO VANO ASCENSORE

VARIANTE ZONA B: PULIZIA PIAZZALE

ZONA Q: SCAVO RETE GAS

TOTALE LAVORI APPALTO SOSPESI DALLA D.L.

SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SOSPESI DALLA D.L.

TOTALE ZONA O: NUOVA TETTOIA BERTOLUCCI

ZONA M: NUOVA SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO

ZONA D: PENSILINA AUTOPORTANTE

ZONA B: PIANO INTERRATO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURATURA 

ZONA E: EX ARCHIVIO A QUOTA +0.50m

TOTALE ZONA N: TINTEGGIO SCALA ESISTENTE

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

PIANEROTTOLO SPAZI CALMI

Legenda: Legenda: Legenda:

VISTA LATERALE SPAZI CALMI prezzario ER VISTA LATERALE SPAZI CALMI prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

A.01.1 NOLI PER MOVIMENTO TERRA A.01.1 NOLI PER MOVIMENTO TERRA

N04.004.020.a Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio con peso da 13 a 17,9 t.

N04.004.020.a Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio con peso da 13 a 17,9 t.

Nolo mezzo meccanico per scavo fondazione 8.00 Nolo mezzo meccanico per scavo fondazione 8.00

ora 8 66.22 529.76€       44 233.09€       ora 8 66.22 529.76€       44 233.09€       

A.01.2

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO

MECCANICO A.01.2

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO

MECCANICO

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, 

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m in 

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, 

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m in 

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo per fondazione struttura metallica 2.70 2.20 0.80 4.75 Scavo per fondazione struttura metallica 2.70 2.20 0.80 4.75

mc 4.75 6.80 32.31€       38 12.28€       mc 4.75 6.80 32.31€       38 12.28€       

A.01.3 MANODOPERA PER SCAVO DI FONDAZIONE A.01.3 MANODOPERA PER SCAVO DI FONDAZIONE

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

A.01.4

TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI

MOVIMENTO TERRA A.01.4

TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI

MOVIMENTO TERRA

A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a 

m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km.

A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a 

m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km.

Trasporto materiale movimento terra 10 2.70 2.20 0.80 47.52 Trasporto materiale movimento terra 10 2.70 2.20 0.80 47.52

mc/km 47.52 0.74 35.16€       25 8.79€       mc/km 47.52 0.74 35.16€       25 8.79€       

A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 2.70 2.20 0.80 47.52 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 2.70 2.20 0.80 47.52

mc/km 47.52 0.59 28.04€       25 7.01€       mc/km 47.52 0.59 28.04€       25 7.01€       

A.01.5 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO ED ELETTRICO A.01.5 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO ED ELETTRICO

NP01 Sostituzione impianto fognario ed elettrico  in caso di rottura durante lo 

scavo.

NP01 Sostituzione impianto fognario ed elettrico  in caso di rottura durante lo 

scavo.

1 1

cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       

A.01.6 ARMO E DISARMO CASSEFORMA PER PLATEA A.01.6 ARMO E DISARMO CASSEFORMA PER PLATEA

A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 

o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a 

regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo per PLINTI di fondazione.

A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 

o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a 

regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo per PLINTI di fondazione.

PLATEA DI FONDAZIONE

FONDAZIONE STRUTTURA METALLICA 

PIANEROTTOLO SPAZI CALMI

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  
ZONA A - STRUTTURE SPAZI CALMI 

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA PER SPAZI CALMI SCALA ANTICENDIO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO D'APPALTO:     
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA A - STRUTTURE SPAZI CALMI 

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA PER SPAZI CALMI SCALA ANTICENDIO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

PLATEA DI FONDAZIONE

FONDAZIONE STRUTTURA METALLICA 



Cassaforma per PLINTI 2 2.70 1.00 5.40 Cassaforma per PLINTI 2 2.70 1.00 5.40

2 2.20 1.00 4.40 2 2.20 1.00 4.40

mq 9.80 33.84 331.63€       66 218.88€       mq 9.80 33.84 331.63€       66 218.88€       

A.01.7 GETTO MAGRONE A.01.7 GETTO MAGRONE

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per 

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, 

con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per 

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, 

con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

Getto magrone per struttura metallica 2.70 2.20 0.20 1.19 Getto magrone per struttura metallica 2.70 2.20 0.20 1.19

mc 1.19 101.35 120.40€       22 26.49€       mc 1.19 101.35 120.40€       22 26.49€       

A.01.8 ACCIAIO PER ARMATURA A.01.8 ACCIAIO PER ARMATURA

A03.013.005.d
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto

da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in

barre diametro 12 mm.

A03.013.005.d
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto

da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in

barre diametro 12 mm.

POS. 1: 14 Φ12 B450C 14 2.58 0.88 31.79 POS. 1: 14 Φ12 B450C 14 2.58 0.88 31.79

POS. 2: 14 Φ12 B450C 14 2.58 0.88 31.79 POS. 2: 14 Φ12 B450C 14 2.58 0.88 31.79

POS. 3: 12 Φ12 B450C 12 3.08 0.88 32.52 POS. 3: 12 Φ12 B450C 12 3.08 0.88 32.52

POS. 4: 12 Φ12 B450C 12 3.08 0.88 32.52 POS. 4: 12 Φ12 B450C 12 3.08 0.88 32.52

kg 128.62 2.07 266.25€       31 82.54€       kg 128.62 2.07 266.25€       31 82.54€       

A.01.9 GETTO PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO A.01.9 GETTO PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a 

resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 

classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura; 

classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a 

resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 

classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura; 

classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Getto platea di fondazione 2.70 2.20 0.40 2.38 Getto platea di fondazione 2.70 2.20 0.40 2.38

mc 2.38 167.57 398.15€       19 75.65€       mc 2.38 167.57 398.15€       19 75.65€       

A.01.10 RINTERRO CON GHIAIETTO PER FINITURA A.01.10 RINTERRO CON GHIAIETTO PER FINITURA

A01.010.010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto con materiale arido tipo A1, A2-

4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-

inerti.

A01.010.010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto con materiale arido tipo A1, A2-

4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-

inerti.

Rinterro per differenza: (2.70X2.20X0.8) - (2.7X2.2.20X0.60) 1.20 Rinterro per differenza: (2.70X2.20X0.8) - (2.7X2.2.20X0.60) 1.20

mc 1.20 19.02 22.82€       9 2.05€       mc 1.20 19.02 22.82€       9 2.05€       

A.01.11 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO A.01.11 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono 

compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o 

PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei 

provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova 

completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei 

relativi certificati.

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono 

compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o 

PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei 

provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova 

completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei 

relativi certificati.

3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3 3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3

cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       

A.01.12 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA A.01.12 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e 

raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e 

conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per 

consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, 

UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati per armatura di 

diametro Φ12.

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e 

raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e 

conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per 

consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, 

UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati per armatura di 

diametro Φ12.

3 spezzoni di barre a.m. lunghezza 1 m 3 3 spezzoni di barre a.m. lunghezza 1 m 3

cad 3 70.88 212.64€       75 159.48€       cad 3 70.88 212.64€       75 159.48€       

TOTALE LAVORI 4 000.53€      TOTALE MANODOPERA 1 639.80€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. PLATEA PER STRUTTURA METALLICA 4 000.53€      TOTALE MANODOPERA 1 639.80€      

A.02.1 NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - AUTOGRU DA 20 t A.02.1 NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - AUTOGRU DA 20 t

N04.013.020.a Autogrù da 20.000 kg . N04.013.020.a Autogrù da 20.000 kg .

Nota: 3 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 26 Nota: 3 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 26

ora 26 69.11 1 796.86€       43 772.65€       ora 26 69.11 1 796.86€       43 772.65€       

A.02.2
NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A

COMPASSO
A.02.2

NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A

COMPASSO

N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m. N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m.

Nota: 4 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 34 Nota: 4 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 34

ora 34 51.36 1 746.24€       58 1 012.82€       ora 34 51.36 1 746.24€       58 1 012.82€       

A.02.3 CARPENTERIA METALLICA IN PROFILATI, ANGOLARI E PIATTI A.02.3 CARPENTERIA METALLICA IN PROFILATI, ANGOLARI E PIATTI

A23.001.005.d Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, 

HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di 

attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o 

saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti 

protettivi e verniciature: per strutture semplici in acciaio S275 JR - classe 

di esecuzione EXC3

A23.001.005.d Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, 

HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di 

attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o 

saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti 

protettivi e verniciature: per strutture semplici in acciaio S275 JR - classe 

di esecuzione EXC3

Colonna marca C1 - HEA160  (4.18m x 30.4 kg/m = 127.07 kg) 2 127.07 254.14 Colonna marca C1 - HEA160  (4.18m x 30.4 kg/m = 127.07 kg) 2 127.07 254.14

Colonna marca C2 - HEA160 (4.18m x 30.4 kg/m = 127.07 kg) 2 127.07 254.14 Colonna marca C2 - HEA160 (4.18m x 30.4 kg/m = 127.07 kg) 2 127.07 254.14

Colonna marca C3 - HEA160 (6.70 m x 30.4 kg/m = 203.68 kg) 2 203.68 407.36 Colonna marca C3 - HEA160 (6.70 m x 30.4 kg/m = 203.68 kg) 2 203.68 407.36

Colonna marca C4 - HEA160 (6.70 m x 30.4 kg/m = 203.68 kg) 2 203.68 407.36 Colonna marca C4 - HEA160 (6.70 m x 30.4 kg/m = 203.68 kg) 2 203.68 407.36

Trave marca T1 - IPE180 (1.16m x 18.8 kg/m = 21.81 kg) 6 21.81 130.86 Trave marca T1 - IPE180 (1.16m x 18.8 kg/m = 21.81 kg) 6 21.81 130.86

Trave marca T2 - IPE180  (1.48m x 18.8 kg/m = 27.82 kg) 3 27.82 83.46 Trave marca T2 - IPE180  (1.48m x 18.8 kg/m = 27.82 kg) 3 27.82 83.46

Trave marca T3 - IPE180 (1.48m x 18.8 kg/m = 27.82 kg) 3 27.82 83.46 Trave marca T3 - IPE180 (1.48m x 18.8 kg/m = 27.82 kg) 3 27.82 83.46

Contovento marca X1 - L50x5 (2.40m x 3.77 kg/m = 9.05 kg) 4 9.05 36.20 Contovento marca X1 - L50x5 (2.40m x 3.77 kg/m = 9.05 kg) 4 9.05 36.20

Contovento marca X3 - L50x5 (4.08m x 3.77 kg/m = 15.38 kg) 8 15.38 123.04 Contovento marca X3 - L50x5 (4.08m x 3.77 kg/m = 15.38 kg) 8 15.38 123.04

Piatto marca C5 140x205x10 (0.000287mc x 7500 kg/mc = 2.20 kg) 8 2.20 17.60 Piatto marca C5 140x205x10 (0.000287mc x 7500 kg/mc = 2.20 kg) 8 2.20 17.60

Piatto marca C6 90x246x6 (0.00013mc x 7500 kg/mc = 0.99 kg) 8 1.00 8.00 Piatto marca C6 90x246x6 (0.00013mc x 7500 kg/mc = 0.99 kg) 8 1.00 8.00

Piatto marca C7 160x290x10 (0.00047mc x 7500 kg/mc = 3.48 kg) 6 3.48 20.88 Piatto marca C7 160x290x10 (0.00047mc x 7500 kg/mc = 3.48 kg) 6 3.48 20.88

Piatto marca Z1 270x270x5 (0.00036mc x 7500 kg/mc = 2.73 kg) 4 2.75 11.00 Piatto marca Z1 270x270x5 (0.00036mc x 7500 kg/mc = 2.73 kg) 4 2.75 11.00

STRUTTURA METALLICA 

TOTALE PLATEA PER STRUTTURA METALLICA

STRUTTURA METALLICA 



kg 1 837.5 4.58 8 415.75€       43 3 618.77€       kg 1 837.5 4.58 8 415.75€       43 3 618.77€       

A.02.3 CONTROVENTI IN TONDI Φ12 A.02.3 CONTROVENTI IN TONDI Φ12

A23.001.045 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi 

di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

A23.001.045 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi 

di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

Contovento marca X4 (0.000113 mmq x 1.78m x 7500 kg/mc = 1.50 kg) 6 1.5 9.0 Contovento marca X4 (0.000113 mmq x 1.78m x 7500 kg/mc = 1.50 kg) 6 1.5 9.0

Contovento marca X5 (0.000113 mmq x 1.78m x 7500 kg/mc = 1.50 kg) 6 1.5 9.0 Contovento marca X5 (0.000113 mmq x 1.78m x 7500 kg/mc = 1.50 kg) 6 1.5 9.0

kg 18.0 4.28 77.04€       51 39.29€       kg 18.0 4.28 77.04€       51 39.29€       

A.02.4 PARAPETTI IN TUBOLARI 50x50x3 mm A.02.4 PARAPETTI IN TUBOLARI 50x50x3 mm

C15019d       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale 

impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con 

eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, 

cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di 

fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati 

in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice 

antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte: ringhiere semplici per scale.

C15019d       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale 

impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con 

eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, 

cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di 

fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati 

in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice 

antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte: ringhiere semplici per scale.

Parapetto marca P1 3 29.3 87.9 Parapetto marca P1 3 29.3 87.9

Parapetto marca P2 3 30.8 92.4 Parapetto marca P2 3 30.8 92.4

Parapetto marca P3 3 30.8 92.4 Parapetto marca P3 3 30.8 92.4

kg 272.7 9.88 2 694.28€       73 1 966.82€       kg 272.7 9.88 2 694.28€       73 1 966.82€       

A.02.5
SOVRAPPREZZO ALLE CARPENTERIE METALLICHE PER

MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTI RISTRETTI
A.02.5

SOVRAPPREZZO ALLE CARPENTERIE METALLICHE PER

MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTI RISTRETTI

C15017       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, nei casi in 

cui la movimentazione in cantiere del materiale si svolga in ambienti 

ristretti richiedendo il preponderante intervento di manodopera per i 

trasporti ed il tiro in alto.

C15017       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, nei casi in 

cui la movimentazione in cantiere del materiale si svolga in ambienti 

ristretti richiedendo il preponderante intervento di manodopera per i 

trasporti ed il tiro in alto.

Carpenteria metallica 1 837.5 1 837.5 Carpenteria metallica 1 837.5 1 837.5

Controventi 18.0 18.0 Controventi 18.0 18.0

Parapetti tubolari 272.7 272.7 Parapetti tubolari 272.7 272.7

kg 2 128.2 0.67 1 425.89€       100 1 425.89€       kg 2 128.2 0.67 1 425.89€       100 1 425.89€       

A.02.6 GRIGLIATI SPESSORE 30x2 mm A.02.6 GRIGLIATI SPESSORE 30x2 mm

A17.004.005 Fornitura e montaggio grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR 

secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con 

collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 

6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi 

zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato 

antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 30 x 2 

mm, collegamento in tondo liscio.

A17.004.005 Fornitura e montaggio grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR 

secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con 

collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 

6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi 

zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato 

antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 30 x 2 

mm, collegamento in tondo liscio.

Grigliato tipo L1 (0.90m x 1.4m =  1.26 mq) 3 1.30 3.9 Grigliato tipo L1 (0.90m x 1.4m =  1.26 mq) 3 1.30 3.9

Grigliato tipo L2 (0.90m x 1.4m =  1.26mq) 3 1.30 3.9 Grigliato tipo L2 (0.90m x 1.4m =  1.26mq) 3 1.30 3.9

mq 7.8 71.91 560.90€       18 100.96€       mq 7.8 71.91 560.90€       18 100.96€       

A.02.7 TIRAFONDI IN BARRE FILETTATE Φ12 E ROSETTA A.02.7 TIRAFONDI IN BARRE FILETTATE Φ12 E ROSETTA

A23.001.040 Fornitura e posa tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni 

realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi 

qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema 

di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da 

utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di 

aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita a regola d'arte.

A23.001.040 Fornitura e posa tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni 

realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi 

qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema 

di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da 

utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di 

aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita a regola d'arte.

Tirafondi marca Z2 (0.3m x 0.80 kg/m = 0.24 kg) 16 0.25 4.0 Tirafondi marca Z2 (0.3m x 0.80 kg/m = 0.24 kg) 16 0.25 4.0

kg 4.0 5.95 23.80€       59 14.04€       kg 4.0 5.95 23.80€       59 14.04€       

A.02.8 ZINCATURA DI STRUTTURE DI PESO SUPERIORE A 80 kg A.02.8 ZINCATURA DI STRUTTURE DI PESO SUPERIORE A 80 kg

A23.004.030.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg.

A23.004.030.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg.

Colonna marca C1 - HEA160 2 127.1 254 Colonna marca C1 - HEA160 2 127.1 254

Colonna marca C2 - HEA160 2 127.1 254 Colonna marca C2 - HEA160 2 127.1 254

Colonna marca C3 - HEA160 2 203.7 407 Colonna marca C3 - HEA160 2 203.7 407

Colonna marca C4 - HEA160 2 203.7 407 Colonna marca C4 - HEA160 2 203.7 407

kg 1 323.0 0.54 714.42€       15 107.16€       kg 1 323.0 0.54 714.42€       15 107.16€       

A.02.9 ZINCATURA DI STRUTTURE DI PESO INFERIORE A 80 kg A.02.9 ZINCATURA DI STRUTTURE DI PESO INFERIORE A 80 kg

A23.004.030.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg.

A23.004.030.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg.

Trave marca T1 - IPE180 6 21.8 130.9 Trave marca T1 - IPE180 6 21.8 130.9

Trave marca T2 - IPE180 3 27.8 83.5 Trave marca T2 - IPE180 3 27.8 83.5

Trave marca T3 - IPE180 3 27.8 83.5 Trave marca T3 - IPE180 3 27.8 83.5

Controvento marca X1 4 9.1 36.2 Controvento marca X1 4 9.1 36.2

Controvento marca X3 8 15.4 123.0 Controvento marca X3 8 15.4 123.0

kg 457.0 0.65 297.06€       25 74.27€       kg 457.0 0.65 297.06€       25 74.27€       

A.02.10
ZINCATURA DI LAMIERE, TUBI E PIATTI DI PESO INFERIORE A 80 

kg
A.02.10

ZINCATURA DI LAMIERE, TUBI E PIATTI DI PESO INFERIORE A 80 

kg

A23.004.030.d Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg.

A23.004.030.d Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg.

Tav. S2: Carpenteria metallica - piante, prospetti e dettagli Tav. S2: Carpenteria metallica - piante, prospetti e dettagli

Parapetto marca P1 3 29.30 87.90 Parapetto marca P1 3 29.30 87.90

Parapetto marca P2 3 30.80 92.40 Parapetto marca P2 3 30.80 92.40

Parapetto marca P3 3 30.80 92.40 Parapetto marca P3 3 30.80 92.40

Piatto marca C5 8 2.20 17.60 Piatto marca C5 8 2.20 17.60

Piatto marca C6 8 1.00 8.00 Piatto marca C6 8 1.00 8.00

Piatto marca C7 6 3.48 20.88 Piatto marca C7 6 3.48 20.88

Controvento marca X4 6 1.50 9.00 Controvento marca X4 6 1.50 9.00

Controvento marca X5 6 1.50 9.00 Controvento marca X5 6 1.50 9.00

Piatto marca Z1 4 2.75 11.00 Piatto marca Z1 4 2.75 11.00

kg 348.18 0.72 250.69€       31 77.71€       kg 348.18 0.72 250.69€       31 77.71€       

A.02.11
MANODOPERA PER RIMOZIONE FERMAPIEDI IN LEGNO SCALA

ESISTENTE
A.02.11

MANODOPERA PER RIMOZIONE FERMAPIEDI IN LEGNO SCALA

ESISTENTE

M01004b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% edile

M01004b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 16 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 16

ore 16 31.34 501.44€       100 501.44€       ore 16 31.34 501.44€       100 501.44€       

A.02.12 NUOVO FERMAPIEDE CON PIATTO 150x5mm A.02.12 NUOVO FERMAPIEDE CON PIATTO 150x5mm



A23.001.005.d Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, 

HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di 

attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o 

saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti 

protettivi e verniciature: per strutture semplici in acciaio S275 JR - classe 

di esecuzione EXC3

A23.001.005.d Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, 

HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di 

attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o 

saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti 

protettivi e verniciature: per strutture semplici in acciaio S275 JR - classe 

di esecuzione EXC3

Piatto 150x5mm (0.00075 mq x 82m x 7500 kg/mc = 461.25 kg) 461.25 Piatto 150x5mm (0.00075 mq x 82m x 7500 kg/mc = 461.25 kg) 461.25

kg 461.25 4.58 2 112.53€       43 908.39€       kg 461.25 4.58 2 112.53€       43 908.39€       

A.02.13
GIUNTO DI DILATAZIONE "TIPO JOINT® SERIE FSN PROFILO 110" O

SIMILARE
A.02.13

GIUNTO DI DILATAZIONE "TIPO JOINT® SERIE FSN PROFILO 110" O

SIMILARE

NP02 Fornitura, taglio e montaggio di giunto di dilatazione per pavimenti finiti 

interamente in alluminio con ali di fissaggio forate tipo "Joint® serie FSN 

110 in barre da 3 m  o similare. 

NP02 Fornitura, taglio e montaggio di giunto di dilatazione per pavimenti finiti 

interamente in alluminio con ali di fissaggio forate tipo "Joint® serie FSN 

110 in barre da 3 m  o similare. 

Joint® serie FSN PROFILO 110 o similare 2 Joint® serie FSN PROFILO 110 o similare 2

Nota: barre da tagliare per il montaggio per un totale di n.3 giunti di

lunghezza pari a 1400mm.
cad 2 1 428.80 2 857.60€       6 171.46€       

Nota: barre da tagliare per il montaggio per un totale di n.3 giunti di

lunghezza pari a 1400mm.
cad 2 1 428.80 2 857.60€       6 171.46€       

A.02.14
TAGLIO DEL PARAPETTO ESISTENTE E SALDATURA NUOVO

MONTANTE
A.02.14

TAGLIO DEL PARAPETTO ESISTENTE E SALDATURA NUOVO

MONTANTE

NP03 Taglio e rimozione del parapetto esistente e di parte del cosciale. In 

corrispondenza del taglio del parapetto saldatura di un montante di 

chiusura ed in corrispondenza del taglio del cosciale saldatura di un 

profilo angolare ad L tipo 120x80x8mm.

NP03 Taglio e rimozione del parapetto esistente e di parte del cosciale. In 

corrispondenza del taglio del parapetto saldatura di un montante di 

chiusura ed in corrispondenza del taglio del cosciale saldatura di un 

profilo angolare ad L tipo 120x80x8mm.

3 3

cad 3.00 400.85 1 202.55€       29 348.74€       cad 3.00 400.85 1 202.55€       29 348.74€       

A.02.15
FORNITURA E POSA GRIGLIATO DA INSTALLARE SULL'INTERA

LUNGHEZZA DEL PARAPETTO
A.02.15

FORNITURA E POSA GRIGLIATO DA INSTALLARE SULL'INTERA

LUNGHEZZA DEL PARAPETTO

A17.004.025.a Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255JR 

secondo UNI EN 10025-1, collegamenti in tondo liscio Ø 5 mm, bordi 

orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato 

piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 

1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni 

in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, con l'esclusione delle 

eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di 

alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisionale: 

pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm e maglia 62 

x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13.8 kg/mq

A17.004.025.a Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255JR 

secondo UNI EN 10025-1, collegamenti in tondo liscio Ø 5 mm, bordi 

orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato 

piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 

1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni 

in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, con l'esclusione delle 

eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di 

alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisionale: 

pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm e maglia 62 

x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13.8 kg/mq

82.50 1.10 82.50 1.10

mq 90.75 51.63 4 685.42€       25 1 171.36€       mq 90.75 51.63 4 685.42€       25 1 171.36€       

A.02.16 PROVE LABORATORIO SU CARPENTERIA METALLICA A.02.16 PROVE LABORATORIO SU CARPENTERIA METALLICA

NP04 Prove di laboratorio su acciai laminati: prova di trazione su provetta di 

acciaio, sono compresi la consegna al laboratorio, ricavo e preparazione 

di provetta normalizzata rettangolare e quanto occorre per consentire la 

prova completa econdo le norme UNI EN ISO 377, UNI 552 e UNI EN ISO 

6892-1, UNI EN ISO 7438. Prova di trazione su carpenteria con s<18mm e 

redazione dei certificati delle prove da cosnegnare alla D.L. .

NP04 Prove di laboratorio su acciai laminati: prova di trazione su provetta di 

acciaio, sono compresi la consegna al laboratorio, ricavo e preparazione 

di provetta normalizzata rettangolare e quanto occorre per consentire la 

prova completa econdo le norme UNI EN ISO 377, UNI 552 e UNI EN ISO 

6892-1, UNI EN ISO 7438. Prova di trazione su carpenteria con s<18mm e 

redazione dei certificati delle prove da cosnegnare alla D.L. .

Prova a trazione su 3 spezzoni HEA160 (pilastri) e su 3 spezzoni IPE180

(travi)
1

Prova a trazione su 3 spezzoni HEA160 (pilastri) e su 3 spezzoni IPE180

(travi)
1

cad 1 781.77 781.77€       75 586.33€       cad 1 781.77 781.77€       75 586.33€       

TOTALE LAVORI 30 144.24€      TOTALE MANODOPERA 12 898.10€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. CARPENTERIA METALLICA 30 144.24€      TOTALE MANODOPERA 12 898.10€      

E A.01.01
Smontaggio apparecchio illuminante esistente fino a d una altezza di 3m

E A.01.01
Smontaggio apparecchio illuminante esistente fino a d una altezza di 3m

M01001b      DEI 

1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 2 34.85 52.28€      100 52.28€      

M01001b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 2 34.85 52.28€      100 52.28€      

E A.01.02

Fornitura e posa di apparecchio autoalimentato illuminante di emergenza

idoneo per installazione in esterno - IP65 funzionamento SA/SE emissione

in emergenza 565lumen  autonomia 2 ore E A.01.02

Fornitura e posa di apparecchio autoalimentato illuminante di emergenza

idoneo per installazione in esterno - IP65 funzionamento SA/SE emissione

in emergenza 565lumen  autonomia 2 ore

AP E02 AP E02

cad 3 211.10 633.30€       8 50.66€       cad 3 211.10 633.30€       8 50.66€       

TOTALE LAVORI 685.58€      TOTALE MANODOPERA 102.94€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 685.58€      TOTALE MANODOPERA 102.94€      

4 000.53€      TOTALE MANODOPERA 1 639.80€      4 000.53€      TOTALE MANODOPERA 1 639.80€      

30 144.24€      TOTALE MANODOPERA 12 898.10€      30 144.24€      TOTALE MANODOPERA 12 898.10€      

OG1 34 144.76€      TOTALE MANODOPERA 14 537.90€      OG1 34 144.76€      TOTALE MANODOPERA 14 537.90€      

OS30 685.58€      TOTALE MANODOPERA 102.94€      OS30 685.58€      TOTALE MANODOPERA 102.94€      

34 830.34€      TOTALE MANOD. ZONA A 14 640.84€     34 830.34€    TOTALE MANOD. ZONA A 14 640.84€       

-€      TOTALE MANOD. ZONA A -€       DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA A

TOTALE FONDAZIONE (SCAVO E PLATEA)

TOTALE CARPENTERIA METALLICA

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA A: SPAZI CALMI

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA A 

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA A: IMP. ELETTRICO

TOTALE CARPENTERIA METALLICA

TOTALE ZONA A: STRUTTURE PER SPAZI CALMI

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE FONDAZIONE (SCAVO E PLATEA)

TOTALE ZONA A: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA A 

TOTALE CARPENTERIA METALLICA

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO



PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco    ing. Paola Cassinelli

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZAIL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Alessandro Di stasi

IN FASE ESECUTIVA

geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

PIANTE E SEZIONI STRUTTURE PREFABBRICATE PIANTE E SEZIONI STRUTTURE PREFABBRICATE

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

B.01.01 MANODOPERA PER RIMOZIONE SIEPE ESISTENTE B.01.01 MANODOPERA PER RIMOZIONE SIEPE ESISTENTE

M01004b       

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01004b       

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari 

al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 16 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 16

ora 16 31.34 501.44€       100 501.44€       ora 16 31.34 501.44€       100 501.44€       

TAGLIO MURETTO ESISTENTE TAGLIO MURETTO ESISTENTE

B01.004.025.b Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso 

il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: 

armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

B01.004.025.b Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il 

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, 

eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

3.10 0.40 1.00 1.24 3.10 0.40 1.00 1.24

mc 1.24 320.32 397.20€       77 305.84€       mc 1.24 320.32 397.20€       77 305.84€       

B.01.2

MANODOPERA PER TAGLIO PARAPETTO METALLICO

ESISTENTE B.01.2

MANODOPERA PER TAGLIO PARAPETTO METALLICO

ESISTENTE

M01002b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% edile
M01002b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8.00 8.00 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8.00 8.00

ora 8.00 37.61 300.88€       100 300.88€       ora 8.00 37.61 300.88€       100 300.88€       

B.01.3

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO

MECCANICO B.01.3

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO

MECCANICO

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, f ino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, f ino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato f ino ad un 

massimo di 1.500 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 

vegetale e simili).

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, f ino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, f ino ad un battente massimo di 20 cm, il carico 

su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato f ino ad un massimo di 

1.500 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo per fondazione 12.00 3.10 3.80 141.36 Scavo per fondazione 12.00 3.10 3.80 141.36

mc 141.36 6.80 961.25€       38 365.27€       mc 141.36 6.80 961.25€       38 365.27€       

B.01.4

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER PROFONDITA' MAGGIORE 

DI 2 m B.01.4

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER PROFONDITA' MAGGIORE

DI 2 m

A01.004.010.a Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro 

di maggiore profondità oltre 2 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 

terreno vegetale e simili)

A01.004.010.a Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di 

maggiore profondità oltre 2 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 

vegetale e simili)

Sovrapprezzo allo scavo per fondazione 2 12.00 3.10 3.80 282.72 Sovrapprezzo allo scavo per fondazione 2 12.00 3.10 3.80 282.72

mc 282.72 0.53 149.84€       38 56.94€       mc 282.72 0.53 149.84€       38 56.94€       

B.01.5

TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI

MOVIMENTO TERRA B.01.5

TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI

MOVIMENTO TERRA

A01.010.005.a Trasporto a rif iuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri 

di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km 

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti f ino a 10 km.

A01.010.005.a Trasporto a rif iuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri 

di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km 

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti f ino a 10 km.

Trasporto materiale movimento terra 10 12.00 3.10 3.80 1 413.60 Trasporto materiale movimento terra 10 12.00 3.10 3.80 1 413.60

mc/km 1413.60 0.74 1 046.06€       25 261.52€       mc/km 1413.60 0.74 1 046.06€       25 261.52€       

A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 12.00 3.10 3.80 1 413.60 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 12.00 3.10 3.80 1 413.60

  CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:    MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA B - VANO ASCENSORE
REALIZZAZIONE STRUTTURE PER VANO ASCENSORE

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

FONDAZIONI STRUTTURE - PLATEA E PASSERELLA

FONDAZIONE PER ASCENSORE E PASSERELLA DI ACCESSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO D'APPALTO:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA B - VANO ASCENSORE
REALIZZAZIONE STRUTTURE PER VANO ASCENSORE

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

FONDAZIONE PER ASCENSORE E PASSERELLA DI ACCESSO

FONDAZIONI STRUTTURE - PLATEA E PASSERELLA



mc/km 1413.60 0.59 834.02€       25 208.51€       mc/km 1413.60 0.59 834.02€       25 208.51€       

B.01.6 TRASPORTO IN DISCARICA PARAPETTO ESISTENTE B.01.6 TRASPORTO IN DISCARICA PARAPETTO ESISTENTE

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata 

f ino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 

degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata 

f ino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 

degli oneri di discarica

3.50 0.10 1.10 3.90 3.50 0.10 1.10 3.90

mc 3.90 49.31 192.31€       62 119.23€       mc 3.90 49.31 192.31€       62 119.23€       

B.01.7 COMPENSO ALLE  DISCARICHE PARAPETTO B.01.7 COMPENSO ALLE  DISCARICHE PARAPETTO

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022 

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rif iuto: rif iuti 

ammissibili in discarica per rif iuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022 

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rif iuto: rif iuti 

ammissibili in discarica per rif iuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)

Parapetto 200 20.00 Parapetto 200 20.00

t 20.00 18.00 360.00€       -€       t 20.00 18.00 360.00€       -€       

B.01.8 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO ED ELETTRICO B.01.8 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO ED ELETTRICO

NP01 Sostituzione impianto fognario ed elettrico  in caso di rottura durante lo scavo. NP01 Sostituzione impianto fognario ed elettrico  in caso di rottura durante lo scavo.

1 1

cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       

B.01.9 MANODOPERA PER MODIFICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE B.01.9 MANODOPERA PER MODIFICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

M01001b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01001b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari 

al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16

ora 16 39.61 633.76€       100 633.76€       ora 16 39.61 633.76€       100 633.76€       

B.01.10 ARMO E DISARMO CASSEFORMA PER PLATEA ASCENSORE B.01.10 ARMO E DISARMO CASSEFORMA PER PLATEA ASCENSORE

A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno f ino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo 

per plinti di fondazione.

A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno f ino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per plinti di 

fondazione.

Casseforme per platea ascensore 4.00 4.00 0.80 12.80 Casseforme per platea ascensore 4.00 4.00 0.80 12.80

mq 12.80 33.84 433.15€       66 285.88€       mq 12.80 33.84 433.15€       66 285.88€       

B.01.11 GETTO MAGRONE PLATEA ASCENSORE B.01.11 GETTO MAGRONE PLATEA ASCENSORE

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 

del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in 

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti 

dosaggi: 150 kg/mc.

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti 

dosaggi: 150 kg/mc.

Getto magrone per platea 4.00 4.00 0.20 3.20 Getto magrone per platea 4.00 4.00 0.20 3.20

mc 3.20 101.35 324.32€       22 71.35€       mc 3.20 101.35 324.32€       22 71.35€       

B.01.12 ACCIAIO PER ARMATURA PLATEA ASCENSORE B.01.12 ACCIAIO PER ARMATURA PLATEA ASCENSORE

A03.013.005.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 

possesso di attestato di qualif icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 14 ÷ 30 mm.

A03.013.005.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato 

a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di 

attestato di qualif icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 

del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 14 ÷ 30 mm.

POS. 1:   19+19 Φ16 e L = 4.65m 38 4.65 1.58 279.19 POS. 1:   19+19 Φ16 e L = 4.65m 38 4.65 1.58 279.19

POS. 2:   19+19 Φ16 e L = 4.65m 38 4.65 1.58 279.19 POS. 2:   19+19 Φ16 e L = 4.65m 38 4.65 1.58 279.19

N.B. : peso Φ16 = 1.58 kg/m kg 558.37 2.07 1 155.83€       31 358.31€       N.B. : peso Φ16 = 1.58 kg/m kg 558.37 2.07 1 155.83€       31 358.31€       

B.01.13 GETTO PLATEA ASCENSORE IN CALCESTRUZZO ARMATO B.01.13 GETTO PLATEA ASCENSORE IN CALCESTRUZZO ARMATO

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 

lavorabilità (slump) S4 (f luida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura; classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 

30 N/mmq).

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (f luida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, 

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio 

di armatura; classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Getto platea di fondazione 4.00 4.00 0.50 8.00 Getto platea di fondazione 4.00 4.00 0.50 8.00

mc 8.00 165.57 1 324.56€       19 251.67€       mc 8.00 165.57 1 324.56€       19 251.67€       

B.01.14

ARMO E DISARMO CASSEFORMA PER FONDAZIONE

PASSERELLA B.01.14

ARMO E DISARMO CASSEFORMA PER FONDAZIONE

PASSERELLA

A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno f ino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo 

per plinti di fondazione.

A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno f ino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per plinti di 

fondazione.

Casseforme per fondazione passerella 2 2.30 0.50 2.30 Casseforme per fondazione passerella 2 2.30 0.50 2.30

2 1.00 0.50 1.00 2 1.00 0.50 1.00

Casseforme per setto in c.a. passerella 2 3.10 1.70 10.54 Casseforme per setto in c.a. passerella 2 3.10 1.70 10.54

2 3.10 0.25 1.55 2 3.10 0.25 1.55

mq 15.39 33.84 520.80€       66 343.73€       mq 15.39 33.84 520.80€       66 343.73€       

B.01.15 GETTO MAGRONE FONDAZIONE PASSERELLA B.01.15 GETTO MAGRONE FONDAZIONE PASSERELLA

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 

del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in 

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti 

dosaggi: 150 kg/mc.

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti 

dosaggi: 150 kg/mc.

Getto magrone per platea fondazione 2.30 1.00 0.20 4.60 Getto magrone per platea fondazione 2.30 1.00 0.20 4.60

mc 4.60 101.35 466.21€       22 102.57€       mc 4.60 101.35 466.21€       22 102.57€       

B.01.16 ACCIAIO PER ARMATURA  FONDAZIONE PASSERELLA B.01.16 ACCIAIO PER ARMATURA  FONDAZIONE PASSERELLA

A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 

possesso di attestato di qualif icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 12 mm.

A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato 

a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di 

attestato di qualif icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 

del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 12 mm.



POS. 3:   1+1 Φ12/15 e L = 1.65m (n. 16+16 ferri) 32 1.65 0.89 46.99 POS. 3:   1+1 Φ12/15 e L = 1.65m (n. 16+16 ferri) 32 1.65 0.89 46.99

POS. 4:   4+4Φ12 e L = 2.95m 8 2.95 0.89 21.00 POS. 4:   4+4Φ12 e L = 2.95m 8 2.95 0.89 21.00

POS. 5:   1+1 Φ12/25 e L = 1.65m (n. 11+11 ferri) 22 1.65 0.89 32.31 POS. 5:   1+1 Φ12/25 e L = 1.65m (n. 11+11 ferri) 22 1.65 0.89 32.31

POS. 8:   1Φ12/15 e L = 1.00m (n. 11 ferri) 11 1.00 0.89 9.79 POS. 8:   1Φ12/15 e L = 1.00m (n. 11 ferri) 11 1.00 0.89 9.79

POS. 9:   1Φ12/25 e L = 1.00m (n. 11 ferri) 11 1.00 0.89 9.79 POS. 9:   1Φ12/25 e L = 1.00m (n. 11 ferri) 11 1.00 0.89 9.79

N.B. : peso Φ12 = 0.89 kg/m kg 119.88 2.07 248.16€       31 76.93€       N.B. : peso Φ12 = 0.89 kg/m kg 119.88 2.07 248.16€       31 76.93€       

B.01.17 ACCIAIO PER ARMATURA  FONDAZIONE PASSERELLA B.01.17 ACCIAIO PER ARMATURA  FONDAZIONE PASSERELLA

A03.013.005.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 

possesso di attestato di qualif icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 14 ÷ 30 

mm.

A03.013.005.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato 

a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di 

attestato di qualif icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 

del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 14 ÷ 30 mm.

POS. 6:   1+1 Φ16/15 e L = 2.95m (n. 11 +11 ferri) 22 2.95 1.58 102.54 POS. 6:   1+1 Φ16/15 e L = 2.95m (n. 11 +11 ferri) 22 2.95 1.58 102.54

POS. 7:   1+1 Φ16/15 e L = 1.70m (n. 11 +11 ferri) 22 1.70 1.58 59.09 POS. 7:   1+1 Φ16/15 e L = 1.70m (n. 11 +11 ferri) 22 1.70 1.58 59.09

N.B. : peso Φ16 = 1.58 kg/m kg 161.63 2.07 334.58€       31 103.72€       N.B. : peso Φ16 = 1.58 kg/m kg 161.63 2.07 334.58€       31 103.72€       

B.01.18 GETTO FONDAZIONE PASSERELLA B.01.18 GETTO FONDAZIONE PASSERELLA

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 

lavorabilità (slump) S4 (f luida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura; classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 

30 N/mmq).

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (f luida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, 

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio 

di armatura; classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Platea di fondazione in c.a. 2.30 1.00 0.50 1.15 Platea di fondazione in c.a. 2.30 1.00 0.50 1.15

Setto in c.a. 1.70 0.25 2.85 1.21 Setto in c.a. 1.70 0.25 2.85 1.21

mc 2.36 170.13 401.72€       18 72.31€       mc 2.36 170.13 401.72€       18 72.31€       

B.01.19 RINTERRO DOPO SBANCAMENTO B.01.19 RINTERRO DOPO SBANCAMENTO

A01.010.010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 

materiali impiegati f ino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente 

da cave o da idoneo impianto di recupero rif iuti-inerti.

A01.010.010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 

materiali impiegati f ino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da 

cave o da idoneo impianto di recupero rif iuti-inerti.

3.10 2.00 3.80 23.56 3.10 2.00 3.80 23.56

mc 23.56 19.02 448.11€       9 40.33€       mc 23.56 19.02 448.11€       9 40.33€       

B.01.20 MANODOPERA PER RICOLLOCAZIONE SIEPI B.01.20 MANODOPERA PER RICOLLOCAZIONE SIEPI

M01004b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01004b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari 

al 28,70% edile

N.B.: n. 3 operai per n. 8 ore 24 24 N.B.: n. 3 operai per n. 8 ore 24 24

ora 24 31.34 752.16€       100 752.16€       ora 24 31.34 752.16€       100 752.16€       

B.01.21 RIFACIMENTO MURETTO B.01.21 RIFACIMENTO MURETTO

A05.019.005.c Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm, retta o 

centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere 

e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 40 

cm.

A05.019.005.c Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm, retta o 

centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e 

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 40 cm.

3.10 1.00 mq 3.10 114.87 356.10€       34 121.07€       3.10 1.00 mq 3.10 114.87 356.10€       34 121.07€       

B.01.22 FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO PARAPETTO B.01.22 FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO PARAPETTO

A07.031.005.b Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certif icato come 

sistema di protezione collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") 

secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 14122-3 e D.LGS 81/2008, montanti del 

parapetto realizzati in lega di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 

mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; 

corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e 

spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega di alluminio 

6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiede realizzata in lega 

di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm con ancoraggio verticale.

A07.031.005.b Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certif icato come 

sistema di protezione collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") 

secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 14122-3 e D.LGS 81/2008, montanti del 

parapetto realizzati in lega di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 

mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; 

corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e 

spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega di alluminio 

6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiede realizzata in lega di 

alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm con ancoraggio verticale.

4.00 m 4.00 115.36 461.44€       25 115.36€       4.00 m 4.00 115.36 461.44€       25 115.36€       

B.01.23 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO B.01.23 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi 

il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, 

etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, 

consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa 

secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei relativi certif icati.

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi il 

prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e 

conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, consegna al laboratorio e 

quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e 

la restituzione alla D.L. dei relativi certif icati.

3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3 3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3

cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       

B.01.24 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA B.01.24 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su 

terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei 

campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova 

completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla 

D.L. dei relativi certif icati per armatura di diametro Φ12.

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su 

terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei campioni, 

consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa 

secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei 

relativi certif icati per armatura di diametro Φ12.

3 spezzoni diametro Φ12 di barre a.m. lunghezza 1 m 3 3 spezzoni diametro Φ12 di barre a.m. lunghezza 1 m 3

3 spezzoni diametro Φ16 di barre a.m. lunghezza 1 m 3 3 spezzoni diametro Φ16 di barre a.m. lunghezza 1 m 3

cad 6 70.88 425.28€       75 318.96€       cad 6 70.88 425.28€       75 318.96€       

TOTALE LAVORI 14 494.94€      TOTALE MANODOPERA 6 023.67€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. FONDAZIONE PER VANO ASCENSORE 14 494.94€      TOTALE MANODOPERA 6 023.67€      

B.02.1 FORNITURA E MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA B.02.1 FORNITURA E MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA

NP05 Fornitura e montaggio struttura prefabbricata per ascensore: pilastri prefabbricati 

in c.a.v. di forma quadrata, dimensioni 50x50cm, travi a sezione quadrata 

prefabbricata in c.a.v. avente base 50 cm ed altezza 50 cm, lastra tralicciata per 

solaio di copertura  H=20 cm, solaio alveolare per passerella ascensore in c.a. 

H=30 cm, pannelli prefabbricati in c.a.v di spessore cm 20 con f initura esterna in 

calcestruzzo grigio liscio; f issaggio dei pilastri alla fondazione tramite tirafondi 

compresi getti di sigillatura. 

NP05 Fornitura e montaggio struttura prefabbricata per ascensore: pilastri prefabbricati 

in c.a.v. di forma quadrata, dimensioni 50x50cm, travi a sezione quadrata 

prefabbricata in c.a.v. avente base 50 cm ed altezza 50 cm, lastra tralicciata per 

solaio di copertura  H=20 cm, solaio alveolare per passerella ascensore in c.a. 

H=30 cm, pannelli prefabbricati in c.a.v di spessore cm 20 con f initura esterna in 

calcestruzzo grigio liscio; f issaggio dei pilastri alla fondazione tramite tirafondi 

compresi getti di sigillatura. 

1 1 1 1

cad 1 50 616.19 50 616.19€       14 7 086.27€       cad 1 50 616.19 50 616.19€       14 7 086.27€       

B.02.2

FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE

SOLETTA SU SOLAIO 30+5 cm B.02.2

FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE

SOLETTA SU SOLAIO 30+5 cm

STRUTTURA PREFABBRICATA PER VANO ASCENSORE

TOTALE FONDAZIONE PER VANO ASCENSORE

STRUTTURA PREFABBRICATA PER VANO ASCENSORE



A03.007.075.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 

lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (f luida), gettato in opera, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 

alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-

XC2 e C25/30 (Rck 30 N/mmq)

A03.007.075.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S3 (semifluida) o S4 (f luida), gettato in opera, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2 

e C25/30 (Rck 30 N/mmq)

Soletta spess. 5 cm 5.70 1.70 0.05 0.48 Soletta spess. 5 cm 5.70 1.70 0.05 0.48

Getto integrativo (1.70x0.15x0.35m) 0.15 1.70 0.35 0.90 Getto integrativo (1.70x0.15x0.35m) 0.15 1.70 0.35 0.90

mc 1.38 173.44 240.13€       19 45.62€       mc 1.38 173.44 240.13€       19 45.62€       

B.02.3

FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE

SOLETTA SU SOLAIO COPERTURA 14+6 cm
B.02.3

FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE

SOLETTA SU SOLAIO COPERTURA 14+6 cm

A03.007.075.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 

lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (f luida), gettato in opera, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 

alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-

XC2 e C25/30 (Rck 30 N/mmq)

A03.007.075.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza 

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S3 (semifluida) o S4 (f luida), gettato in opera, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2 

e C25/30 (Rck 30 N/mmq)

2.70 2.62 0.20 1.41 2.70 2.62 0.20 1.41

mc 1.41 173.44 245.38€       19 46.62€       mc 1.41 173.44 245.38€       19 46.62€       

B.02.4

MANODOPERA PER RIMOZIONE PORTA PIANO INTERRATO E

SERRAMENTO B.02.4

MANODOPERA PER RIMOZIONE PORTA PIANO INTERRATO E

SERRAMENTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 0

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

B.02.5
DEMOLIZIONE PORZIONE DI  MURATURA PIANO INTERRATO

B.02.5
DEMOLIZIONE PORZIONE DI  MURATURA PIANO INTERRATO

B01.004.015.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore f ino ad 

una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del 

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

B01.004.015.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore f ino ad una 

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 

recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

0.85 2.10 0.00 0.00

mq 17.90 8.78 157.16€       79 124.16€       mq 0.00 8.78 -€       79 -€       

B.02.6

RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURATURA PIANO

INTERRATO B.02.6
RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURATURA PIANO INTERRATO

A05.004.010.b Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a 

qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e 

quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con 

mattoni forati (5 x 14 x 28 cm)

A05.004.010.b Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, 

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro 

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con mattoni 

forati (5 x 14 x 28 cm)

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 1.80 3.45 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 0.00 0.00

mq 6.21 64.03 397.63€       54 214.72€       mq 0.00 64.03 -€       54 -€       

B.02.7

MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE MURATURA PIANO

INTERRATO B.02.7

MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE MURATURA PIANO

INTERRATO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 6 ore 12 N.B.: n. 2 operai per n. 6 ore 0

ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

B.02.8
MANODOPERA PER RIMOZIONE SERRAMENTO PIANO TERRA

B.02.8
MANODOPERA PER RIMOZIONE SERRAMENTO PIANO TERRA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile 
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile 

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

B.02.9 RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURATURA PIANO TERRA B.02.9 RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURATURA PIANO TERRA

A05.004.010.b Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a 

qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e 

quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con 

mattoni forati (5 x 14 x 28 cm)

A05.004.010.b Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, 

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro 

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con mattoni 

forati (5 x 14 x 28 cm)

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 1.80 3.30 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 1.80 3.30

mq 5.94 64.03 380.34€       54 205.38€       mq 5.94 64.03 380.34€       54 205.38€       

B.02.10

MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE MURATURA PIANO

TERRA B.02.10

MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE MURATURA PIANO

TERRA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 6 ore 12 N.B.: n. 2 operai per n. 6 ore 12

ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       

B.02.11 MANODOPERA PER RIMOZIONE SERRAMENTO 1° LIVELLO B.02.11 MANODOPERA PER RIMOZIONE SERRAMENTO 1° LIVELLO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

B.02.12 RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURATURA  1° LIVELLO B.02.12 RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURATURA  1° LIVELLO

A05.004.010.b Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a 

qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e 

quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con 

mattoni forati (5 x 14 x 28 cm)

A05.004.010.b Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, 

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro 

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con mattoni 

forati (5 x 14 x 28 cm)

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 1.80 3.30 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 1.80 3.30

mq 5.94 64.03 380.34€       54 205.38€       mq 5.94 64.03 380.34€       54 205.38€       

B.02.13

MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE MURATURA 1°

LIVELLO B.02.13
MANODOPERA PER RICOSTRUZIONE  MURATURA  1° LIVELLO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 6 ore 12 N.B.: n. 2 operai per n. 6 ore 12

ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       

B.02.14 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE B.02.14 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE 

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni 

di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in 

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Muratura piano interrato 0.85 0.10 2.10 1.80 Muratura piano interrato 0.00 0.10 0.00 1.80

Porta piano interrato 0.80 0.10 2.10 1.70 Porta piano interrato 0.80 0.10 2.10 1.70

Serramento piano interrato 1.70 0.05 3.50 0.30 Serramento piano interrato 1.70 0.05 3.50 0.30

Serramento piano terra 1.70 0.05 3.30 2.80 Serramento piano terra 1.70 0.05 3.30 2.80

Serramento piano 1° livello 1.70 0.05 3.30 2.80 Serramento piano 1° livello 1.70 0.05 3.30 2.80

mc 9.40 23.44 220.34€       70 154.24€       mc 9.40 23.44 220.34€       70 154.24€       



B.02.15 TRASPORTO IN DISCARICA B.02.15 TRASPORTO IN DISCARICA

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata 

f ino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 

degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata 

f ino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 

degli oneri di discarica

Muratura piano interrato 1.80 1.80 Muratura piano interrato 1.80 1.80

Porta piano interrato 1.70 1.70 Porta piano interrato 1.70 1.70

Serramento piano interrato 0.30 0.30 Serramento piano interrato 0.30 0.30

Serramento piano terra 2.80 2.80 Serramento piano terra 2.80 2.80

Serramento piano 1° livello 2.80 2.80 Serramento piano 1° livello 2.80 2.80

mc 6.60 49.31 325.45€       62 201.78€       mc 6.60 49.31 325.45€       62 201.78€       

B.02.16 CARTONGESSI PER CHUSURA VANI ASCENSORE B.02.16 CARTONGESSI PER CHUSURA VANI ASCENSORE

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soff itto f issate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli 

vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il 

soff itto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e 

vani f inestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il f issaggio dei 

serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante 

viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 

da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soff itto 

f issate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, 

la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soff itto con nastro vinilico 

monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani f inestra, con i contorni 

dotati di profilati metallici per il f issaggio dei serramenti con una lastra di 

cartongesso su entrambi i lati della parete

3 2.00 3.50 21.00 3 2.00 3.50 21.00

mq 21.00 42.00 882.00€       39 343.98€       mq 21.00 42.00 882.00€       39 343.98€       

B.02.16 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO B.02.16 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi 

il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, 

etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, 

consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa 

secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei relativi certif icati.

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi il 

prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e 

conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, consegna al laboratorio e 

quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e 

la restituzione alla D.L. dei relativi certif icati.

3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3 3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3

cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       

B.02.17 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA B.02.17 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su 

terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei 

campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova 

completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla 

D.L. dei relativi certif icati per armatura di diametro Φ12.

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su 

terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei campioni, 

consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa 

secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei 

relativi certif icati per armatura di diametro Φ12.

3 spezzoni diametro Φ12 di barre a.m. lunghezza 1 m 3 3 spezzoni diametro Φ12 di barre a.m. lunghezza 1 m 3

3 spezzoni diametro Φ16 di barre a.m. lunghezza 1 m 3 3 spezzoni diametro Φ16 di barre a.m. lunghezza 1 m 3

cad 6 70.88 425.28€       75 318.96€       cad 6 70.88 425.28€       75 318.96€       

TOTALE LAVORI 56 466.71€      TOTALE MANODOPERA 11 117.22€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE VANO ASCENSORE 55 214.92€      TOTALE MANODOPERA 10 081.34€      

E B.01.01 MODIFICA QUADRO DI ZONA E B.01.01 MODIFICA QUADRO DI ZONA
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 

V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€       17 22.64€       D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€       17 22.64€       

D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 1 35.13 35.13€       24 8.43€       D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 1 35.13 35.13€       24 8.43€       

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della 

serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della 

serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020.d tetrapolare, per magnetotermici con portata f ino a 32 A cad 1 216.58 216.58€       2 4.33€       D01.022.020.d tetrapolare, per magnetotermici con portata f ino a 32 A cad 1 216.58 216.58€       2 4.33€       

D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata f ino a 32 A cad 1 140.75 140.75€       3 4.22€       D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata f ino a 32 A cad 1 140.75 140.75€       3 4.22€       

E B.01.02 LINEA DI ALIMENTAZIONE E B.01.02 LINEA DI ALIMENTAZIONE
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:

D02.016.010.d 32 mm m 20.00 8.77 175.40€       47 82.44€       D02.016.010.d 32 mm m 20.00 8.77 175.40€       47 82.44€       

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

Cavo f lessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 

60332-1-2:

tetrapolare sezione 6 mmq m 60.00 7.80 468.00€       36 168.48€       tetrapolare sezione 6 mmq m 60.00 7.80 468.00€       36 168.48€       

triplare sezione 1,5 mmq m 60.00 3.24 194.40€       50 97.20€       triplare sezione 1,5 mmq m 60.00 3.24 194.40€       50 97.20€       

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa 

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 

35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, 

isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

Cavo f lessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa 

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 

35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, 

isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

D02.001.005.g sezione 16 mmq m 60.00 4.55 273.00€       39 106.47€       D02.001.005.g sezione 16 mmq m 60.00 4.55 273.00€       39 106.47€       

E B.01.03 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E B.01.03 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

AP E02 Fornitura e posa di apparecchio autoalimentato illuminante di emergenza idone 

per installazione in esterno - IP65 funzionamento SA/SE emissione in emegenza 

565lumen  autonomia 2 ore

AP E02 Fornitura e posa di apparecchio autoalimentato illuminante di emergenza idone per 

installazione in esterno - IP65 funzionamento SA/SE emissione in emegenza 

565lumen  autonomia 2 ore

cad 1.00 211.10 211.10€       8 16.89€       cad 1.00 211.10 211.10€       8 16.89€       

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 

mq in pianta, in ambiente f ino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di 

derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di 

distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 

carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc 

autoestinguente serie media class. 3321, f issata su supporti ogni 30 cm, inclusi 

accessori di collegamento e f issaggio:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq 

in pianta, in ambiente f ino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione 

posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in 

conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 

protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media 

class. 3321, f issata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e 

f issaggio:

D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55 D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55

cad 1.00 28.25 28.25€       57 16.10€       cad 1.00 28.25 28.25€       57 16.10€       

TOTALE LAVORI 1 875.76€      TOTALE MANODOPERA 527.20€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 1 875.76€      TOTALE MANODOPERA 527.20€      

14 494.94€      TOTALE MANODOPERA 6 023.67€      14 494.94€      TOTALE MANODOPERA 6 023.67€      

56 466.71€      TOTALE MANODOPERA 11 117.22€      55 214.92€      TOTALE MANODOPERA 10 081.34€      

OG1 70 961.65€      TOTALE MANODOPERA 17 140.89€      OG1 69 709.86€      TOTALE MANODOPERA 16 105.02€      

OS30 1 875.76€      TOTALE MANODOPERA 527.20€      OS30 1 875.76€      TOTALE MANODOPERA 527.20€      

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE FONDAZIONE PER ASCENSORE

TOTALE STRUTTURE PER ASCENSORE

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA B: STRUTTURE PER ASCENSORE

TOTALE VANO ASCENSORE

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE FONDAZIONE PER ASCENSORE

TOTALE STRUTTURE PER ASCENSORE

TOTALE ZONA B: STRUTTURE PER ASCENSORE

TOTALE ZONA B: IMPIANTO ELETTRICO VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA B: IMPIANTO ELETTRICO



72 837.41€       TOTALE MANOD. ZONA B 17 668.09€      71 585.62€      TOTALE MANOD. ZONA B 16 632.21€      

1 251.79€      TOTALE MANOD. ZONA B 1 035.88€      

NPV.04
POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO PASSERELLA

PREFABBRICATA

Posizionamento e montaggio della lastra della passerella con mezzo adeguato, 

assistenza e materiali di f issaggio compresi.

1 1

cad 1 1 452.22 1 452.22€       31 450.19€       

VNS.1 POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE VANO ASCENSORE

A11.001.105.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume 

polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di 

poliestere da f ilo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia 

entrambe con f lessibilità a freddo -10 °C, applicate a f iamma nella medesima 

direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di 

sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm 

in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di 

spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con 

filo continuo di poliestere non tessuto.

Guaina su pannelli prefabbricati (lato interno) 7.50 1.20 9.03

Guaina su copertura 3.20 3.20 10.27

mq 19.30 28.83 556.49€       28.00 155.82€       

VNS.2 FONDO FISSANTE VANO ASCENSORE

A20.001.030 Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una 

combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, 

applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo

60 60

mq 60 2.72 163.20€       36 58.75€       

VNS.3 TINTEGGIO VANO ASCENSORE

A20.010.010.b Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, 

a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne 

acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità

60 60

mq 60 9.15 549.00€       64 351.36€       

VNS.4 MANODOPERA PER FONDO FISSANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

VNS.5 MANODOPERA PER TINTEGGIO VANO ASCENSORE - DUE MANI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70%

N.B.: n. 16 ore per n. 2 operai 32 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

VNS.6

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE

FRANGISOLE LATO PALESTRA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 3 operai 24 24

ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       

VNS.7 NOLEGGIO PIATTAFORMA PER FRANGISOLE

N04.013.010.a Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m

N.B.: n. 8 ore 8 8

ora 8 60.52 484.16€       -€       

VNS.8 MONTAGGIO LATTONERIA FIANCO VANO ASCENSORE

A07.037.010.d Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera f inita a regola d'arte con 

esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 

cm 50 in acciaio zincato preverniciato da 8/10

12 12

m 12 35.14 421.68€       26 109.64€       

VNS.9

MANODOPERA PER MOVIMENTAZIONE LATTONERIA VANO

ASCENSORE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

VNS.10 NOLEGGIO PIATTAFORMA PER LATTONERIA

N04.013.010.a Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m

N.B.: n. 8 ore 8 8

ora 8 60.52 484.16€       -€       

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA BTOTALE ZONA B

LAVORI EXTRA DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA - ZONA B: VANO ASCENSORE

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA B



VNS.11 POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PASSERELLA

A11.001.105.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume 

polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di 

poliestere da f ilo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia 

entrambe con f lessibilità a freddo -10 °C, applicate a f iamma nella medesima 

direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di 

sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm 

in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di 

spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con 

filo continuo di poliestere non tessuto.

6.20 2.20 13.64

mq 13.64 28.83 393.24€       28.00 110.11€       

VNS.12

MASSETTO DI SOTTOFONDO SU PASSERELLA VANO

ASCENSORE

A15.001.005 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di 

granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, 

con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello 

spessore non inferiore a 4 cm

6.00 2.00 12.00

mq 12.00 23.59 283.08€       51.00 144.37€       

VNS.13 PAVIMENTO PER ESTERNI SU PASSERELLA

A15.016.015.a Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettif icate, ottenute 

per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 

14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, 

previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a 

parte, compresi tagli, sfridi, pulitura f inale e sigillatura dei giunti tinta unita, con 

superficie antiscivolo (R9): 20 x 20 cm, spessore 10 mm

6.00 2.00 12.00

mq 12.00 69.61 835.32€       21.00 175.42€       

835.32

VNS.14 CARTONGESSO PER CHUSURA INGRESSO VANO ASCENSORE

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante 

viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 

da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soff itto 

f issate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, 

la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soff itto con nastro vinilico 

monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani f inestra, con i contorni 

dotati di profilati metallici per il f issaggio dei serramenti con una lastra di 

cartongesso su entrambi i lati della parete

2.03 2.40 4.88

mq 4.88 42.00 204.33€       39 79.69€       

VNS.15 MANODOPERA PER PULIZIA PIAZZALE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa 

pari al 28,70%

N.B.: n. 10 ore per n. 3 operai 30 30

ora 30 34.85 1 045.50€       100 1 045.50€       

VNS.58 ASFALTATURA ZONA VANO ASCENSORE

C01.022.010.a Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare 

prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, 

f ine e f iller avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI 

EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso f ino ad un massimo 30% di conglomerato 

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali 

(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale 

dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la 

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata 

a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di 

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm

40 40

mq 40 15.30 625.20€       7 43.76€       

    TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE LAVORI EXTRA: ZONA B 10 564.37€      TOTALE MANOD. ZONA B 5 747.64€      

10 564.37€      

10 564.37€      

10 564.37€      TOTALE MANODOPERA 5 747.64€      

82 149.99€      TOTALE MANODOPERA 22 379.85€      

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

TOTALE  VARIANTE NON SUPPLETIVA -  ZONA B

TOTALE LAVORI EXTRA: VARIANTE NON SUPPLETIVA -  ZONA B

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE LAVORI EXTRA

TOTALE  LAVORI EXTRA

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

C1.01.1 TRABATTELLI C1.01.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m
F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 1 trabattello 1 1 N.B.: n. 1 trabattello 1 1

cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       

C1.01.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE
C1.01.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%  

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%  

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

C1.01.3
FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER

PUNTELLAMENTO
C1.01.3

FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER

PUNTELLAMENTO

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e 

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di 

esecuzione EXC1 o EXC2

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e 

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di 

esecuzione EXC1 o EXC2

kg/mc kg/mc

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 5.80 m: pareti 1 - 3 - 4 0.01 8.00 0.40 7 850 251.20 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 5.80 m: pareti 1 - 3 - 4 0.01 8.00 0.40 7 850 251.20

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.00 m: pareti 2 0.01 2.00 0.40 7 850 62.80 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.00 m: pareti 2 0.01 2.00 0.40 7 850 62.80

kg 314.00 4.50 1 413.00€       44 621.72€       kg 314.00 4.50 1 413.00€       44 621.72€       

C1.01.4
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C1.01.4

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C1.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC C1.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

Sviluppo lineare lato parete 1-3-4: 8 m 8.00 0.02 0.10 1.00 Sviluppo lineare lato parete 1-3-4: 8 m 8.00 0.02 0.10 1.00

Sviluppo lineare lato parete 2: 2 m 2.00 0.02 0.10 1.00 Sviluppo lineare lato parete 2: 2 m 2.00 0.02 0.10 1.00

mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       

C1.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1 C1.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPARTIMENTAZIONE ZONA C1 - CORRIDOIO E AULA

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:   MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA    ZONA C1 - 

COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +0.50m

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +0.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO D'APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS PARMA  

ZONA C1 - COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +0.50m

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +0.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPARTIMENTAZIONE ZONA C1 - CORRIDOIO E AULA

parete 1

SOLAIO

IN LATERO-CEMENTO

H: 20+4cm

REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN 

C.A.: 10X20 cmREALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE 

INTERNA: 10X20 cm

parete 2

parete 4

parete 3

parete 5

parete 7

parete 8

parete 9

parete 6

parete 1

SOLAIO

IN LATERO-CEMENTO

H: 20+4cm

REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN 

C.A.: 10X20 cmREALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE 

INTERNA: 10X20 cm

parete 2

parete 4

parete 3

parete 5

parete 7

parete 8

parete 9

parete 6



B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

Parete 1 2.00 3.25 6.50 Parete 1 2.00 3.25 6.50

mq 6.50 85.70 557.05€       29 161.54€       mq 6.50 85.70 557.05€       29 161.54€       

C1.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60' C1.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60'

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

Parete 1 2.00 3.25 6.50 Parete 1 2.00 3.25 6.50

mq 6.50 10.66 69.29€       -€       mq 6.50 10.66 69.29€       -€       

C1.01.8

SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA C1.01.8

SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

Parete 1 2.00 3.25 6.50 Parete 1 2.00 3.25 6.50

mq 6.50 1.72 11.18€       -€       mq 6.50 1.72 11.18€       -€       

C1.01.8 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2 C1.01.8 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 2 2.00 3.25 6.50 Parete 2 2.00 3.25 6.50

mq 6.50 42.00 273.00€       39 106.47€       mq 6.50 42.00 273.00€       39 106.47€       

C1.01.9
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2

C1.01.9
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

Parete 2 2.00 3.25 6.50 Parete 2 2.00 3.25 6.50

mq 6.50 7.41 48.17€       33 15.89€       mq 6.50 7.41 48.17€       33 15.89€       

C1.01.10 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 3 - 4 C1.01.10 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 3 - 4

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 3 1.00 3.25 3.25 Parete 3 1.00 3.25 3.25

Parete 4 5.00 3.25 16.25 Parete 4 5.00 3.25 16.25

mq 19.50 42.00 819.00€       39 319.41€       mq 19.50 42.00 819.00€       39 319.41€       

C1.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4 C1.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete in cartongesso - parete 1 6.50 0.10 0.65 Parete in cartongesso - parete 1 6.50 0.10 0.65

Parete in cartongesso - parete 2 6.50 0.10 0.65 Parete in cartongesso - parete 2 6.50 0.10 0.65

Parete in cartongesso - parete 3 3.25 0.10 0.33 Parete in cartongesso - parete 3 3.25 0.10 0.33

Parete in cartongesso - parete 4 16.25 0.10 1.63 Parete in cartongesso - parete 4 16.25 0.10 1.63

mc 3.25 23.44 76.18€       70 53.33€       mc 3.25 23.44 76.18€       70 53.33€       

C1.01.12 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4 C1.01.12 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete in cartongesso - parete 1 6.50 0.10 0.65 Parete in cartongesso - parete 1 6.50 0.10 0.65

Parete in cartongesso - parete 2 6.50 0.10 0.65 Parete in cartongesso - parete 2 6.50 0.10 0.65

Parete in cartongesso - parete 3 3.25 0.10 0.33 Parete in cartongesso - parete 3 3.25 0.10 0.33

Parete in cartongesso - parete 4 16.25 0.10 1.63 Parete in cartongesso - parete 4 16.25 0.10 1.63

mc 3.25 34.84 113.23€       76 86.05€       mc 3.25 34.84 113.23€       76 86.05€       

C1.01.13 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO C1.01.13 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18 N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18

ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       

C1.01.14
PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4

C1.01.14
PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 1 2.00 3.25 6.50 Fondo parete in cartongesso - parete 1 2.00 3.25 6.50

Fondo parete in cartongesso - parete 2 2.00 3.25 6.50 Fondo parete in cartongesso - parete 2 2.00 3.25 6.50

Fondo parete in cartongesso - parete 3 1.00 3.25 3.25 Fondo parete in cartongesso - parete 3 1.00 3.25 3.25

Fondo parete in cartongesso - parete 4 5.00 3.25 16.25 Fondo parete in cartongesso - parete 4 5.00 3.25 16.25

mq 32.50 2.88 93.60€       45 42.12€       mq 32.50 2.88 93.60€       45 42.12€       

C1.01.15 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE C1.01.15 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE



M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C1.01.16 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4 C1.01.16 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 6.50 6.50 Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 6.50 6.50

Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 6.50 6.50 Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 6.50 6.50

Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 3.25 3.25 Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 3.25 3.25

Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 16.25 16.25 Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 16.25 16.25

mq 32.50 7.91 257.08€       62 159.39€       mq 32.50 7.91 257.08€       62 159.39€       

C1.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4 C1.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 - 3 - 4

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

C1.01.18 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C1.01.18 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 8 + 2 = 10 m 10.00 10.00 Sviluppo lineare zoccolino: 8 + 2 = 10 m 10.00 10.00

m 10.00 5.07 50.70€       16 8.11€       m 10.00 5.07 50.70€       16 8.11€       

C1.01.19
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C1.01.19

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%o in PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%o in PVC

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 6 733.22€      TOTALE MANODOPERA 4 458.35€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 6 733.22€      TOTALE MANODOPERA 4 458.35€      

COMPARTIMENTAZIONE AULA COMPARTIMENTAZIONE AULA

C1.02.1 TRABATTELLI C1.02.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

C1.02.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C1.02.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C1.02.3 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETI 5 - 6 C1.02.3 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETI 5 - 6

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 5 4.00 3.00 12.00 Parete 5 4.00 3.00 12.00

Parete 6 4.00 3.00 12.00 Parete 6 4.00 3.00 12.00

mq 24.00 42.00 1 008.00€       39 393.12€       mq 24.00 42.00 1 008.00€       39 393.12€       

C1.02.4 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETI 5 - 6 C1.02.4 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETI 5 - 6

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 5 12.00 0.05 0.60 Parete 5 12.00 0.05 0.60

Parete 6 12.00 0.05 0.60 Parete 6 12.00 0.05 0.60

mc 1.20 34.84 41.81€       76 31.77€       mc 1.20 34.84 41.81€       76 31.77€       

C1.02.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE :   PARETI 5 - 6 C1.02.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE :   PARETI 5 - 6

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 5 12.00 0.05 3.30 Parete 5 12.00 0.05 3.30

Parete 6 12.00 0.05 5.50 Parete 6 12.00 0.05 5.50

mc 8.80 23.44 206.27€       70 144.39€       mc 8.80 23.44 206.27€       70 144.39€       

C1.02.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:   PARETI 5 - 6 C1.02.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:   PARETI 5 - 6

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 5 4.00 3.00 12.00 Fondo parete in cartongesso - parete 5 4.00 3.00 12.00

Fondo parete in cartongesso - parete 6 4.00 3.00 12.00 Fondo parete in cartongesso - parete 6 4.00 3.00 12.00

mq 24.00 2.88 69.12€       45 31.10€       mq 24.00 2.88 69.12€       45 31.10€       

C1.02.7

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE  5 - 6 C1.02.7

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE  5 - 6

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C1.02.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8 - 9 C1.02.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8 - 9

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Rasatura parete 7 6.60 3.00 19.80 Rasatura parete 7 6.60 3.00 19.80

Rasatura parete 8 8.20 3.00 24.60 Rasatura parete 8 8.20 3.00 24.60

Rasatura parete 9 14.30 3.00 42.90 Rasatura parete 9 14.30 3.00 42.90



mq 87.30 15.65 1 366.25€       38 519.17€       mq 87.30 15.65 1 366.25€       38 519.17€       

C1.02.9
TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA: PARETE 5 - 6 - 7 - 8 - 9

C1.02.9
TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA: PARETE 5 - 6 - 7 - 8 - 9

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 4.00 3.00 12.00 Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 4.00 3.00 12.00

Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 4.00 3.00 12.00 Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 4.00 3.00 12.00

Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 6.60 3.00 19.80 Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 6.60 3.00 19.80

Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 8.20 3.00 24.60 Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 8.20 3.00 24.60

Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 14.30 3.00 42.90 Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 14.30 3.00 42.90

mq 111.30 7.91 880.38€       62 545.84€       mq 111.30 7.91 880.38€       62 545.84€       

C1.02.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO PARETE 5 - 6 - 7 - 8 - 9 C1.02.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO PARETE 5 - 6 - 7 - 8 - 9

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

C1.02.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C1.02.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 32m 32 32 Sviluppo lineare zoccolino: 32m 32 32

m 32 5.07 162.24€       16 25.96€       m 32 5.07 162.24€       16 25.96€       

C1.02.12

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC C1.02.12

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA 5 885.63€      TOTALE MANODOPERA 3 783.00€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA 5 885.63€      TOTALE MANODOPERA 3 783.00€      

REALIZZAZIONE FORI PER PASSAGGIO LINEE 

ELETTRICHE

REALIZZAZIONE FORI PER PASSAGGIO LINEE 

ELETTRICHE

C1.03.1

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN C.A.

SULLA PARETE ESTERNA C1.03.1

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN C.A.

SULLA PARETE ESTERNA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

C1.03.2

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE

INTERNA TRA AULA E CORRIDOIO C1.03.2

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE

INTERNA TRA AULA E CORRIDOIO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

C1.03.3 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI C1.03.3 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 1 operaio per n. 3 ore 3 3 N.B.: n. 1 operaio per n. 3 ore 3 3

ora 3 34.85 104.55€       100 104.55€       ora 3 34.85 104.55€       100 104.55€       

C1.03.4

PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTENIMENTO QUADRO

ELETTRICO C1.03.4

PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTENIMENTO QUADRO

ELETTRICO

A05.016.005.a Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, 

delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, 

comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a 

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola 

d'arte: spessore 8 cm

A05.016.005.a Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, 

delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, 

comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a 

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola 

d'arte: spessore 8 cm

N.B.: n. 1 pannello di dimensione = 1.00 x 1.5 1.00 1.50 1.50 N.B.: n. 1 pannello di dimensione = 1.00 x 1.5 1.00 1.50 1.50

N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 0.50 x 1.5 2 0.50 1.50 1.50 N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 0.50 x 1.5 2 0.50 1.50 1.50

N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 1.00 x 1.5 2 1.00 1.50 3.00 N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 1.00 x 1.5 2 1.00 1.50 3.00

mq 6 36.41 218.46€       47 102.68€       mq 6 36.41 218.46€       47 102.68€       

REALIZZAZIONE SOLAIO IN LATERO-CEMENTO   

H= 20+4 cm PER COMPARTIMENTAZIONE 

ORIZZONTALE

REALIZZAZIONE SOLAIO IN LATERO-CEMENTO   

H= 20+4 cm PER COMPARTIMENTAZIONE 

ORIZZONTALE

C1.03.5 SOLAIO IN LATEROCEMENTO H: 20+4 cm C1.03.5 SOLAIO IN LATEROCEMENTO H: 20+4 cm

A06.001.005.e Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture 

piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di 

conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 

ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di 

sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle 

estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature 

provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di 

appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario 

per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, 

esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio 

composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in 

calcestruzzo da 4 cm:

A06.001.005.e Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture 

piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di 

conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 

ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di 

sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle 

estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature 

provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di 

appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario 

per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, 

esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio 

composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in 

calcestruzzo da 4 cm:

Dimensione solaio da realizzare: 4.00 2.00 4.00 Dimensione solaio da realizzare: 4.00 2.00 4.00

mq 4.00 81.65 326.60€       48 156.77€       mq 4.00 81.65 326.60€       48 156.77€       

C1.03.6 RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA IN C.A. C1.03.6 RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA IN C.A.

A03.013.005.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge 

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da 

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 

barre: diametro 8 mm

A03.013.005.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge 

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da 

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 

barre: diametro 8 mm

Rete elettrosaldata: Φ8/ 20x20 B450C: peso: 3.94 kg/mq 4.00 2.00 3.94 31.52 Rete elettrosaldata: Φ8/ 20x20 B450C: peso: 3.94 kg/mq 4.00 2.00 3.94 31.52

kg 31.52 2.10 66.19€       30 19.86€       kg 31.52 2.10 66.19€       30 19.86€       



C1.03.7 ARMATURA LONGITUDINALE PER SOLAIO C1.03.7 ARMATURA LONGITUDINALE PER SOLAIO

A03.013.005.c Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge 

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da 

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 

barre: diametro 10 mm

A03.013.005.c Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge 

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da 

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 

barre: diametro 10 mm

2Φ10 con  Ltot = 24 m (peso: 0.61 kg/m) 24.00 0.65 15.60 2Φ10 con  Ltot = 24 m (peso: 0.61 kg/m) 24.00 0.65 15.60

kg 15.60 2.08 32.45€       31 10.06€       kg 15.60 2.08 32.45€       31 10.06€       

C1.03.8

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE APPOGGIO TRAVETTI SOLAIO IN

LATERO-CEMENTO C1.03.8

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE APPOGGIO TRAVETTI SOLAIO IN

LATERO-CEMENTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni 16 16 N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

TOTALE LAVORI 1 724.05€      TOTALE MANODOPERA 1 369.71€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE COMPARTIM. ORIZZONTALE 1 724.05€      TOTALE MANODOPERA 1 369.71€      

TUBAZIONI  + CANALINE ELETTRICHE TUBAZIONI  + CANALINE ELETTRICHE

CORRIDOIO CORRIDOIO

C1.04.1

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

C1.04.1

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

NPS01.A per tubo con diametro esterno di 63 mm cad 2.00 297.07 594.14€       30 178.24€       NPS01.A per tubo con diametro esterno di 63 mm cad 2.00 297.07 594.14€       30 178.24€       

NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 3.00 383.09 1 149.27€       23 264.33€       NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 3.00 383.09 1 149.27€       23 264.33€       

C1.04.2

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

C1.04.2

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

cad 10 103.63 1 036.30€       28 290.16€       cad 10 103.63 1 036.30€       28 290.16€       

LOCALE TECNICO INVERTER LOCALE TECNICO INVERTER

C1.04.3

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

C1.04.3

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 2.00 383.09 766.18€       23 176.22€       NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 2.00 383.09 766.18€       23 176.22€       

C1.04.4

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

C1.04.4

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

cad 20 103.63 2 072.60€       28 580.33€       cad 20 103.63 2 072.60€       28 580.33€       

LOCALE UPS LOCALE UPS

C1.04.5

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

C1.04.5

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

NPS01.A per tubo con diametro esterno di 63 mm cad 1.00 297.07 297.07€       30 89.12€       NPS01.A per tubo con diametro esterno di 63 mm cad 1.00 297.07 297.07€       30 89.12€       

NPS01.C per tubo con diametro esterno di 200 mm cad 2.00 517.18 1 034.36€       17 175.84€       NPS01.C per tubo con diametro esterno di 200 mm cad 2.00 517.18 1 034.36€       17 175.84€       

C1.04.6

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

C1.04.6

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

cad 30 103.63 3 108.90€       49 1 523.36€       cad 30 103.63 3 108.90€       49 1 523.36€       

TOTALE LAVORI 10 058.82€      TOTALE MANODOPERA 3 277.61€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE SIGILLATURE ZONA C1 10 058.82€      TOTALE MANODOPERA 3 277.61€      

E C.01.01
SMANTELLAMENTO LINEE DAL QUADRO BERTOLUCCI PIANO +0,5

AI PIANI +3,5 E + 6,5
E C.01.01

SMANTELLAMENTO LINEE DAL QUADRO BERTOLUCCI PIANO +0,5

AI PIANI +3,5 E + 6,5

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

E C.01.02
RIFACIMENTO LINEEA DAL QUADRO BERTOLUCCI PIANO +0,5 AI

QUADRI PIANI +3,5 E +6,5
E C.01.02

RIFACIMENTO LINEEA DAL QUADRO BERTOLUCCI PIANO +0,5 AI

QUADRI PIANI +3,5 E +6,5

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, 

lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio 

escluso, compresi accessori di fissaggio:

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, 

lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio 

escluso, compresi accessori di fissaggio:

D02.007.005.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 m 30.00 41.01 1 230.30€      38 467.51€      D02.007.005.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 m 30.00 41.01 1 230.30€      38 467.51€      

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato 

con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346:

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato 

con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346:

D02.007.030.d larghezza 200 mm, spessore 7/10 m 30.00 12.43 372.90€      13 48.48€      D02.007.030.d larghezza 200 mm, spessore 7/10 m 30.00 12.43 372.90€      13 48.48€      

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA C1

IMPIANTI ELETTRICIIMPIANTI ELETTRICI

TOTALE COMPARTIM. ORIZZONTALE E REALIZZAZIONE FORO

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA C1

TOTALE SIGILLATURE ZONA C1



Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.070.d sezione 6 mmq m 60 7.80 468.00€      36 168.48€      D02.001.070.d sezione 6 mmq m 60 7.80 468.00€      36 168.48€      

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

D02.001.005.g sezione 16 mmq m 60.00 4.55 273.00€      39 106.47€      D02.001.005.g sezione 16 mmq m 60.00 4.55 273.00€      39 106.47€      

E C.01.03 MODIFICA QUADRO GENERALE DI ZONA ITIS E C.01.03 MODIFICA QUADRO GENERALE DI ZONA ITIS

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      

E C.01.04 NUOVO QUADRO BAGNO E C.01.04 NUOVO QUADRO BAGNO

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.070.d sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      D02.001.070.d sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

D02.001.005.g sezione 16 mmq m 20.00 4.55 91.00€      39 35.49€      D02.001.005.g sezione 16 mmq m 20.00 4.55 91.00€      39 35.49€      

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      

D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 6 35.13 210.78€      24 50.59€      D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 6 35.13 210.78€      24 50.59€      

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      

E C.01.05 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI E C.01.05 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro bagno

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro bagno

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 7 34.85 243.95€      100 243.95€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 7 34.85 243.95€      100 243.95€      

riallaccio 7 punti luce riallaccio 7 punti luce

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 6 34.85 209.10€      100 209.10€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 6 34.85 209.10€      100 209.10€      

riallaccio 2 quadri aula riallaccio 2 quadri aula

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      

riallaccio linee bagno riallaccio linee bagno

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 9 34.85 313.65€      100 313.65€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 9 34.85 313.65€      100 313.65€      

sistemazioni varie sistemazioni varie

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

D09.001.025.c 24 W cad 1.00 102.39 102.39€      20 20.48€      D09.001.025.c 24 W cad 1.00 102.39 102.39€      20 20.48€      

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola 

di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema 

di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida 

di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola 

di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema 

di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida 

di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55 D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55

cad 1.00 28.25 28.25€      57 16.10€      cad 1.00 28.25 28.25€      57 16.10€      

E C.01.06 MODIFICA QUADRO GENERALE E C.01.06 MODIFICA QUADRO GENERALE

D02.040.070 Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici 

scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.
cad 1.00 166.25 166.25€      8 13.30€      

D02.040.070 Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici 

scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.
cad 1.00 166.25 166.25€      8 13.30€      

AP E05 Pulsante di emergenza in custodia da parete per esterno con vetro 

frangibile, pulsante unipolare luminoso,
cad 1.00 75.51 75.51€      44 33.22€      AP E05 Pulsante di emergenza in custodia da parete per esterno con vetro 

frangibile, pulsante unipolare luminoso,
cad 1.00 75.51 75.51€      44 33.22€      

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

D02.016.010.c 25 mm m 20 6.85 137.00€      53 72.61€       D02.016.010.c 25 mm m 20 6.85 137.00€      53 72.61€       

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 30 3.24 97.20€      50 48.60€      D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 30 3.24 97.20€      50 48.60€      

TOTALE LAVORI 6 460.99€      TOTALE MANODOPERA 2 802.10€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 6 460.99€      TOTALE MANODOPERA 2 802.10€      

6 733.22€      TOTALE MANODOPERA 4 458.35€      6 733.22€      TOTALE MANODOPERA 4 458.35€      

5 885.63€      TOTALE MANODOPERA 3 783.00€      5 885.63€      TOTALE MANODOPERA 3 783.00€      

1 724.05€      TOTALE MANODOPERA 1 369.71€      1 724.05€      TOTALE MANODOPERA 1 369.71€      

10 058.82€      3 277.61€      10 058.82€      3 277.61€      

OG1 24 401.72€      TOTALE MANODOPERA 12 888.67€      OG1 24 401.72€      TOTALE MANODOPERA 12 888.67€      

OS30 6 460.99€      TOTALE MANODOPERA 2 802.10€      OS30 6 460.99€      TOTALE MANODOPERA 2 802.10€      

TOTALE SIGILLATURE

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE INTERVENTO  ZONA C1

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA

TOTALE COMPARTIM. ORIZZONTALE E REALIZ. FORO

TOTALE SIGILLATURE

TOTALE INTERVENTO  ZONA C1

TOTALE ZONA C1: IMPIANTO ELETTRICO VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C1: IMP. ELETTRICO

TOTALE COMPARTIM. ORIZZONTALE E REALIZ. FORO



30 862.71€   TOTALE MANOD. ZONA C1 15 690.77€     30 862.71€      TOTALE MANOD. ZONA C1 15 690.77€     

-€      TOTALE MANOD. ZONA B -€      

COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

VNS.16

MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%  

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100.00 139.40€       

VNS.17

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100.00 69.70€       

VNS.18 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

Sviluppo lineare lato parete 1 - 3: 9.80 m 9.80 0.02 0.10 1.00

Sviluppo lineare lato parete 2: 3.35 m 3.35 0.02 0.10 1.00

mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       

VNS.19 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

Parete 1 3.50 3.50 12.25

mq 12.25 85.70 1 049.83€       29 304.45€       

VNS.20 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60'

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

Parete 1 3.50 3.50 12.25

mq 12.25 10.66 130.59€       -€       

VNS.21

SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA

LAVORI EXTRA VARIANTE NON SUPPLETIVA - COMPARTIMENTAZIONE ZONA C1 - CORRIDOIO E AULE

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C1

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA B

TOTALE ZONA C1



B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

Parete 1 3.50 3.50 12.25

mq 12.25 1.72 21.07€       -€       

VNS.22 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 2 3.35 3.50 11.73

mq 11.73 42.00 492.45€       39 192.06€       

VNS.23
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

Parete 2 3.35 3.50 11.73

mq 11.73 7.41 86.88€       

VNS.24 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 3

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 3 6.30 3.50 22.05

mq 22.05 42.00 926.10€       33 305.61€       

VNS.25 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2 - 3

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete in cartongesso - parete 1 12.25 0.10 1.23

Parete in cartongesso - parete 2 11.73 0.10 1.17

Parete in cartongesso - parete 3 22.05 0.10 2.21

mc 4.60 23.44 107.88€       70 75.52€       

VNS.26 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2 - 3 

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete in cartongesso - parete 1 12.25 0.10 1.23

Parete in cartongesso - parete 2 11.73 0.10 1.17

Parete in cartongesso - parete 3 22.05 0.10 2.21

mc 4.60 34.84 160.35€       76 121.87€       

VNS.27 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 6 ore per n. 1 operaio 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

VNS.28 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 - 3

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 1 3.50 3.50 12.25

Fondo parete in cartongesso - parete 2 3.35 3.50 11.73

Fondo parete in cartongesso - parete 3 6.30 3.50 22.05

mq 46.03 2.88 132.55€       45 59.65€       

VNS.29 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

VNS.30 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2 - 3

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 12.25 12.25

Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 11.73 11.73

Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 22.05 22.05

mq 46.03 7.91 364.06€       62 225.72€       

VNS.31 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 - 3

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

VNS.32 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 9.80 + 3.35 = 13.15 m 13.15 13.15

m 13.15 5.07 66.67€       16 10.67€       

VNS.33

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC



M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%o in PVC

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

VNS.34
FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - LOCALE INVERTER

A17.025.010.b Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a 

filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta 

su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con 

doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati 

più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in 

acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con 

chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 

antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie 

necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del 

rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:tre lati 

autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato 

coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 

calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie 

realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di 

serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna 

con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere 

murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione 

del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con 

ampiezza muro 900 x 20 mm

Porta antincendio sul corridoio 1 1

cad 1 523.55 523.55€       20 104.71€       

    TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 6 530.40€      TOTALE MANODOPERA 3 831.19€      

COMPARTIMENTAZIONE AULA DISEGNO - BERTOLUCCI

VNS.35

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

VNS.36 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETI 4 - 5

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 4 6.13 3.00 18.39

Parete 5 4.50 3.00 13.50

mq 31.89 42.00 1 339.38€       39 522.36€       

VNS.37 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETI 4 - 5

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 4 18.39 0.05 0.92

Parete 5 13.50 0.05 0.68

mc 1.59 34.84 55.55€       76 42.22€       

VNS.38 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE :   PARETI 4 - 5

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 4 18.39 0.05 3.30

Parete 5 13.50 0.05 5.50

mc 8.80 23.44 206.27€       70 144.39€       

VNS.39 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:   PARETI 4 - 5

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 4 6.13 3.00 18.39

Fondo parete in cartongesso - parete 5 4.50 3.00 13.50

mq 31.89 2.88 91.84€       45 41.33€       

VNS.40

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE  4 - 5

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

VNS.41 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Rasatura parete 7 6.20 3.00 18.60

Rasatura parete 8 5.70 3.00 17.10

mq 35.70 15.65 558.71€       38 212.31€       

VNS.42 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA: PARETE 4 - 5 - 7 - 8

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 6.13 3.00 18.39

Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 4.50 3.00 13.50

Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 6.20 3.00 18.60

Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 5.70 3.00 17.10

mq 67.59 7.91 534.64€       62 331.47€       

VNS.43 MANODOPERA PER TINTEGGIO PARETE 4 - 5 - 7 - 8

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32



ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

VNS.44 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 23 m 23 23

m 23 5.07 116.61€       16 18.66€       

VNS.45

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

    TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. COMPARTIMENTAZIONE AULA DISEGNO - BERTOLUCCI 4 924.30€      TOTALE MANODOPERA 3 334.04€      

COMPARTIMENTAZIONE AULA LABORATORIO - ITIS

VNS.46

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

VNS.47 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 6

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2023

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 6 6.35 3.00 19.05

mq 19.05 42.00 800.10€       39 312.04€       

VNS.48 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 6

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 6 19.05 0.05 0.95

mc 0.95 34.84 33.19€       76 25.22€       

VNS.49 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE : PARETE 6

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 6 19.05 0.05 3.30

mc 3.30 23.44 77.35€       70 54.15€       

VNS.50 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO: PARETE 6

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 6 6.35 3.00 19.05

mq 19.05 2.88 54.86€       45 24.69€       

VNS.51

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE  6

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

VNS.52 RASATURA E PULIZIA: PARETI 9 - 10 - 11

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Rasatura parete 9 6.30 3.00 18.90

Rasatura parete 10 5.90 3.00 17.70

Rasatura parete 11 6.30 3.00 18.90

mq 36.60 15.65 572.79€       38 217.66€       

VNS.53
TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA: PARETI 6 - 9 - 10 - 11

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 6.35 3.00 19.05

Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 6.30 3.00 18.90

Tinteggio parete in cartongesso - parete 10 5.90 3.00 17.70

Tinteggio parete in cartongesso - parete 11 6.30 3.00 18.90

mq 74.55 7.91 589.69€       62 365.61€       

VNS.54 MANODOPERA PER TINTEGGIO PARETI 6 - 9 - 10 - 11

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

VNS.55 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 23 m 23 23

m 23 5.07 116.61€       16 18.66€       

VNS.56

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC



M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

    TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. COMPARTIMENTAZIONE AULA LABORATORIO - ITIS 4 265.89€      TOTALE MANODOPERA 3 039.32€      

ALTRE LAVORAZIONI - ZONA C1 E VANO ASCENSORE

NPV.01 VARIAZIONE PER MODIFICA LINEE EVAC

Modifica alle linee dei diffusori EVAC con scollegamento dall'impianto della 

scuola Bertolucci ed il riallaccio all'impianto della scuola ITIS

1 1

cad 1 543.55 543.55€       77 418.53€       

NPV.02 VARIAZIONE RILEVAZIONE FUMI

Modifica rilevatori fumi con cambio cavi e giro di Loop

1 1

cad 1 2 901.35 2 901.35€       65 1 885.88€       

NPV.03
FORNITURA E POSA RILEVATORI FUMI E ALLACCIO SUI MAGNETI

ESISTENTI

Fornitura e posa dei cavi per rilevatori fumi, l'installazione dei rilevatori 

mancanti e l'allaccio dei magneti esistenti sulle porte tagliafuoco e relativa 

manodopera

1 1

cad 1 2 690.53 2 690.53€       29 780.25€       

    TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ALTRE LAVORAZIONI 6 135.43€      TOTALE MANODOPERA 3 084.66€      

6 530.40€      TOTALE MANODOPERA 3 831.19€      

4 924.30€      TOTALE MANODOPERA 3 334.04€      

4 265.89€      TOTALE MANODOPERA 3 039.32€      

15 720.59€      TOTALE MANODOPERA 10 204.55€      

6 135.43€      TOTALE MANODOPERA 3 084.66€      

6 135.43€      TOTALE MANODOPERA 3 084.66€      

21 856.02€      TOTALE MANODOPERA 13 289.21€      

52 718.73€      TOTALE MANOD. ZONA C1 13 289.21€     

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco
   ing. Paola 

Cassinelli

TOTALE  VARIANTE NON SUPPLETIVA -  ZONA C1

TOTALE LAVORI EXTRA - ZONA C1

TOTALE  ALTRE LAVORAZIONI

TOTALE ALTRE LAVORAZIONI

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIM. AULA DISEGNO - BERTOLUCCI

TOTALE COMPARTIM. AULA LABORATORIO - ITIS

LAVORI EXTRA - TOTALE ZONA C1

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lav ori di: Lav ori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda:

prezzario ER 

prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo

E C.01.01
SMANTELLAMENTO LINEE DAL QUADRO BERTOLUCCI PIANO +0,5 AI

PIANI +3,5 E + 6,5

Smantellamento linee realizzate con cavi multiconduttori posati in canali al

di sopra del controsoff itto per unaquantità stimata in 150m

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria

ora 16 33.77 540.32€       100 540.32€       

E C.01.02 RIFACIMENTO LINEE BERTOLUCCI PIANI +0,5 +3,5 E +6,5

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, 

lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio 

escluso, compresi accessori di fissaggio:

D02.007.005.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 m 30.00 48.27 1 448.10€       38 550.28€       

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio 

zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346:

D02.007.030.d larghezza 200 mm, spessore 7/10 m 30.00 16.39 491.70€       13 63.92€       

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di 

coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.007.005.e sezione 300 x 75 mm, spessore 10/10 m 15.00 57.99 869.85€       38 330.54€       

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio 

zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346:

D02.007.030.e larghezza 300 mm, spessore 7/10 m 15.00 21.28 319.20€       13 41.50€       

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV:

D02.001.070.h sezione 35 mmq m 30.00 34.41 1 032.30€       17 175.49€       

D02.001.070.d sezione 6 mmq m 130 8.55 1 111.50€       33 366.80€       

tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV:

D02.001.065.a sezione 1,5 mmq m 80.00 3.48 278.40€       47 130.85€       

D02.001.065.b sezione 2,5 mmq m 140.00 4.33 606.20€       43 260.67€       

D02.001.065.d sezione 6 mmq m 40.00 6.87 274.80€       34 93.43€       

unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV:

D02.001.005.h sezione 25 mmq m 30.00 7.58 227.40€       28 63.67€       

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e 

segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FTG18(O)M16, conforme alle 

norme CEI 20-45; CEI EN 50200; CEI EN 50362; CEI 20-11; CEI EN/IEC 

60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 61034-1; CEI EN 

61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.

E.01.02.05.026 sezione 3x2.5 mm² m 120.00 5.49 658.80€       26 171.29€       

E C.01.03 MODIFICA QUADRO QE020S

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 148.17 148.17€       16 23.71€       

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.015.c tetrapolare, per magnetotermici con portata f ino a 32 A cad 1 219.34 219.34€       2 4.39€       

installazione apparecchiature smontate da QE021S consistenti in 1 int.

MT2x32A, 3 int. con fusibili 1+Nx32A 4 relè monostabili 2x16A, compreso

il loro cablaggio

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria ora 8 33.77 270.16€       100 270.16€       

E C.01.04 MODIFICA QUADRO QE021S

smontaggio apparechiature e cablaggio da rimontare su QE020S

consistenti in: 1 int. MTD 2x16A, 1 int. MT2x32A, 3 int. con fusibili

1+Nx32A 4 relè monostabili 2x16A, compreso il loro cablaggio

Smontaggio del quadro e sua instalazione nel corridoio dle bertolucci

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria ora 10 33.77 337.70€       100 337.70€       

E C.01.05 NUOVO QUADRO ZONA EX BERTOLUCCI +0,5

D02.049.030

Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 

55, inclusi gli accessori di fissaggio per l 'installazione di apparecchiature 

scatolate e modulari, delle dimensioni:

D02.049.030.a 650 x 400 x 200 mm cad 1 359.93 359.93€       7 25.20€       

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 2 148.17 296.34€       16 47.41€       

D01.022.010.e unipolare+neutro 10 ÷ 32 A cad 6 73.85 443.10€       18 79.76€       

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.015.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 5 122.47 612.35€       3 18.37€       

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa, la quota parte per i l cablaggio con idonei 

conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

E.03.03.01.002 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 24Vc.a. cad 2 57.37 114.74€       8 9.18€       

INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per 

la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile 

sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta 

in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la 

temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della 

tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, 

minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in 

materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su 

profilato EN 50022.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO D'APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS PARMA  

IMPIANTO ELETTRICO: ZONA C1 - COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +0.50m

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA     

IMPIANTO ELETTRICO: ZONA C1 - COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +0.50m

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +0.50m REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +0.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15 PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

LAVORI EXTRA VARIANTE NON SUPPLETIVA IMPIANTI ELETTRICI - 

ZONA C1



Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa, la quota parte per i l cablaggio con idonei 

conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

E.03.05.08.001 con programmazione giornaliera, ris. di carica 50h, 1 modulo cad 1 105.92 105.92€       8 8.47€       

E C.01.06 NUOVO QUADRO AULA EX BERTOLUCCI +0,5

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

in resina, IP 54/65:

D02.049.010.d per 24 moduli disposti su due file cad 1 123.05 123.05€       11 13.54€       

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.e unipolare+neutro 10 ÷ 32 A cad 3 73.85 221.55€       18 39.88€       

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.015.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 2 122.47 244.94€       3 7.35€       

E C.01.07 NUOVO QUADRO BAGNO

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - 

s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l 'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.070.d sezione 6 mmq m -20 7.80 156.00-€       36 56.16-€       

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l 'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

D02.001.005.g sezione 16 mmq m -20.00 4.55 91.00-€       39 35.49-€       

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre fi le cad -1.00 300.11 300.11-€       6 18.01-€       

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad -1 133.15 133.15-€       17 22.64-€       

D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad -6 35.13 210.78-€       24 50.59-€       

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad -4 140.75 563.00-€       3 16.89-€       

E C.01.08 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro ex bertolucci +0,5

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria ora 7 33.18 232.26€       100 232.26€       

riallaccio 7 punti luce

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria ora 12 33.18 398.16€       100 398.16€       

riallaccio 2 quadri aula

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria ora 2 33.18 66.36€       100 66.36€       

riallaccio l inee bagno

M01.001.030 Manodopera installatore 4a categoria ora 4 33.18 132.72€       100 132.72€       

sistemazioni varie

Apparecchio di i l luminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

D09.001.025.c 24 W cad 1.00 102.39 102.39€       20 20.48€       

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo 

di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla 

scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con 

sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione 

rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti 

ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55

APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI cad 2.00 28.25 56.50€       60 33.90€       

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le 

caratteristiche di seguito indicate.

Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco.

E.06.02.47.001 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato cad 1.00 264.03 264.03€       60 158.42€       

     TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - IMPAINTO ELETTRICO: ZONA C1 11 154.24€       TOTALE MANODOPERA 4 516.38€       

11 154.24€       TOT. MANOD. ZONA C1 4 516.38€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco
   ing. Paola 

Cassinelli

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C1: IMPIANTO ELETTRICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

C2.01.1 TRABATTELLI C2.01.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 1 trabattello 1 1 N.B.: n. 1 trabattello 1 1

cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       

C2.01.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE
C2.01.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

C2.01.3
FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER

PUNTELLAMENTO
C2.01.3

FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER

PUNTELLAMENTO

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e 

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di 

esecuzione EXC1 o EXC2

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e 

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di 

esecuzione EXC1 o EXC2

kg/mc kg/mc

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 1 0.01 3.50 0.40 7 850 109.90 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 1 0.01 3.50 0.40 7 850 109.90

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 2 0.01 3.50 0.40 7 850 109.90 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 2 0.01 3.50 0.40 7 850 109.90

kg 219.80 4.50 989.10€       44 435.20€       kg 219.80 4.50 989.10€       44 435.20€       

C2.01.4
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C2.01.4

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C2.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC C2.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

Sviluppo lineare lato A: 0.50+0.96+0.40+0.40+1.63+0.50=4.39m 4.39 0.02 0.10 1.00 Sviluppo lineare lato A: 0.50+0.96+0.40+0.40+1.63+0.50=4.39m 4.39 0.02 0.10 1.00

Sviluppo lineare lato B: 0.50+0.20+0.20+0.50=1.40m 1.40 0.02 0.10 1.00 Sviluppo lineare lato B: 0.50+0.20+0.20+0.50=1.40m 1.40 0.02 0.10 1.00

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +3.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:   MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA    ZONA C2 - 

COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +3.50m

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPARTIMENTAZIONE ZONA C2 - CORRIDOIO E AULE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA C2 - COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +3.50m

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +3.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPARTIMENTAZIONE ZONA C2 - CORRIDOIO E AULE

parete 1

parete 2

parete 4

parete 3 parete 5

COMPARTIM.  

CORRIDOIO

COMPARTIMENTAZIONE

AULA A 

COMPARTIMENTAZIONE

AULA B

parete 6

parete 7

parete 8

parete 9

parete 10

REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN 

C.A.: 10X20 cm

REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE 

INTERNA: 10X20 cm

parete 1

parete 2

parete 4

parete 3 parete 5

COMPARTIM.  

CORRIDOIO

COMPARTIMENTAZIONE

AULA A 

COMPARTIMENTAZIONE

AULA B

parete 6

parete 7

parete 8

parete 9

parete 10

REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN 

C.A.: 10X20 cm

REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE 

INTERNA: 10X20 cm



mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       

C2.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1 C2.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

Parete 1 3.50 3.25 11.38 Parete 1 3.50 3.25 11.38

mq 11.38 85.70 974.84€       29 282.70€       mq 11.38 85.70 974.84€       29 282.70€       

C2.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60' C2.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60'

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

Parete 1 3.50 3.25 11.38 Parete 1 3.50 3.25 11.38

mq 11.38 10.66 121.26€       -€       mq 11.38 10.66 121.26€       -€       

C2.01.8

SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA C2.01.8

SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

Parete 1 3.50 3.25 11.38 Parete 1 3.50 3.25 11.38

mq 11.38 1.72 19.57€       -€       mq 11.38 1.72 19.57€       -€       

C2.01.9 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2 C2.01.9 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 2 3.00 3.25 9.75 Parete 2 3.00 3.25 9.75

mq 9.75 42.00 409.50€       39 159.71€       mq 9.75 42.00 409.50€       39 159.71€       

C2.01.10
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2

C2.01.10
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

Parete 2 3.00 3.25 9.75 Parete 2 3.00 3.25 9.75

mq 9.75 7.41 72.25€       33 23.84€       mq 9.75 7.41 72.25€       33 23.84€       

C2.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE: PARETE 1 - 2 C2.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE: PARETE 1 - 2

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete in cartongesso - parete 1 11.38 0.10 1.14 Parete in cartongesso - parete 1 11.38 0.10 1.14

Parete in cartongesso - parete 2 9.75 0.05 0.49 Parete in cartongesso - parete 2 9.75 0.05 0.49

mc 1.63 23.44 38.09€       70 26.66€       mc 1.63 23.44 38.09€       70 26.66€       

C2.01.12 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 1 - 2 C2.01.12 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 1 - 2

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete in cartongesso - parete 1 11.38 0.10 1.14 Parete in cartongesso - parete 1 11.38 0.10 1.14

Parete in cartongesso - parete 2 9.75 0.05 0.49 Parete in cartongesso - parete 2 9.75 0.05 0.49

mc 1.63 34.84 56.62€       76 43.03€       mc 1.63 34.84 56.62€       76 43.03€       

C2.01.13 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO C2.01.13 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18 N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18

ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       

C2.01.14 PREPARAZIONE FONDO PER TINTEGGIO PARETI: PARETE 1 - 2 C2.01.14 PREPARAZIONE FONDO PER TINTEGGIO PARETI: PARETE 1 - 2

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 1 3.50 3.25 11.38 Fondo parete in cartongesso - parete 1 3.50 3.25 11.38

Fondo parete in cartongesso - parete 2 3.00 3.25 9.75 Fondo parete in cartongesso - parete 2 3.00 3.25 9.75

mq 21.13 2.88 60.84€       45 27.38€       mq 21.13 2.88 60.84€       45 27.38€       

C2.01.15 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE: PARETE 1 - 2 C2.01.15 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE: PARETE 1 - 2

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       



C2.01.16 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA: PARETE 1 - 2 C2.01.16 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA: PARETE 1 - 2

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 11.38 11.38 Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 11.38 11.38

Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 9.75 9.75 Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 9.75 9.75

mq 21.13 7.91 167.10€       62 103.60€       mq 21.13 7.91 167.10€       62 103.60€       

C2.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO: PARETE 1 - 2 C2.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO: PARETE 1 - 2

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 12 24 N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 12 24

ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       

C2.01.18 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C2.01.18 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 15.75 + 5.96 = 21.71 m 22.00 22.00 Sviluppo lineare zoccolino: 15.75 + 5.96 = 21.71 m 22.00 22.00

m 22.00 5.07 111.54€       16 17.85€       m 22.00 5.07 111.54€       16 17.85€       

C2.01.19
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C2.01.19

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 ore per n. 2 operai 4 4 N.B.: n. 2 ore per n. 2 operai 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 5 554.24€      TOTALE MANODOPERA 3 586.08€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 5 554.24€      TOTALE MANODOPERA 3 586.08€      

COMPARTIMENTAZIONE AULA A COMPARTIMENTAZIONE AULA A

C2.02.1 TRABATTELLI C2.02.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

C2.02.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C2.02.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 1 operaio 3 3 N.B.: n. 3 ore per n. 1 operaio 3 3

ora 3 34.85 104.55€       100 104.55€       ora 3 34.85 104.55€       100 104.55€       

C2.02.3 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 3 - 4 C2.02.3 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 3 - 4

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 3 6.15 3.10 19.07 Parete 3 6.15 3.10 19.07

Parete 4 7.65 3.10 23.72 Parete 4 7.65 3.10 23.72

mq 42.78 42.00 1 796.76€       39 700.74€       mq 42.78 42.00 1 796.76€       39 700.74€       

C2.02.4 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 3 - 4 C2.02.4 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 3 - 4

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 3 19.07 0.05 0.95 Parete 3 19.07 0.05 0.95

Parete 4 23.72 0.05 1.19 Parete 4 23.72 0.05 1.19

mc 2.14 34.84 74.52€       76 56.64€       mc 2.14 34.84 74.52€       76 56.64€       

C2.02.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE: PARETE 3 - 4 C2.02.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE: PARETE 3 - 4

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 3 19.07 0.05 0.95 Parete 3 19.07 0.05 0.95

Parete 4 23.72 0.05 1.19 Parete 4 23.72 0.05 1.19

mc 2.14 23.44 50.14€       70 35.10€       mc 2.14 23.44 50.14€       70 35.10€       

C2.02.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 C2.02.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 3 6.15 3.10 19.07 Fondo parete in cartongesso - parete 3 6.15 3.10 19.07

Fondo parete in cartongesso - parete 4 7.65 3.10 23.72 Fondo parete in cartongesso - parete 4 7.65 3.10 23.72

mq 42.78 2.88 123.21€       45 55.44€       mq 42.78 2.88 123.21€       45 55.44€       

C2.02.7
MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 3 - 4
C2.02.7

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 3 - 4

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C2.02.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8 C2.02.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione



Rasatura parete 7 9.40 3.10 29.14 Rasatura parete 7 9.40 3.10 29.14

Rasatura parete 8 (Ltot: = 5.90 + 1.70 = 7.60) 7.60 3.10 23.56 Rasatura parete 8 (Ltot: = 5.90 + 1.70 = 7.60) 7.60 3.10 23.56

mq 29 15.65 456.04€       38 173.30€       mq 29 15.65 456.04€       38 173.30€       

C2.02.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8 C2.02.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 6.15 3.10 19.07 Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 6.15 3.10 19.07

Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 7.65 3.10 23.72 Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 7.65 3.10 23.72

Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 9.40 3.10 29.14 Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 9.40 3.10 29.14

Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 7.60 3.10 23.56 Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 7.60 3.10 23.56

mq 95.48 7.91 755.25€       62 468.25€       mq 95.48 7.91 755.25€       62 468.25€       

C2.02.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8 C2.02.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

C2.02.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C2.02.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare: 6.35+6.15= 12.50 m 12.50 12.50 Sviluppo lineare: 6.35+6.15= 12.50 m 12.50 12.50

m 12.50 5.07 63.38€       16 10.14€       m 12.50 5.07 63.38€       16 10.14€       

C2.02.12
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C2.02.12

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA A 5 436.00€      TOTALE MANODOPERA 3 556.39€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIMENTAZIONE AULA A 5 436.00€      TOTALE MANODOPERA 3 556.39€      

COMPARTIMENTAZIONE AULA B COMPARTIMENTAZIONE AULA B

C2.03.1 TRABATTELLI C2.03.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

C2.03.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C2.03.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C2.03.3 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 5 - 6 C2.03.3 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 5 - 6

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 5 6.35 3.10 19.69 Parete 5 6.35 3.10 19.69

Parete 6 7.65 3.10 23.72 Parete 6 7.65 3.10 23.72

mq 43.40 42.00 1 822.80€       39 710.89€       mq 43.40 42.00 1 822.80€       39 710.89€       

C2.03.4 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 5 - 6 C2.03.4 TIRO IN ALTO MATERIALE: PARETE 5 - 6

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 5 19.69 0.05 0.98 Parete 5 19.69 0.05 0.98

Parete 6 23.72 0.05 1.19 Parete 6 23.72 0.05 1.19

mc 2.17 34.84 75.60€       76 57.46€       mc 2.17 34.84 75.60€       76 57.46€       

C2.03.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE: PARETE 5 - 6 C2.03.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE: PARETE 5 - 6

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 5 19.69 0.05 0.98 Parete 5 19.69 0.05 0.98

Parete 6 23.72 0.05 1.19 Parete 6 23.72 0.05 1.19

mc 2.17 23.44 50.86€       70 35.61€       mc 2.17 23.44 50.86€       70 35.61€       

C2.03.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6 C2.03.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 4 6.35 3.10 19.69 Fondo parete in cartongesso - parete 4 6.35 3.10 19.69

Fondo parete in cartongesso - parete 5 7.65 3.10 23.72 Fondo parete in cartongesso - parete 5 7.65 3.10 23.72

mq 43.40 2.88 124.99€       45 56.25€       mq 43.40 2.88 124.99€       45 56.25€       

C2.03.7
MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 5 - 6
C2.03.7

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 5 - 6

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%



N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C2.03.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 9 - 10 C2.03.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 9 - 10

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Rasatura parete 9 9.40 3.10 29.14 Rasatura parete 9 9.40 3.10 29.14

Rasatura parete 10  (Ltot: = 5.90 + 1.70 = 7.60) 7.60 3.10 23.56 Rasatura parete 10  (Ltot: = 5.90 + 1.70 = 7.60) 7.60 3.10 23.56

mq 52.70 15.65 824.76€       38 313.41€       mq 52.70 15.65 824.76€       38 313.41€       

C2.03.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 5 - 6 - 9 - 10 C2.03.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 5 - 6 - 9 - 10

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 6.35 3.10 19.69 Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 6.35 3.10 19.69

Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 7.65 3.10 23.72 Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 7.65 3.10 23.72

Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 9.40 3.10 29.14 Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 9.40 3.10 29.14

Tinteggio parete in cartongesso - parete 10 7.60 3.10 23.56 Tinteggio parete in cartongesso - parete 10 7.60 3.10 23.56

mq 96.10 7.91 760.15€       62 471.29€       mq 96.10 7.91 760.15€       62 471.29€       

C2.03.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6 - 9 - 10 C2.03.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6 - 9 - 10

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

C2.03.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C2.03.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare: 6.35+6.15= 12.50 m 12.50 12.50 Sviluppo lineare: 6.35+6.15= 12.50 m 12.50 12.50

m 12.50 5.07 63.38€       16 10.14€       m 12.50 5.07 63.38€       16 10.14€       

C2.03.12
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C2.03.12

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA B 5 804.40€      TOTALE MANODOPERA 3 676.98€          TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA B 5 804.40€      TOTALE MANODOPERA 3 676.98€      

REALIZZAZIONE FORO PER PASSAGGIO LINEE 

ELETTRICHE

REALIZZAZIONE FORO PER PASSAGGIO LINEE 

ELETTRICHE

C2.04.1

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN C.A.

SULLA PARETE ESTERNA C2.04.1

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN C.A.

SULLA PARETE ESTERNA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 8.00 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 8.00

ora 8.00 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8.00 34.85 278.80€       100 278.80€       

C2.04.2

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE

INTERNA TRA AULA E CORRIDOIO C2.04.2

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE

INTERNA TRA AULA E CORRIDOIO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4.00 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4.00

ora 4.00 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4.00 34.85 139.40€       100 139.40€       

C2.04.3 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI C2.04.3 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 1 operaio per n. 2 ore 2 2.00 N.B.: n. 1 operaio per n. 2 ore 2 2.00

ora 2.00 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2.00 34.85 69.70€       100 69.70€       

C2.04.4

PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTENIMENTO QUADRO

ELETTRICO C2.04.4

PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTENIMENTO QUADRO

ELETTRICO

A05.016.005.a Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, 

delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, 

comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a 

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola 

d'arte: spessore 8 cm

A05.016.005.a Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, 

delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, 

comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a 

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola 

d'arte: spessore 8 cm

N.B.: n. 1 pannello di dimensione = 1.00 x 1.5 1.00 1.50 1.50 N.B.: n. 1 pannello di dimensione = 1.00 x 1.5 1.00 1.50 1.50

N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 0.50 x 1.5 2 0.50 1.50 1.50 N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 0.50 x 1.5 2 0.50 1.50 1.50

N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 1.00 x 1.5 2 1.00 1.50 3.00 N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 1.00 x 1.5 2 1.00 1.50 3.00

mq 6 36.41 218.46€       47 102.68€       mq 6 36.41 218.46€       47 102.68€       

TOTALE LAVORI 706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIM. ORIZZONTALE 706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€      

TUBAZIONI  + CANALINE ELETTRICHE TUBAZIONI  + CANALINE ELETTRICHE

CORRIDOIO CORRIDOIO

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA C2

TOTALE COMPARTIM. ORIZZONTALE E REALIZZAZIONE FORO

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA C2



C2.05.1

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

C2.05.1

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 4.00 383.09 1 532.36€       23 352.44€       NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 4.00 383.09 1 532.36€       23 352.44€       

C2.05.2

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

C2.05.2

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

cad 10 103.63 1 036.30€       28 290.16€       cad 10 103.63 1 036.30€       28 290.16€       

TOTALE LAVORI 2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      TOTALE LAVORI 2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      

E C.02.01 SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO DI ZONA BERTOLUCCI E C.02.01 SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO DI ZONA BERTOLUCCI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

mano d'opera per scollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona
ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

mano d'opera per scollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona
ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

mano d'opera per smontaggio e rimontaggio quadro elettrico ora 6 34.85 209.10€      100 209.10€      mano d'opera per smontaggio e rimontaggio quadro elettrico ora 6 34.85 209.10€      100 209.10€      

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

mano d'opera per ricollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona compreso l'accorciamento delle linee
ora 20 34.85 697.00€      100 697.00€      

mano d'opera per ricollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona compreso l'accorciamento delle linee
ora 20 34.85 697.00€      100 697.00€      

E C.02.02 MODIFICA QUADRO DI PIANO ITIS E C.02.02 MODIFICA QUADRO DI PIANO ITIS

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      

E C.02.03 NUOVO QUADRO DI ZONA ITIS E C.02.03 NUOVO QUADRO DI ZONA ITIS

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.070.d sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      D02.001.070.d sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

D02.001.005.g sezione 16 mmq m 20.00 4.55 91.00€      39 35.49€      D02.001.005.g sezione 16 mmq m 20.00 4.55 91.00€      39 35.49€      

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      

D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 7 35.13 245.91€      24 59.02€      D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 7 35.13 245.91€      24 59.02€      

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      

DEI 035285b

relè passo passo in contenitore isolante instalato su guida DIN 35 portata 

dei contatti 16A bobina di alimentazione 230V 1 contatto in scambio cad 1 52.89 52.89€      19 10.05€      

DEI 035285b

relè passo passo in contenitore isolante instalato su guida DIN 35 portata 

dei contatti 16A bobina di alimentazione 230V 1 contatto in scambio cad 1 52.89 52.89€      19 10.05€      

DEI 035296b

interruttore orario programmabile in contenitore isolante instalato su guida 

DIN35 portata dei contatti 16A tensione di alimentazione 230V, elettronico, 

giornaliero settimanale

cad 1 174.54 174.54€      12 20.94€      

DEI 035296b

interruttore orario programmabile in contenitore isolante instalato su guida 

DIN35 portata dei contatti 16A tensione di alimentazione 230V, elettronico, 

giornaliero settimanale

cad 1 174.54 174.54€      12 20.94€      

E C.02.04 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI E C.02.04 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro di zona ITIS

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro di zona ITIS

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 343.85 2 750.80€      100 2 750.80€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 343.85 2 750.80€      100 2 750.80€      

riallaccio 8 punti luce riallaccio 8 punti luce

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      

riallaccio 4 quadri aula riallaccio 4 quadri aula

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

sistemazioni varie sistemazioni varie

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

D09.001.025.c 24 W cad 3.00 102.39 307.17€      20 61.43€      D09.001.025.c 24 W cad 3.00 102.39 307.17€      20 61.43€      

VARIANTE NON SUPPLETIVA: TOTALE SIGILLATURE ZONA C2

IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE SIGILLATURE ZONA C2

IMPIANTI ELETTRICI



Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola 

di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema 

di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida 

di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola 

di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema 

di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida 

di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55 D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55

cad 3.00 28.25 84.75€      58 49.16€      cad 3.00 28.25 84.75€      58 49.16€      

TOTALE LAVORI 7 403.37€      TOTALE MANODOPERA 5 195.56€      TOTALE LAVORI 7 403.37€      TOTALE MANODOPERA 5 195.56€      

5 554.24€      TOTALE MANODOPERA 3 586.08€      5 554.24€      TOTALE MANODOPERA 3 586.08€      

5 436.00€      TOTALE MANODOPERA 3 556.39€      5 436.00€      TOTALE MANODOPERA 3 556.39€      

5 804.40€      TOTALE MANODOPERA 3 676.98€      5 804.40€      TOTALE MANODOPERA 3 676.98€      

706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€      706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€      

2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      

OG1 20 069.66€      TOTALE MANODOPERA 12 052.64€      OG1 20 069.66€      TOTALE MANODOPERA 12 052.64€      

OS30 7 403.37€      TOTALE MANODOPERA 5 195.56€      OS30 7 403.37€      TOTALE MANODOPERA 5 195.56€      

27 473.03€      TOTALE MANOD. ZONA C2 17 248.20€      27 473.03€       TOTALE MANOD. ZONA C2 17 248.20€      

-€       TOTALE MANOD. ZONA C2 -€      

\

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco
   ing. Paola 

Cassinelli

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C2

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C2

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA A

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA B

TOTALE REALIZZAZIONE FORO SOLAIO

TOTALE SIGILLATURE

VARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIMENTAZIONE ZONA C2

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA C2: IMPIANTO ELETTRICO

TOT. IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE ZONA C2: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA C2

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA A

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA B

TOTALE REALIZZAZIONE FORO SOLAIO

TOTALE SIGILLATURE

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE ZONA C2

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

C3.01.1 TRABATTELLI C3.01.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 1 trabattello 1 1 N.B.: n. 1 trabattello 1 1

cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       

C3.01.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE
C3.01.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

C3.01.3
FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER

PUNTELLAMENTO
C3.01.3

FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER

PUNTELLAMENTO

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e 

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di 

esecuzione EXC1 o EXC2

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e 

di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di 

esecuzione EXC1 o EXC2

kg/mc kg/mc

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 1 0.01 4.50 0.40 7 850 141.30 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 1 0.01 4.50 0.40 7 850 141.30

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 2 0.01 4.50 0.40 7 850 141.30 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 3.50 m: parete 2 0.01 4.50 0.40 7 850 141.30

kg 282.60 4.50 1 271.70€       44 559.55€       kg 282.60 4.50 1 271.70€       44 559.55€       

C3.01.4
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C3.01.4

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C3.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC C3.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 

base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 

scarico con esclusione degli oneri di discarica

4.39 0.02 0.10 1.00 4.39 0.02 0.10 1.00

1.40 0.02 0.10 1.00 1.40 0.02 0.10 1.00

mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       

C3.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1 C3.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPARTIMENTAZIONE ZONA C3 - CORRIDOIO E AULE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA C3 - COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +6.50m

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +6.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPARTIMENTAZIONE ZONA C3 - CORRIDOIO E AULE

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:   MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA    ZONA C3 - 

COMPARTIMENTAZIONE QUOTA +6.50m

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +6.50m

parete 2

parete 1

parete 4
parete 3

parete 5

parete 6

COMPARTIM.

CORRIDOIO

COMPARTIMENTAZIONE

LOCALE A

COMPARTIMENTAZIONE

LOCALE B

parete 7

parete 8

parete 10

parete 11

parete 9

REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN 

C.A.: 10X20 cm

REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE 

INTERNA: 10X20 cm

parete 2

parete 1

parete 4
parete 3

parete 5

parete 6

COMPARTIM.

CORRIDOIO

COMPARTIMENTAZIONE

LOCALE A

COMPARTIMENTAZIONE

LOCALE B

parete 7

parete 8

parete 10

parete 11

parete 9

REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN 

C.A.: 10X20 cm

REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE 

INTERNA: 10X20 cm



B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, 

ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza 

alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro 

vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 

con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con 

due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, 

resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

Parete 1 4.50 3.25 14.63 Parete 1 4.50 3.25 14.63

mq 14.63 85.70 1 253.36€       29 363.48€       mq 14.63 85.70 1 253.36€       29 363.48€       

C3.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60' C3.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60'

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 

60 mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

Parete 1 4.50 3.25 14.63 Parete 1 4.50 3.25 14.63

mq 14.63 10.66 155.90€       -€       mq 14.63 10.66 155.90€       -€       

C3.01.8
SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA
C3.01.8

SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE CON LASTRA IN

GESSOFIBRA

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, 

densità 1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore 

di resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 

N/mmq, su un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', 

abbattimento acustico Rw 54 dB - 62 dB

Parete 1 4.50 3.25 14.63 Parete 1 4.50 3.25 14.63

mq 14.63 1.72 25.16€       -€       mq 14.63 1.72 25.16€       -€       

C3.01.9 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2 C3.01.9 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 2

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 2 4.50 3.25 14.63 Parete 2 4.50 3.25 14.63

mq 14.63 42.00 614.25€       39 239.56€       mq 14.63 42.00 614.25€       39 239.56€       

C3.01.10 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2 C3.01.10 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 2

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 

40 mm

Parete 2 4.50 3.25 14.63 Parete 2 4.50 3.25 14.63

mq 14.63 7.41 108.37€       33 35.76€       mq 14.63 7.41 108.37€       33 35.76€       

C3.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2 C3.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete in cartongesso - parete 1 14.63 0.10 1.46 Parete in cartongesso - parete 1 14.63 0.10 1.46

Parete in cartongesso - parete 2 14.63 0.05 0.73 Parete in cartongesso - parete 2 14.63 0.05 0.73

mc 2.19 23.44 51.42€       70 36.00€       mc 2.19 23.44 51.42€       70 36.00€       

C3.01.12 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2 C3.01.12 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete in cartongesso - parete 1 14.63 0.10 1.46 Parete in cartongesso - parete 1 14.63 0.10 1.46

Parete in cartongesso - parete 2 14.63 0.05 0.73 Parete in cartongesso - parete 2 14.63 0.05 0.73

mc 2.19 34.84 76.43€       76 58.09€       mc 2.19 34.84 76.43€       76 58.09€       

C3.01.13 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO C3.01.13 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18 N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18

ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       

C3.01.14 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 C3.01.14 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 1 4.50 3.25 14.63 Fondo parete in cartongesso - parete 1 4.50 3.25 14.63

Fondo parete in cartongesso - parete 2 4.50 3.25 14.63 Fondo parete in cartongesso - parete 2 4.50 3.25 14.63

mq 29.25 2.88 84.24€       45 37.91€       mq 29.25 2.88 84.24€       45 37.91€       

C3.01.15 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE C3.01.15 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C3.01.16 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2 C3.01.16 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 14.63 14.63 Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 14.63 14.63

Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 14.63 14.63 Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 14.63 14.63

mq 29.25 7.91 231.37€       62 143.45€       mq 29.25 7.91 231.37€       62 143.45€       

C3.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 C3.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 12 24 N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 12 24

ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       



C3.01.18 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C3.01.18 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare parete 1: 0.50+4.40+0.50= 4.50m 5.50 5.50 Sviluppo lineare parete 1: 0.50+4.40+0.50= 4.50m 5.50 5.50

Sviluppo lineare parete 2: 0.50+4.40+0.50= 4.50m 5.50 5.50 Sviluppo lineare parete 2: 0.50+4.40+0.50= 4.50m 5.50 5.50

m 11.00 5.07 55.77€       16 8.92€       m 11.00 5.07 55.77€       16 8.92€       

C3.01.19
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C3.01.19

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 ore per n. 2 operai 4 4 N.B.: n. 2 ore per n. 2 operai 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 6 461.52€      TOTALE MANODOPERA 3 948.82€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 6 461.52€      TOTALE MANODOPERA 3 948.82€      

COMPARTIMENTAZIONE LOCALE  A COMPARTIMENTAZIONE LOCALE  A

C3.02.1 TRABATTELLI C3.02.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

C3.02.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C3.02.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C3.02.3 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 3 - 4 C3.02.3 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 3 - 4

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 3 5.90 3.15 18.59 Parete 3 5.90 3.15 18.59

Parete 4 1.80 3.15 5.67 Parete 4 1.80 3.15 5.67

mq 24.26 42.00 1 018.71€       39 397.30€       mq 24.26 42.00 1 018.71€       39 397.30€       

C3.02.4 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 3 - 4 C3.02.4 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 3 - 4

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 3 18.59 0.05 0.93 Parete 3 18.59 0.05 0.93

Parete 4 5.67 0.05 0.28 Parete 4 5.67 0.05 0.28

mc 1.21 34.84 42.25€       76 32.11€       mc 1.21 34.84 42.25€       76 32.11€       

C3.02.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 3 - 4 C3.02.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 3 - 4

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 3 18.59 0.05 0.93 Parete 3 18.59 0.05 0.93

Parete 4 5.67 0.05 0.28 Parete 4 5.67 0.05 0.28

mc 1.21 23.44 28.43€       70 19.90€       mc 1.21 23.44 28.43€       70 19.90€       

C3.02.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 C3.02.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 3 5.90 3.15 18.59 Fondo parete in cartongesso - parete 3 5.90 3.15 18.59

Fondo parete in cartongesso - parete 4 1.80 3.15 5.67 Fondo parete in cartongesso - parete 4 1.80 3.15 5.67

mq 24.26 2.88 69.85€       45 31.43€       mq 24.26 2.88 69.85€       45 31.43€       

C3.02.7
MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 3 - 4
C3.02.7

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 3 - 4

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C3.02.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8 C3.02.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 7 - 8

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Rasatura parete 7 3.50 3.00 10.50 Rasatura parete 7 3.50 3.00 10.50

Rasatura parete 8 8.50 3.00 25.50 Rasatura parete 8 8.50 3.00 25.50

mq 36.00 15.65 563.40€       38 214.09€       mq 36.00 15.65 563.40€       38 214.09€       

C3.02.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8 C3.02.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 5.90 3.15 18.59 Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 5.90 3.15 18.59

Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 1.80 3.15 5.67 Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 1.80 3.15 5.67

Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 3.50 3.00 10.50 Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 3.50 3.00 10.50

Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 8.50 3.00 25.50 Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 8.50 3.00 25.50

mq 60.26 7.91 476.62€       62 295.50€       mq 60.26 7.91 476.62€       62 295.50€       

C3.02.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8 C3.02.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 7 - 8

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

C3.02.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C3.02.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

7.70 7.70 7.70 7.70



m 7.70 5.07 39.04€       16 6.25€       m 7.70 5.07 39.04€       16 6.25€       

C3.02.12
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C3.02.12

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA A 4 320.16€      TOTALE MANODOPERA 3 018.52€      VARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIMENTAZIONE AULA A 4 320.16€      TOTALE MANODOPERA 3 018.52€      

COMPARTIMENTAZIONE LOCALE B COMPARTIMENTAZIONE LOCALE B

C3.03.1 TRABATTELLI C3.03.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

C3.03.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC
C3.03.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio 2 2

ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2 34.85 69.70€       100 69.70€       

C3.03.3 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 5 - 6 C3.03.3 PARETE IN CARTONGESSO:  PARETE 5 - 6

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 

al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli 

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di 

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i 

lati della parete

Parete 5 5.85 3.15 18.43 Parete 5 5.85 3.15 18.43

Parete 6 1.70 3.15 5.36 Parete 6 1.70 3.15 5.36

mq 23.78 42.00 998.87€       39 389.56€       mq 23.78 42.00 998.87€       39 389.56€       

C3.03.4 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 5 - 6 C3.03.4 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 5 - 6

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete 5 18.43 0.05 0.92 Parete 5 18.43 0.05 0.92

Parete 6 5.36 0.05 0.27 Parete 6 5.36 0.05 0.27

mc 1.19 34.84 41.43€       76 31.49€       mc 1.19 34.84 41.43€       76 31.49€       

C3.03.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 5 - 6 C3.03.5 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 5 - 6

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Parete 5 18.43 0.05 0.92 Parete 5 18.43 0.05 0.92

Parete 6 5.36 0.05 0.27 Parete 6 5.36 0.05 0.27

mc 1.19 23.44 27.87€       70 19.51€       mc 1.19 23.44 27.87€       70 19.51€       

C3.03.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6 C3.03.6 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 5 5.85 3.15 18.43 Fondo parete in cartongesso - parete 5 5.85 3.15 18.43

Fondo parete in cartongesso - parete 6 1.70 3.15 5.36 Fondo parete in cartongesso - parete 6 1.70 3.15 5.36

mq 23.78 2.88 68.49€       45 30.82€       mq 23.78 2.88 68.49€       45 30.82€       

C3.03.7
MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 5 - 6
C3.03.7

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE:

PARETE 5 - 6

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

C3.03.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 9 - 10 - 11 C3.03.8 RASATURA E PULIZIA: PARETE 9 - 10 - 11

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le 

superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Rasatura parete 9 8.20 3.15 25.83 Rasatura parete 9 8.20 3.15 25.83

Rasatura parete 10 7.10 3.15 22.37 Rasatura parete 10 7.10 3.15 22.37

Rasatura parete 11 6.50 3.15 20.48 Rasatura parete 11 6.50 3.15 20.48

mq 68.67 15.65 1 074.69€       38 408.38€       mq 68.67 15.65 1 074.69€       38 408.38€       

C3.03.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITT.: PARETE 5 - 6 - 9 - 10 - 11 C3.03.9 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITT.: PARETE 5 - 6 - 9 - 10 - 11

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e 

all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 5.85 3.15 18.43 Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 5.85 3.15 18.43

Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 1.70 3.15 5.36 Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 1.70 3.15 5.36

Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 8.20 3.15 25.83 Tinteggio parete in cartongesso - parete 9 8.20 3.15 25.83

Tinteggio parete in cartongesso - parete 10 7.10 3.15 22.37 Tinteggio parete in cartongesso - parete 10 7.10 3.15 22.37

Tinteggio parete in cartongesso - parete 11 6.50 3.15 20.48 Tinteggio parete in cartongesso - parete 11 6.50 3.15 20.48

mq 92.45 7.91 731.30€       62 453.41€       mq 92.45 7.91 731.30€       62 453.41€       

C3.03.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6 - 9 - 10 - 11 C3.03.10 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 5 - 6 - 9 - 10 - 11

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

C3.03.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO C3.03.11 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

7.70 7.70 7.70 7.70

m 7.70 5.07 39.04€       16 6.25€       m 7.70 5.07 39.04€       16 6.25€       

C3.03.12
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC
C3.03.12

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC



M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE AULA B 5 063.54€      TOTALE MANODOPERA 3 361.35€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIMENTAZIONE AULA B 5 063.54€      TOTALE MANODOPERA 3 361.35€      

REALIZZAZIONE FORO PER PASSAGGIO LINEE 

ELETTRICHE

REALIZZAZIONE FORO PER PASSAGGIO LINEE 

ELETTRICHE

C3.04.1

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN C.A.

SULLA PARETE ESTERNA C3.04.1

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA TRAVE IN C.A.

SULLA PARETE ESTERNA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 8.00 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 8.00

ora 8.00 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8.00 34.85 278.80€       100 278.80€       

C3.04.2

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE

INTERNA TRA AULA E CORRIDOIO C3.04.2

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE FORO NELLA PARETE

INTERNA TRA AULA E CORRIDOIO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4.00 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4.00

ora 4.00 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4.00 34.85 139.40€       100 139.40€       

C3.04.3 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI C3.04.3 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 1 operaio per n. 2 ore 2.00 2.00 N.B.: n. 1 operaio per n. 2 ore 2.00 2.00

ora 2.00 34.85 69.70€       100 69.70€       ora 2.00 34.85 69.70€       100 69.70€       

C3.04.4

PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTENIMENTO QUADRO

ELETTRICO C3.04.4

PANNELLI IN CARTONGESSO PER CONTENIMENTO QUADRO

ELETTRICO

A05.016.005.a Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, 

delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, 

comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a 

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola 

d'arte: spessore 8 cm

A05.016.005.a Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, 

delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, 

comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a 

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola 

d'arte: spessore 8 cm

N.B.: n. 1 pannello di dimensione = 1.00 x 1.5 1.00 1.50 1.50 N.B.: n. 1 pannello di dimensione = 1.00 x 1.5 1.00 1.50 1.50

N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 0.50 x 1.5 2 0.50 1.50 1.50 N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 0.50 x 1.5 2 0.50 1.50 1.50

N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 1.00 x 1.5 2 1.00 1.50 3.00 N.B.: n. 2 pannelli di dimensione = 1.00 x 1.5 2 1.00 1.50 3.00

mq 6 36.41 218.46€       47 102.68€       mq 6 36.41 218.46€       47 102.68€       

TOTALE LAVORI 706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA: TOT. COMPARTIM. ORIZZONTALE 706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€      

TUBAZIONI  + CANALINE ELETTRICHE TUBAZIONI  + CANALINE ELETTRICHE

CORRIDOIO CORRIDOIO

C3.05.1

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

C3.05.1

NPS01 Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un 

elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del 

tubo da proteggere e dal materiale intumescente " Firefill ", per la protezione 

fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi 

multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi 

incombustibili con isolamento elastomerico a parete (flessibile o rigida) e 

solaio rigido. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su 

supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, 

controsoffitti collaboranti e a membrana. 

NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 4.00 383.09 1 532.36€       23 352.44€       NPS01.B per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 4.00 383.09 1 532.36€       23 352.44€       

C3.05.2

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

C3.05.2

NPS02 Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in 

fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari 

intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per 

la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a 

parete, solaio. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo 

"small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura 

antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di 

sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti 

sandwich e setti autoportanti.

cad 10 103.63 1 036.30€       28 290.16€       cad 10 103.63 1 036.30€       28 290.16€       

TOTALE LAVORI 2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      TOTALE LAVORI 2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      

E C.03.01 SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO DI ZONA BERTOLUCCI E C.03.01 SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO DI ZONA BERTOLUCCI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

mano d'opera per scollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona
ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

mano d'opera per scollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona
ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

mano d'opera per smontaggio e rimontaggio quadro elettrico ora 6 34.85 209.10€      100 209.10€      mano d'opera per smontaggio e rimontaggio quadro elettrico ora 6 34.85 209.10€      100 209.10€      

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

mano d'opera per ricollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona compreso l'accorciamento delle linee
ora 20 34.85 697.00€      100 697.00€      

mano d'opera per ricollegamento linee (n.3 trifasi e numero 15 monofasi) 

quadro di zona compreso l'accorciamento delle linee
ora 20 34.85 697.00€      100 697.00€      

E C.03.02 MODIFICA QUADRO DI PIANO ITIS E C.03.02 MODIFICA QUADRO DI PIANO ITIS

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      

E C.03.03 NUOVO QUADRO DI ZONA ITIS E C.03.03 NUOVO QUADRO DI ZONA ITIS

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA C3

TOTALE SIGILLATURE ZONA C3

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIM. ORIZZONTALE E REALIZZAZIONE FORO

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA C3

TOTALE SIGILLATURE ZONA C3

IMPIANTO ELETTRICO



Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe 

Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non 

propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.070.d sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      D02.001.070.d sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:

D02.001.005.g sezione 16 mmq m 20.00 4.55 91.00€      39 35.49€      D02.001.005.g sezione 16 mmq m 20.00 4.55 91.00€      39 35.49€      

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

guida DIN35:

D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      D01.022.010.n tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 1 133.15 133.15€      17 22.64€      

D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 7 35.13 245.91€      24 59.02€      D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 7 35.13 245.91€      24 59.02€      

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      

DEI 035285b

relè passo passo in contenitore isolante instalato su guida DIN 35 portata 

dei contatti 16A bobina di alimentazione 230V 1 contatto in scambio cad 1 52.89 52.89€      19 10.05€      

DEI 035285b

relè passo passo in contenitore isolante instalato su guida DIN 35 portata 

dei contatti 16A bobina di alimentazione 230V 1 contatto in scambio cad 1 52.89 52.89€      19 10.05€      

DEI 035296b

interruttore orario programmabile in contenitore isolante instalato su guida 

DIN35 portata dei contatti 16A tensione di alimentazione 230V, elettronico, 

giornaliero settimanale

cad 1 174.54 174.54€      12 20.94€      

DEI 035296b

interruttore orario programmabile in contenitore isolante instalato su guida 

DIN35 portata dei contatti 16A tensione di alimentazione 230V, elettronico, 

giornaliero settimanale

cad 1 174.54 174.54€      12 20.94€      

E C.03.04 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI E C.03.04 MODIFICA IMPIANTI ZONA ITIS EX BERTOLUCCI

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro di zona ITIS

mano d'opera per scollegamento linee bagno, corridoio e e aule dal quadro 

Bertolucci e ricollegamento al nuovo quadro di zona ITIS

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      

riallaccio 8 punti luce riallaccio 8 punti luce

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 8 34.85 278.80€      100 278.80€      

riallaccio 4 quadri aula riallaccio 4 quadri aula

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      
M01003b      

DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% ora 10 34.85 348.50€      100 348.50€      

sistemazioni varie sistemazioni varie

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

D09.001.025.c 24 W cad 3.00 102.39 307.17€      20 61.43€      D09.001.025.c 24 W cad 3.00 102.39 307.17€      20 61.43€      

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola 

di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema 

di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida 

di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola 

di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema 

di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida 

di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55 D01.004.005.b punto luce singolo, grado di protezione IP 55

cad 3.00 28.25 84.75€      57 48.31€      cad 3.00 28.25 84.75€      57 48.31€      

TOTALE LAVORI 4 931.37€      TOTALE MANODOPERA 2 722.71€      TOTALE LAVORI 4 931.37€      TOTALE MANODOPERA 2 722.71€      

6 461.52€      TOTALE MANODOPERA 3 948.82€      6 461.52€      TOTALE MANODOPERA 3 948.82€      

4 320.16€      TOTALE MANODOPERA 3 018.52€      4 320.16€      TOTALE MANODOPERA 3 018.52€      

5 063.54€      TOTALE MANODOPERA 3 361.35€      5 063.54€      TOTALE MANODOPERA 3 361.35€      

706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€      706.36€      TOTALE MANODOPERA 590.58€      

2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      2 568.66€      TOTALE MANODOPERA 642.61€      

OG1 19 120.24€      TOTALE MANODOPERA 11 561.87€      OG1 19 120.24€      TOTALE MANODOPERA 11 561.87€      

OS30 4 931.37€      TOTALE MANODOPERA 2 722.71€      OS30 4 931.37€      TOTALE MANODOPERA 2 722.71€      

24 051.61€  TOTALE MANOD. ZONA C3 14 284.59€      24 051.61€      TOTALE MANOD. ZONA C3 14 284.59€      

-€      TOTALE MANOD. ZONA C3 -€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco
   ing. Paola 

Cassinelli

TOTALE SIGILLATURE

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. COMPARTIMENTAZIONE ZONA C3

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LOCALE A

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LOCALE B

TOTALE REALIZZAZIONE FORO SOLAIO

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA C3: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA C3

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LOCALE A

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA C3: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LOCALE B

TOTALE REALIZZAZIONE FORO SOLAIO

TOTALE SIGILLATURE

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE ZONA C3

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C3

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA C3

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

COMPARTIMENTAZIONE - ACCESSO LABORATORI COMPARTIMENTAZIONE - ACCESSO LABORATORI

D.01.1 TRABATTELLI D.01.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

D.01.2
MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE:  PARETE 1
D.01.2

MANODOPERA PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E TAGLIO

STRUTTURA PORTANTE:  PARETE 1

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

D.01.3 FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER PUNTELLAMENTO D.01.3 FORNITURA E POSA BANDELLA METALLICA PER PUNTELLAMENTO

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di 

irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature 

per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o 

EXC2

A23.001.005.a Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 

HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di 

irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature 

per strutture semplici in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o 

EXC2

kg/mc kg/mc

Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 2.00 m: parete 1 0.01 2.00 0.40 7 850 62.80 Piatto di sezione 40x1cm e lunghezza 2.00 m: parete 1 0.01 2.00 0.40 7 850 62.80

kg 62.80 4.50 282.60€       44 124.34€       kg 62.80 4.50 282.60€       44 124.34€       

D.01.4
MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO IN

PVC
D.01.4

MANODOPERA PER RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE ZOCCOLINO IN

PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 1 ora per n. 1 operaio 1 1 N.B.: n. 1 ora per n. 1 operaio 1 1

ora 1 34.85 34.85€       100 34.85€       ora 1 34.85 34.85€       100 34.85€       

D.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC D.01.5 TRASPORTO IN DISCARICA ZOCCOLINO IN PVC

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

Sviluppo lineare lato A: 0.50+0.96+0.40+0.40+1.63+0.50=4.39m 4.39 0.02 0.10 1.00 Sviluppo lineare lato A: 0.50+0.96+0.40+0.40+1.63+0.50=4.39m 4.39 0.02 0.10 1.00

mc 1.00 49.31 49.31€       62 30.57€       mc 1.00 49.31 49.31€       62 30.57€       

D.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1 - 2 D.01.6 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 1 - 2

NUOVE PARETI IN CARTONGESSO DI COMPARTIMENTAZIONE

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA D - COMPARTIMENTAZIONE ZONA LABORATORI

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +0.50: ITIS LEONARDO DA VINCI - Via Toscana n. 10 - Parma

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA D - COMPARTIMENTAZIONE ZONA LABORATORI

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE A QUOTA +0.50: ITIS LEONARDO DA VINCI - Via Toscana n. 10 - Parma

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

NUOVE PARETI IN CARTONGESSO DI COMPARTIMENTAZIONE

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

parete 1

parete 2

parete 3

parete 4

parete 5

parete 6

parete 7 - 8

parete 1

parete 2

parete 3

parete 4

parete 5

parete 6

parete 7 - 8



B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad 

elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico 

monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i 

contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre 

di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al 

fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad 

elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico 

monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i 

contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre 

di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al 

fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

Parete 1 2.00 3.47 6.94 Parete 1 2.00 3.47 6.94

Parete 2 2.30 3.47 7.98 Parete 2 2.30 3.47 7.98

mq 14.92 85.70 1 278.73€       29 370.83€       mq 14.92 85.70 1 278.73€       29 370.83€       

D.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60' D.01.7 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60'

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 60 

mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 60 

mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

Parete 1 2.00 3.47 6.94 Parete 1 2.00 3.47 6.94

Parete 2 2.30 3.47 7.98 Parete 2 2.30 3.47 7.98

mq 14.92 10.66 159.06€       -€       mq 14.92 10.66 159.06€       -€       

D.01.8 SOVRAPPREZZO PER  SOSTITUZIONE CON LASTRA IN GESSOFIBRA D.01.8 SOVRAPPREZZO PER  SOSTITUZIONE CON LASTRA IN GESSOFIBRA

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, densità 

1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore di 

resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 N/mmq, su 

un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', abbattimento 

acustico Rw 54 dB - 62 dB

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, densità 

1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore di 

resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 N/mmq, su 

un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', abbattimento 

acustico Rw 54 dB - 62 dB

Parete 1 2.00 3.47 6.94 Parete 1 2.00 3.47 6.94

Parete 2 2.30 3.47 7.98 Parete 2 2.30 3.47 7.98

mq 14.92 1.72 25.66€       -€       mq 14.92 1.72 25.66€       -€       

D.01.9 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2 D.01.9 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 1 - 2

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Parete in cartongesso - parete 1 6.94 0.10 0.69 Parete in cartongesso - parete 1 6.94 0.10 0.69

Parete in cartongesso - parete 2 7.98 0.10 0.80 Parete in cartongesso - parete 2 7.98 0.10 0.80

mc 1.49 23.44 34.97€       70 24.48€       mc 1.49 23.44 34.97€       70 24.48€       

D.01.10 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2 D.01.10 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 1 - 2

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete in cartongesso - parete 1 6.94 0.10 0.69 Parete in cartongesso - parete 1 6.94 0.10 0.69

Parete in cartongesso - parete 2 7.98 0.10 0.80 Parete in cartongesso - parete 2 7.98 0.10 0.80

mc 1.49 34.84 51.98€       76 39.51€       mc 1.49 34.84 51.98€       76 39.51€       

D.01.11 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO D.01.11 MANODOPERA PER RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18 N.B.: n. 6 ore per n. 3 operai 18 18

ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       ora 18 34.85 627.30€       100 627.30€       

D.01.12 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 D.01.12 PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per cartongesso, 

bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a 

spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per cartongesso, 

bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a 

spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 1 (su entrambi i lati) 2 2.00 3.47 13.88 Fondo parete in cartongesso - parete 1 (su entrambi i lati) 2 2.00 3.47 13.88

Fondo parete in cartongesso - parete 2  (su entrambi i lati) 2 2.30 3.47 15.96 Fondo parete in cartongesso - parete 2  (su entrambi i lati) 2 2.30 3.47 15.96

mq 29.84 2.88 85.94€       45 38.68€       mq 29.84 2.88 85.94€       45 38.68€       

D.01.13 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE D.01.13 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

D.01.14 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2 D.01.14 TINTEGGIATURA PARETI AD IDROPITTURA:  PARETE 1 - 2

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 (su entrambi i lati) 13.88 13.88 Tinteggio parete in cartongesso - parete 1 (su entrambi i lati) 13.88 13.88

Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 (su entrambi i lati) 15.96 15.96 Tinteggio parete in cartongesso - parete 2 (su entrambi i lati) 15.96 15.96

mq 29.84 7.91 236.05€       62 146.35€       mq 29.84 7.91 236.05€       62 146.35€       

D.01.15 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2 D.01.15 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 1 - 2

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

D.01.16 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO D.01.16 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare zoccolino: 9.45 + 5.90 = 15.35 m 15.35 15.35 Sviluppo lineare zoccolino: 9.45 + 5.90 = 15.35 m 15.35 15.35

m 15.35 5.07 77.82€       16 12.45€       m 15.35 5.07 77.82€       16 12.45€       

D.01.17
MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO ZOCCOLINO

IN PVC
D.01.17

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       



D.01.18
FORNITURA PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN CORRISPONDENZA

DELLA PARETE 1 E DELLA PARETE 2
D.01.18

FORNITURA PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN CORRISPONDENZA

DELLA PARETE 1 E DELLA PARETE 2

A17.025.020.f Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 

caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato 

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta 

in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la 

tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm

A17.025.020.f Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 

caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato 

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta 

in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la 

tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm

Porte tagliafuoco 2 2 Porte tagliafuoco 2 2

ora 2 984.90 1 969.80€       15 295.47€       ora 2 984.90 1 969.80€       15 295.47€       

D.01.19 MANODOPERA PER ADATTAMENTO PORTE TAGLIAFUOCO D.01.19 MANODOPERA PER ADATTAMENTO PORTE TAGLIAFUOCO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

    TOTALE LAVORITOTALE COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 7 414.15€      TOTALE MANODOPERA 4 184.98€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETTIVA - TOT. COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOIO 7 414.15€      TOTALE MANODOPERA 4 184.98€      

COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO IDROGENO COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO IDROGENO

D.02.1 TRABATTELLI D.02.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

D.02.2 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 3 - 5 - 7 - 8 D.02.2 PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE: PARETE 3 - 5 - 7 - 8

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad 

elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico 

monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i 

contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre 

di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al 

fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

B55102b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% 

cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e 

pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad 

elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 

50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per 

resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, 

compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o 

l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico 

monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i 

contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre 

di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al 

fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB

Parete 3 1.80 2.60 4.68 Parete 3 1.80 2.60 4.68

Parete 5 8.00 2.60 20.80 Parete 5 8.00 2.60 20.80

Parete 7 1.00 2.60 2.60 Parete 7 1.00 2.60 2.60

Parete 8 1.80 2.60 4.68 Parete 8 1.80 2.60 4.68

Piano orizzontale bussola interna laboratorio 1.00 1.80 1.80 Piano orizzontale bussola interna laboratorio 1.00 1.80 1.80

mq 34.56 85.70 2 961.79€       29 858.92€       mq 34.56 85.70 2 961.79€       29 858.92€       

D.02.3 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60' D.02.3 SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - EI 60'

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 60 

mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

B55102c      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 60 

mm e densità 40 kg/mc - per requisito EI 60' ed Rw 54 Db

Parete 1 1.80 2.60 4.68 Parete 1 1.80 2.60 4.68

Parete 5 8.00 2.60 20.80 Parete 5 8.00 2.60 20.80

Parete 7 1.00 2.60 2.60 Parete 7 1.00 2.60 2.60

Parete 8 1.80 2.60 4.68 Parete 8 1.80 2.60 4.68

Piano orizzontale bussola interna laboratorio 1.00 1.80 1.80 Piano orizzontale bussola interna laboratorio 1.00 1.80 1.80

mq 34.56 10.66 368.41€       -€       mq 34.56 10.66 368.41€       -€       

D.02.4
SOVRAPPREZZO PER  SOSTITUZIONE CON LASTRA IN GESSOFIBRA

D.02.4
SOVRAPPREZZO PER  SOSTITUZIONE CON LASTRA IN GESSOFIBRA

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, densità 

1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore di 

resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 N/mmq, su 

un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', abbattimento 

acustico Rw 54 dB - 62 dB

B55102e       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per sostituzione di una lastra originale con una lastra in 

gessofibra spessore 12,5 mm con Euroclasse A1 di reazione al fuoco, densità 

1.200 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,38 W/mK, fattore di 

resistenza alla diffusione del vapore micron = 16, durezza Brinell 30 N/mmq, su 

un solo lato della parete, resistenza al fuoco EI 60' - EI 120', abbattimento 

acustico Rw 54 dB - 62 dB

Parete 3 1.80 2.60 4.68 Parete 3 1.80 2.60 4.68

Parete 5 8.00 2.60 20.80 Parete 5 8.00 2.60 20.80

Parete 7 1.00 2.60 2.60 Parete 7 1.00 2.60 2.60

Parete 8 1.80 2.60 4.68 Parete 8 1.80 2.60 4.68

Piano orizzontale bussola interna laboratorio 1.00 1.80 1.80 Piano orizzontale bussola interna laboratorio 1.00 1.80 1.80

mq 34.56 1.72 59.44€       -€       mq 34.56 1.72 59.44€       -€       

D.02.4 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 4 - 6 D.02.4 PARETE IN CARTONGESSO: PARETE 4 - 6

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli 

vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il 

soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e 

vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei 

serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

B55062a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate 

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli 

vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il 

soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e 

vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei 

serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Parete 4 1.80 2.60 4.68 Parete 4 1.80 2.60 4.68

Parete 6 8.00 2.60 20.80 Parete 6 8.00 2.60 20.80

mq 25.48 42.00 1 070.16€       40 428.06€       mq 25.48 42.00 1 070.16€       40 428.06€       

D.02.5
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 4 - 6

D.02.5
SOVRAPPREZZO PER  PANNELLO IN LANA DI VETRO: PARETE 4 - 6

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 

mm

B55062e      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 

mm

Parete 4 1.80 2.60 4.68 Parete 4 1.80 2.60 4.68

Parete 6 8.00 2.60 20.80 Parete 6 8.00 2.60 20.80

mq 25.48 7.41 188.81€       33 62.31€       mq 25.48 7.41 188.81€       33 62.31€       

D.02.6 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 D.02.6 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico



Parete in cartongesso - parete 3 4.68 0.10 0.47 Parete in cartongesso - parete 3 4.68 0.10 0.47

Parete in cartongesso - parete 4 4.68 0.05 0.23 Parete in cartongesso - parete 4 4.68 0.05 0.23

Parete in cartongesso - parete 5 20.80 0.10 2.08 Parete in cartongesso - parete 5 20.80 0.10 2.08

Parete in cartongesso - parete 6 20.80 0.05 1.04 Parete in cartongesso - parete 6 20.80 0.05 1.04

Parete in cartongesso - parete 7 2.60 0.10 0.26 Parete in cartongesso - parete 7 2.60 0.10 0.26

Parete in cartongesso - parete 8 4.68 0.10 0.47 Parete in cartongesso - parete 8 4.68 0.10 0.47

mc 4.55 23.44 106.65€       70 74.66€       mc 4.55 23.44 106.65€       70 74.66€       

D.02.7 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 D.02.7 TIRO IN ALTO MATERIALE:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Parete in cartongesso - parete 3 4.68 0.10 0.47 Parete in cartongesso - parete 3 4.68 0.10 0.47

Parete in cartongesso - parete 4 4.68 0.05 0.23 Parete in cartongesso - parete 4 4.68 0.05 0.23

Parete in cartongesso - parete 5 20.80 0.10 2.08 Parete in cartongesso - parete 5 20.80 0.10 2.08

Parete in cartongesso - parete 6 20.80 0.05 1.04 Parete in cartongesso - parete 6 20.80 0.05 1.04

Parete in cartongesso - parete 7 2.60 0.10 0.26 Parete in cartongesso - parete 7 2.60 0.10 0.26

Parete in cartongesso - parete 8 4.68 0.10 0.47 Parete in cartongesso - parete 8 4.68 0.10 0.47

mc 4.55 34.84 158.52€       76 120.48€       mc 4.55 34.84 158.52€       76 120.48€       

D.02.8
PREPARAZIONE  FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

D.02.8
PREPARAZIONE  FONDO PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per cartongesso, 

bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a 

spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per cartongesso, 

bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a 

spruzzo

Fondo parete in cartongesso - parete 3 1.80 2.60 4.68 Fondo parete in cartongesso - parete 3 1.80 2.60 4.68

Fondo parete in cartongesso - parete 4 1.80 2.60 4.68 Fondo parete in cartongesso - parete 4 1.80 2.60 4.68

Fondo parete in cartongesso - parete 5 8.00 2.60 20.80 Fondo parete in cartongesso - parete 5 8.00 2.60 20.80

Fondo parete in cartongesso - parete 6 8.00 2.60 20.80 Fondo parete in cartongesso - parete 6 8.00 2.60 20.80

Fondo parete in cartongesso - parete 7 1.00 2.60 2.60 Fondo parete in cartongesso - parete 7 1.00 2.60 2.60

Fondo parete in cartongesso - parete 8 1.80 2.60 4.68 Fondo parete in cartongesso - parete 8 1.80 2.60 4.68

mq 58.24 2.88 167.73€       45 75.48€       mq 58.24 2.88 167.73€       45 75.48€       

D.02.9 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE D.02.9 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

D.02.10 TINTEGGIATURA PARETI IDROPITTURA:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 D.02.10 TINTEGGIATURA PARETI IDROPITTURA:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 1.80 2.60 4.68 Tinteggio parete in cartongesso - parete 3 1.80 2.60 4.68

Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 1.80 2.60 4.68 Tinteggio parete in cartongesso - parete 4 1.80 2.60 4.68

Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 8.00 2.60 20.80 Tinteggio parete in cartongesso - parete 5 8.00 2.60 20.80

Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 8.00 2.60 20.80 Tinteggio parete in cartongesso - parete 6 8.00 2.60 20.80

Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 1.00 2.60 2.60 Tinteggio parete in cartongesso - parete 7 1.00 2.60 2.60

Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 1.80 2.60 4.68 Tinteggio parete in cartongesso - parete 8 1.80 2.60 4.68

mq 58.24 7.91 460.68€       62 285.62€       mq 58.24 7.91 460.68€       62 285.62€       

D.02.11 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 D.02.11 MANODOPERA PER TINTEGGIO:  PARETE 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

D.02.12
FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 TRA DUE LABORATORI

D.02.12
FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 TRA DUE LABORATORI

A17.025.020.a Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 

caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato 

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta 

in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la 

tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm

A17.025.020.a Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 

caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato 

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta 

in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la 

tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco tra i 2 laboratori 1 1 Porta tagliafuoco tra i 2 laboratori 1 1

cad 1 871.00 871.00€       15 130.65€       cad 1 871.00 871.00€       15 130.65€       

D.02.13 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO D.02.13 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

30.00 30.00 30.00 30.00

m 30.00 5.07 152.10€       16 24.34€       m 30.00 5.07 152.10€       16 24.34€       

D.02.14

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO ZOCCOLINO

IN PVC D.02.14

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

D.02.15

MANODOPERA PRE RIMOZIONE CONTROSOFFITTO ESISTENTE E MONTAGGIO

NUOVO CONTROSOFFITTO D.02.15

MANODOPERA PRE RIMOZIONE CONTROSOFFITTO ESISTENTE E MONTAGGIO

NUOVO CONTROSOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 1 ora per n. 1 operaio per smontaggio 1 1 N.B.: n. 1 ora per n. 1 operaio per smontaggio 1 1

N.B.: n. 2 ore per n. 2 operai per montaggio 4 4 N.B.: n. 2 ore per n. 2 operai per montaggio 4 4

ora 5 34.85 174.25€       100 174.25€       ora 5 34.85 174.25€       100 174.25€       

D.02.16 NUOVO CONTROSOFFITTO INGRESSO LABORATORIO D.02.16 NUOVO CONTROSOFFITTO INGRESSO LABORATORIO

A09.013.010 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, 

spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 

180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili 

portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite 

raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali

A09.013.010 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, 

spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 

180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili 

portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite 

raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali

Superficie controsoffitto: 100 x 200 cm 1.00 4.00 4.00 Superficie controsoffitto: 100 x 200 cm 1.00 4.00 4.00

mq 4.00 67.86 271.44€       13 35.29€       mq 4.00 67.86 271.44€       13 35.29€       

D.02.17 FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 D.02.17 FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 120



A17.025.020.a Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 

caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato 

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta 

in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la 

tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm

A17.025.020.a Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 

caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato 

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta 

in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la 

tinteggiatura delle pareti:  REI 120 con ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco tra corridoio e laboratorio idrogeno 1 1 Porta tagliafuoco tra corridoio e laboratorio idrogeno 1 1

cad 1 871.00 871.00€       15 130.65€       cad 1 871.00 871.00€       15 130.65€       

D.02.18 MANODOPERA PER MOVIMENTAZIONE N. 4 PORTE ANTINCENDIO D.02.18 MANODOPERA PER MOVIMENTAZIONE N. 4 PORTE ANTINCENDIO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 4 ore per n. 5 operai 20 20 N.B.: n. 4 ore per n. 5 operai 20 20

ora 20 34.85 697.00€       100 697.00€       ora 20 34.85 697.00€       100 697.00€       

D.02.19

MANODOPERA PER RIMOZIONE SHED IN COPERTURA E PORTA

ESISTENTE INGRESSO LAB. IDROGENO D.02.19

MANODOPERA PER RIMOZIONE SHED IN COPERTURA E PORTA

ESISTENTE INGRESSO LAB. IDROGENO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai per n. 1 shed 6 8 48 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai per n. 1 shed 6 8 48

N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio per n. 1 porta 1 2 2 N.B.: n. 2 ore per n. 1 operaio per n. 1 porta 1 2 2

ora 50 34.85 1 742.50€       100 1 742.50€       ora 50 34.85 1 742.50€       100 1 742.50€       

D.02.20 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  SHED E PORTA D.02.20 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE:  SHED E PORTA

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

8.00 0.70 1.40 0.10 5.00 8.00 0.70 1.40 0.10 5.00

mc 5.00 23.44 117.20€       70 82.04€       mc 5.00 23.44 117.20€       70 82.04€       

D.02.21 TRASPORTO IN DISCARICA SHED E PORTA D.02.21 TRASPORTO IN DISCARICA SHED E PORTA 

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

5.00 5.00 5.00 5.00

mc 5.00 49.31 246.55€       62 152.86€       mc 5.00 49.31 246.55€       62 152.86€       

D.02.22 COMPENSO ALLE  DISCARICHE D.02.22 COMPENSO ALLE  DISCARICHE

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022 

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti 

ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022 

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti 

ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

8 50 400.00 8 50 400.00

t 0.40 18.00 7.20€       -€       t 0.40 18.00 7.20€       -€       

D.02.23

FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI MONOBLOCCO IN

ALLUMINIO D.02.23

FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI MONOBLOCCO IN

ALLUMINIO

C15046b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato 

bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito 

e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, 

schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, 

compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza 

contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 

guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e 

acustiche idonee, permeabilità all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI 

EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza 

al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, escluso il controtelaio, il tiro 

ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: 

trasmittanza termica Uw <= 2,60 W/mqK (adatto per applicazione in zone 

climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del 

potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente

C15046b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato 

bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito 

e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, 

schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, 

compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza 

contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 

guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e 

acustiche idonee, permeabilità all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI 

EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza 

al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, escluso il controtelaio, il tiro 

ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: 

trasmittanza termica Uw <= 2,60 W/mqK (adatto per applicazione in zone 

climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del 

potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente

6 0.70 1.40 5.88 6 0.70 1.40 5.88

mq 5.88 763.30 4 488.20€       13 583.47€       mq 5.88 763.30 4 488.20€       13 583.47€       

D.02.24 FORNITURA E MONTAGGIO CAPPA IDROGENO D.02.24 FORNITURA E MONTAGGIO CAPPA IDROGENO

NP10 Fornitura e posa di cappa di aspirazione per generatore di idrogeno da 

laboratorio (non compreso nella fornitura) realizzata in acciaio inox AISI 304 

dim. 100X70xh60 cm., compreso condotto di collegamento alla tubazione di 

espulsione all'esterno esistente, sempre in acciaio inox AIS304 dim. 200 mm. 

e staffaggi.

NP10 Fornitura e posa di cappa di aspirazione per generatore di idrogeno da 

laboratorio (non compreso nella fornitura) realizzata in acciaio inox AISI 304 

dim. 100X70xh60 cm., compreso condotto di collegamento alla tubazione di 

espulsione all'esterno esistente, sempre in acciaio inox AIS304 dim. 200 mm. 

e staffaggi.

1 1.00 1 1.00

cad 1.00 1 840.47 1 840.47€       6 110.43€       cad 1.00 1 840.47 1 840.47€       6 110.43€       

D.02.25 PENSILINA AUTOPORTANTE D.02.25 PENSILINA AUTOPORTANTE

C45038a      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre 

curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella 

colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole 

in acciaio inox, completa di gocciolatoio, compresi gli accessori per il fissaggio, 

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 

95 cm: lunghezza 150 cm

C45038a      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre 

curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella 

colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole 

in acciaio inox, completa di gocciolatoio, compresi gli accessori per il fissaggio, 

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 

95 cm: lunghezza 150 cm

1 1 1 1

cad 1 880.32 880.32€       8 70.43€       cad 1 880.32 -€       8 -€       

TOTALE LAVORI 19 983.29€      TOTALE MANODOPERA 7 861.36€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETTIVA - TOT. COMPART. LABORATORIO IDROGENO 19 102.97€      TOTALE MANODOPERA 7 790.93€      

SERRANDE TAGLIAFUOCO SERRANDE TAGLIAFUOCO

D.03.1 TRABATTELLI D.03.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 1 trabattelli 1 1 N.B.: n. 1 trabattelli 1 1

cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       

CORRIDOIO CORRIDOIO

D.03.2 E03.040 SERRANDE TAGLIAFUOCO D.03.2 E03.040 SERRANDE TAGLIAFUOCO

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA D

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO IDROGENO

SIGILLATURE PASSAGGIO IMPIANTI ZONA D



Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE 

conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, 

classificata secondo EN 13501-3, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 510 

mm e flangia da 35 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, 

otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola 

d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

delle dimensioni di:

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE 

conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, 

classificata secondo EN 13501-3, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 510 

mm e flangia da 35 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, 

otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola 

d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

delle dimensioni di:

E03.040.005 altezza 200 mm: E03.040.005 altezza 200 mm:

E03.040.005.d base 500 mm cad 2.00 351.99 703.98€       22 154.88€       E03.040.005.d base 500 mm cad 2.00 351.99 703.98€       22 154.88€       

E03.040.010 altezza 300 mm: E03.040.010 altezza 300 mm:

E03.040.010.d base 500 mm cad 1.00 365.30 365.30€       21 76.71€       E03.040.010.d base 500 mm cad 1.00 365.30 365.30€       21 76.71€       

TOTALE LAVORI 1 134.41€      TOTALE MANODOPERA 266.76€      TOTALE LAVORI 1 134.41€      TOTALE MANODOPERA 266.76€      

E D.01.01 NUOVO QUADRO AERAZIONE E D.01.01 NUOVO QUADRO AERAZIONE

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

D02.001.070.d tripolare sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      D02.001.070.d tripolare sezione 6 mmq m 20 7.80 156.00€      36 56.16€      

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con 

D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      D02.049.005.c per 36 moduli disposti su tre file cad 1.00 300.11 300.11€      6 18.01€      

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 

potere d'interruzione 6 kA: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 6 35.13 210.78€      24 50.59€      D01.022.005.d unipolare+neutro 6 ÷ 32 A cad 6 35.13 210.78€      24 50.59€      

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici 

della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      D01.022.020.a bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A cad 4 140.75 563.00€      3 16.89€      

DEI 035278a contatto ausiliario cad 4 39.97 159.88€      26 41.57€      DEI 035278a contatto ausiliario cad 4 39.97 159.88€      26 41.57€      

DEI 035284a relè monostabile 2 contatti in scambio 24V cad 4 105.28 421.12€      20 84.22€      DEI 035284a relè monostabile 2 contatti in scambio 24V cad 4 105.28 421.12€      20 84.22€      

DEI 035215e

contattore alimentazione bobina 230V in contenitore isolante instalato su guida 

dIN35 bipolare 40A
cad 2 73.28 146.56€      27 39.57€      

DEI 035215e

contattore alimentazione bobina 230V in contenitore isolante instalato su guida 

dIN35 bipolare 40A
cad 2 73.28 146.56€      27 39.57€      

E D.01.02 MODIFICA IMPIANTI ZONA LABORATORIO E D.01.02 MODIFICA IMPIANTI ZONA LABORATORIO

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

D02.016.010.d 32 mm m 20.00 8.77 175.40€       47 82.44€       D02.016.010.d 32 mm m 20.00 8.77 175.40€       47 82.44€       

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

D02.001.065.b tripolare sezione 2,5 mmq m 50.00 3.99 199.50€       45 89.78€       D02.001.065.b tripolare sezione 2,5 mmq m 50.00 3.99 199.50€       45 89.78€       

D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 80.00 3.24 259.20€       50 129.60€       D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 80.00 3.24 259.20€       50 129.60€       

D02.001.070.a sezione 1,5 mmq m 30.00 3.84 115.20€       47 54.14€       D02.001.070.a sezione 1,5 mmq m 30.00 3.84 115.20€       47 54.14€       

DEI 025218a

allacciamento ad utenza monofase con cavo guaina e raccorderie sezione da 

1,5 a 4mmq DEI 025218a

allacciamento ad utenza monofase con cavo guaina e raccorderie sezione da 

1,5 a 4mmq

motore ventilatore cappa cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      motore ventilatore cappa cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      

ventilconvettore cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      ventilconvettore cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      

serranda taglia fuoco cad 2 25.99 51.98€      76 39.50€      serranda taglia fuoco cad 2 25.99 51.98€      76 39.50€      

centralina allarme gas cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      centralina allarme gas cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      

quadro aerazione cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      quadro aerazione cad 1 25.99 25.99€      76 19.75€      

DEI 025219a
allacciamento ad utenza trifase con cavo guaina e raccorderie sezione da 1,5 a 

4 mmq DEI 025219a
allacciamento ad utenza trifase con cavo guaina e raccorderie sezione da 1,5 a 

4 mmq

motore lucernario cad 4 32.18 128.72€      68 87.53€      motore lucernario cad 4 32.18 128.72€      68 87.53€      

E D.01.03 SISTEMA RIVELAZIONE IDROGENO E D.01.03 SISTEMA RIVELAZIONE IDROGENO

AP E03 Centrale di rivelazione gas fino a 4 sensori espandibile a 8 completa di 

accessori 
cad 1 879.10 879.10€      8 70.33€      

AP E03 Centrale di rivelazione gas fino a 4 sensori espandibile a 8 completa di 

accessori 
cad 1 879.10 879.10€      8 70.33€      

AP E04 rivelatore di gas Idrogeno uscita 4-20mA campo di midura 0-20% LEL  con 

cartuccia sostituibile - IP65
cad 2 326.91 653.82€      10 65.38€      

AP E04 rivelatore di gas Idrogeno uscita 4-20mA campo di midura 0-20% LEL  con 

cartuccia sostituibile - IP65
cad 2 326.91 653.82€      10 65.38€      

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

D02.016.010.c 25 mm m 20 6.85 137.00€      53 72.61€       D02.016.010.c 25 mm m 20 6.85 137.00€      53 72.61€       

DEI 145025f Cavo antincendio schermato FG4OHM1 DEI 145025f Cavo antincendio schermato FG4OHM1 

4x1mm2 m 20 4.90 98.00€      44 43.12€      4x1mm2 m 20 4.90 98.00€      44 43.12€      

E D.01.04 IMPIANTO COMANDO LUCERNARI E D.01.04 IMPIANTO COMANDO LUCERNARI

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 

50086:

D02.016.010.d 32 mm m 3.00 8.77 26.31€      47 12.37€      D02.016.010.d 32 mm m 3.00 8.77 26.31€      47 12.37€      

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 3.00 3.24 9.72€      50 4.86€      D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 3.00 3.24 9.72€      50 4.86€      

SCATOLE PER APPARECCHI SCATOLE PER APPARECCHI

D01.007.005.j

da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie 

componibile
m 1.00 9.73

9.73€      51 4.96€      D01.007.005.j

da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie 

componibile
m 1.00 9.73

9.73€      51 4.96€      

D01.007.010.a supporto in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 3.53 3.53€      36 1.27€      D01.007.010.a supporto in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 3.53 3.53€      36 1.27€      

D01.007.010.e placca in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 5.87 5.87€      17 1.00€      D01.007.010.e placca in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 5.87 5.87€      17 1.00€      

D01.010.030.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 m 1.00 20.41 20.41€      10 2.04€      D01.010.030.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 m 1.00 20.41 20.41€      10 2.04€      

E D.01.05 VENTILATORE E D.01.05 VENTILATORE

Aspiratore elicoidale da parete idoneo all'utlizzo in atmosfere potenzialmente 

esplosive per l'aspirazione di fumi o aria. Motore in corrente alternata monofase 

Aspiratore elicoidale da parete idoneo all'utlizzo in atmosfere potenzialmente 

esplosive per l'aspirazione di fumi o aria. Motore in corrente alternata monofase 

DEI 085042d portata 4500m3/h potenza 210W cad 1.00 1 972.19 1 972.19€      2 39.44€      DEI 085042d portata 4500m3/h potenza 210W cad 1.00 1 972.19 1 972.19€      2 39.44€      

TOTALE LAVORI 7 336.09€      TOTALE MANODOPERA 1 376.83€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 7 336.09€      TOTALE MANODOPERA 1 376.83€      

7 414.15€      TOTALE MANODOPERA 4 184.98€      7 414.15€      TOTALE MANODOPERA 4 184.98€      

19 983.29€      TOTALE MANODOPERA 7 861.36€      19 102.97€      TOTALE MANODOPERA 7 790.93€      

1 134.41€      TOTALE MANODOPERA 266.76€      1 134.41€      TOTALE MANODOPERA 266.76€      

OG1 28 531.85€      TOTALE MANODOPERA 12 313.09€      OG1 27 651.53€      TOTALE MANODOPERA 12 242.67€      

TOTALE SIGILLATURE

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. COMPARTIMENTAZIONE ZONA D

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE SIGILLATURE ZONA D

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LAB. IDROGENO

TOTALE SIGILLATURE ZONA D

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE - CORRIDOIO

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE LAB. IDROGENO

TOTALE SIGILLATURE

TOTALE COMPARTIMENTAZIONE ZONA D



OS30 7 336.09€      TOTALE MANODOPERA 1 376.83€      OS30 7 336.09€      TOTALE MANODOPERA 1 376.83€      

35 867.94€  TOTALE MANOD. ZONA D 13 689.92€     34 987.62€      TOTALE MANOD. ZONA D 13 619.50€     

880.32€      TOTALE MANOD. ZONA D 70.43€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco
   ing. Paola 

Cassinelli

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA D

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA D: IMPIANTO ELETTRICO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA D

TOTALE ZONA D: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA D

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

E.01.01
MANODOPERA PER SGOMBERO ARCHIVIO (LOCALI A - B - C - D - E)

E.01.01
MANODOPERA PER SGOMBERO ARCHIVIO (LOCALI A - B - C - D - E)

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 3 operai per n. 4 giorni - Tot.: 96 ore N.B.: n. 3 operai per n. 6 giorni - Tot.: 120 ore

96 96 96 96

ora 96 34.85 3 345.60€       100 3 345.60€       ora 96 34.85 3 345.60€       100 3 345.60€       

E.01.2 MANODOPERA PER RIMOZIONE IMBOTTI E CARDINI (POS. 1) E.01.2 MANODOPERA PER RIMOZIONE IMBOTTI E CARDINI (POS. 1)

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 1 operaio per n. 4 ore 4 4 N.B.: n. 1 operaio per n. 4 ore 4 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

E.01.3 RIMOZIONE PORTA ANTINCENDIO REI120 (POS. 2) E.01.3 RIMOZIONE PORTA ANTINCENDIO REI120 (POS. 2)

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0.90 2.10 1.89 0.00 0.00 0.00

mq 1.89 23.13 43.72€       79 34.54€       mq 0.00 23.13 -€       79 -€       

E.01.4 DEMOLIZIONE PARETE IN CARTONGESSO (POS. 2) E.01.4 DEMOLIZIONE PARETE IN CARTONGESSO (POS. 2)

B01.022.030 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, 

guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione 

nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, 

escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica

B01.022.030 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, 

guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione 

nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, 

escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica

1.70 3.00 5.10 0.00 0.00 0.00

mq 5.10 9.92 50.59€       79 39.97€       mq 0.00 9.92 -€       79 -€       

E.01.5 RIMOZIONE PORTA METALLICA (POS. 3) E.01.5 RIMOZIONE PORTA METALLICA (POS. 3)

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0.90 2.10 1.89 0.90 2.10 1.89

mq 1.89 23.13 43.72€       79 34.54€       mq 1.89 23.13 43.72€       79 34.54€       

E.01.6 RIMOZIONE PORTE METALLICHE E INFISSO SUPERIORE (POS. 4) E.01.6 RIMOZIONE PORTE METALLICHE E INFISSO SUPERIORE (POS. 4)

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2 0.80 2.10 3.36 2 0.80 2.10 3.36

mq 3.36 23.13 77.72€       79 61.40€       mq 3.36 23.13 77.72€       79 61.40€       

E.01.7 TRABATTELLI E.01.7 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 

valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

E.01.8 DEMOLIZIONE PARETI IN LATERIZIO (POS. 4 - 5 - 6) E.01.8 DEMOLIZIONE PARETI IN LATERIZIO (POS. 4 - 5 - 6)

B01.004.015.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad 

una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del 

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

B01.004.015.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad 

una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del 

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

Demolizione parete - POS. 4 8.60 3.30 28.38 Demolizione parete - POS. 4 0.00 0.00 0.00

2 1.00 3.30 6.60 0 0.00 0.00 0.00

Demolizione parete - POS. 5 3.35 3.30 11.06 Demolizione parete - POS. 5 0.00 0.00 0.00

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA E - NUOVA DISTRIBUZIONE ZONA EX ARCHIVIO

NUOVA DISTRIBUZIONE ZONA EX ARCHIVIO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

NUOVA DISTRIBUZIONE ZONA EX ARCHIVIO PIANO A QUOTA + 0.50m

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA E - NUOVA DISTRIBUZIONE ZONA EX ARCHIVIO

NUOVA DISTRIBUZIONE ZONA EX ARCHIVIO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

NUOVA DISTRIBUZIONE ZONA EX ARCHIVIO PIANO A QUOTA + 0.50m

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

POS. 1

POS. 2

POS. 3

LOCALE A

LOCALE C

LOCALE   

B 

POS. 4

LOCALI D

LOCALE E

LOCALE F

POS. 5

POS. 6

POS. 1

POS. 2

POS. 3

LOCALE A

LOCALE C

LOCALE   

B 

POS. 4

LOCALI D

LOCALE E

LOCALE F

POS. 5

POS. 6



Demolizione parete - POS. 6 5.70 3.30 18.81 Demolizione parete - POS. 6 0.00 0.00 0.00

mq 64.85 8.78 569.34€       79 449.78€       mq 0.00 8.78 -€       79 -€       

E.01.9 RIMOZIONE ZOCCOLINI IN PVC (LOCALI A - C - D - E) E.01.9 RIMOZIONE ZOCCOLINI IN PVC (LOCALI A - C - D - E)

B01.016.125 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso l'avvicinamento 

al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi 

carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

B01.016.125 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso l'avvicinamento 

al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi 

carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

Rimozione zoccolino - LOCALI A, C e D (27.80+29.40 = 57.20m) 58.00 58.00 Rimozione zoccolino - LOCALI A, C e D (27.80+29.40 = 57.20m) 0.00 0.00

Rimozione zoccolino - LOCALE E (20m) 20.00 20.00 Rimozione zoccolino - LOCALE E (20m) 0.00 0.00

m 78.00 1.57 122.46€       79 96.74€       m 0.00 1.57 -€       79 -€       

E.01.10 CALO IN BASSO MATERIALE DI RISULTA E.01.10 CALO IN BASSO MATERIALE DI RISULTA

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Porta antincendio (POS. 2) 1.89 0.10 0.19 Porta antincendio (POS. 2) 0.00 0.00 0.00

Paretina (POS. 2) 5.10 0.20 1.02 Paretina (POS. 2) 0.00 0.00 0.00

Porta metallica (POS. 3) 1.89 0.10 0.19 Porta metallica (POS. 3) 1.89 0.00 0.00

Porte metalliche (POS. 4) 3.36 0.10 0.34 Porte metalliche (POS. 4) 3.36 0.00 0.00

Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 64.85 0.20 12.97 Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 0.00 0.00 0.00

Zoccolini ( LOCALI A - C - D - E) 78.00 0.05 0.02 0.08 Zoccolini ( LOCALI A - C - D - E) 0.00 0.00 0.00 0.00

mc 14.78 34.84 514.97€       76 391.38€       mc 0.00 34.84 -€       76 -€       

E.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE E.01.11 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE 

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per 

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Porta antincendio (POS. 2) 0.19 0.19 Porta antincendio (POS. 2) 0.00 0.00

Paretina (POS. 2) 1.02 1.02 Paretina (POS. 2) 0.00 0.00

Porta metallica (POS. 3) 0.19 0.19 Porta metallica (POS. 3) 0.00 0.00

Porte metalliche (POS. 4) 0.34 0.34 Porte metalliche (POS. 4) 0.00 0.00

Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 12.97 12.97 Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 0.00 0.00

Zoccolini (LOCALI A - C - D - E) 0.08 0.08 Zoccolini (LOCALI A - C - D - E) 0.00 0.00

mc 14.78 23.44 346.47€       70 242.53€       mc 0.00 23.44 -€       70 -€       

E.01.12 TRASPORTO IN DISCARICA E.01.12 TRASPORTO IN DISCARICA

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai 

sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

Porta antincendio (POS. 2) 0.19 0.19 Porta antincendio (POS. 2) 0.00 0.00

Paretina (POS. 2) 1.02 1.02 Paretina (POS. 2) 0.00 0.00

Porta metallica (POS. 3) 0.19 0.19 Porta metallica (POS. 3) 0.00 0.00

Porte metalliche (POS. 4) 0.34 0.34 Porte metalliche (POS. 4) 0.00 0.00

Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 12.97 12.97 Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 0.00 0.00

Zoccolini (LOCALI A - C - D - E) 0.08 0.08 Zoccolini (LOCALI A - C - D - E) 0.00 0.00

mc 14.78 49.31 728.85€       62 451.89€       mc 0.00 49.31 -€       62 -€       

E.01.13 COMPENSO ALLE  DISCARICHE E.01.13 COMPENSO ALLE  DISCARICHE

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti 

ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti 

ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

Porta antincendio (POS. 2): peso 35 kg/mq 1.89 35 66.15 Porta antincendio (POS. 2): peso 35 kg/mq 0.00 35 0.00

Paretina (POS. 2): peso muratura: 1800 kg/mc 1.02 1 800 1 836.00 Paretina (POS. 2): peso muratura: 1800 kg/mc 0.00 1 800 0.00

Porta metallica (POS. 3): peso 35 kg/mq 1.89 35 66.15 Porta metallica (POS. 3): peso 35 kg/mq 1.89 35 66.15

Porte metalliche (POS. 4): peso 35 kg/mq 3.36 35 117.60 Porte metalliche (POS. 4): peso 35 kg/mq 3.36 35 117.60

Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 12.97 1 800 23 344.20 Pareti (POS. 4 - 5 - 6) 0.00 1 800 0.00

Zoccolini  (LOCALI A - C - D - E): peso 0.50 kg/m) 78.00 0.50 39.00 Zoccolini  (LOCALI A - C - D - E): peso 0.50 kg/m) 0.00 0.50 0.00

t 25.47 18.00 458.44€       -€       t 0.18 18.00 -€       -€       

E.01.14 TAMPONAMENTO VANO PORTA (POS. 3) E.01.14 TAMPONAMENTO VANO PORTA (POS. 3)

B02.001.015.a Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per 

riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di 

finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di 

spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 

aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle 

ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi 

di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore 

del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite 

ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e 

stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 

compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 

volte ecc. con muratura in laterizio a una testa con mattoni pieni o semipieni 

a macchina.

B02.001.015.a Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per 

riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di 

finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di 

spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 

aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle 

ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi 

di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore 

del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite 

ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e 

stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 

compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 

volte ecc. con muratura in laterizio a una testa con mattoni pieni o semipieni 

a macchina.

Tamponatura vano porta 0.90 2.10 1.89 Tamponatura vano porta 0.90 2.10 1.89

mq 1.89 68.40 129.28€       79 102.13€       mq 1.89 68.40 -€       79 -€       

E.01.15 STUCCATURA DI EVENTUALI FESSURAZIONI E.01.15 STUCCATURA DI EVENTUALI FESSURAZIONI

A75007b       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, 

raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura 

profonda con malta eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, 

pozzolana naturale extra fine ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di 

granulometria 0 ÷ 2,5 mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

A75007b       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, 

raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura 

profonda con malta eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, 

pozzolana naturale extra fine ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di 

granulometria 0 ÷ 2,5 mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

Stuccatura fessurazioni 6 6.00 Stuccatura fessurazioni 0 0.00

mq 6.00 76.45 458.70€       81 371.55€       mq 0.00 76.45 -€       81 -€       

E.01.16

NUOVO PAVIMENTO DA INCOLLARE SU QUELLO ESISTENTE (LOC. A - C - D -

E) E.01.16

NUOVO PAVIMENTO DA INCOLLARE SU QUELLO ESISTENTE (LOC. A - C - D -

E)

A15.016.015.b Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, 

ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma 

UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con 

idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di 

sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura 

dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9) 30 x 30 cm, spessore 8,5 

mm

A15.016.015.b Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, 

ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma 

UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con 

idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di 

sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura 

dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9) 30 x 30 cm, spessore 8,5 

mm

Nuova pavimentazione (LOC.A) 40 40.00 Nuova pavimentazione (LOC.A) 0 0.00

Nuova pavimentazione (LOC. C - D - E) 80 80.00 Nuova pavimentazione (LOC. C - D - E) 0 0.00

mq 120.0 60.94 7 312.80€       22 1 608.82€       mq 0.0 60.94 -€       22 -€       

E.01.17

PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO PARETI E SOFFITTI

(LOC. A - B - C - D - E) E.01.17

PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO PARETI E SOFFITTI

(LOC. A - B - C - D - E)

A20.001.020 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello A20.001.020 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello

Fondo pareti (LOC. A) 25.40 3.30 83.82 Fondo pareti (LOC. A) 0.00 0.00 0.00

Fondo pareti (LOC. B) 16.00 3.30 52.80 Fondo pareti (LOC. B) 0.00 0.00 0.00

Fondo pareti (LOC. C - D - E): 30+21 = 51 m 51.00 3.30 168.30 Fondo pareti (LOC. C - D - E): 30+21 = 51 m 0.00 0.00 0.00

Fondo soffitto (LOC. A) 40.00 40.00 Fondo soffitto (LOC. A) 0.00 0.00

Fondo soffitto (LOC. B) 11.50 11.50 Fondo soffitto (LOC. B) 0.00 0.00

Fondo soffitto (LOC. C - D - E) 80.00 80.00 Fondo soffitto (LOC. C - D - E) 0.00 0.00

mq 436.42 2.88 1 256.89€       45 565.60€       mq 0.00 2.88 -€       45 -€       

E.01.18 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE E.01.18 MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni 32 32 N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni 0 0

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 0 34.85 -€       100 -€    



E.01.19 TINTEGGIATURA INTERNA PARETI E SOFFITTI AD IDROPITTURA E.01.19 TINTEGGIATURA INTERNA PARETI E SOFFITTI AD IDROPITTURA

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.

Tinteggio pareti (LOC. A) 83.82 83.82 Tinteggio pareti (LOC. A) 0.00 0.00

Tinteggio pareti (LOC. B) 52.80 52.80 Tinteggio pareti (LOC. B) 0.00 0.00

Tinteggio pareti (LOC. C - D - E): 30+21 = 51 m 168.30 168.30 Tinteggio pareti (LOC. C - D - E): 30+21 = 51 m 0.00 0.00

Tinteggio soffitto (LOC. A) 40.00 40.00 Tinteggio soffitto (LOC. A) 0.00 0.00

Tinteggio soffitto (LOC. B) 11.50 11.50 Tinteggio soffitto (LOC. B) 0.00 0.00

Tinteggio soffitto (LOC. C - D - E) 80.00 80.00 Tinteggio soffitto (LOC. C - D - E) 0.00 0.00

mq 436.42 7.91 3 452.08€       62 2 140.29€       mq 0.00 7.91 -€       62 -€       

E.01.20 MANODOPERA PER TINTEGGIO E.01.20 MANODOPERA PER TINTEGGIO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 0 0 0

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

E.01.21 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO E.01.21 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, 

posto in opera con idoneo collante

Zoccolino (LOC. A) 26.00 26.00 Zoccolino (LOC. A) 0.00 0.00

Zoccolino (LOC. C - D - E) 50.00 50.00 Zoccolino (LOC. C - D - E) 0.00 0.00

m 76.00 5.07 385.32€       16 61.65€       m 0.00 5.07 -€       16 -€       

E.01.22

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO ZOCCOLINO

IN PVC E.01.22

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO ZOCCOLINO

IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 0 0

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

    TOTALE LAVORITOTALE INTERVENTI SU NUOVI LOCALI 22 006.10€      TOTALE MANODOPERA 12 647.62€          TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. INTERVENTI SU NUOVI LOCALI 3 736.69€      TOTALE MANODOPERA 3 651.27€      

E E.01.01 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PRESE E E.01.01 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PRESE

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di 

derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di 

distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 

carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc 

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, 

inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 

100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di 

derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di 

distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 

carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc 

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, 

inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.a punto luce singolo, grado di protezione IP 40 cad 16 25.80 412.80€      60 247.68€      D01.004.005.a punto luce singolo, grado di protezione IP 40 cad 16 25.80 412.80€      60 247.68€      

D01.004.010.a comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 cad 1 57.41 57.41€      37 21.24€      D01.004.010.a comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 cad 1 57.41 57.41€      37 21.24€      

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa 

esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 

sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione 

rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo 

componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a 

parte:

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa 

esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 

sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione 

rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo 

componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a 

parte:

D01.004.015.c 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 cad 18.00 59.11 1 063.98€      46 489.43€      D01.004.015.c 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 cad 18.00 59.11 1 063.98€      46 489.43€      

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 

alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 

4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di 

protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema:

Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con 

alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 

4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di 

protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema:

D03.025.030.a 36 W, 4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm cad 18.00 112.79 2 030.22€      17 345.14€      D03.025.030.a 36 W, 4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm cad 18.00 112.79 2 030.22€      17 345.14€      

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, 

schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato 

internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con 

grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, 

alimentazione 230 V c.a.:

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, 

schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato 

internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con 

grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, 

alimentazione 230 V c.a.:

D03.034.025.d lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm cad 4.00 167.16 668.64€      22 147.10€      D03.034.025.d lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm cad 4.00 167.16 668.64€      22 147.10€      

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-

2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di 

protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-

2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di 

protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente

luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente

luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

D09.001.025.c 24 W cad 4.00 102.39 409.56€      20 81.91€      D09.001.025.c 24 W cad 4.00 102.39 409.56€      20 81.91€      

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, 

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola 

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 

CEI 60332-1-2:

D02.001.065.b tripolare sezione 2,5 mmq m 80 3.99 319.20€      45 143.64€      D02.001.065.b tripolare sezione 2,5 mmq m 80 3.99 319.20€      45 143.64€      

D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 80 3.24 259.20€      50 129.60€      D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 80 3.24 259.20€      50 129.60€      

    TOTALE LAVORITOTALE IMPIANTO ELETTRICO 5 750.01€      TOTALE MANODOPERA 1 796.18€          TOTALE LAVORIVARIANE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 5 750.01€      TOTALE MANODOPERA 1 796.18€      

OG1 22 006.10€      TOTALE MANODOPERA 12 647.62€      OG1 3 736.69€      TOTALE MANODOPERA 3 651.27€      

OS30 5 750.01€      TOTALE MANODOPERA 1 796.18€      OS30 5 750.01€      TOTALE MANODOPERA 1 796.18€      

27 756.11€      TOTALE MANOD. ZONA E 14 443.80€      9 486.70€       TOTALE MANOD. ZONA E 5 447.45€      

18 269.41€      TOTALE MANOD. ZONA E 8 996.35€      DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA E

IMPIANTO ELETTRICO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA E: LOCALI EX ARCHIVIO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA E: IMPIANTO ELETTRICO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA E

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA E: LOCALI EX ARCHIVIO

TOTALE ZONA E: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA E



ALTRE LAVORAZIONI - ZONA E

VNS.57 MANODOPERA PER MOVIMENTAZIONE ARCHIVIO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 3 operai per n. 10 ore - Tot.: 30 ore

30 30

ora 30 34.85 1 047.60€       100 1 047.60€       

    TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ALTRE LAVORAZIONI 1 047.60€      TOT. MANODOPERA 1 047.60€      

1 047.60€      

1 047.60€       TOTALE MANODOPERA 1 047.60€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

TOTALE  VARIANTE NON SUPPLETIVA -  ZONA E

LAVORI EXTRA - TOTALE ZONA E

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine Codice Pr. ER 2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine Codice Pr. ER 2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

F.01.1

NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A

COMPASSO F.01.1

NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A

COMPASSO

N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m. N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m.

Nota: 4 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 34 Nota: 4 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 34

ora 34.0 51.36 1 746.24€       58 1 012.82€       ora 34.0 51.36 1 746.24€       58 1 012.82€       

F.01.2

POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SU COPERTURA

INGRESSO F.01.2

POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SU COPERTURA

INGRESSO

A11.001.105.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane 

bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto 

non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento 

superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a 

fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici 

orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, 

escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di 

spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con 

filo continuo di poliestere non tessuto.

A11.001.105.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane 

bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto 

non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento 

superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a 

fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici 

orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, 

escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di 

spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con 

filo continuo di poliestere non tessuto.

Guaina su copertura piana A (21m x 12.60m) 21.00 15.00 315.00 Guaina su copertura piana A (21m x 12.60m) 21.00 15.00 315.00

Guaina su copertura piana B  (9m x 14 m) 11.00 14.00 154.00 Guaina su copertura piana B  (9m x 14 m) 11.00 14.00 154.00

Guaina su  copertura piana C  (9m x 6.50 m) 11.00 6.50 71.50 Guaina su  copertura piana C  (9m x 6.50 m) 11.00 6.50 71.50

mq 540.5 28.83 15 582.62€       28 4 363.13€       mq 540.5 28.83 15 582.62€       28 4 363.13€       

F.01.3 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE GUAINE E PARAPETTI F.01.3 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE GUAINE E PARAPETTI

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

Movimentazione guaine 540.50 0.01 5.41 Movimentazione guaine 540.50 0.01 5.41

mc 5.41 23.44 126.69€       70 88.69€       mc 5.41 23.44 126.69€       70 88.69€       

F.01.4 TIRO IN ALTO GUAINE E PARAPETTI F.01.4 TIRO IN ALTO GUAINE E PARAPETTI

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

B01.061.030.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Tiro in alto guaine 540.50 0.01 5.41 Tiro in alto guaine 540.50 0.01 5.41

mc 5.4 34.84 188.31€       76 143.12€       mc 5.4 34.84 188.31€       76 143.12€       

     TOTALE LAVORITOTALE INTERV. SU COPERTURA INGRESSO PRINC. 17 643.86€      TOTALE MANODOPERA 5 607.75€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. INTERV. SU COPERTURA 17 643.86€      TOTALE MANODOPERA 5 607.75€      

OG1 17 643.86€  TOTALE MANOD. ZONA F 5 607.75€      OG1 17 643.86€      TOTALE MANOD. ZONA F 5 607.75€      

-€      TOTALE MANOD. ZONA F -€      DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA F

INTERVENTI SU COPERTURA DELL'INGRESSO PRINCIPALE

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA F -  INTERVENTI SU COPERTURA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA COPERTURA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

INTERVENTI SU COPERTURA DELL'INGRESSO PRINCIPALE

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:   MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA    ZONA F - 

INTERVENTI SU COPERTURA 

TOTALE ZONA F

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA COPERTURA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA F

COPERTURA PIANA

A

COPERTURA

PIANA B

COPERTURA

PIANA C

parapetto 1
parapetto 2

parapetto 3

parapetto 4

COPERTURA PIANA

A

COPERTURA

PIANA B

COPERTURA

PIANA C

parapetto 1
parapetto 2

parapetto 3

parapetto 4



PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

E I.01.01 TRABATTELLI E I.01.01 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

E I.01.02  CORPO CENTRALE E I.01.02  CORPO CENTRALE

Rifacimento impianto allarme incendio ITIS corpo centrale comprensivo 

di smantellamento impianto esistente, rifacimento linee, fornitura e 

posa in opera apparecchiature  

Rifacimento impianto allarme incendio ITIS corpo centrale comprensivo 

di smantellamento impianto esistente, rifacimento linee, fornitura e 

posa in opera apparecchiature  

AP E06 corpo 1 40 297.84 40 297.84€      36 14 507.22€      AP E06 corpo 1 40 297.84 40 297.84€      36 14 507.22€      

E I.01.03  CORPO SEPARATO E I.01.03  CORPO SEPARATO

Rifacimento impianto allarme incendio ITIS corpo separato 

comprensivo di smantellamento impianto esistente, rifacimento linee, 

fornitura e posa in opera apparecchiature

Rifacimento impianto allarme incendio ITIS corpo separato 

comprensivo di smantellamento impianto esistente, rifacimento linee, 

fornitura e posa in opera apparecchiature

AP E07 corpo 1 14 503.87 14 503.87€      21 3 045.81€      AP E07 corpo 1 14 503.87 14 503.87€      21 3 045.81€      

TOTALE LAVORI 54 931.97€      TOTALE MANODOPERA 17 623.38€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. IMPIANTO ALLARME INCENDIO ITIS 54 931.97€      TOTALE MANODOPERA 17 623.38€      

E I.02.01 TRABATTELLI E I.02.01 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

E I.02.02 IMPIANTO COMPLESSIVO E I.02.02 IMPIANTO COMPLESSIVO

Rifacimento impianto allarme incendio BERTOLUCCI comprensivo di 

smantellamento impianto esistente, rifacimento linee, fornitura e posa 

in opera apparecchiature

Rifacimento impianto allarme incendio BERTOLUCCI comprensivo di 

smantellamento impianto esistente, rifacimento linee, fornitura e posa 

in opera apparecchiature

AP E08 corpo 1 20 627.37 20 627.37€      39 8 044.67€      AP E08 corpo 1 20 627.37 20 627.37€      39 8 044.67€      

TOTALE LAVORI 20 757.63€      TOTALE MANODOPERA 8 115.01€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. IMPIANTO ALLARME INCENDIO BERTOLUCCI 20 757.63€      TOTALE MANODOPERA 8 115.01€      

54 931.97€      TOTALE MANODOPERA 17 623.38€      54 931.97€      TOTALE MANODOPERA 17 623.38€      

20 757.63€      TOTALE MANODOPERA 8 115.01€      20 757.63€      TOTALE MANODOPERA 8 115.01€      

OS30 75 689.60€      TOTALE MANODOPERA 25 738.39€      OS30 75 689.60€      TOTALE MANODOPERA 25 738.39€      

75 689.60€  TOTALE MANOD. ZONA I 25 738.39€     75 689.60€       TOTALE MANOD. ZONA I 25 738.39€      

-€       TOTALE MANOD. ZONA I -€      

PARMA, li  02/10/2023

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA I

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA I

IMPIANTO BERTOLUCCI

TOTALE IMPIANTO ALLARME INCENDIO ITIS

IMPIANTO ITIS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA I - ALLARME INCENDIO

INTERVENTI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

IMPIANTO ALLARME INCENDIO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

IMPIANTO ITIS

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA I - ALLARME INCENDIO 

INTERVENTI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO

IMPIANTO ALLARME INCENDIO

TOTALE ZONA I

TOTALE IMPIANTO ALLARME INCENDIO ITIS

IMPIANTO BERTOLUCCI

TOTALE IMPIANTO ALLARME INCENDIO BERTOLUCCI

TOTALE IMPIANTO ALLARME INCENDIO ITIS

TOTALE IMPIANTO ALLARME INCENDIO BERTOLUCCI

TOTALE ZONA I: ALLARME INCENDIO

TOTALE IMPIANTO ALLARME INCENDIO BERTOLUCCI

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA I: ALLARME INCENDIO



L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

E L.01.01 TRABATTELLI E L.01.01 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

E L.01.02 CENTRALE E L.01.02 CENTRALE

Fornitura e posa in opera di centrale per impianto EVAC per ITIS 

completa di installazione collegamento, messa in funzione., 

programmazione, verifica funzionalità apparati, start-up e collaudo

Fornitura e posa in opera di centrale per impianto EVAC per ITIS 

completa di installazione collegamento, messa in funzione., 

programmazione, verifica funzionalità apparati, start-up e collaudo

AP E09 cad 1 19 734.63 19 734.63€      11 2 170.81€      AP E09 cad 1 19 734.63 19 734.63€      11 2 170.81€      

E L.01.03 APPARATI IN CAMPO E L.01.03 APPARATI IN CAMPO

Altoparlante a doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W 

in custodia metallicaprotezione integrata, banda passante 150Hz-

20kHz, tensione 100V, morsetto ceramico con fusibile, IP32 EVAC 

certificato EN54-24

Altoparlante a doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W 

in custodia metallicaprotezione integrata, banda passante 150Hz-

20kHz, tensione 100V, morsetto ceramico con fusibile, IP32 EVAC 

certificato EN54-24

AP E10 cad 84.00 90.04 7 563.36€      19 1 437.04€      AP E10 cad 84.00 90.04 7 563.36€      19 1 437.04€      

proiettore di suono max 15W 100V in aBS, potenza 

selezionabile 10-5-2,5-1,2 96dB , risposta in frequenza 75Hz-

20kHz angolo di apertura 220/65° - IP65 morsetto ceramico con 

fusibile, EVAC certificato EN54-24

proiettore di suono max 15W 100V in aBS, potenza 

selezionabile 10-5-2,5-1,2 96dB , risposta in frequenza 75Hz-

20kHz angolo di apertura 220/65° - IP65 morsetto ceramico con 

fusibile, EVAC certificato EN54-24

AP E11 cad 28.00 139.38 3 902.64€      12 468.32€      AP E11 cad 28.00 139.38 3 902.64€      12 468.32€      

E L.01.04 CABLAGGIO E L.01.04 CABLAGGIO

Cavo audio bipolare twistato per linee 100V con guaina LSZH Cavo audio bipolare twistato per linee 100V con guaina LSZH 

DEI 165046c bipolare sezione 2,5mmq m 2 000 4.90 9 800.00€      46 4 508.00€      DEI 165046c bipolare sezione 2,5mmq m 2 000 4.90 9 800.00€      46 4 508.00€      

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

D02.016.010.c 25 mm m 400 6.85 2 740.00€      53 1 452.20€       D02.016.010.c 25 mm m 400 6.85 2 740.00€      53 1 452.20€       

SMANTELLAMENTO SMANTELLAMENTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

ora 60 34.85 2 091.00€      100 2 091.00€      ora 60 34.85 2 091.00€      100 2 091.00€      

TOTALE LAVORI 45 961.89€      TOTALE MANODOPERA 12 197.70€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA ITIS 45 961.89€      TOTALE MANODOPERA 12 197.70€      

E L.02.01 TRABATTELLI E L.02.01 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

E L.02.02 CENTRALE E L.02.02 CENTRALE

Recupero centrale esistente zona palestra ITIS e reinstallazione 

presso BERTOLUCCI, comprensiva di riconfigurazione, collaudo 

e messa in servizio

Recupero centrale esistente zona palestra ITIS e reinstallazione 

presso BERTOLUCCI, comprensiva di riconfigurazione, collaudo 

e messa in servizio

AP E01 cad 1 1 058.68 1 058.68€      94 995.16€      AP E01 cad 1 1 058.68 1 058.68€      94 995.16€      

E L.02.03 APPARATI IN CAMPO E L.02.03 APPARATI IN CAMPO

Altoparlante a doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W 

in custodia metallicaprotezione integrata, banda passante 150Hz-

20kHz, tensione 100V, morsetto ceramico con fusibile, IP32 EVAC 

certificato EN54-24

Altoparlante a doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W 

in custodia metallicaprotezione integrata, banda passante 150Hz-

20kHz, tensione 100V, morsetto ceramico con fusibile, IP32 EVAC 

certificato EN54-24

AP E10 cad 40.00 90.04 3 601.60€      19 684.30€      AP E10 cad 40.00 90.04 3 601.60€      19 684.30€      

IMPIANTO BERTOLUCCI

IMPIANTO ITIS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA L - EVACUAZIONE SONORA

INTERVENTI RIFACIMENTO IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

IMPIANTO ITIS

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA L - EVACUAZIONE SONORA

INTERVENTI RIFACIMENTO IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORA

IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA

TOTALE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA ITIS

IMPIANTO BERTOLUCCI



proiettore di suono max 15W 100V in aBS, potenza 

selezionabile 10-5-2,5-1,2 96dB , risposta in frequenza 75Hz-

20kHz angolo di apertura 220/65° - IP65 morsetto ceramico con 

fusibile, EVAC certificato EN54-24

proiettore di suono max 15W 100V in aBS, potenza 

selezionabile 10-5-2,5-1,2 96dB , risposta in frequenza 75Hz-

20kHz angolo di apertura 220/65° - IP65 morsetto ceramico con 

fusibile, EVAC certificato EN54-24

AP E11 cad 12.00 139.38 1 672.56€      12 200.71€      AP E11 cad 12.00 139.38 1 672.56€      12 200.71€      

CABLAGGIO CABLAGGIO

Cavo audio bipolare twistato per linee 100V con guaina LSZH Cavo audio bipolare twistato per linee 100V con guaina LSZH 

DEI 165046c bipolare sezione 2,5mmq m 600 4.90 2 940.00€      46 1 352.40€      DEI 165046c bipolare sezione 2,5mmq m 600 4.90 2 940.00€      46 1 352.40€      

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

D02.016.010.c 25 mm m 150 6.85 1 027.50€      53 544.58€       D02.016.010.c 25 mm m 150 6.85 1 027.50€      53 544.58€       

SMANTELLAMENTO SMANTELLAMENTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

ora 30 34.85 1 045.50€      100 1 045.50€      ora 30 34.85 1 045.50€      100 1 045.50€      

TOTALE LAVORI 11 476.10€      TOTALE MANODOPERA 4 892.99€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA BERTOLUCCI 11 476.10€      TOTALE MANODOPERA 4 892.99€      

45 961.89€      TOTALE MANODOPERA 12 197.70€      45 961.89€      TOTALE MANODOPERA 12 197.70€      

11 476.10€      TOTALE MANODOPERA 4 892.99€      11 476.10€      TOTALE MANODOPERA 4 892.99€      

OS30 57 437.99€      TOTALE MANODOPERA 17 090.69€      OS30 57 437.99€      TOTALE MANODOPERA 17 090.69€      

57 437.99€  TOTALE MANOD. ZONA L 17 090.69€     57 437.99€      TOTALE MANOD. ZONA L 17 090.69€      

-€      TOTALE MANOD. ZONA L -€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA L

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA L

TOTALE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA ITIS

TOTALE ZONA L

TOTALE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA BERTOLUCCI

TOTALE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA ITIS

TOTALE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA BERTOLUCCI

TOTALE ZONA L: EVACUAZIONE SONORA

TOTALE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA BERTOLUCCI

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA L: EVACUAZIONE SONORA

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

M.01.1 MANODOPERA PER SGOMBERO LOCALE M.01.1 MANODOPERA PER SGOMBERO LOCALE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 operai per n. 2 giorni - Tot.: 48 ore N.B.: n. 3 operai per n. 2 giorni - Tot.: 48 ore

48 48 48 48

ora 48 34.85 1 672.80€       100 1 672.80€       ora 48 34.85 1 672.80€       100 1 672.80€       

M.01.2 DEMOLIZIONE MASSETTO M.01.2 DEMOLIZIONE MASSETTO

B01.016.070 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

B01.016.070 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

Demolizione 20 cm di massetto 8.60 6.00 0.20 10.32 Demolizione 20 cm di massetto 8.60 6.00 0.20 10.32

mc 10.32 172.40 1 779.17€       79 1 405.54€       mc 10.32 172.40 1 779.17€       79 1 405.54€       

M.01.3 TRABATTELLI M.01.3 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

M.01.4
MANODOPERA PER RIMOZIONE GRIGLIATI PER VENTILAZIONE

M.01.4
MANODOPERA PER RIMOZIONE GRIGLIATI PER VENTILAZIONE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 3 ore N.B.: n. 2 operai per n. 3 ore

6 6 6 6

ora 6 34.85 209.10€       79 165.19€       ora 6 34.85 209.10€       79 165.19€       

M.01.5 RIMOZIONE PORTA METALLICA D'INGRESSO M.01.5 RIMOZIONE PORTA METALLICA D'INGRESSO

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, 

inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura 

delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, 

inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura 

delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi

2.00 2.20 4.40 2.00 2.20 4.40

mq 4.40 23.13 101.77€       79 80.40€       mq 4.40 23.13 101.77€       79 80.40€       

M.01.6

MANODOPERA PER RIMOZIONE PORTA METALLICA

D'INGRESSO M.01.6

MANODOPERA PER RIMOZIONE PORTA METALLICA

D'INGRESSO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 3 ore N.B.: n. 2 operai per n. 3 ore

6 6 6 6

ora 6 34.85 209.10€       79 165.19€       ora 6 34.85 209.10€       79 165.19€       

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

SISTEMAZIONE NUOVO ARCHIVIO - EX CENTRALE TERMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA M - NUOVO ARCHIVIO EX CENTRALE TERMICA

INTERVENTI NUOVO ARCHIVIO NELL'EX CENTRALE TERMICA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

PIANTA DI RIFERIMENTO PER CME

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

SISTEMAZIONE NUOVO ARCHIVIO - EX CENTRALE TERMICA

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA M - NUOVO ARCHIVIO EX CENTRALE TERMICA

INTERVENTI NUOVO ARCHIVIO NELL'EX CENTRALE TERMICA



M.01.7 MANODOPERA PER TAMPONAMENTO PORZIONE MURATURA M.01.7 MANODOPERA PER TAMPONAMENTO PORZIONE MURATURA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 1 operaio per n. 3 ore N.B.: n. 1 operaio per n. 3 ore

3 3 3 3

ora 3 34.85 104.55€       79 82.59€       ora 3 34.85 104.55€       79 82.59€       

M.01.8 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE M.01.8 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE 

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

Porta d'ingresso 4.40 0.10 0.44 Porta d'ingresso 4.40 0.10 0.44

Massetto di demolizione pavimento 10.32 10.32 Massetto di demolizione pavimento 10.32 10.32

Grigliato 850 x 100 8.50 1.00 0.05 0.43 Grigliato 850 x 100 8.50 1.00 0.05 0.43

Grigliato laterale 150 x 100 1.50 1.00 0.05 0.08 Grigliato laterale 150 x 100 1.50 1.00 0.05 0.08

mc 11.26 23.44 263.93€       70 184.75€       mc 11.26 23.44 263.93€       70 184.75€       

M.01.9 TRASPORTO IN DISCARICA M.01.9 TRASPORTO IN DISCARICA

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Porta d'ingresso 0.44 0.44 Porta d'ingresso 0.44 0.44

Massetto di demolizione pavimento 10.32 10.32 Massetto di demolizione pavimento 10.32 10.32

Grigliato 850 x 100 0.43 0.43 Grigliato 850 x 100 0.43 0.43

Grigliato laterale 150 x 100 0.08 0.08 Grigliato laterale 150 x 100 0.08 0.08

mc 11.26 49.31 555.23€       62 344.24€       mc 11.26 49.31 555.23€       62 344.24€       

M.01.10 COMPENSO ALLE  DISCARICHE M.01.10 COMPENSO ALLE  DISCARICHE

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente 

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del 

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 

2010)

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente 

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del 

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 

2010)

Porta d'ingresso 5.00 35 175.00 Porta d'ingresso 5.00 35 175.00

Massetto di demolizione pavimento 5.00 1 800 9 000.00 Massetto di demolizione pavimento 5.00 1 800 9 000.00

Grigliato 850 x 100 5.00 35 175.00 Grigliato 850 x 100 5.00 35 175.00

Grigliato laterale 150 x 100 5.00 35 175.00 Grigliato laterale 150 x 100 5.00 35 175.00

t 9.53 18.00 171.45€       -€       t 9.53 18.00 171.45€       -€       

M.01.11 TAMPONAMENTO MURATURA M.01.11 TAMPONAMENTO MURATURA

B02.001.015.a Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per 

l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in 

breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la 

formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o 

modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per 

la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm 

in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro 

contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte 

per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere 

l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere 

per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc. con muratura in 

laterizio a una testa con mattoni pieni o semipieni a macchina.

B02.001.015.a Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per 

l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in 

breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la 

formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o 

modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per 

la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm 

in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro 

contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte 

per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere 

l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere 

per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc. con muratura in 

laterizio a una testa con mattoni pieni o semipieni a macchina.

Tamponatura nella muratura 2.00 1.00 2.00 Tamponatura nella muratura 2.00 1.00 2.00

mq 2.00 68.40 136.80€       79 108.07€       mq 2.00 68.40 136.80€       79 108.07€       

M.01.12 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI M.01.12 MANODOPERA PER RIPRISTINI VARI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8 N.B.: n. 4 ore per n. 2 operai 8 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

M.01.13 PROTEZIONE ANTINCENDIO STRUTTURA METALLICA M.01.13 PROTEZIONE ANTINCENDIO STRUTTURA METALLICA

A09.031.070.d Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e 

travature, mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di 

roccia rivestiti su di un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete 

in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura 

del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa 

resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto 

dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del 

profilato metallico, così come di seguito definito: spessore pannello in 

lana di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione 

acciaio da 50 [m-1]

A09.031.070.d Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e 

travature, mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di 

roccia rivestiti su di un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete 

in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura 

del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa 

resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto 

dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del 

profilato metallico, così come di seguito definito: spessore pannello in 

lana di roccia 30 mm, per protezione al fuoco: R120, fattore di sezione 

acciaio da 50 [m-1]

Superficie totale carpenteria metallica 8.60 3.00 25.80 Superficie totale carpenteria metallica 8.60 3.00 25.80

mq 25.80 48.86 1 260.59€       37 466.42€       mq 25.80 48.86 1 260.59€       37 466.42€       

M.01.14

PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO PARETI E

SOFFITTO M.01.14

PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIO PARETI E

SOFFITTO

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per 

cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a 

pennello, a rullo o a spruzzo

Fondo per tinteggio pareti (8.60 + 6.00 + 8.60 + 6.00 = 29.20 m) 30.00 3.00 90.00 Fondo per tinteggio pareti (8.60 + 6.00 + 8.60 + 6.00 = 29.20 m) 30.00 3.00 90.00

Fondo per soffitto 8.60 6.00 51.60 Fondo per soffitto 8.60 6.00 51.60

Fondo per parte a sbalzo 8.60 1.50 12.90 Fondo per parte a sbalzo 8.60 1.50 12.90

mq 154.50 2.88 444.96€       45 200.23€       mq 154.50 2.88 444.96€       45 200.23€       

M.01.15

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

PARETI E SOFFITTO M.01.15

MANODOPERA PER POSA FONDO FISSANTE ED ISOLANTE

PARETI E SOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai 16 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

M.01.16 TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO AD IDROPITTURA M.01.16 TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO AD IDROPITTURA



A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione 

e all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su 

superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione 

e all'umidità.

Tinteggio pareti (8.60 + 6.00 + 8.60 + 6.00 = 29.20 m) 90.00 90.00 Tinteggio pareti (8.60 + 6.00 + 8.60 + 6.00 = 29.20 m) 90.00 90.00

Tinteggio soffitto 51.60 51.60 Tinteggio soffitto 51.60 51.60

Tinteggio parte a sbalzo 12.90 12.90 Tinteggio parte a sbalzo 12.90 12.90

mq 154.50 7.91 1 222.10€       62 757.70€       mq 154.50 7.91 1 222.10€       62 757.70€       

M.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO PARETI E SOFFITTO M.01.17 MANODOPERA PER TINTEGGIO PARETI E SOFFITTO

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32 N.B.: n. 8 ore per n. 2 operai per n. 2 mani di  pittura 2 16 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

M.01.18 NUOVI SERRAMENTI IN PVC M.01.18 NUOVI SERRAMENTI IN PVC

A18.031.016.a Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma 

DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al 

fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, 

trasmittanza termica del nodo Uf = 1.00 W/mqK, rinforzati con profili in 

acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate 

negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto 

in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi 

di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 

funzionamento, ferramenta anta-ribalta, con ribalta in 2 posizioni di cui una 

per la microventilazione, asta a leva monocomando con fungo 

antieffrazione centrale, inferiore e superiore anta dormiente, dispositivo di 

sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, doppio riscontro antiscasso anta, 

con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere 

inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant’altro necessario 

per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a 

scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e 

acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, 

permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta 

all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 

classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con 

prestazione termica Uw <= 1,30 W/mK, idoneo per zona climatica F con 

prestazione termica Uw <= 1,00 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB, 

copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, escluso il 

controtelaio, il trasporto, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: 

finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)

A18.031.016.a Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma 

DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al 

fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, 

trasmittanza termica del nodo Uf = 1.00 W/mqK, rinforzati con profili in 

acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate 

negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto 

in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi 

di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 

funzionamento, ferramenta anta-ribalta, con ribalta in 2 posizioni di cui una 

per la microventilazione, asta a leva monocomando con fungo 

antieffrazione centrale, inferiore e superiore anta dormiente, dispositivo di 

sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, doppio riscontro antiscasso anta, 

con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere 

inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant’altro necessario 

per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a 

scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e 

acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, 

permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta 

all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 

classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con 

prestazione termica Uw <= 1,30 W/mK, idoneo per zona climatica F con 

prestazione termica Uw <= 1,00 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB, 

copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, escluso il 

controtelaio, il trasporto, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: 

finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)

Fornitura n. 10 serramenti in pvc 10 10 Fornitura n. 10 serramenti in pvc 10 10

cad 10 456.37 4 563.70€       -€       cad 10 456.37 4 563.70€       -€       

M.01.19 MANODOPERA PER MONTAGGIO SERRAMENTI IN PVC M.01.19 MANODOPERA PER MONTAGGIO SERRAMENTI IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai 12 12 N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai 12 12

ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       

M.01.20 NUOVA PORTA D'INGRESSO REI120 M.01.20 NUOVA PORTA D'INGRESSO REI120

A17.025.020.p Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a 

filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per 

fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 

doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati 

più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in 

acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con 

chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 

antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie 

necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del 

rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti REI 120: ampiezza 

muro 2.000 x 2.150 mm

A17.025.020.p Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a 

norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a 

filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per 

fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 

doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati 

più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in 

acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con 

chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 

antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie 

necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del 

rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti REI 120: ampiezza 

muro 2.000 x 2.150 mm

1 1 1 1

ora 1 1 126.21 1 126.21€       14 157.67€       ora 1 1 126.21 1 126.21€       14 157.67€       

M.01.21

MANODOPERA PER MONTAGGIO NUOVA PORTA D'INGRESSO

REI120 M.01.21

MANODOPERA PER MONTAGGIO NUOVA PORTA D'INGRESSO

REI120

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

M.01.22 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO ED ELETTRICO M.01.22 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO ED ELETTRICO

NP01 Sostituzione impianto fognario ed elettrico  in caso di rottura durante lo 

scavo.

NP01 Sostituzione impianto fognario ed elettrico  in caso di rottura durante lo 

scavo.

1 1

cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       

M.01.23 GETTO MAGRONE M.01.23 GETTO MAGRONE

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per 

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, 

con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per 

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, 

con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

Getto magrone per struttura metallica 8.60 6.00 0.10 5.16 Getto magrone per struttura metallica 8.60 6.00 0.10 5.16

mc 5.16 101.35 522.97€       22 115.05€       mc 5.16 101.35 522.97€       22 115.05€       

M.01.24 ACCIAIO PER ARMATURA M.01.24 ACCIAIO PER ARMATURA



A03.013.005.d
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto

da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in

barre diametro 12 mm.

A03.013.005.d
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto

da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in

barre diametro 12 mm.

POS. 1: 44 Φ12 B450C 44 2.58 0.88 99.90 POS. 1: 44 Φ12 B450C 0 0.00 0.88 0.00

POS. 2: 44 Φ12 B450C 44 2.58 0.88 99.90 POS. 2: 44 Φ12 B450C 0 0.00 0.88 0.00

POS. 3: 30 Φ12 B450C 30 3.08 0.88 81.31 POS. 3: 30 Φ12 B450C 0 0.00 0.88 0.00

POS. 4: 30 Φ12 B450C 30 3.08 0.88 81.31 POS. 4: 30 Φ12 B450C 0 3.08 0.88 0.00

kg 362.42 2.07 750.21€       31 232.56€       kg 0.00 2.07 -€       31 -€       

M.01.25 GETTO PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO M.01.25 GETTO PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a 

resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 

classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura; 

classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a 

resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 

classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura; 

classe di esposizione XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Getto platea di fondazione 8.60 6.00 0.30 15.48 Getto platea di fondazione 0.00 0.00 0.00 0.00

mc 15.48 165.57 2 563.02€       19 486.97€       mc 0.00 165.57 -€       19 -€       

M.01.26 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO M.01.26 PROVA A COMPRESSIONE SU CUBETTI IN CALCESTRUZZO

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono 

compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o 

PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei 

provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova 

completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei 

relativi certificati.

A02.022.005 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono 

compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o 

PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei 

provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova 

completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei 

relativi certificati.

3 coppie di cubetti di calcestruzzo 3 3 coppie di cubetti di calcestruzzo 0

cad 3 35.16 105.48€       75 79.11€       cad 0 35.16 -€       75 -€       

M.01.27 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA M.01.27 PROVA A TRAZIONE ACCIAIO DA ARMATURA

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e 

raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e 

conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per 

consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, 

UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati per armatura di 

diametro Φ12.

A02.022.020 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e 

raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e 

conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per 

consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, 

UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati per armatura di 

diametro Φ12.

3 spezzoni di barre a.m. lunghezza 1 m 3 3 spezzoni di barre a.m. lunghezza 1 m 0

cad 3 70.88 212.64€       75 159.48€       cad 0 70.88 -€       75 -€       

M.01.28 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER NUOVO PAVIMENTO M.01.28 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER NUOVO PAVIMENTO

A15.001.005 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed 

inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e 

a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), 

pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

A15.001.005 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed 

inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e 

a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), 

pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

8.60 6.00 51.60 8.60 6.00 51.60

mq 51.60 23.59 1 217.24€       51 620.79€       mq 51.60 23.59 1 217.24€       51 620.79€       

M.01.29 NUOVO PAVIMENTO IN GRES M.01.29 NUOVO PAVIMENTO IN GRES

A15.016.015.b Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, 

ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla 

norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in 

opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del 

massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura 

finale e sigillatura dei giunti tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 

30 cm, spessore 8,5 mm

A15.016.015.b Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, 

ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla 

norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in 

opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del 

massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura 

finale e sigillatura dei giunti tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 

30 cm, spessore 8,5 mm

8.60 6.00 51.60 8.60 6.00 51.60

mq 52 60.94 3 144.50€       22 691.79€       mq 52 60.94 3 144.50€       22 691.79€       

M.01.30 MANODOPERA PER POSA NUOVO PAVIMENTO IN GRES M.01.30 MANODOPERA PER POSA NUOVO PAVIMENTO IN GRES

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni = 32 ore 32 32 N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni = 32 ore 32 32

ora 32 34.85 1 115.20€       46 512.99€       ora 32 34.85 1 115.20€       46 512.99€       

M.01.31 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO M.01.31 NUOVO ZOCCOLINO IN PVC RIGIDO

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 

mm, posto in opera con idoneo collante

A16.022.065 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 

mm, posto in opera con idoneo collante

Sviluppo lineare: 8.60 + 8.60 + 6 + 6 = 29.20 m 30.00 30.00 Sviluppo lineare: 8.60 + 8.60 + 6 + 6 = 29.20 m 30.00 30.00

m 30.00 5.07 152.10€       16 24.34€       m 30.00 5.07 152.10€       16 24.34€       

M.01.32

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC M.01.32

MANODOPERA PER POSA E MOVIMENTAZIONE NUOVO

ZOCCOLINO IN PVC

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70% 

N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6 N.B.: n. 3 ore per n. 2 operai 6 6

ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       ora 6 34.85 209.10€       100 209.10€       

     TOTALE LAVORITOTALE NUOVO ARCHIVIO 27 883.36€      TOTALE MANODOPERA 11 749.07€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE NUOVO ARCHIVIO 24 252.01€      TOTALE MANODOPERA 10 790.94€      

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

E03.013 CONDIZIONATORI E03.013 CONDIZIONATORI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTOIMPIANTO DI RISCALDAMENTO



M.02.1 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante 

con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera 

d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta 

efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad 

espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi 

infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione 

elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento 

elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico 

condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna 

di 3 m, con le seguenti unità interne:

M.02.1 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante 

con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera 

d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta 

efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad 

espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi 

infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione 

elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento 

elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico 

condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna 

di 3 m, con le seguenti unità interne:

E03.013.005.d potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 

1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32
cad 2.00 2 204.98 4 409.96€       9 396.90€       

E03.013.005.d potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 

1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32
cad 2.00 2 204.98 4 409.96€       9 396.90€       

     TOTALE LAVORITOTALE IMPIANTO NUOVO ARCHIVIO 4 409.96€      TOTALE MANODOPERA 396.90€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO NUOVO ARCHIVIO 4 409.96€      TOTALE MANODOPERA 396.90€      

E C.01.01 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PRESE E C.01.01 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PRESE

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo 

di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla 

scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, 

con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 

sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata 

su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo 

di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla 

scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, 

con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 

sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata 

su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.a punto luce singolo, grado di protezione IP 40 cad 8 25.80 206.40€      60 123.84€      D01.004.005.a punto luce singolo, grado di protezione IP 40 cad 8 25.80 206.40€      60 123.84€      

D01.004.010.a comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 cad 1 57.41 57.41€      37 21.24€      D01.004.010.a comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 cad 1 57.41 57.41€      37 21.24€      

E C.01.02

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa 

esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V 

di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata 

su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; 

apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola 

da parete da valutare a parte:

E C.01.02

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa 

esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V 

di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata 

su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; 

apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola 

da parete da valutare a parte:

D01.004.015.c 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 cad 2.00 59.11 118.22€      46 54.38€      D01.004.015.c 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 cad 2.00 59.11 118.22€      46 54.38€      

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, 

schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato 

internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio 

con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, 

alimentazione 230 V c.a.:

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, 

schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato 

internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio 

con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, 

alimentazione 230 V c.a.:

D03.034.025.d lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm cad 6.00 167.16 1 002.96€      22 220.65€      D03.034.025.d lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm cad 6.00 167.16 1 002.96€      22 220.65€      

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. 

II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. 

II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente 

da:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con 

sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente 

da:

D09.001.025.c 24 W cad 2.00 102.39 204.78€      20 40.96€      D09.001.025.c 24 W cad 2.00 102.39 204.78€      20 40.96€      

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di 

coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di 

coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:

D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      D02.010.005.c 100 x 40 mm m 20.00 26.45 529.00€      36 190.44€      

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 

20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad

alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 

0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 

20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad

alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 

0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.065.b tripolare sezione 2,5 mmq m 30 3.99 119.70€      45 53.87€      D02.001.065.b tripolare sezione 2,5 mmq m 30 3.99 119.70€      45 53.87€      

D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 40 3.24 129.60€      50 64.80€      D02.001.065.a tripolare sezione 1,5 mmq m 40 3.24 129.60€      50 64.80€      

DEI 025218a

allacciamento ad utenza monofase con cavo guaina e raccorderie sezione 

da 1,5 a 4mmq DEI 025218a

allacciamento ad utenza monofase con cavo guaina e raccorderie sezione 

da 1,5 a 4mmq

split e unità esterne cad 4 25.20 100.80€      77 77.62€      split e unità esterne cad 4 25.20 100.80€      77 77.62€      

     TOTALE LAVORITOTALE IMPIANTO ELETTRICO 2 468.87€      TOTALE MANODOPERA 847.79€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 2 468.87€      TOTALE MANODOPERA 847.79€      

OG1 27 883.36€      TOTALE MANODOPERA 11 749.07€      OG1 24 252.01€      TOTALE MANODOPERA 10 790.94€      

OS28 4 409.96€      TOTALE MANODOPERA 396.90€      OS28 4 409.96€      TOTALE MANODOPERA 396.90€      

32 293.32€      TOTALE MANODOPERA 12 145.97€      28 661.97€      TOTALE MANODOPERA 11 187.84€      

OS30 2 468.87€      TOTALE MANODOPERA 847.79€      OS30 2 468.87€      TOTALE MANODOPERA 847.79€      

34 762.19€    TOTALE MANOD. ZONA M 12 993.76€     31 130.84€  TOTALE MANOD. ZONA M 12 035.63€     

3 631.35€    TOTALE MANOD. ZONA M 958.13€      

PARMA, li  02/10/2023

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA M

TOTALE NUOVO ARCHIVIO - EX C. T.

TOTALE IMPIANTO RISCALDAMENTO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA M: NUOVO ARCHIVIO - EX C. T.

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA M: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA M VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA M

IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE NUOVO ARCHIVIO - EX C. T.

TOTALE IMPIANTO RISCALDAMENTO

TOTALE ZONA M: NUOVO ARCHIVIO - EX C. T.

TOTALE ZONA M: IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO



L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco
   ing. Paola 

Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

PIANTA DI RIFERIMENTO prezzario DEI PIANTA DI RIFERIMENTO prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

N.01.1 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA SCALA METALLICA N.01.1 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA SCALA METALLICA

A23.004.005 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione 

grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione

A23.004.005 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione 

grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione

20 000 20 000 20 000 20 000

kg 20 000 0.10 2 000.00€       79 1 580.00€       kg 20 000 0.10 -€       79 -€       

N.01.2
PREPARAZIONE CON APPLICAZIONE DI  MINIO OLEOFENOLICO

N.01.2
PREPARAZIONE CON APPLICAZIONE DI  MINIO OLEOFENOLICO

A23.004.015 Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico A23.004.015 Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico

20 000 20 000 20 000 20 000

kg 20 000 0.16 3 200.00€       33 1 056.00€       kg 20 000 0.16 -€       33 -€       

N.01.3 TRATTAMENTO ANTIRUGGINE SCALA METALLICA N.01.3 TRATTAMENTO ANTIRUGGINE SCALA METALLICA

A23.004.020 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di 

zinco in veicolo oleofenolico

A23.004.020 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di 

zinco in veicolo oleofenolico

20 000 20 000 20 000 20 000

kg 20 000 0.15 3 000.00€       36 1 080.00€       kg 20 000 0.15 -€       36 -€       

N.01.4 VERNICIATURA SCALA METALLICA N.01.4 VERNICIATURA SCALA METALLICA

A23.004.025.a Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche con smalto 

oleofenolico

A23.004.025.a Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche con smalto 

oleofenolico

20 000 20 000 20 000 20 000

kg 20 000 0.22 4 400.00€       39 1 716.00€       kg 20 000 0.22 -€       39 -€       

N.01.5 MANODOPERA PER FISSAGGIO GRADINI SCALA METALLICA N.01.5 MANODOPERA PER FISSAGGIO GRADINI SCALA METALLICA

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai 12 12 N.B.: n. 6 ore per n. 2 operai 12 12

ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 12 34.85 -€       100 -€       

     TOTALE LAVORITOTALE TINTEGGIO SCALA METALLICA ESISTENTE 13 018.20€      TOTALE MANODOPERA 5 850.20€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. TINTEGGIO SCALA METALLICA -€      TOTALE MANODOPERA -€      

OG1 13 018.20€      TOTALE MANOD. ZONA N 5 850.20€       OG1 -€      TOTALE MANOD. ZONA N -€       

13 018.20€      TOTALE MANOD. ZONA N 5 850.20€      DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA N

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA N - TINTEGGIO SCALA METALLICA ESISTENTE

TINTEGGIO SCALA METALLICA ESISTENTE

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA N - TINTEGGIO SCALA METALLICA ESISTENTE

TINTEGGIO SCALA METALLICA ESISTENTE

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

TINTEGGIO SCALA METALLICA

TOTALE ZONA N

TINTEGGIO SCALA METALLICA

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA N



PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

O.01.1

NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A

COMPASSO O.01.1

NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A

COMPASSO

N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m. N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m.

Nota: 2 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 18 Nota: 2 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 0

ora 18 51.36 924.48€       58 536.20€       ora 0 51.36 -€       58 -€       

O.01.2 MANODOPERA PER RIMOZIONE TETTOIA ESISTENTE O.01.2 MANODOPERA PER RIMOZIONE TETTOIA ESISTENTE

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 operai per n. 8 ore 24 24 N.B.: n. 3 operai per n. 8 ore 0 0

ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

O.01.3 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE TETTOIA O.01.3 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE TETTOIA

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

Tettoia 5.00 1.00 2.00 10.00 Tettoia 0.00 0.00 2.00 0.00

mc 10.00 23.44 234.40€       70 164.08€       mc 0.00 23.44 -€       70 -€       

O.01.4 TRASPORTO IN DISCARICA TETTOIA O.01.4 TRASPORTO IN DISCARICA TETTOIA

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

10.00 10.00 0.00 0.00

mc 10.00 49.31 493.10€       62 305.72€       mc 0.00 49.31 -€       62 -€       

O.01.5 COMPENSO ALLE  DISCARICHE TETTOIA O.01.5 COMPENSO ALLE  DISCARICHE TETTOIA

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente 

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del 

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 

2010)

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente 

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del 

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 

2010)

1 000 1.00 0 0.00

t 1.00 18.00 18.00€       -€       t 0.00 18.00 -€       -€       

O.01.6 FORNITURA E POSA TETTOIA INGRESSO O.01.6 FORNITURA E POSA TETTOIA INGRESSO 

C45038c     

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre 

curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o 

nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante 

mensole in acciaio inox, completa di gocciolatoio, compresi gli accessori 

per il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm

C45038c     

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre 

curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o 

nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante 

mensole in acciaio inox, completa di gocciolatoio, compresi gli accessori 

per il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm

2 2 0 0

cad 2 1 684.64 3 369.28€       4 134.77€       cad 0 1 684.64 -€       4 -€       

O.01.7 MANODOPERA PER FISSAGGIO TETTOIA ALLE TRAVI IN C.A. O.01.7 MANODOPERA PER FISSAGGIO TETTOIA ALLE TRAVI IN C.A.

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni =  32 ore 32 32 N.B.: n. 2 operai per n. 2 giorni =  32 ore 0 0

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

     TOTALE LAVORITOTALE NUOVA TETTOIA INGRESSO BERTOLUCCI 6 990.86€      TOTALE MANODOPERA 3 092.37€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. NUOVA TETTOIA INGRESSO BERTOLUCCI -€      TOTALE MANODOPERA -€      

OG1 6 990.86€   TOTALE MANOD. ZONA O 3 092.37€      OG1 -€      TOTALE MANOD. ZONA O -€       

6 990.86€      TOTALE MANOD. ZONA O 3 092.37€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA O

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA  

ZONA O - NUOVA TETTOIA 

NUOVA TETTOIA INGRESSO BERTOLUCCI

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA       ZONA 

O - NUOVA TETTOIA 

NUOVA TETTOIA INGRESSO BERTOLUCCI

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

NUOVA TETTOIA  

TOTALE ZONA O

NUOVA TETTOIA  

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA O

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA



arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelliing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

P.01.1 TRABATTELLI P.01.1 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 1 trabattello 1 1 N.B.: n. 1 trabattello 1 1

cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       cad 1 65.13 65.13€       54 35.17€       

P.01.2 MANODOPERA PER RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI P.01.2 MANODOPERA PER RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

M01003b      
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili 

d'impresa pari al 28,70%

N.B.: n. 3 operai per n. 8 ore 24 24 N.B.: n. 3 operai per n. 8 ore 24 24

ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       ora 24 34.85 836.40€       100 836.40€       

P.01.3 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE P.01.3 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE 

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole 

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

Serramenti 2 2.00 1.00 0.50 2.00 Serramenti 2 2.00 1.00 0.50 2.00

mc 2.00 23.44 46.88€       70 32.82€       mc 2.00 23.44 46.88€       70 32.82€       

P.01.4 TRASPORTO IN DISCARICA SERRAMENTI P.01.4 TRASPORTO IN DISCARICA SERRAMENTI

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

2.00 2.00 2.00 2.00

mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       mc 2.00 49.31 98.62€       62 61.14€       

P.01.5 COMPENSO ALLE  DISCARICHE SERRAMENTI P.01.5 COMPENSO ALLE  DISCARICHE SERRAMENTI

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente 

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del 

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 

2010)

A25136a       
DEI 1° SEMESTRE 

2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente 

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del 

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 

2010)

2 1 000 2.00 2 1 000 2.00

t 2.00 18.00 36.00€       -€       t 2.00 18.00 36.00€       -€       

P.01.6

FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI MONOBLOCCO IN

ALLUMINIO P.01.6

FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI MONOBLOCCO IN

ALLUMINIO

C15046b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio 

verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto 

aperto, fornito e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in 

alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando 

dello schermo con cintino, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di 

manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro 

necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, 

vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità 

all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 

classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 

secondo la norma UNI 12210, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed 

eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: 

trasmittanza termica Uw <= 2,60 W/mqK (adatto per applicazione in zone 

climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione 

del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente

C15046b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022

Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio 

verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto 

aperto, fornito e posto in opera, completo di cassonetto coibentato in 

alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando 

dello schermo con cintino, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di 

manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro 

necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, 

vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità 

all'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 

classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 

secondo la norma UNI 12210, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed 

eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: 

trasmittanza termica Uw <= 2,60 W/mqK (adatto per applicazione in zone 

climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione 

del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente

2 2.00 1.00 4.00 2 2.00 1.00 4.00

mq 4.00 763.30 3 053.20€       13 396.92€       mq 4.00 763.30 3 053.20€       13 396.92€       

     TOTALE LAVORITOTALE NUOVI SERRAMENTI 4 136.23€      TOTALE MANODOPERA 1 362.45€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. NUOVI SERRAMENTI 4 136.23€      TOTALE MANODOPERA 1 362.45€      

E P.01.01 COMANDO FINESTRE MOTORIZZATE E P.01.01 COMANDO FINESTRE MOTORIZZATE

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

D02.016.010.d 32 mm m 25.00 8.77 219.25€       47 103.05€       D02.016.010.d 32 mm m 25.00 8.77 219.25€       47 103.05€       

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 

20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad

alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 

0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 

20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad

alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 

0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

D02.001.070.a tetrapolare sezione 1,5 mmq m 40.00 3.84 153.60€       47 72.19€       D02.001.070.a tetrapolare sezione 1,5 mmq m 40.00 3.84 153.60€       47 72.19€       

DEI 025219a
allacciamento ad utenza trifase con cavo guaina e raccorderie sezione da 

1,5 a 4 mmq DEI 025219a
allacciamento ad utenza trifase con cavo guaina e raccorderie sezione da 

1,5 a 4 mmq

motore lucernario cad 2 32.18 64.36€      68 43.76€       motore lucernario cad 2 32.18 64.36€      68 43.76€       

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA P - SOSTITUZIONE SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA

SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

NUOVI SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA     

ZONA P - SOSTITUZIONE SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA 

SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

IMPIANTO ELETTRICO

NUOVI SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA

IMPIANTO ELETTRICO



Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086:

D02.016.010.d 32 mm m 3.00 8.77 26.31€      47 12.37€      D02.016.010.d 32 mm m 3.00 8.77 26.31€      47 12.37€      

SCATOLE PER APPARECCHI SCATOLE PER APPARECCHI

D01.007.005.j

da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie 

componibile
m 1.00 9.73

9.73€      51 4.96€      D01.007.005.j

da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie 

componibile
m 1.00 9.73

9.73€      51 4.96€      

D01.007.010.a supporto in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 3.53 3.53€      36 1.27€      D01.007.010.a supporto in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 3.53 3.53€      36 1.27€      

D01.007.010.e placca in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 5.87 5.87€      17 1.00€      D01.007.010.e placca in resina 1 ÷ 3 posti m 1.00 5.87 5.87€      17 1.00€      

D01.010.030.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 m 1.00 20.41 20.41€      10 2.04€      D01.010.030.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 m 1.00 20.41 20.41€      10 2.04€      

TOTALE LAVORI 503.06€      TOTALE MANODOPERA 240.64€           TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 503.06€      TOTALE MANODOPERA 240.64€      

OG1 4 136.23€      TOTALE MANODOPERA 1 362.45€      OG1 4 136.23€      TOTALE MANODOPERA 1 362.45€      

OS30 503.06€      TOTALE MANODOPERA 240.64€      OS30 503.06€      TOTALE MANODOPERA 240.64€      

4 639.29€      TOTALE MANOD. ZONA P 1 603.09€      4 639.29€      TOTALE MANOD. ZONA P 1 603.09€      

-€      TOTALE MANOD. ZONA P -€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA P

TOTALE ZONA P: NUOVI SERRAMENTI

TOTALE ZONA P: IMPIANTO ELETTRICO

TOTALE ZONA P

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA P: NUOVI SERRAMENTI

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. ZONA P: IMPIANTO ELETTRICO

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA P

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lavori di: Lavori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza

Altezza o 

Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

Q.01.1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO Q.01.1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, f ino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, f ino ad un battente massimo di 20 cm, il carico 

su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato f ino ad un massimo di 

1.500 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, f ino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, f ino ad un battente massimo di 20 cm, il carico 

su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato f ino ad un massimo di 

1.500 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo per fondazione struttura metallica 15.00 1.00 1.00 15.00 Scavo per fondazione struttura metallica 0.00 1.00 1.00 0.00

mc 15.00 6.80 102.00€       38 38.76€       mc 0.00 6.80 -€       38 -€       

Q.01.2 MANODOPERA PER SCAVO DI FONDAZIONE Q.01.2 MANODOPERA PER SCAVO DI FONDAZIONE

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari 

al 28,70% edile
M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualif icato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari 

al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 0

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 0 34.85 -€       100 -€       

Q.01.3

TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI

MOVIMENTO TERRA Q.01.3

TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI

MOVIMENTO TERRA

A01.010.005.a Trasporto a rif iuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori 

di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso 

lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 

distanza tra cantiere e discarica per trasporti f ino a 10 km.

A01.010.005.a Trasporto a rif iuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori 

di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso 

lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 

distanza tra cantiere e discarica per trasporti f ino a 10 km.

Trasporto materiale movimento terra 10 15.00 1.00 1.00 150.00 Trasporto materiale movimento terra 0 0.00 1.00 1.00 0.00

mc/km 150.00 0.74 111.00€       25 27.75€       mc/km 0.00 0.74 -€       25 -€       

A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 15.00 1.00 1.00 150.00 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 0 0.00 1.00 1.00 0.00

mc/km 150.00 0.59 88.50€       25 22.13€       mc/km 0.00 0.59 -€       25 -€       

Q.01.4 RINTERRO CON SABBIA Q.01.4 RINTERRO CON SABBIA

C01.010.015 Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente 

costipamento della terra e irrorazione di acqua
C01.010.015 Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente 

costipamento della terra e irrorazione di acqua

8.00 8.00

mc 8.00 32.44 259.52€       79 205.02€       mc 8.00 32.44 259.52€       79 205.02€       

Q.01.5 STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Q.01.5 STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

C01.022.020.a Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, 

composto da una miscela di aggregato grosso, f ine e f iller avente Dmax 10 mm, 

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), 

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso f ino ad un 

massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato 

con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 

3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione 

a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 

50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta 

di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore 

compresso f ino a 3 cm

C01.022.020.a Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, 

composto da una miscela di aggregato grosso, f ine e f iller avente Dmax 10 mm, 

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), 

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso f ino ad un 

massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato 

con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 

3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione 

a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 

50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta 

di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore 

compresso f ino a 3 cm

15.00 2.00 15.00 2.00

30.00 30.00

mq 30.00 8.08 242.40€       7 16.97€       mq 30.00 8.08 242.40€       7 16.97€       

Q.01.6 NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A COMPASSO Q.01.6 NOLEGGIO MEZZO DI SOLLEVAMENTO - PIATTAFORMA AEREA A COMPASSO

N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m. N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m.

Nota: 3 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 26 Nota: 3 giorni lavorativi + 2 ore per il trasporto 26

ora 26 51.36 1 335.36€       58.00 774.51€       ora 26 51.36 1 335.36€       58.00 774.51€       

Q.01.7 TRABATTELLI Q.01.7 TRABATTELLI 

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole 

e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a f ine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole 

e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a f ine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

N.B.: n. 2 trabattelli 2 2 N.B.: n. 2 trabattelli 2 2

cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       cad 2 65.13 130.26€       54 70.34€       

Q.01.8 Q.01.8

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013597
Tubo in polietilene ad alta densità PE100, per condotte di gas a norma UNI EN 1555-2, 

di colore nero con strisce di coestrusione gialle, per pressioni f ino a 5 bar, S5

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013597
Tubo in polietilene ad alta densità PE100, per condotte di gas a norma UNI EN 1555-2, 

di colore nero con strisce di coestrusione gialle, per pressioni f ino a 5 bar, S5

G Diam esterno 75 mm m. 15.00 5.63 84.45€       0 -€       G Diam esterno 75 mm m. 15.00 5.63 84.45€       0 -€       

Q.01.9

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa tubazione gas in polietilene.

ore 16.00 29.43 470.88€       100 470.88€       Q.01.9

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa tubazione gas in polietilene.

ore 16.00 29.43 470.88€       100 470.88€       

Q.01.10

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013072
Raccordi in polietilene ad alta densità a saldare con resistenza elettrica, PE100, per 

pressione massima di esercizio SDR 7,4 (PN25) – curva a 90 gradi preformata Q.01.10

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013072
Raccordi in polietilene ad alta densità a saldare con resistenza elettrica, PE100, per 

pressione massima di esercizio SDR 7,4 (PN25) – curva a 90 gradi preformata

F Diam esterno 75 mm n. 1.00 21.60 21.60€       0 -€       F Diam esterno 75 mm n. 1.00 21.60 21.60€       0 -€       

Q.01.11

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa curva in polietilene.

ore 2.00 29.43 58.86€       100 58.86€       Q.01.11

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa curva in polietilene.

ore 2.00 29.43 58.86€       100 58.86€       

Q.01.12

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013069
Manicotto in polietilene ad alta densità con resistenza elettrica per elettrosaldatura, 

PE100. Q.01.12

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013069
Manicotto in polietilene ad alta densità con resistenza elettrica per elettrosaldatura, 

PE100. 

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA Q - RETE GAS METANO LABORATORI

DISTRIBUZIONE GAS AI LABORATORI

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

RETE GAS METANO LABORATORI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  

ZONA Q - RETE GAS METANO LABORATORI

DISTRIBUZIONE GAS AI LABORATORI

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

RETE GAS METANO LABORATORI



F Diam esterno 75 mm n. 3.00 9.60 28.80€       0 -€       F Diam esterno 75 mm n. 3.00 9.60 28.80€       0 -€       

Q.01.13

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa manicotti in polietilene.

ore 6.00 29.43 176.58€       100 176.58€       Q.01.13

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa manicotti in polietilene.

ore 6.00 29.43 176.58€       100 176.58€       

Q.01.14

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013065 Raccordo di transizione dritto, lunghezza 40 mm., rivestito a saldate Q.01.14

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

013065 Raccordo di transizione dritto, lunghezza 40 mm., rivestito a saldate

A Diam esterno 75 mm n. 1.00 46.62 46.62€       0 -€       A Diam esterno 75 mm n. 1.00 46.62 46.62€       0 -€       

Q.01.15

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa raccordo di transizione.

ore 2.00 29.43 58.86€       100 58.86€       Q.01.15

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa raccordo di transizione.

ore 2.00 29.43 58.86€       100 58.86€       

Q.01.16

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015204

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 1025, grezzo, f ilettabile, in opera 

per impianto a gas a norma UNI 7129, verniciato di colore giallo, comprensivo di 

staffaggi, esclusi i pezzi speciali e la guaina per eventuali passaggi in intercapedine 

e sottotraccia. Q.01.16

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015204

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 1025, grezzo, f ilettabile, in opera 

per impianto a gas a norma UNI 7129, verniciato di colore giallo, comprensivo di 

staffaggi, esclusi i pezzi speciali e la guaina per eventuali passaggi in intercapedine 

e sottotraccia.

C Diam 1”1/4 spessore 2,9 mm. (DN32) m. 16.00 12.35 197.60€       59 116.58€       C Diam 1”1/4 spessore 2,9 mm. (DN32) m. 16.00 12.35 197.60€       59 116.58€       

D Diam 1”1/2 spessore 2,9 mm. (DN40) m. 28.00 15.02 420.56€       48 201.87€       D Diam 1”1/2 spessore 2,9 mm. (DN40) m. 28.00 15.02 420.56€       48 201.87€       

E Diam 2” spessore 3,2 mm. (DN50) m. 7.00 17.05 119.35€       43 51.32€       E Diam 2” spessore 3,2 mm. (DN50) m. 7.00 17.05 119.35€       43 51.32€       

F Diam 2”1/2 spessore 3,2 mm. (DN65) m. 57.00 18.48 1 053.36€       39 410.81€       F Diam 2”1/2 spessore 3,2 mm. (DN65) m. 57.00 18.48 1 053.36€       39 410.81€       

Q.01.17

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015203
Tubo in rame nudo a norma UNI EN 1057, per installazioni gas seconso UNI 7129-

2015, UNI 11528, e UNI 8723, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065, 

CLASSE 2, contrassegnati GAS MOP 5, dotati di O-ring in HNBR giallo premontato 

(con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-

ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima 70c°), 

tagliato a misura e posato in opera su staffaggi, compresa la quota a parte di 

raccorderia, esclusi il valvolame, i pezzi speciali e gli staffaggi con pressatura dei 

raccordi eseguita con idonei elettroutensili. Q.01.17

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015203
Tubo in rame nudo a norma UNI EN 1057, per installazioni gas seconso UNI 7129-

2015, UNI 11528, e UNI 8723, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065, 

CLASSE 2, contrassegnati GAS MOP 5, dotati di O-ring in HNBR giallo premontato 

(con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-

ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima 70c°), 

tagliato a misura e posato in opera su staffaggi, compresa la quota a parte di 

raccorderia, esclusi il valvolame, i pezzi speciali e gli staffaggi con pressatura dei 

raccordi eseguita con idonei elettroutensili. 

A Diam 15 spessore 1 mm. m. 64.00 16.59 1 061.76€       40 424.70€       A Diam 15 spessore 1 mm. m. 64.00 16.59 1 061.76€       40 424.70€       

B Diam 18 spessore 1 mm. m. 3.00 18.57 55.71€       38 21.17€       B Diam 18 spessore 1 mm. m. 3.00 18.57 55.71€       38 21.17€       

D Diam 28 spessore 1 mm. m. 6.00 28.39 170.34€       28 47.70€       D Diam 28 spessore 1 mm. m. 6.00 28.39 170.34€       28 47.70€       

E Diam 35 spessore 1 mm. m. 45.00 35.80 1 611.00€       26 418.86€       E Diam 35 spessore 1 mm. m. 45.00 35.80 1 611.00€       26 418.86€       

F Diam 42 spessore 1 mm. m. 3.00 44.68 134.04€       23 30.83€       F Diam 42 spessore 1 mm. m. 3.00 44.68 134.04€       23 30.83€       

Q.01.18

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015212
Valvola a sfera in ghisa sferoidale, GS40, omologata per gas, f langiata, PN16 in 

opera completa di bulloni e guarnizioni Q.01.18

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015212
Valvola a sfera in ghisa sferoidale, GS40, omologata per gas, f langiata, PN16 in 

opera completa di bulloni e guarnizioni 

F DN65 n. 1.00 215.34 215.34€       28 60.30€       F DN65 n. 1.00 215.34 215.34€       28 60.30€       

Q.01.19

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015207
Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva gialla, attacchi f ilettati, 

passaggio UNI-CIG. Q.01.19

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

015207
Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva gialla, attacchi f ilettati, 

passaggio UNI-CIG.

C Diam 1/2” (DN15) n. 17.00 11.48 195.16€       58 113.19€       C Diam 1/2” (DN15) n. 17.00 11.48 195.16€       58 113.19€       

F Diam 1”1/4(DN32) n. 3.00 22.96 68.88€       29 19.98€       F Diam 1”1/4(DN32) n. 3.00 22.96 68.88€       29 19.98€       

G Diam 1”1/2 (DN40) n. 1.00 30.74 30.74€       21 6.46€       G Diam 1”1/2 (DN40) n. 1.00 30.74 30.74€       21 6.46€       

Q.01.20

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

023051 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione. Q.01.20

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

023051 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione.

G Diam 2”1/2 (DN65 flangiato)1/2” (DN15) n. 1.00 131.40 131.40€       0 -€       G Diam 2”1/2 (DN65 flangiato)1/2” (DN15) n. 1.00 131.40 131.40€       0 -€       

Q.01.21

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa giunto antivibrante DN65..

ore 2.00 29.43 58.86€       100 58.86€       Q.01.21

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa giunto antivibrante DN65..

ore 2.00 29.43 58.86€       100 58.86€       

Q.01.22

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa smantellamento e rimozione delle tubazioni gas esistenti sulla 

facciata esterna dei laboratori di chimica.

ore 64.00 29.43 1 883.52€       100 1 883.52€       Q.01.22

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per posa smantellamento e rimozione delle tubazioni gas esistenti sulla 

facciata esterna dei laboratori di chimica.

ore 64.00 29.43 1 883.52€       100 1 883.52€       

Q.01.23

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per esecuzione di prove di tenuta delle tubazioni gas esistenti e 

nuove, secondo le prescrizioni della norma UNI 11528.

ore 10.00 29.43 294.30€       100 294.30€       Q.01.23

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per esecuzione di prove di tenuta delle tubazioni gas esistenti e 

nuove, secondo le prescrizioni della norma UNI 11528.

ore 10.00 29.43 294.30€       100 294.30€       

Q.01.24

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per esecuzione di prove di tenuta delle tubazioni gas esistenti e 

nuove, secondo le prescrizioni della norma UNI 11528.

ore 10.00 29.43 294.30€       100 294.30€       Q.01.24

Rif. DEI 1° 

sem. 2022 – 

Parma – Quarto 

livello

Mano d'opera per esecuzione di prove di tenuta delle tubazioni gas esistenti e 

nuove, secondo le prescrizioni della norma UNI 11528.

ore 10.00 29.43 294.30€       100 294.30€       

OG1 2 547.84€      TOTALE MANOD. ZONA Q 1 434.27€      OG1 1 967.54€      TOTALE MANOD. ZONA Q 1 066.84€      

OS3 8 942.87€      TOTALE MANOD. ZONA Q 5 219.92€      OS3 8 942.87€      TOTALE MANOD. ZONA Q 5 219.92€      

11 490.71€       TOTALE MANOD. ZONA P 6 654.19€      10 910.41€       TOTALE MANOD. ZONA P 6 286.76€      

580.30€       TOTALE MANOD. ZONA Q 367.44€      

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA Q

TOTALE ZONA Q

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA Q

TOTALE ZONA Q

TOTALE ZONA Q

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA Q

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA Q

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro



Lav ori di: Lav ori di:

Committ.: Committ.:

Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza Altezza o Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità

PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % mano d'opera mano d'opera Numero 

d'Ordine

Codice Pr. ER 

2022
DESCRIZIONE

Parti 

Uguali

Lunghezza o 

Numero
Larghezza Altezza o Peso

Quantità 

parziali
Unità Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO % mano d'opera mano d'opera

Legenda: Legenda:

prezzario ER prezzario ER 

prezzario DEI prezzario DEI

NP = Nuovo Prezzo NP = Nuovo Prezzo

R.01.1 NOLI PER MOVIMENTO TERRA R.01.1 NOLI PER MOVIMENTO TERRA

N04.004.020.a Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio con peso da 13 a 17,9 t.

N04.004.020.a Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio con peso da 13 a 17,9 t.

Nolo mezzo meccanico per scavo 16 Nolo mezzo meccanico per scavo 16

ora 16 66.22 1 059.52€       44 466.19€       ora 16 66.22 1 059.52€       44 466.19€       

R.01.2 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE/MARCIAPIEDE R.01.2 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE/MARCIAPIEDE

B01.016.030a Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti 

l ivellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo senza 

recupero del materiale, compreso av v icinamento al luogo di deposito 

prov v isorio, in attesa di trasporto allo scarico.

B01.016.030a Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti 

l ivellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo senza 

recupero del materiale, compreso av v icinamento al luogo di deposito 

prov v isorio, in attesa di trasporto allo scarico.

20.00 1.50 30.00 20.00 1.50 30.00

mq 30.00 11.11 333.30€       79 263.31€       mq 30.00 11.11 333.30€       79 263.31€       

R.01.3 RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO R.01.3 RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO

B01.016.075 Demolizione di sottofondo in malta cementizia B01.016.075 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

20.00 1.50 0.05 1.50 20.00 1.50 0.05 1.50

mc 1.50 78.36 117.54€       79 92.86€       mc 1.50 78.36 117.54€       79 92.86€       

R.01.4 RIMOZIONE SOLETTA IN LATERO CEMENTO R.01.4 RIMOZIONE SOLETTA IN LATERO CEMENTO

B01.019.005.a Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, 

escluso pavimento e sottofondo, escluso l 'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di 

risulta: spessore 16 cm compresa la caldana

B01.019.005.a Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, 

escluso pavimento e sottofondo, escluso l 'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di 

risulta: spessore 16 cm compresa la caldana

20.00 1.50 30.00 20.00 1.50 30.00

mq 30.00 22.79 683.70€       79 540.12€       mq 30.00 22.79 683.70€       79 540.12€       

R.01.5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO R.01.5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l 'estrazione e 

l 'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti 

di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, i l 

carico su mezzi di trasporto e l 'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1.500 m in rocce sciolte (argil la, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 

simili).

A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l 'estrazione e 

l 'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti 

di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, i l 

carico su mezzi di trasporto e l 'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1.500 m in rocce sciolte (argil la, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 

simili).

20.00 3.00 0.85 51.00 20.00 3.00 0.85 51.00

mc 51.00 6.80 346.80€       38 131.78€       mc 51.00 6.80 346.80€       38 131.78€       

R.01.6 MANODOPERA PER SCAVO R.01.6 MANODOPERA PER SCAVO

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

R.01.7
TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA

R.01.7
TRASPORTO A RIFIUTO PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA

A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e l ivellamento del materiale ed esclusi gli eventuali 

oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni 

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km.

A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e l ivellamento del materiale ed esclusi gli eventuali 

oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni 

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km.

Trasporto materiale movimento terra 10 20.00 3.00 0.85 510.00 Trasporto materiale movimento terra 10 20.00 3.00 0.85 510.00

mc/km 510.00 0.74 377.40€       25 94.35€       mc/km 510.00 0.74 377.40€       25 94.35€       

A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 20.00 3.00 0.85 510.00 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 (10 km in più) 10 20.00 3.00 0.85 510.00

mc/km 510.00 0.59 300.90€       25 75.23€       mc/km 510.00 0.59 300.90€       25 75.23€       

R.01.8 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO R.01.8 SOTTOSERVIZI IMPIANTO FOGNARIO

NP01 Sostituzione  e/o ripristino impianto fognario durante lo scavo. NP01 Sostituzione  e/o ripristino impianto fognario durante lo scavo.

1 1

cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       

R.01.9 MANODOPERA PER RIMOZIONE PARAPETTO METALLICO R.01.9 MANODOPERA PER RIMOZIONE PARAPETTO METALLICO

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 1 operai per n. 4 ore 4 N.B.: n. 1 operai per n. 4 ore 4

ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       ora 4 34.85 139.40€       100 139.40€       

R.01.10 MANODOPERA PER TAGLIO MURETTI IN C.A. R.01.10 MANODOPERA PER TAGLIO MURETTI IN C.A.

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore per n. 2 giorni 32 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore per n. 2 giorni 32

ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       ora 32 34.85 1 115.20€       100 1 115.20€       

R.01.11 MANODOPERA PER SMONTAGGIO INFERRIATE R.01.11 MANODOPERA PER SMONTAGGIO INFERRIATE

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore per n. 3 inferriate = 12 ore 12 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore per n. 3 inferriate = 12 ore 12

ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 12 34.85 418.20€       100 418.20€       

R.01.12 MANODOPERA PER RIMOZIONE DAVANZALI IN MARMO R.01.12 MANODOPERA PER RIMOZIONE DAVANZALI IN MARMO

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore per n. 3 davanzali = 12 ore 12 N.B.: n. 2 operai per n. 2 ore per n. 3 davanzali = 12 ore 12

ora 12.00 34.85 418.20€       100 418.20€       ora 12.00 34.85 418.20€       100 418.20€       

R.01.13 RIMOZIONE N. 3 SERRAMENTI R.01.13 RIMOZIONE N. 3 SERRAMENTI

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l 'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tassell i di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01.034.025 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l 'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

o dei tassell i di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO

CME DELLA VARIANTE NON SUPPLETIVA:     

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA    
ZONA R - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA  
ZONA R - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO

PROVINCIA DI PARMA - Viale  Martiri della Libertà n. 15



3 4.00 1.20 14.40 3 4.00 1.20 14.40

mq 14.40 23.13 333.07€       79 263.13€       mq 14.40 23.13 333.07€       79 263.13€       

R.01.14 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE R.01.14 MOVIMENTAZIONE IN AREA CANTIERE 

B01.061.015 Movimentazione nell 'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.061.015 Movimentazione nell 'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Pavimento 20.00 1.50 0.10 3.00 Pavimento 20.00 1.50 0.10 3.00

Sottofondo 20.00 1.50 0.05 1.50 Sottofondo 20.00 1.50 0.05 1.50

Soletta in latero cemento 20.00 1.50 0.16 4.80 Soletta in latero cemento 20.00 1.50 0.16 4.80

Muretti in c.a. (21 m + 1.50 m + = 22.50 m) 22.50 0.85 0.20 3.83 Muretti in c.a. (21 m + 1.50 m + = 22.50 m) 22.50 0.85 0.20 3.83

Inferriate 3 4.00 1.15 0.05 0.69 Inferriate 3 4.00 1.15 0.05 0.69

Davanzali 3 4.00 0.25 0.05 0.15 Davanzali 3 4.00 0.25 0.05 0.15

Serramenti 3 4.00 1.15 0.15 2.07 Serramenti 3 4.00 1.15 0.15 2.07

Parapetto 5.00 1.20 0.05 0.30 Parapetto 5.00 1.20 0.05 0.30

mc 16.34 23.44 382.89€       70 268.02€       mc 16.34 23.44 382.89€       70 268.02€       

R.01.15
TRASPORTO IN DISCARICA SERRAMENTI, INFERRIATE E DAVANZALI

R.01.15
TRASPORTO IN DISCARICA SERRAMENTI, INFERRIATE E DAVANZALI

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base 

ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 

materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base 

ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

Pavimento 20.00 1.50 0.10 3.00 Pavimento 20.00 1.50 0.10 3.00

Sottofondo 20.00 1.50 0.05 1.50 Sottofondo 20.00 1.50 0.05 1.50

Soletta in latero cemento 20.00 1.50 0.16 4.80 Soletta in latero cemento 20.00 1.50 0.16 4.80

Muretti in c.a. 22.50 0.85 0.20 3.83 Muretti in c.a. 22.50 0.85 0.20 3.83

Inferriate 3 4.00 1.15 0.05 0.69 Inferriate 3 4.00 1.15 0.05 0.69

Davanzali 3 4.00 0.25 0.05 0.15 Davanzali 3 4.00 0.25 0.05 0.15

Serramenti 3 4.00 1.15 0.15 2.07 Serramenti 3 4.00 1.15 0.15 2.07

mc 16.04 49.31 790.69€       62 490.23€       mc 16.04 49.31 790.69€       62 490.23€       

R.01.16
COMPENSO ALLE  DISCARICHE SERRAMENTI, INFERRIATE E DAVANZALI

R.01.16
COMPENSO ALLE  DISCARICHE SERRAMENTI, INFERRIATE E DAVANZALI

A25136a         
DEI 1° 

SEMESTRE 2022 

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti 

ammissibil i in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)

A25136a         
DEI 1° 

SEMESTRE 2022 

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 

demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti 

ammissibil i in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)

Pavimento(2500 kg/mc) 3.00 2 500 7 500.00 Pavimento(2500 kg/mc) 3.00 2 500 7 500.00

Sottofondo (1850 kg/mc) 1.50 1 850 2 775.00 Sottofondo (1850 kg/mc) 1.50 1 850 2 775.00

Soletta in latero cemento (2500kg/mc) 4.80 2 500 12 000.00 Soletta in latero cemento (2500kg/mc) 4.80 2 500 12 000.00

Muretti in c.a.(2500 kg/mc) 3.83 2 500 9 562.50 Muretti in c.a.(2500 kg/mc) 3.83 2 500 9 562.50

Inferriate (7850 kg/mc) 0.69 7 850 5 416.50 Inferriate (7850 kg/mc) 0.69 7 850 5 416.50

Davanzali (2700 kg/mc) 0.15 2 700 405.00 Davanzali (2700 kg/mc) 0.15 2 700 405.00

Serramenti (2700 kg/mc) 2.07 2 700 5 589.00 Serramenti (2700 kg/mc) 2.07 2 700 5 589.00

t 43.25 18.00 778.46€       -€       t 43.25 18.00 778.46€       -€       

R.01.17 TAGLIO TAMPONAMENTI PER MONTAGGIO NUOVI SERRAMENTI R.01.17 TAGLIO TAMPONAMENTI PER MONTAGGIO NUOVI SERRAMENTI

B01.007.015.d Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 

scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e 

demolizioni controllate per strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 

mm

B01.007.015.d Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 

scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e 

demolizioni controllate per strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 

mm

Tagli orizzontali 3 4.00 12.00 Tagli orizzontali 3 4.00 12.00

Tagli verticali (n. 2 tagli per n. 3 serramenti = n. 6 tagli) 6 0.75 4.50 Tagli verticali (n. 2 tagli per n. 3 serramenti = n. 6 tagli) 6 0.75 4.50

m 16.50 122.26 2 017.29€       68 1 371.76€       m 16.50 122.26 2 017.29€       68 1 371.76€       

R.01.18 MANODOPERA PER RIPRISTINI MURATURA R.01.18 MANODOPERA PER RIPRISTINI MURATURA

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore  = 8 ore 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore  = 8 ore 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

R.01.19 FORNITURA E POSA NUOVE SOGLIE SERRAMENTI R.01.19 FORNITURA E POSA NUOVE SOGLIE SERRAMENTI

A14.001.005.c Soglie l isce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale 

o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le 

superfici a vista levigate e coste rifi late o semplicemente smussate per 

sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, sti latura, sigil latura dei giunti e grappe in trav ertino

A14.001.005.c Soglie l isce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale 

o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le 

superfici a vista levigate e coste rifi late o semplicemente smussate per 

sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,

beveroni, stuccature, sti latura, sigil latura dei giunti e grappe in trav ertino

3 4.00 12.00 3 4.00 12.00

mq 12.00 125.88 1 510.56€       44 664.65€       mq 12.00 125.88 1 510.56€       44 664.65€       

R.01.20 FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI R.01.20 FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI

A17.031.016.f Serramento monoblocco realizzato con profil i  estrusi di alluminio verniciato 

bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto 

in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo 

in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, compresi 

maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 

false manovre e quant'altro necessario per i l funzionamento, guarnizioni in 

EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 

permeabilità all 'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta 

all 'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 

secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, i l tiro ai 

piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: 

trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona 

climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del 

potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente.

A17.031.016.f Serramento monoblocco realizzato con profil i  estrusi di alluminio verniciato 

bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto 

in opera, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo 

in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, compresi 

maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 

false manovre e quant'altro necessario per i l funzionamento, guarnizioni in 

EPDM o neoprene, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 

permeabilità all 'aria classe classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta 

all 'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 

secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, i l tiro ai 

piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: 

trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona 

climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del 

potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente.

3 4.00 1.90 22.80 3 4.00 1.90 22.80

mq 22.80 736.90 16 801.32€       -€       mq 22.80 736.90 16 801.32€       -€       

R.01.21 FORNITURA E POSA LAMIERA PROTETTIVA SOGLIE SERRAMENTI R.01.21 FORNITURA E POSA LAMIERA PROTETTIVA SOGLIE SERRAMENTI

A07.037.025.a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed 

ogni altro onere e magistero per dare l 'opera finita a regola d'arte: sv iluppo fino 

a cm 50 in alluminio da 8/10

A07.037.025.a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed 

ogni altro onere e magistero per dare l 'opera finita a regola d'arte: sv iluppo fino 

a cm 50 in alluminio da 8/10

3 4.00 12.00 3 4.00 12.00

m 12.00 19.12 229.44€       49 112.43€       m 12.00 19.12 229.44€       49 112.43€       

R.01.22 CASSEFORME PER GETTO SOLETTA IN C.A. R.01.22 CASSEFORME PER GETTO SOLETTA IN C.A.

A03.010.005.f Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo per solai e solette piene con trav i a spessore.

A03.010.005.f Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo per solai e solette piene con trav i a spessore.

Casseforme orizzontali 20.00 1.50 30.00 Casseforme orizzontali 20.00 1.50 30.00

Casseforme verticali (20 m + 1.50 m + 1.50 m = 23.00 m) 23.00 0.50 11.50 Casseforme verticali (20 m + 1.50 m + 1.50 m = 23.00 m) 23.00 0.50 11.50

mq 41.50 35.51 1 473.67€       59 869.46€       mq 41.50 35.51 1 473.67€       59 869.46€       

R.01.23

FORNITURA E POSA DI BARRE CON ANCORAGGIO CHIMICO SU C.A. E

SULLA MURATURA COMPRESA LA FORMAZIONE DEL FORO R.01.23

FORNITURA E POSA DI BARRE CON ANCORAGGIO CHIMICO SU C.A. E

SULLA MURATURA COMPRESA LA FORMAZIONE DEL FORO

B02.004.050.a Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra fi lettata con ancoraggio chimico o 

malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, 

compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: 

diametro fino a 16 mm.

B02.004.050.a Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra fi lettata con ancoraggio chimico o 

malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, 

compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: 

diametro fino a 16 mm.

Numero barre (diam. 12mm) a passo 50cm su lato lungo = 20m/0.5m = 40 2 40 80 Numero barre (diam. 12mm) a passo 50cm su lato lungo = 20m/0.5m = 40 2 40 80

Numero barre (diam. 12mm) a passo 50cm su lato corto = 1.00m/0.5m = 2 2 2 4 Numero barre (diam. 12mm) a passo 50cm su lato corto = 1.00m/0.5m = 2 2 2 4

Numero barre inclinate (diam. 12mm) 4 4 Numero barre inclinate (diam. 12mm) 4 4

cad 88.00 29.90 2 631.20€       -€       cad 88.00 29.90 2 631.20€       -€       

R.01.24 RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA IN C.A. R.01.24 RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA IN C.A.

A03.013.010.c Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di

conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controll i in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm

A03.013.010.c Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di

conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controll i in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm

Rete Φ8/20x20  (peso = 3.94kg/mq) 20.00 1.50 3.94 118.20 Rete Φ8/20x20  (peso = 3.94kg/mq) 20.00 1.50 3.94 118.20

kg 118.20 2.22 262.40€       29 76.10€       kg 118.20 2.22 262.40€       29 76.10€       

R.01.25 NUOVA SOLETTA IN C.A. R.01.25 NUOVA SOLETTA IN C.A.



A03.007.085.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabil ità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, i l

suo spargimento, la vibrazione, l 'onere dei controll i in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di

esposizione XC4 e calcestruzzo tipo C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

A03.007.085.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza

caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabil ità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, i l

suo spargimento, la vibrazione, l 'onere dei controll i in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di

esposizione XC4 e calcestruzzo tipo C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

spessore spessore

20.00 1.50 0.20 6.00 20.00 1.50 0.20 6.00

kg 6.00 189.98 1 139.88€       17 193.78€       kg 6.00 189.98 1 139.88€       17 193.78€       

R.01.26 POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE R.01.26 POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

A11.001.105.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume 

polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di 

poliestere da fi lo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia 

entrambe con flessibil ità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima 

direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all 'altra, su massetto 

di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 

cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima 

membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe 

armate con filo continuo di poliestere non tessuto.

A11.001.105.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume 

polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di 

poliestere da fi lo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia 

entrambe con flessibil ità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima 

direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all 'altra, su massetto 

di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 

cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima 

membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe 

armate con filo continuo di poliestere non tessuto.

21.00 2.00 42.00 21.00 2.00 42.00

mq 42.0 28.83 1 210.86€       28 339.04€       mq 42.0 28.83 1 210.86€       28 339.04€       

R.01.27 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONE R.01.27 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONE

A15.016.015.b Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di 

granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro 

controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile 

dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

A15.016.015.b Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di 

granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro 

controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile 

dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

20.00 1.50 30.00 20.00 1.50 30.00

mq 30.0 23.59 707.70€       51 360.93€       mq 30.0 23.59 707.70€       51 360.93€       

R.01.28 PAVIMENTAZIONE IN GRES R.01.28 PAVIMENTAZIONE IN GRES

A15.016.015.a Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, 

ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma 

UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo 

collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da 

pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigil latura dei giunti: 20 x 

20 cm, spessore 10 mm

A15.016.015.a Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, 

ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma 

UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo 

collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da 

pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigil latura dei giunti: 20 x 

20 cm, spessore 10 mm

20.00 1.50 30.00 20.00 1.50 30.00

mq 30.0 69.61 2 088.30€       21 438.54€       mq 30.0 69.61 2 088.30€       21 438.54€       

R.01.29 GRIGLIE DI ISPEZIONE R.01.29 GRIGLIE DI ISPEZIONE

C02.019.220.e Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con 

resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma 

UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi), telaio quadrato con zanche di fissaggio, ri l ievo antisdrucciolo, rivestita 

con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma 

di riferimento, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni 

onere e magistero su preesistente pozzetto: griglia autobloccante con telaio di 

lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico 

non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60 kg circa

C02.019.220.e Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con 

resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma 

UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali 

Minimi), telaio quadrato con zanche di fissaggio, ri l ievo antisdrucciolo, rivestita 

con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma 

di riferimento, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni 

onere e magistero su preesistente pozzetto: griglia autobloccante con telaio di 

lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico 

non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60 kg circa

4 4.00 4 4.00

cad 4 323.61 1 294.44€       8 103.56€       cad 4 323.61 1 294.44€       8 103.56€       

R.01.30 SOTTOSERVIZI IMPIANTO IDRAULICO R.01.30 SOTTOSERVIZI IMPIANTO IDRAULICO

NP01 Sostituzione  e/o ripristino impianto idraulico esterno ed interno alle n.3 aule NP01 Sostituzione  e/o ripristino impianto idraulico esterno ed interno alle n.3 aule

1 1

cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       cad 1 1 360.28 1 360.28€       13 176.84€       

R.01.31 EVENTUALI TINTEGGI AULA R.01.31 EVENTUALI TINTEGGI AULA 

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elev ata resistenza all'abrasione e all'umidità.

A20.010.005.d Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a 

pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse su superfici 

interne: acrilica modificata, ad elev ata resistenza all'abrasione e all'umidità.

10.00 5.00 50.00 10.00 5.00 50.00

mq 50 7.91 395.50€       62 245.21€       mq 50 7.91 395.50€       62 245.21€       

R.01.32 MANODOPERA PER MONTAGGIO PARAPETTO METALLICO R.01.32 MANODOPERA PER MONTAGGIO PARAPETTO METALLICO

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8 N.B.: n. 2 operai per n. 4 ore 8

ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       ora 8 34.85 278.80€       100 278.80€       

R.01.33 MANODOPERA EXTRA PER EVENTUALI RIPRISTINI R.01.33 MANODOPERA EXTRA PER EVENTUALI RIPRISTINI

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

M01003b      

DEI 1° 

SEMESTRE 

2022   

Operaio edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed uti l i  

d'impresa pari al 28,70% edile

N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16 N.B.: n. 2 operai per n. 8 ore 16

ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       ora 16 34.85 557.60€       100 557.60€       

   TOTALE LAVORI 43 751.19€       TOTALE MANODOPERA 11 578.13€             TOTALE LAVORIVARIANTE NON SUPPLETIVA - TOT. SOSTITUZIONE SERRAMENTI 43 751.19€       TOTALE MANODOPERA 11 578.13€       

OS1 43 751.19€     TOTALE MANOD. ZONA R 11 578.13€   OS1 43 751.19€     TOTALE MANOD. ZONA R 11 578.13€      

-€      TOTALE MANOD. ZONA R -€       

PARMA, li  02/10/2023

L'IMPRESA IL R.U.P.

GRUPPOCTY s.r.l.

Direttore tecnico: 

arch. Giovanni Sammarco ing. Paola Cassinelli

TOTALE ZONA R

TOTALE SOSTITUZIONE SERRAMENTI

DIFFERENZA: VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA R

VARIANTE NON SUPPLETIVA - TOTALE ZONA R

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA

ing. Alessandro Di stasi geom. Simone Rossi

Simone
Timbro

Carlotta
Timbro




