
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

   n. 2154 del 23/12/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: PROGETTO DI PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO 

ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-

I.3.3) - AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
 l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 l’art.147-bis del  D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di  controlli  di  regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte 

degli enti locali;
 l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di 

impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
 l’art.41 dello  Statuto  ed il  Regolamento  per  l’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei 

servizi;
 l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina 

Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48,  
comma 2,  del  DL 77/2021 così  come convertito  nella  Legge  108/2021,  non sussistono  le 
condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla 
legge 190/2012;

RICHIAMATI:
 la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento 

Unico di  Programmazione 2024 – 2026 e  con cui  sono stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma 
triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

 la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il 
Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
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 il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2024 – 2026;

 il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

 il decreto del Presidente n. 39/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui 2023

RICHIAMATI INOLTRE:
 lo  Statuto  dell’Ente,  approvato  con  Atto  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.1/2015  e 

successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATI ALTRESÌ:
 la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: “elenco inter-

venti finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base 
regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di indi-
viduazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021”;

 il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022, con il quale è 
stato finanziato il progetto di “ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA” 
CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) per complessivi 
€ 1.130.000,00;

 il  Piano  Nazionale  per  la  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n. 
2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;

 il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  n.  253  del  06/08/2021  di  assegnazione  di  € 
210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;

 l’art. 5 “Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – “Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, del predetto Decreto 343/2021 con il 
quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicu-
rezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 131 del 20/06/2019, ha 

stabilito di cofinanziare progetti di fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivi di 
messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, ex art. 1, comma 1079 della L. 
27/12/2017 n. 205;

 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14/11/2019 
sono state approvate le progettazioni ammesse a finanziamento statali, tra le quali vi è 
l’intervento “Istituto Paciolo di Fidenza (PR) – adeguamento simico”, verifica della vulne-
rabilità sismica e redazione della progettazione definitiva, per complessivi € 70.000,00 di 
cui 56.000,00 di finanziamento statale;

 con Determinazione n. 691 del 01/07/2020 si è provveduto ad affidare, ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, delD. Lgs. 50/2016, 
la redazione della progettazione definitiva e verifica della vulnerabilità sismica ai sensi del 
DM 14/01/2008, DM 17/01/2019 e L.R. 19/2008 dei lavori di “adeguamento sismico Isti-
tuto Paciolo di Fidenza”, all’Ing. Alessandro Di Stasi 02315480349, per € 18.948,30 oltre 
CNPAIA e IVA per complessivi € 24.041,06 - CIG: Z972D2705C;

 il tecnico incaricato, in data 30/07/2021, ha trasmesso il progetto definitivo acquisito al 
prot. 19724/2021;

 il progetto definitivo di cui sopra è stato successivamente approvato, in linea tecnica, con 
Decreto Presidenziale n. 256 del 10/11/2021;

 il progetto approvato indicava un costo complessivo degli interventi pari a €155.000,00 
per il corpo “palestra” e a € 1.000.000,00 per il corpo “scuola”;

PREMESSO INOLTRE CHE:
 a seguito dell’allineamento del progetto di cui sopra al prezziario infraannuale approvato 

dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1288 del 27/07/2022 (BU-
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RERT 235 del 30/7/2022), con Decreto Presidenziale n. 21/2023 del 02/02/2023 è stato, 
tra l’altro, approvato in linea tecnica l’aggiornamento del Quadro Tecnico Economico e dei 
relativi elaborati economici, connessi al progetto definitivo (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei 
lavori di “adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza”, riferiti all’Edificio Scuola, per 
complessivi € 1.130.000,00;

 visto quanto previsto dall’art. 26 del DL 50/2022, si è reso necessario procedere con un 
ulteriore aggiornamento del progetto al prezziario di cui alla Deliberazione di Giunta re-
gionale ER n. 462 del 27/03/2023 pubblicato sul BURERT del 03/04/2023 (bollettino n. 
88) e approfondire il livello di progettazione esecutivo;

 con nota prot. 13639 del 18/05/2023 è stato nominato progettista dell’opera l’ing. Paola 
Cassinelli, funzionario tecnico dell’Amministrazione Provinciale;

 con DD 770/2023 del 07/06/2023 sono stati affidati gli incarichi professionali:
o per il supporto alla progettazione esecutiva all’operatore economico Ing. Carlotta 

Soncini  con studio  in  Via  Cornelio  Ghiretti,  2 -  43126 Parma (PR) -  C.F.  SNC-
CLT77R51G337V - P. I.V.A. 02623260342;

o per la verifica preventiva strutturale a supporto della validazione della progettazio-
ne esecutiva all’operatore economico Ing. Silvia Zerbini con studio in Via Verdi, 6 - 
43121 Parma (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - P. I.V.A. 02502540343;

o per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento del-
la sicurezza in fase di esecuzione all’operatore economico Geom. Antonio Mele con 
studio in Via dei Mille, 47 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. MLENTN89S16I872R - Partita 
I.V.A. 02638190344;

 al prot. 18746/2023 del 29/06/2023 è stata acquisita la documentazione di supporto alla 
progettazione esecutiva prodotta dall’Ing. Carlotta Soncini;

 al prot. 18882/2023 del 30/06/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo di “ADEGUA-
MENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA” CUP D56F23000000006 (FIN. UE - 
NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3),  redatto  dalla  sottoscritta  Ing.  Paola  Cassinelli, 
come incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo 
pari ad € 1.243.000,00;

 al prot. 19191/2023 del 04/07/2023 è stata acquisita la documentazione prodotta dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, Geom. Antonio Mele;

 con DP n. 122 del 06/07/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori in ogget-
to, per un importo complessivo di €1.243.000,00;

con DD n. 977 del 10/07/2023 è stato approvato dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella 
Legge 108/2021, il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO ISTITU-TO PA-
CIOLO DI FIDENZA” CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) e 
sono state fornite le disposizioni necessarie per la procedura di affidamento;

con DD n. 979 del 10/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha prov-
veduto ad indire procedura negoziata ex art. 76 co. 2, lett. C del decreto legislativo 31 marzo 
2023 n. 36, e dell’art. 48 c. 3 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108, con il  
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice;

con DD n. 1093 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha prov-
veduto ad aggiudicare, ai  sensi  dell’art.  17, co. 5 del D. Lgs 36/2023, l’appalto dei lavori  
all’operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Via Boffalora 
82/a P.Iva 02794840344, avendo la stessa offerto un ribasso pari a 10,21%, dando atto che 
l’importo contrattuale risulta essere pari ad euro 841.082,59 (di cui euro 789.465,38 per lavori 
ed Euro 51.617,21 per oneri di sicurezza);

con DD n. 1364 del 25/09/2023 si è preso atto della DD n. 1093 del 04/08/2023 a firma del 
Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma e dell’esito della proce-
dura negoziata indetta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 48 c. 
3 D.L. 31/05/2021 n. 77 c. in L. 29/07/2021 n. 108, con criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo, per l’affidamento dei lavori relativi al “PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITU-
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TO  PACIOLO  DI  FIDENZA”  (FIN.  UE  -  NEXT  GENERATION  EU  (M4-C1-I.3.3),  CUP 
D56F23000000006 - CIG 9953395963;
 con il predetto atto è stato rimodulato il quadro tecnico economico come sotto riportato:

DP 122/2023 Aggiudicazione

A. Somme per lavori   

A.1 Lavori (soggetti a ribasso d’asta)       879 235,30 
€

      789 465,38 €

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ri-
basso d’asta)

        51 617,21 
€

        51 617,21 
€

A Totale per lavori (compresi oneri per la 
sicurezza)

      930 852,51 
€

      841 082,59 
€

   
B. Somme a disposizione   

B.1 I.V.A. 10% lavori (su importo A)         93 085,25 
€

        84 108,26 
€

B.2 Spese tecniche (progetto esecutivo, DL, 
CSP, CSE, collaudo, CRE, ecc.)

      105 000,00 
€

      105 000,00 €

B.3 I.V.A. 22% spese tecniche B2         23 100,00 
€

        23 100,00 
€

B.4 Incentivi art. 113 DLGS 50/2016         18 617,05 
€

        18 617,05 
€

B.5 Contributo ANAC             480,00 €             480,00 €

B.6 Imprevisti         71 865,19 
€

        71 865,19 
€

B.7 Ribasso                   -   €         98 746,92 
€

B Totale per somme a disposizione       312 147,49 
€

      401 917,41 
€

   
C=A+B. Totale complessivo   

A Somme per lavori       930 852,51 
€

      841 082,59 €

B Somme a disposizione       312 147,49 
€

      401 917,41 €

C=A+
B

   1 243 000,00 
€

   1 243 000,00 
€

    

 l’intervento in oggetto risulta essere inserito nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici- an-
nualità 2023 (numero intervento CUI 80015230347202300078);

 il presente atto è riconducibile al seguente CIG “SIMOG” gestito da ANAC: 9953395963;
 il progetto in questione risulta essere finanziato:

o per  €  1.130.000,00  mediante  fondi  riferiti  alla  “prima  parte  dei  piani  regionali 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ri-
cerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riquali-
ficazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU”;

o per € 113.000,00 mediante fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 
2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili;

RILEVATO, relativamente ai lavori di cui al “PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO 
PACIOLO  DI  FIDENZA”  (FIN.  UE  -  NEXT  GENERATION  EU  (M4-C1-I.3.3),  CUP 
D56F23000000006 - CIG 9953395963, CHE:
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 con lettera commerciale prot. 26978/2023 del 22/09/2023 è stato stipulato il contratto 
con l’operatore economico affidatario, GRANELLI S.R.L. con sede legale in Salsomaggiore 
Terme (PR) via Boffalora n. 82/A CAP 43039 Codice Fiscale e Partita Iva 02794840344;

 in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo 
verbale;

 in pari data, è stato ordinato, all’Impresa GRANELLI S.R.L., di sospendere i lavori dal 22 
novembre 2023;

 in data 27/05/2024 è stato sottoscritto il 1° verbale di ripresa dei lavori, necessaria per 
consentire all’Impresa affidataria alcuni interventi compatibili con l’attività didattica della 
scuola e, di fatto, sono stati consegnati formalmente i lavori di cui sopra, come risulta da 
relativo verbale;

 con DD 1128 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETI-
VA N. 1;

 con DD n. 1140 del 08/08/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori 
in oggetto;

 con DD n. 1293 del 12/9/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori 
in oggetto;

 in data 20/12/2024, è stato ordinato, all’Impresa GRANELLI S.R.L., di sospendere i lavori 
dal 21 dicembre 2024;

Considerato che con nota prot. 35877 del 20/12/2024 la ditta GRANELLI S.R.L. aggiudicataria 
dell’appalto in oggetto, richiede l’autorizzazione in deroga per la riduzione dell’importo minimo 
per l’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, argomentando tale richiesta, in deroga 
all’art.  28  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  e  dell’art.  3  della  Lettera  commerciale,  prot. 
26978/2023 del  22/09/2023,  richiedendone  la  modifica  da  “pagamenti  in  acconto  qualora 
l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a euro 250.000,00, al netto del 
ribasso d’asta” ad “non inferiore a 60.000,00 al netto del ribasso d’asta”;

Visto l’art. 3 della lettera commerciale prot. 35877/2024;

Preso atto che le motivazioni addotte dall’impresa aggiudicataria sono accettabili ed accoglibili;

Richiamato l’art. 120, (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del DLGS 36/2023, il quale 
prevede che “Le modifiche,  nonché le  varianti,  dei  contratti  di  appalto in  corso di  validità 
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende.”

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 120, del DLGS 36/2023, la modifica contrattuale dei lavori di 
“ADEGUAMENTO SISMICO ISTITU-TO PACIOLO DI FIDENZA” CUP D56F23000000006 (FIN. UE 
- NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, relativamente all’art. 3 del Lettera commerciale, prot. 
26978/2023 del 22/09/2023, stabilendo che l’art. 3 diventa:  “Art. 3 Pagamenti  L’importo 
contrattuale  ammonta  ad  euro  841.082,59  (di  cui  euro  789.465,38  per  lavori  ed  Euro 
51.617,21 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge e trova copertura finanziaria nel compe-
tente intervento del bilancio di previsione 2023-2025. Ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Spe-
ciale d’Appalto, l’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto qualora l’importo dei lavori ese-
guiti raggiunga un importo non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila) al netto del ribasso 
d’asta. In merito ai termini per il pagamento, si applica l’art. 125 del Codice.”

di  dare  comunicazione  della  presente  autorizzazione  alla  ditta  appaltatrice,  alla  Direzione 
Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 
per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;
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Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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