
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

   n. 363 del 27/03/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRES-

SO  L'ITIS  DA  VINCI  A  PARMA  -  (FIN.UE  -  NEXT  GENERATION  EU  (M2-C3-I.1.1)  -  CUP 

D91B21005420006 - CIG 99536045DD - MIGLIORIE DA REALIZZARE IN FASE D'ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

 VISTI:
 l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte 

degli enti locali;
 l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di 

impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
 l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei ser-

vizi;
 l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina 

Dirigenziale n. 1933/2024;


 DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi 
dell’art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non 
sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come 
introdotto dalla legge 190/2012;



 RICHIAMATI:
 - con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il program-
ma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

 - con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsio-
ne 2025 – 2027;

 - con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
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Gestione 2025 – 2027.
 il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamen-

to ordinario dei residui attivi e passivi 2023;

RICHIAMATI INOLTRE:
 lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successi-

vamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs 36/2023;

PREMESSO CHE:
 l’ente Provincia di Parma ha partecipato all’avviso pubblico del MIUR (ora MIM), prot. n. 

48.048 del 02.12.2021 (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, “Costruzione di 
nuove scuole mediante sostituzione di edifici” finanziato dall’Unione Europea – Next Ge-
neration EU), candidando il progetto di “costruzione di nuova scuola presso l’ITIS di 
Parma – CUP D91B21005420006” dell’importo complessivo di € 12.960.000,00;

 il MIUR – Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento la proposta proget-
tuale con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di Missione del PNRR 
prot. n. 14 del 05.05.2022;

 l’Ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto 
dalle parti (ns. prot. n. 27681 del 06.09.2022);

 il MIUR (ora MIM), ai fini dell’individuazione dei progettisti di ciascun intervento ammes-
so a finanziamento, ha bandito in data 01.07.2022, un concorso di progettazione in due 
gradi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole 
mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 - Com-
ponente 3 - Investimento 1.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

 vincitore del concorso di progettazione di cui sopra è risultato il costituendo RTP con ca-
pogruppo l’Arch. Giacomo De Amicis dello Studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Mi-
lano (P IVA 04799950961);

PREMESSO INOLTRE CHE:
 con Decreto Presidenziale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 c. 

5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell’interven-
to di “COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: 
D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”, dell’importo di € 
12.960.000,00;

 con  D.D.  n.  533  del  02/05/2023  è  stato  affidato,  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell’art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 31 comma 8, del D. Lgs.  
50/2016, l’incarico per il rilievo celerimetrico a supporto del progetto di costruzione di 
nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell’importo di 
€ 750,00 oltre iva = 915,00 euro, allo STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRI-
CO s.r.l  con  sede  in  via  F,lli  Bandiera  Parma (PR)  –  P.Iva  A  00258350347 –  CIG 
9769496B21;

 con  D.D.  n.  591  del  10/05/2023  è  stato  affidato,  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell’art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 31 comma 8, del D. Lgs.  
50/2016, l’incarico per la verifica preventiva dell’interesse archeologico a supporto del 
progetto  di  costruzione  di  nuova  scuola  presso  L'ITIS  Da  Vinci  a  Parma  -  CUP: 
D91B21005420006 dell’importo di € € 1.750,00 oltre IVA al 22% = 2.135,00 euro, alla 
ditta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a – 42124 Reg-
gio Emilia P.iva 01249610351– CIG 9784344817;

 con Decreto Presidenziale n. 85 del 17/05/2023 è stato approvato in linea tecnica, ai 
sensi dell’art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico-economica 
dell’intervento di “COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS DA VINCI DI PAR-
MA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”, redatto 
dal costituendo RTP con capogruppo l’Arch. Giacomo De Amicis dello studio  DEAMICI-
SARCHITETTI con sede in Milano;

 con D.D. n. 720 del 30/05/2023 è stata aggiudicata, in via definitiva non efficace, al co-
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stituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l’arch. 
Giacomo Cristoforo De Amicis, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
Lavori e coordinamento della sicurezza (CIG 9827360206) dell’intervento denominato 
“COSTRUZIONE  DI  NUOVA  SCUOLA  PRESSO  L'ITIS  DA  VINCI  A  PARMA  -  CUP: 
D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)” per un importo 
contrattuale pari ad € 906.244,00 oltre ad oneri previdenziali a 4% ed IVA, per un tota-
le contrattuale di € 1.149.842,38;

 con D.D. n. 769 del 07/06/2023 è stato disposto l’impegno e la contestuale liquidazione 
della somma di € 400,00, a favore della Tesoreria Provinciale di Stato, necessaria ai fini 
della valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 da parte del Comando dei Vigili 
del  Fuoco,  trattando  il  progetto  attività  soggetta  a  prevenzione  incendi,  classificata 
67.4.C (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone 
presenti);

 con  D.D.  n.  783  del  08/06/2023 è  stata  aggiudicata,  in  via  non  efficace,  ai  sensi 
dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all’ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA 
con sede in Piazza della Libertà n. 10 - ROMA, P. IVA:15503551002, il servizio di verifi-
ca della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 9857172BA7) dell’intervento 
denominato “COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - 
CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”, per un im-
porto contrattuale pari ad € 80.000,00 oltre iva 22%, per un totale di € 97.600,00- 
CIG: 9857172BA7;

 con D.D. n. 841 del 19/06/2023 è stato modificato il disciplinare approvato con D.D. n. 
720 del 30/05/2023;

 con D.D. n. 963 del 05/07/2023, è stata approvata la conclusione, con esito positivo, 
della  conferenza  dei  servizi  indetta  dal  RUP  con  comunicazione  prot.  15.340  del 
01.06.2023, ed è stato approvato il verbale della stessa conferenza reso dal RUP in data 
05/07/2023 prot. 19.397 completo dei pareri degli enti competenti, acquisiti in forma 
semplificata  e  modalità  asincrona  ai  sensi  dell’art.  14.-bis  della  Legge  241/1990  e 
s.m.i., necessari per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato 
“COSTRUZIONE  DI  NUOVA  SCUOLA  PRESSO  L'ITIS  DA  VINCI  A  PARMA"  CUP: 
D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)”, redatto dai pro-
fessionisti incaricati;

 con Decreto Presidenziale n. 121 del 06/07/2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 
del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dell’intervento di “COSTRUZIONE DI NUOVA 
SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT 
GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”;

 con D.D. n. 981 del 10/07/2023 è stato approvato il verbale di validazione del progetto 
esecutivo relativo alla “COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A 
PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)”, ai 
sensi e con gli effetti di cui all’art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016;

 con D.D. n. 982 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“COSTRUZIONE  DI  NUOVA  SCUOLA  PRESSO  L'ITIS  DA  VINCI  A  PARMA"  CUP: 
D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)”, anche ai sensi 
dell’art. 48 del DL 77/21;

 con D.D. n. 1016 del 19/07/2023 è stato assunto l’impegno di spesa riferito all’aggiudi-
cazione di cui alla Determinazione n. 783/2023;

 con D.D. n. 1516 del 18/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 let. b) 
del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle finalità di cui in premessa, l’incarico per l’appro-
fondimento della verifica preventiva dell’interesse archeologico con saggi, nell’ambito 
dell’intervento di COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA 
- CUP: D91B21005420006 dell’importo di € 2.600,00 oltre iva = 3.172,00 euro, alla dit-
ta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a – 42124 Reggio 
Emilia P.iva 01249610351– CIG A01DDE2D52;

 con  D.D.  n.  996  del  12/07/2023  sono  stati  approvati  i  “Criteri  per  la  valutazione 
dell’offerta tecnica”, riepilogati nel relativo elaborato a firma del Responsabile del Proce-
dimento, per la procedura di gara riferita alla “COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRES-
SO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION 
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EU (M2-C3- I.1.1)”;
 con D.D. n. 1000 del 12/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma 

ha provveduto, tra l’altro, a:
o indire  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 

PRESSO L’ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006” CIG 
99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-I.1.1), procedura aper-
ta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazio-
ne dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

o prendere atto dell’importo a base di gara pari ad euro 11.090.130,87 di cui euro 
10.993.173,91 per lavori ed euro 96.956,96 per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso oltre iva al 10% per complessivi € 12.199.143,96;

 con D.D. n. 1128 del 11/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma 
ha provveduto, tra l’altro, a rettificare il bando della procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori di “COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS LEONARDO DA VIN-
CI IN PARMA - CUP D91B21005420006” CIG 99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERA-
TION EU M2-C3-I.1.1) e a prorogare i termini della procedura stessa;

 con D.D. n. 1160 del 24/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma 
ha provveduto a nominare i membri della commissione giudicatrice della procedura di 
cui sopra;

 con D.D. n. 1299 del 18/09/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma 
ha provveduto, tra l’altro, a:

o approvare, con riferimento alla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del 
D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori “COSTRUZIONE 
DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA” (FIN. 
UE  -  NEXT  GENERATION  EU  M2-C3-1.1)  CUP  D91B21005420006  CIG 
99536045DD, gli atti di gara relativi;

o aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l’appalto dei 
lavori  all’operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 
8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 che ha ottenuto il 
punteggio  totale  di  100  e  offerto  il  ribasso  del  18,29000%  per  un  valore 
dell’offerta economica di euro 6.905.971,58;

o dare  atto  dell’importo  contrattuale  pari  ad  euro  9.544.295,35  di  cui  euro 
6.905.971,58  per  lavori,  Euro  2.541.366,81  per  costi  manodopera  ed  Euro 
96.956,96 per oneri di sicurezza;

o dare atto che l’Ufficio Stazione Unica Appaltante ha effettuato con esito positivo 
la comprova del possesso dei requisiti prescritti;

 con D.D. n. 1543 del 23/10/2023 si è provveduto, tra l’altro, a:
o prendere atto della D.D. n. 1299 del 18/09/2023 a firma del Responsabile della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma e dell’esito della procedura 
aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudica-
zione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l’affi-
damento dei lavori “COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS LEO-
NARDO DA VINCI IN PARMA” (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP 
D91B21005420006 CIG 99536045DD;

o prendere atto, quindi, dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.Lgs 
36/2023, dell’appalto dei lavori all’operatore economico ALLODI S.R.L. con sede 
in  Parma  Via  Argonne  8/BIS  Codice  Fiscale  00145330346  Partita  IVA 
IT00145330346 che ha ottenuto il punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 
18,29000% per un valore dell’offerta economica di euro 6.905.971,58;

o dare atto che il QTE, a seguito dell’aggiudicazione operata con D.D. n. 1299 del 
18/09/2023, risulta essere rideterminato come da prospetto sotto riportato:

D.D.  n.  982  del 
10/07/2023  (ap-

D.D.  n.  1299  del 
18/09/2023  (ag-

Differenza
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provazione  pro-
getto)

giudicazione lavori 
principali)

A LAVORI    
A_1 Importo lavori a base d’asta 8.451.807,10 € 6.905.971,58 € -1.545.835,52 €
A_2 costi della manodopera 2.541.366,81 € 2.541.366,81 € 0,00 €
A_3 costi della sicurezza 96.956,96 € 96.956,96 € 0,00 €
A_4 totale lavori a base di gara 11.090.130,87 € 9.544.295,35 € -1.545.835,52 €
B SOMME A DISPOSIZIONE    
B_1 iva 10% sui lavori (A_3) 1.109.013,09 € 954.429,54 € - 154.583,55 €
B_2 spese professionali RTP    

progetto def,  CSP. Progetto 
es., CSE, DL

906.244,00 € 906.244,00 € 0,00 €

B_3 altre spese tecniche    

 verifica  progetto,  collaudi, 
var. catastali, ecc..

219.332,00 € 219.332,00 € 0,00 €

B_4 oneri su B_2 e B_3    
CNPAIA  4% su  s.t.  B_2  + 
B_3

45.023,04 € 45.023,04 € 0,00 €

iva 22% su s.t. B_2 + B_3 
+ B_4

257.531,79 € 257.531,79 € 0,00 €

B_5 altre spese    
collegio consultivo tecnico (L 
120/2020  Art.6  c.  7  bis-
0,5% opera)

54.630,00 € 54.630,00 € 0,00 €

spese di pubblicazione 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
assunzioni a tempo determi-
nato n. 2 unità cat D per 40 
mesi (sino a 30/06/2026)

235.224,00 € 235.224,00 € 0,00 €

Rimborsi  ANAC  per  affida-
menti b.5 e b.7

70,00 € 70,00 € 0,00 €

Rimborsi ANAC per procedu-
ra  negoziata  progettazione 
+DL

410,00 € 410,00 € 0,00 €

Rimborsi ANAC per gara la-
vori

880,00 € 880,00 € 0,00 €

imprevisti  (accantonamento 
minimo =1% lavori-  ex art 
L. 28 marzo 2022, n. 25 art. 
29 c. 7)

121.994,30 € 121.994,30 € 0,00 €

incentivo funzioni tecniche 155.261,83 € 155.261,83 € 0,00 €
altre spese 55.255,08 € 55.255,08 € 0,00 €
ribasso iva compresa 0,00 € 1.700.419,07 € + 1.700.419,07 €

B_6 Totale somme a disposizione3.165.869,13 € 4.711.704,65 € +1.545.835,52 €
C Totale generale 14.256.000,00 €14.256.000,00 €0,00 €

 con D.D. n. 1649 del 10/11/2023 si è provveduto, tra l’altro, ad affidare gli incarichi 
professionali:

o per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico finale e collaudo in corso 
d’opera all’operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni 
32  -  42123  Reggio  Emilia  (RE)  -  C.F.  TRRCLD60B17H223Y  -  Partita  I.V.A. 
01487610352;

o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti meccanici all’operatore eco-
nomico Ing. Massimo Bocchi con sede in Via Duccio Galimberti 20 - 43123 Par-
ma (PR) - C.F. BCCMSM59E06G337S - Partita I.V.A. 01864480346;

o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti elettrici all’operatore econo-
mico Per. Ind. Mauro Adorni con sede in Via Golfo dei Poeti 1A - 43126 Parma 

Determina n. 363 del 27/03/2025 pag. 5/7

copia informatica per consultazione



(PR) - C.F. DRNMRA66M03G337N - Partita I.V.A. IT02292960347;
 con D.D. n. 852 del 14/06/2024 si è provveduto, tra l’altro, ad affidare le “Prove di cari-

co su solaio da effettuare c/o cantiere, esclusa fornitura d’acqua, inclusa la vacazione 
del personale tecnico specializzato, compreso il trasporto delle attrezzature, il controllo 
degli strumenti di misura ed il rimborso chilometrico (viaggi)” all’operatore economico 
Laboratorio Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl con studio in Strada Naviglia 5 - 
43122 Parma (PR) - C.F. IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un impor-
to pari a € 2.150,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 2.623,00;

 con D.D. n. 855 del 14/06/2024 si è provveduto, tra l’altro, ad affidare “la verifica, lo 
spurgo e la videoispezione delle reti esistenti” all’operatore economico Reggiani Spurghi 
con studio in Via San Faustino 153 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. 00795000348, per un 
importo pari a € 585,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 713,70;

 con D.D. n. 951 del 26/06/2024 si è provveduto, tra l’altro, ad affidare la “Verifica sci-
volosità pavimentazione da effettuare c/o cantiere, inclusa la vacazione del personale 
tecnico specializzato, compreso il trasporto delle attrezzature, il controllo degli strumen-
ti  di  misura  ed  il  rimborso  chilometrico,  inclusa  la  determinazione  del  coefficiente 
d'attrito secondo il modello della British Ceramic Research Association LTD (B.C.R.A.) 
come da D.M. 236/89,  inclusi  rapporti/relazioni”  all’operatore economico Laboratorio 
Geotecnologico Emiliano srl con studio in Strada Naviglia 5 - 43122 Parma (PR) - C.F. 
IT00464720341 - Partita I.V.A. IT00464720341, per un importo pari a € 1.420,00, oltre 
a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 1.732,40;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
 il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 21 novembre 2023, n. rep. 15309;
 in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori come risulta da relativo verbale;
 con determinazione n. 1447 del 4/10/2024 è stato approvato il 1° stato d’avanzamento 

dei lavori per € 1.425.478,79 oltre a I.V.A. = € 1.568.026,67 

Considerato che si  rende opportuno, a lavorazioni avviate,  stabilire quali  migliorie offerte 
dall’impresa appaltatrice in sede di gara fare eseguire e quali stralciare;

Sentita la Direzione Lavori;

ritenuto di approvare:
l’elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per 
l’amministrazione;
l’elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte 
dell’amministrazione;

 VISTI:
 il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regola-

mento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con 
atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

 il  Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 
con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

 il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto 
D.P. n. 229/2015;

DETERMINA

 di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostan-
ziali del presente dispositivo;

Relativamente all’appalto dei lavori di  COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS 
LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006” di approvare:
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l’elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per 
l’amministrazione;
l’elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte 
dell’amministrazione, per € 37.277,30 oltre iva, rendendoli disponibili per la Direzione Lavori 
per lavorazioni necessarie ai sensi dell’art. 120 del DLGS 36/2023;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Pro-
vincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di co-
municazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione 
dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9 del Dlgs n. 
36/2023

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

NUM TIPO VOCE U.M. Q.TA
 PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO

 BASE

AC
CE

TT
AT

A
SI

/N
O

 %
TOT. 

RECUPERATO
NOTE RIFERITE AL BLOCCO 1

1 AGG VOCE IN AGGIUNTA - REDAZIONE PIANO DI ANALISI E GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

cor. 1,00 300,00 €         300,00 €          SI FATTO

2 AGG
VOCE IN AGGIUNTA - CASSONI SCARRABILI COMPRESO DI TELO 
ANTIPOLVERE

cad 10,00 80,00 €           800,00 €          SI FATTO

3 AGG VOCE IN AGGIUNTA - BIG BAGS cad 10,00 10,00 €           100,00 €          SI FATTO
4 AGG VOCE IN AGGIUNTA - IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE  cor. 1,00 1.850,00 €      1.850,00 €      SI FATTO

5 AGG VOCE IN AGGIUNTA - DEPURATORE D'ARIA cad 5,00 150,00 €         750,00 €          NO 100% 750,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

CAT 2C
6 DET VOCE IN DETRAZIONE - RECINZIONE CON PANNELLO CIECO mq 504,00 22,51 €           -11.345,04 € SI Lavorazione indicata in gara, non 

eseguita.
7 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. F.01.025.015 -RECINZIONE CON 

PANNELLO CIECO
mq 450,00 22,51 €           10.129,50 € NO

8 DET VOCE IN DETRAZIONE - RECINZIONE METALLICA m 243,00 1,44 €             -349,92 € SI

9 SOS VOCE IN AGGIUNTA - RECINZIONE FONOASSORBENTE mq 600,00 13,00 €           7.800,00 €      SI 0% -  €               
Le recinzioni sono state acquistate e 
non tutte utilizzate, ma presenti in 
cantiere

10 AGG VOCE IN AGGIUNTA - CONTROLLO ACCESSI PEDONALE cor. 1,00 2.500,00 €      2.500,00 €      SI 0% -  €               

ALLODI: E' stato acquistato ed è in 
cantiere,  a seguito del furto non è 
stato utilizzato alla fine del blocco 1. 
Viene ripristinato nel blocco 2-3

11 AGG CE IN AGGIUNTA - CONTROLLO ACCESSI CARRABILE cor. 1,00 1.600,00 €      1.600,00 €      NO 100% 1.600,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

12 AGG VOCE IN AGGIUNTA - BOX DI CANTIERE USO GUARDIANIA cad 1,00 250,00 €         250,00 €          SI 0% -  €               ALLODI: E' presente in cantiere

13 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SISTEMI DI SICUREZZA DEL CANTIERE cad 1,00 2.950,00 €      2.950,00 €      SI 0% -  €               ALLODI: E' stata ottemperata 
indicando una ditta esterna

CAT 2A

Approvazione migliorie 
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NUM TIPO VOCE U.M. Q.TA
 PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO

 BASE

AC
CE

TT
AT

A
SI

/N
O

 %
TOT. 

RECUPERATO
NOTE RIFERITE AL BLOCCO 1

14 AGG VOCE IN AGGIUNTA - ILLUMINAZIONE A  LED DI CANTIERE cor. 1,00 900,00 €         900,00 € SI 0%

15 AGG VOCE IN AGGIUNTA - DISPOSITIVO UOMO A TERRA cad 20,00 75,00 €           1.500,00 € NO 100% 1.500,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

16 AGG VOCE IN AGGIUNTA - DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI DPI cad 1,00 200,00 €         200,00 € NO 100% 200,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

17 AGG VOCE IN AGGIUNTA - CONTROLLO FORNITURE TRAMITE QR-CODE cad 1,00 500,00 €         500,00 € NO 100% 500,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

18 AGG VOCE IN AGGIUNTA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CANTIERE cad 4,00 210,00 €         840,00 € NO 100% 840,00 €

19 AGG VOCE IN AGGIUNTA - MEMBRANA HDPE IMPERMEABILIZZANTE PER 
AREE DI CANTIERE 

mq 350,00 3,00 €             1.050,00 € NO 100% 1.050,00 €

CAT 3
20 AGG VOCE IN AGGIUNTA - TEAM SYSTEM CPM-CDE-DMS cor. 1,00 5.000,00 €      5.000,00 € NO 100% 5.000,00 €
21 AGG VOCE IN AGGIUNTA - VIDEOCAMERA PANORAMICA cor. 1,00 2.260,00 €      2.260,00 € NO 100% 2.260,00 €

CAT 4A
22 DET VOCE IN DETRAZIONE - MODULI FOTOVOLTAICI W 20.000,00 1,93 €             -38.600,00 €
23 DET VOCE IN DETRAZIONE - MODULI FOTOVOLTAICI W 77.750,00 1,35 €             -104.962,50 €
24 DET VOCE IN DETRAZIONE - INVERTER cad 2,00 6.746,46 €      -13.492,92 €
25 DET VOCE IN DETRAZIONE - INVERTER cad 2,00 3.518,09 €      -7.036,18 €

26 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD.D07.001.006.c -D07.001.008  - 
MODULI FOTOVOLTAICI

cad 230,00 1.000,00 €      230.000,00 € NO

27 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. D07.001.056.a -D07.001.051.j  - 
INVERTER

cor. 1,00 4.950,00 €      4.950,00 € NO

28 AGG VOCE IN AGGIUNTA - STORAGE IMPIANTO FOTOVOLTAICO cor. 1,00 12.500,00 €    12.500,00 € NO 100% 12.500,00 €
29 AGG VOCE IN AGGIUNTA - GESTIONE AUTOCONSUMO cor. 1,00 1.000,00 €      1.000,00 € NO 100% 1.000,00 €
30 AGG VOCE IN AGGIUNTA - OTTIMIZZATORI cad 230,00 12,00 €           2.760,00 € NO 100% 2.760,00 €
31 AGG VOCE IN AGGIUNTA - GATEWAY cad 2,00 250,00 €         500,00 € NO 100% 500,00 €
32 AGG VOCE IN AGGIUNTA - MODEM cad 1,00 99,80 €           99,80 € NO 100% 99,80 €

CAT 4B

33 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 _ (90+30)x240 
cm (M6)

mq 11,52 378,22 €         -4.357,09 € SI

34 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120_ (90+30)x240 
cm (M7)

mq 11,52 378,22 €         -4.357,09 € SI

35 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A17.025.020.a.NP29 -
A17.025.020.a.NP30 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 (M6 -M7) 

cad 8,00 635,00 €         5.080,00 € SI FATTO
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NUM TIPO VOCE U.M. Q.TA
 PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO

 BASE

AC
CE

TT
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 %
TOT. 

RECUPERATO
NOTE RIFERITE AL BLOCCO 1

36 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA INTERNA_ 80x240 cm (M1) mq 5,16 343,58 €         -1.772,87 € SI
37 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA INTERNA_ 80x240 (M5) mq 20,64 343,58 €         -7.091,49 € SI
38 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA INTERNA_ 80x240 (M11) mq 19,20 343,58 €         -6.596,74 € SI

39 SOS
OCE IN SOSTITUZIONE - COD. 18.010.005.e.NP24 -
A18.010.005.e.NP28 - A18.010.005.e.NP34 -  PORTA INTERNA (M1-
M5-M11)

cad 29,00 350,00 €         10.150,00 € SI FATTO

40 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA INTERNA_ (90+30)x240 (M2) mq 83,52 286,92 €         -23.963,56 € SI
41 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA INTERNA_ (90+30)x240 (M3) mq 51,84 327,91 €         -16.998,85 € SI

42 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A18.010.005.e.NP25 -
A18.010.005.e.NP26 - PORTA INTERNA (M2-M3)

cad 47,00 450,00 €         21.150,00 € NO

43 DET VOCE IN DETRAZIONE - PORTA INTERNA_90x240 (M4) mq 25,92 249,81 €         -6.475,08 € SI

44 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. 1C.21.250.0010.c.NP2 -PORTA 
INTERNA (M4)

cad 12,00 350,00 €         4.200,00 € SI FATTO

45 AGG VOCE IN AGGIUNTA - PARETI MODULARI BAGNI cor. 1,00 9.500,00 €      9.500,00 € SI FATTO
CAT 4C

46 DET VOCE IN DETRAZIONE - CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO mc 18,78 297,03 €         -5.578,22 € NO

47 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A03.001.060.c -CALCESTRUZZO A 
RITIRO COMPENSATO

mc 18,78 110,00 €         2.065,80 € NO

48 DET VOCE IN DETRAZIONE - RESINA SILOSSANICA mq 1.877,80 15,12 €           -28.392,34 € NO

49 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A11.010.035 -PROTETTIVO 
TRASPARENTE

mq 1.877,80 2,50 €             4.694,50 € NO

CAT 6
50 AGG VOCE IN AGGIUNTA - TELECAMERE ESTERNE cad 22,00 150,00 €         3.300,00 € SI FATTO

51 AGG VOCE IN AGGIUNTA - CMS SOFTWARE PER CENTRALIZZAZIONE NVR cad 1,00 2.000,00 €      2.000,00 € SI FATTO

52 AGG VOCE IN AGGIUNTA - HD/ STORAGE cad 1,00 150,00 €         150,00 € SI FATTO
53 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SWITCH ETHERNET cad 1,00 200,00 €         200,00 € SI FATTO

54 AGG VOCE IN AGGIUNTA - MONITOR LED cad 1,00 150,00 €         150,00 € SI FATTO

55 AGG VOCE IN AGGIUNTA - CENTRALE ANTINTRUSIONE cad 1,00 1.950,00 €      1.950,00 € SI FATTO

56 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SOFTWARE GESTIONE SICUREZZA INTEGRATO cad 1,00 2.500,00 €      2.500,00 € SI FATTO

57 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SIRENA PER ESTERNO cad 3,00 25,00 €           75,00 € SI FATTO
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58 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SIRENA PER INTERNO cad 6,00 25,00 €           150,00 € SI FATTO
59 AGG VOCE IN AGGIUNTA - RILEVATORI MAGNETICI cad 121,00 20,00 €           2.420,00 € SI FATTO
60 AGG VOCE IN AGGIUNTA - TASTIERA INSERIMENTO ALLARME cad 3,00 250,00 €         750,00 € SI FATTO

61 AGG VOCE IN AGGIUNTA - RILEVATORI ANTIALLAGAMENTO cad 33,00 20,00 €           660,00 € NO 100% 660,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

62 AGG VOCE IN AGGIUNTA - RILEVATORE SURRISCALDAMENTO DEI CAVI cad 1,00 300,00 €         300,00 € NO 100% 300,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

CAT 7B

63 AGG VOCE IN AGGIUNTA -  PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE cor. 1,00 150,00 €         150,00 € NO 100% 150,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

64 AGG
VOCE IN AGGIUNTA - SISTEMA DI MONITORAGGIO POLVERI, 
RUMORE E METEO

cad 1,00 2.500,00 €      2.500,00 € NO 100% 2.500,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

65 AGG VOCE IN AGGIUNTA - BOX ACUSTICO DI CANTIERE cad 1,00 400,00 €         400,00 € NO 100% 400,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

66 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SUPPORTI ANTIVIBRANTI cad 10,00 6,00 €             60,00 € NO 100% 60,00 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

67 AGG VOCE IN AGGIUNTA - SOVRAPPREZZO PER TELI ANTIPOLVERE E 
ANTIRUMORE PER PONTEGGI (vedi COD. F.01.052.005)

mq 750,00 0,50 €             375,00 € SI 0%

CAT 7C
68 AGG VOCE IN AGGIUNTA - GESTIONE MACERIE cor. 1,00 900,00 €         900,00 € SI FATTO
69 AGG VOCE IN AGGIUNTA - CANNONI PER ABBATTIMENTO POLVERI cad 2,00 1.500,00 €      3.000,00 € SI FATTO

70 AGG
VOCE IN AGGIUNTA - POLIMERO ANTIPOLVERE PER PISTE DI 
CANTIERE

mq 27,50 7,40 €             203,50 € NO 100% 203,50 €
Accettata informalmente dalla DL, 
non verrà eseguita dall'impresa

71 AGG VOCE IN AGGIUNTA - IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE cor. 1,00 1.500,00 €      1.500,00 € SI 0% 0,00 €
ALLODI: Impianto realizzato 
all'ingresso con canna acqua e vasca 
in cemento e tombino di scarico

CAT 8
72 DET VOCE IN DETRAZIONE - PAVIMENTAZIONE IN GRES 20x20 mq 543,71 60,01 €           -32.628,04 € NO
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73 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD.A16.013.015.a  -PAVIMENTAZIONE IN 
GRES PORCELLANATO SMALTATO 60x60

mq 543,71 28,00 €           15.223,88 € NO

74 DET VOCE IN DETRAZIONE - SANITARI cad 42,00 512,76 €         -21.535,92 € NO
75 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD.E01.037.005.e SANITARI cad 42,00 250,00 €         10.500,00 € NO
76 DET VOCE IN DETRAZIONE - SANITARI PER DISABILI cad 12,00 869,34 -10.432,08 € NO

77 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. E01.055.010.b -SANITARI DISABILI cad 12,00 450,00 €         5.400,00 € NO

78 DET VOCE IN DETRAZIONE - ZOCCOLINO IN ALLUMINIO m 1.509,89 8,53 €             -12.879,36 €

79 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. 1C.18.600.0070.NP42 -SGUSCIA IN 
ACCIAIO

m 1.509,89 3,50 €             5.284,62 € NO

80 DET VOCE IN DETRAZIONE - BARRIERA AL VAPORE mq 1.935,70 22,66 €           -43.862,96 € SI

81 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A11.004.015 -BARRIERA AL VAPORE mq 1.935,70 23,00 €           44.521,10 € NO

82 DET VOCE IN DETRAZIONE - TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA mq 4.119,94 7,59 €             -31.270,34 € SI

83 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A20.010.005.c -TINTEGGIATURA CON 
IDROPITTURA

mq 4.119,94 7,60 €             31.311,54 € NO

84 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE kg 3.130,00 10,64 €           -33.303,20 € SI
85 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE kg 8.266,00 9,06 €             -74.889,96 € SI
86 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE kg 2.445,00 8,16 €             -19.951,20 € SI
87 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE kg 423,00 35,80 €           -15.143,40 € SI
88 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE kg 1.138,60 24,96 €           -28.419,46 € SI
89 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE kg 244,50 20,65 €           -5.048,93 € SI
90 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE cad 544,00 17,66 €           -9.607,04 € SI
91 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE cad 83,00 204,33 €         -16.959,39 € SI
92 DET VOCE IN DETRAZIONE - CANALI DI AERAZIONE mq 295,00 25,56 €           -7.540,20 € SI

93 SOS
VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. E03.022.030.a.b.c -
E03.022.040.a.b.c - E03.022.050.a.c - E03.025.005 - CANALI
AERAULICI

mq 2.411,80 60,00 €           144.708,00 € NO

94 AGG VOCE IN AGGIUNTA - RIVESTIMENTO PROTETTIVO PORTE cad 47,00 52,00 €           2.444,00 € NO 100% 2.444,00 €
95 AGG VOCE IN AGGIUNTA - ZERBINO TECNICO mq 10,00 500,00 €         5.000,00 € SI FATTO

CAT 9

96 DET VOCE IN DETRAZIONE - PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA mq 655,00 1,72 €             -1.126,60 € SI

97 DET VOCE IN DETRAZIONE - CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI mq 655,00 0,15 €             -98,25 € SI
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98 DET VOCE IN DETRAZIONE - REALIZZAZIONE INERBIMENTO mq 655,00 0,71 €             -465,05 € SI

99 SOS VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. A21.001.020.b -A21.004.040.b - 
D.10.A11.800 - MANTO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE

mq 1.409,00 2,60 €             3.663,40 € SI

100 AGG VOCE IN AGGIUNTA - TAPPETO ERBOSO DI QUALITA' mq 900,00 5,00 €             4.500,00 € SI

101 AGG VOCE IN AGGIUNTA - PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA mq 395,00 35,00 €           13.825,00 € SI

102 AGG VOCE IN AGGIUNTA - FINITURA PISTA CICLABILE mq 330,00 27,50 €           9.075,00 € SI
103 AGG VOCE IN AGGIUNTA - FINITURA PEDONALE DRENANTE mq 430,00 28,00 €           12.040,00 € SI
104 AGG VOCE IN AGGIUNTA - STRATO DI VERDE ARMATO mq 90,00 18,00 €           1.620,00 € SI

105 AGG PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA mq 247,00 30,00 €           7.410,00 € SI

106 AGG VOCE IN AGGIUNTA - PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA cad 6,00 140,00 €         840,00 € SI
107 AGG VOCE IN AGGIUNTA - CESTINO IN PLASTICA RICICLATA cad 6,00 254,00 €         1.524,00 € SI
108 DET VOCE IN DETRAZIONE - ILLUMINAZIONE ORDINARIA cad 2,00 603,48 €         -1.206,96 € NO
109 DET VOCE IN DETRAZIONE - ILLUMINAZIONE ORDINARIA cad 6,00 800,36 €         -4.802,16 € NO

110 SOS
VOCE IN SOSTITUZIONE - COD. NP.E.ILL.012 -NP.E.ILL.013 - 
ILLUMINAZIONE ORDINARIA ESTERNA

cad 24,00 343,00 €         8.232,00 € SI

La DL approva le migliorie, ma la 
conferma dei prodotti selezionati 
può avvenire solo dopo 
un’approvazione dei campioni da 
parte della DL. 

111 AGG VOCE IN AGGIUNTA - ILLUMINAZIONE ORDINARIA ESTERNA cad 16,00 70,00 €           1.120,00 € SI

La DL approva le migliorie, ma la 
conferma dei prodotti selezionati 
può avvenire solo dopo 
un’approvazione dei campioni da 
parte della DL. 

112 AGG VOCE IN AGGIUNTA - IMPIANTO IRRIGAZIONE MISTO cor. 1,00 2.500,00 €      2.500,00 € SI

37.277,30 €   

	Tutte le migliorie proposte le voci sono seguite dalla dicitura “o similare”; essendo un termine molto generico che racchiude un ventaglio molto ampio di articoli, la conferma dei prodotti può avvenire 
solo dopo la verifica del campione da parte della DL.

TOTALE RECUPERATO (AL 25/03/2025)
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