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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 1C.20.050.0020.a m2 38,21 1,00 38,21 €  44,60% 17,04 €  

A.2 A.18.13 mq 20,28 1,00 20,28 €  42,00% 8,52 €    

58,49 €  
25,56 €  

C TOTALE 58,49 €  
%M.O 43,70%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 6,02 €-    

52,47 €  €/mq

Descrizione

TOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, 
armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e 
cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di 
sostegno costituita da idonei profilati portanti ed 
intermedi, completa di accessori di sospensione; 
compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze 
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei 
materiali di risulta. Nei tipi: - a superficie liscia

N.P.DL - 01 - NUOVO PREZZO CONTROSOFFITTO LOCALE BAGNI

Fornitura e posa in opera di sistema di 
controventamento e aggancio delle strutture portanti 
delle controsoffittature di qualsiasi natura (metalliche, 
fibre minerale, etc.) atti a garantire lantisismicità 
richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di 
riferimento, della tipologia e dei pesi dei controsoffitti 
utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello 
basale della struttura. Il sistema sarà composto da.......

A) Totale lavorazioni (A.1+A.2)
B) Totale manodopera (A.1+A.2)

Analisi prezzi
All.1
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A09.019.010 m2 50,23 1,00 50,23 €  36,0% 18,08 €  

A.2 A.18.13 mq 20,28 1,00 20,28 €  42,0% 8,52 €    

70,51 €  
26,60 €  

C TOTALE 70,51 €  
%M.O 37,73%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 8,03 €-    

62,48 €  €/mq

Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, 
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione 
al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, 
montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla 
struttura muraria soprastante mediante pendinatura 
regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: 
con struttura metallica seminascosta, bordo ribassato, 
pannelli a superficie verniciata, spessore 12,5 mm

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 02 - NUOVO PREZZO CONTROSOFFITTO ZONE COMUNI

Descrizione

All.1

TOTALE (D-C)

Fornitura e posa in opera di sistema di 
controventamento e aggancio delle strutture portanti 
delle controsoffittature di qualsiasi natura (metalliche, 
fibre minerale, etc.) atti a garantire lantisismicità 
richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di 
riferimento, della tipologia e dei pesi dei controsoffitti 
utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello 
basale della struttura. Il sistema sarà composto da.......

A) Totale lavorazioni (A.1+A.2)
B) Totale manodopera (A.1+A.2)
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A09.013.005.a m2 42,25 1,00 42,25 €  21,0% 8,87 €    

A.2 A.18.13 mq 20,28 1,00 20,28 €  42,0% 8,52 €    

62,53 €  
17,39 €  

C TOTALE 62,53 €  
%M.O 27,81%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 8,26 €-    

54,27 €  €/mq

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, 
dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al 
fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, 
compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio 
preverniciato composta da profili portanti e profili 
intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite 
pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con 
struttura metallica a vista

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 03 - NUOVO PREZZO CONTROSOFFITTO AULE

Descrizione

All.1

TOTALE (D-C)

Fornitura e posa in opera di sistema di 
controventamento e aggancio delle strutture portanti 
delle controsoffittature di qualsiasi natura (metalliche, 
fibre minerale, etc.) atti a garantire lantisismicità 
richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di 
riferimento, della tipologia e dei pesi dei controsoffitti 
utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello 
basale della struttura. Il sistema sarà composto da.......

A) Totale lavorazioni (A.1+A.2)
B) Totale manodopera (A.1+A.2)
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A15.046.010 mq 0,91 1,00 0,91 €      2,00% 0,02 €    

A.2 A15.046.015 kg 1,98 3,02 5,98 €      26,00% 1,55 €    

A.3 A15.046.050.b m2 31,9 1,00 31,90 €    23,00% 7,34 €    

A.4 A15.046.075 m2 5,33 1,00 5,33 €      46,00% 2,45 €    

A.5 A.19.25.02 mq 35,17 1,00 35,17 €    44,00% 15,47 € 

A.6 C04.016.015.a mc 14,69 0,12 1,76 €      24,00% 0,42 €    

A.7 A22.022.005.a mq 23,53 1,00 23,53 €    28,00% 6,59 €    

104,58 € 
33,85 € 

C TOTALE 104,58 € 
%M.O 32,36%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 12,94 €-    

91,65 €    €/mq

Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore 
tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento 
industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione 
dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 04 - PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO LEVIGATO - INTERNO

Descrizione

All.1

TOTALE (D-C)

Rete elettrosaldata in acciaio per armatura 
pavimentazioni, fornita e posta in opera con 
sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro 
dei ferri
Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 
N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche 
strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la 
realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm 
perfettamente livellato, posa di barriera vapore in 
polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:  
12 cm, traffico medio
Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in 
calcestruzzo mediante applicazione di resina 
monocomponente a base di polimetilmetacrilato in 
solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 
g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia 
della superficie del supporto

Esecuzione di levigatura a due passate con impiego di 
macchine rotative od orbitanti e/o a mano, dove 
indispensabile, per pavimenti di varia natura e 
composizione ed in qualsivoglia stato di conservazione. 
Compreso la stuccatura di porosità, fessurazioni od altro 
con adeguati impasti od additivi, la protezione delle pareti 
perimetrali da eventuali schizzi di levigatura nonchè gli 
oneri per allacciamenti ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il pavimento a 

       Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: fino a 100 mc 
gettati in continuo
con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, 
spessore 12 mm (a protezione del lavoro svolto)

A) Totale lavorazioni (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7)
B) Totale manodopera (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7)
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A15.046.010 mq 0,91 1,00 0,91 €      2,00% 0,02 €    

A.2 A15.046.015 kg 1,98 3,02 5,98 €      26,00% 1,55 €    

A.3 A15.046.050.b m2 31,9 1,00 31,90 €    23,00% 7,34 €    

A.4 A15.046.075 m2 5,33 1,00 5,33 €      46,00% 2,45 €    

A.6 C04.016.015.a mc 14,69 0,12 1,76 €      24,00% 0,42 €    

45,88 €    
11,78 €  

C TOTALE 45,88 €    
%M.O 25,68%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 6,24 €-      

39,65 €    €/mq

Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore 
tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del 
pavimento industriale, fornito e posto in opera con 
sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 05 - PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO - ESTERNO

Descrizione

All.1

A) Totale lavorazioni (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6)
B) Totale manodopera (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6)

TOTALE (D-C)

Rete elettrosaldata in acciaio per armatura 
pavimentazioni, fornita e posta in opera con 
sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il 
diametro dei ferri
Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 
N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche 
strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la 
realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm 
perfettamente livellato, posa di barriera vapore in 
polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:  
12 cm, traffico medio

Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in 
calcestruzzo mediante applicazione di resina 
monocomponente a base di polimetilmetacrilato in 
solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 
g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la 
pulizia della superficie del supporto

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: fino a 100 mc 
gettati in continuo
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA cad 695,00 1,00 695,00 0,0% -  €        
A.2 Materiale cad 91,00 1,00 91,00 0,0% -  €        
A.3 Materiale cad 68,00 1,00 68,00 0,0% -  €        
A.4 Materiale cad 297,00 1,00 297,00 0,0% -  €        
A.5 M01.001.025 ora 26,47 3,00 79,41 € 100,0% 79,41 €    

A.6 M01.001.025 ora 28,36 3,00 85,08 € 100,0% 85,08 €    

1.151,00 €  
164,49 € 

C TOTALE (A+B) 1.315,49 €  

D Utile e spese generali

D.1 16% 210,48
Sommano 1.525,97 € 

D.2 10% 152,60
Sommano 1.678,57 € 

E TOTALE 1.678,57 €  
%M.O 9,80%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 276,92 €-      

1.401,64 €  €/cad

Pozzetto Monoblocco

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - 06 - NUOVO PREZZO POZZETTO 4 VIE

Descrizione

All.1

Spese Generali 

Utile di impresa 

TOTALE (E-F)

Innesto DN 315
Innesto DN 200
Chiusino
Installatore 4a categoria, per assitenza murarie necessarie

Installatore 5a categoria, per assitenza murarie necessarie

B) Totale manodopera (A.5+A.6)
A) Totale materiali (A.1+A.2+A.3+A.4)
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 N.P.DL - 07 mq 160,80 1,00 160,80 €   

160,80 €   

B Utile e spese generali

B.1 16,00% 25,73
Sommano 186,53 €  

B.2 10,00% 18,65
Sommano 205,18 €  

205,18 €   

C Calcolo incidenza M.O. 205,18 €   50,00% 102,59 €  

D TOTALE (A+B+D) 205,18 €   
%M.O 50,00%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-D) x F 18,29% 18,76 €     

186,42 €   €/mq

A) Totale lavorazioni (A.1)

TOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - 07 - NUOVO PREZZO TENDE ESTERNE

Descrizione

Spese Generali (16%*160,80)

Utile di impresa (10%*186,53)

A) Totale lavorazioni + S.G.+U

Fornitura e posa in opera di tende a rullo per esterni  mod. 
Inox Roll (senza cassonetto) art.8348XRE70 per larghezze 
superiori ai 350cm e art.83448XRE61 per larghezze inferiori, 
complete di guide laterali a cavo in acciaio e 
movimentazione motorizzata (escluso allacci e pulsante). 
Compreso tessuto "Scuro" colore 637

All.1
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 1C.22.040.0050 kg 8,27 50,00 413,50 € 48,0% 198,48 € 

413,50 € 
198,48 € 

C TOTALE 413,50 € 
%M.O 48,00%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 39,33 €-    

374,17 € €/mq

A) Totale lavorazioni (A.1)
B) Totale manodopera (A.1)

TOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - 08 - NUOVO PREZZO GRIGLIATI METALLICI

Descrizione

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, 
con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, 
angolari. Compresa una mano di antiruggine, le 
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a 
piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli 
accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²)

All.1
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A20.019.015.b mq 22,68 1,00 22,68 € 33,00% 7,48 €      

A.2 A08.013.025 mq 9,51 1,00 9,51 € 60,00% 5,71 €      

A.3 A.08.02.10 mq 26,80 1,00 26,80 € 38,00% 10,18 €    
A.4 A.08.02.08 mq 26,80 1,00 26,80 € 38,00% 10,18 €    
A.5 A10.019.135.a mq 63,56 1,00 63,56 € 34,00% 21,61 €    

A.6 A10.019.135.b mq 4,11 4,00 16,44 € 23,00% 3,78 €      
A.7 1C.22.080.0030.b kg 18,63 8,10 150,90 € 40,96% 61,81 €    

A.8 1C.22.250.0010.h mq 175,00 1,00 175,00 € 23,00% 40,25 €    

A.9 N04.013.005 ora 64,70 1,40 90,58 € 58,00% 52,54 €    

582,27 € 
213,55 € 

C TOTALE 582,27 € 
%M.O 36,67%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 67,44 €-    

514,83 € €/mq

Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con 
particelle di nano-quarzo, con caratteristiche di alta 
traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto 
antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, 
esclusa la preparazione del fondo:
- colorata

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 09 - PARTIZIONE OPACA LATO OVEST

Descrizione

All.1

Finitura con intonaco premiscelato per interni ed 
esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 
conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta 
traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione 
al fuoco classe A1
Lastra cartongesso per esterni (tipo aquapanel)

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad 
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti 
fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di 
alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e 
verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta 
adeguata di movimento e chiusura, maniglie di 
alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura 
dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera 
del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con 
Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m

A) Totale lavorazioni (A.1:A.9)

TOTALE (D-C)

Lastra cartongesso per esterni (tipo aquapanel)
Lana di roccia mono densità, in pannelli posti in opera 
per cappotto ETICS, rivestitI sul lato esterno con idoneo 
primer, con resistenza a compressione > 20 kPa, 
resistenza a trazione 7,5 - 10 kPa, provvisto di ETA, 
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe 
reazione al fuoco A1, conducibilità termica λD ≤ 0,035 
W/mK, completo di intonaco sottile armato con rete in 
fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/mq, 
dimensioni di 600 x 1.000 mm, escluso rivestimento di 
finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema:
spessore 40 mm

sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante 
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con 
l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere 
pressopiegate, da impiegarsi anche come parti 
decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza 
muraria e i piani di lavoro interni:
- in lega di alluminio preverniciato

B) Totale manodopera (A.1:A.9)
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 C01.058.040.a mq 3,31 800,00 2.648,00 € 49,00% 1.297,52 €  

A.2 B01.007.005.b m 4,34 80,00 347,20 € 64,00% 222,21 €     

A.3 C01.058.075 cad 15,46 27,00 417,42 € 62,00% 258,80 €     

A.4 B01.004.025.a mc 222,58 5,18 1.151,85 € 79,00% 909,96 €     

A.5 1U.06.150.0070 mq 4,37 209,72 916,48 € 62,24% 570,41 €     

A.6 C01.058.010 mq 3,08 209,72 645,94 € 47,00% 303,59 €     

A.7 1U.06.570.0200.a cad 385,91 9,00 3.473,19 € 47,82% 1.660,88 €  
A.8 B01.007.005.b m 4,34 6,00 26,04 € 64,00% 16,67 €       

A.9 A03.007.005.a mc 112,74 5,21 587,15 € 20,00% 117,43 €     

A.10 F01.031.110 mc 202,09 1,25 252,61 € 34,00% 85,89 €       

Trapianto di alberature, in luoghi privi di 

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 10 - STRIP OUT GENERALE AREE ESTERNE

Descrizione

Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi 
di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del 
materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a 
discarica e relativi oneri: eseguito a macchina

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti 
con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e 
solette) in conglomerato bituminoso e cementizio 
anche armato per la creazione di giunti, tagli, 
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di 
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: 
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi 
dimensione e tipo, compreso il trasporto, la 
rimozione del blocco di fondazione ed il 
riempimento del vuoto con materiale arido
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi 
forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo 
scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di 
martello demolitore manuale
Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli 
di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle 
di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo 
meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il 
trasporto a discarica autoizzata o impianto di 
riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le 
rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del 
sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica
Scarificazione di massicciata stradale eseguita con 
mezzi meccanici compreso l'allontanamento del 
materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per 

     

All.1

Magrone di sottofondazione eseguito mediante 
getto di conglomerato cementizio preconfezionato a 
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di 
media-grande entità, eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 
del materiale in cantiere, lo spargimento, la 
vibrazione e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i 
soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, 
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo 
confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso 
scavo, esclusa la fornitura del palo

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti 
con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e 
solette) in conglomerato bituminoso e cementizio 
anche armato per la creazione di giunti, tagli, 
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di 
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: 
profondità di taglio 50 ÷ 80 mm
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A.11 C01.055.005 mq 74,85 1,00 74,85 € 12,00% 8,98 €          

A.12 N04.004.015.g ora 112,30 8,00 898,40 € 34,00% 305,46 €     

A.13 N04.001.005.g ora 100,75 5,00 503,75 € 34,00% 171,28 €     

11.942,88 €  
5.929,07 €  

C TOTALE 11.942,88 €  
%M.O 49,65%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 1.099,92 €-    

10.842,95 €  €/cadTOTALE (D-C)

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, 
per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in 
opera di un primo strato di collegamento (binder) 
costituito da miscela di misto granulare, 
prevalentemente di frantumazione, di aggregato 
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm impastato a 
caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 in 
dosaggio totale del 3,8% con attivanti di adesione, 
spessore fino a 8 cm, e da uno strato di 
conglomerato bituminoso di usura (tappetino) 
costituito da miscela di misto granulare, 
prevalentemente di frantumazione, di aggregato 
grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm resistenza LA 
≤ 20 impastato a caldo con bitume tal quale Classe 
50/70 o 70/100 in dosaggio totale del 4,8% su 

l    d  d   f    Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: potenza da 149 a 222 Kw
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi 
fino a 29 t con cassone impermeabile

A) Totale lavorazioni (A.1:A.13)
B) Totale manodopera (A.1:A.13)

copia informatica per consultazione 08/04/2025 07:46:57 08/04/2025 2025 10373



VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A06.010.045.f Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato 
vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe ≥ C45/55 
(55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di 
acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk 
≥ 1.900 N/mmq, completi dI asolatura all'estradosso 
per l'alloggiamento delle armature necessarie, forniti e 
montati in opera, con adeguate attrezzature di 
movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, 
getto di completamento e soletta di altezza 5 cm, in 

        

mq 113,78 1,00 15.474,08 € 6,00% 928,44 €     

A.2 A03.007.035.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 
lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), 
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 

       

mc 200,65 0,20 5.457,68 € 19,00% 1.036,96 €  

A.4 A03.013.005.b Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi 
ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di attestato di qualificazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 

kg 1,91 0,69 177,97 € 32,00% 56,95 €       

A.6 C04.076.015 Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del 
suolo, ad aderenza migliorata,, fornita e posta in opera 
comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte (Ø12 passo 20x20)

kg 2,29 9,17 2.855,90 € 17,00% 485,50 €     

A.7 B01.007.040.b Carotaggio eseguito con carotatrici con motore 
elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, 
perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, 
collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, 
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, 

i hi

m 206,25 0,11 3.014,33 € 69,00% 2.079,89 €  

A.8  
1C.12.010.0050
.e 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, 
per condotte di scarico interrate, o suborizzontali 
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso 
mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 

     

m 35,66 108,00 3.851,28 € 17,39% 669,74 €     

A.9 1M.13.150.0070Valvole di ritegno a CLAPET, flangiate. Disco gommato; 
approvato UL/FM. Grandezze (DN: diametro 
nominale):  - DN250

cad 2685,19 2,00 5.370,38 € 4,00% 214,82 €     

A.10 207,00            Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per mq 2,15 2024,00 4.351,60 € 41,00% 1.784,16 €  

A) Totale lavorazioni (A.1:A.10) 40.553,22 €  
B) Totale manodopera (A.1:A.10) 7.256,45 €  

C TOTALE 40.553,22 €  
%M.O 17,89%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 6.089,98 €-    

34.463,24 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 11 - VASCHE DI LAMINAZIONE E RETE ACCESSORIA

All.1
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 N04.013.025.c Gru a torre: sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 
m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali 
(binari, ballast, ecc.)

ora 92,30 16,00 1.476,80 € 42,00% 620,26 €     

A.2 N04.004.015.g Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: potenza da 149 a 222 Kw

ora 112,30 30,00 3.369,00 € 34,00% 1.145,46 €  

A.3 N04.001.005.g Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino 
a 29 t con cassone impermeabile

ora 100,75 30,00 3.022,50 € 34,00% 1.027,65 €  

A.4 A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino 
ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale 
e simili)

mc 6,80 171,00 1.162,80 € 48,00% 558,14 €     

A.5 A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
trasporti fino a 10 km

mc/km 0,95 205,20 1.949,40 € 31,00% 604,31 €     

A.6 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 mc/km 0,63 205,20 1.939,14 € 31,00% 601,13 €     
A.7 A01.010.010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed 
il costipamento prescritto:
con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 
proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero 
rifiuti-inerti

mc 19,05 171,00 3.257,55 € 12,00% 390,91 €     

A.8 A02.001.005 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione 
materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente.

cad 36,58 1,00 36,58 € 69,00% 25,24 €       

A.9 A02.001.010 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per 
la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, 
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, 
idrocarburi >12 e amianto.

cad 252,50 1,00 252,50 € 0,00% -  €           

A.10 A03.007.010.b Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 
caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI 
EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli 
inerti pari a 31,5 mm (diametro massimo 31,5 mm) e 
classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli 
oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti 
norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, 
dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera 
franco cantiere, classe di resistenza a compressione: 

   

mc 175,86 0,60 105,52 € 18,00% 18,99 €       

A.11 A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, 
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per plinti di fondazione

mq 33,84 1,60 54,14 € 66,00% 35,74 €       

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 12 - SPOSTAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO

All.1VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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A.12 A05.019.015.d Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti 
ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per 
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: 
spessore 20 cm

mq 64,64 0,32 20,68 € 33,00% 6,83 €         

A.13 B01.004.025.a Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi 
forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio in attesa del trasporto allo 
scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello 
demolitore manuale

mc 222,58 1,98 440,71 € 79,00% 348,16 €     

A.14 B01.034.040 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso 
smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di 
collegamento ed eventuale taglio a sezione degli 
elementi

kg 1,03 50,00 51,50 € 80,00% 41,20 €       

A.15 A21.010.085.b Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, 
intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e 
della rimozione del ceppo, siti in parchi o giardini: 
esemplari di altezza da 6 a 12 m

cad 161,81 1,00 161,81 € 0,00% -  €           

A.16 A.46.1.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica 
discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. 
Codice EER (CER) 170504

mc 45,00 205,20 9.234,00 € 0,00% -  €           

A.17 C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, 
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava 
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, 
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

mc 35,25 28,50 1.004,63 € 9,00% 90,42 €       

A.18 F01.013.010 Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con 
pannelli metallici e montanti in profilato metallico, 
infissi al piede del terreno con puntelli metallici 
registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera 
durata dei lavori

mq 41,11 46,00 1.891,06 € 16,00% 302,57 €     

A.19 F01.025.025.c Recinzione realizzata con rete in polietilene alta 
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi 
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m: altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei 
materiali per tutta la durata dei lavori

m 1,56 74,65 116,45 € 0,00% -  €           

A.20 F01.025.025.e Recinzione realizzata con rete in polietilene alta 
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi 
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva 
rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata

m 6,37 74,65 475,52 € 70,00% 332,86 €     

A.21 F01.028.045.a Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm

cad 0,13 4,00 0,52 € 0,00% -  €           

A.22 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di 
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

cad 6,98 4,00 27,92 € 66,00% 18,43 €       

A) Totale lavorazioni (A.1:A.22) 30.050,73 €  
B) Totale manodopera (A.1:A.22) 6.168,29 €  

C TOTALE 30.050,73 €  
%M.O 20,53%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 4.368,10 €-    

25.682,63 €  €/cadTOTALE (D-C)
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino 
ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale 

mc 6,80 42,32 287,78 € 48,00% 138,13 €       

A.2 A01.010.010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed 
il costipamento prescritto:
con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 
proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero 
rifiuti-inerti

mc 19,05 21,16 403,10 € 12,00% 48,37 €         

A.3 A01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed 
il costipamento prescritto:con materiale di risulta 
proveniente da scavo

mc 4,37 21,16 92,47 € 53,00% 49,01 €         

A.4 A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km 

mc/km 0,95 21,16 201,02 € 31,00% 62,32 €         

A.5 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 mc/km 0,63 10,58 99,98 € 31,00% 30,99 €         
A.6 A.46.1.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica 

discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. 
Codice EER (CER) 170504

mc 45,00 21,16 952,20 € 0,00% -  €             

A.7 C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, 
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava 
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, 
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 

tt  ll  t b i i    di bbi

mc 35,25 2,12 74,59 € 9,00% 6,71 €           

A.8 M.02.04.02.07 F.P.O.di tubo di polietilene PE 100 per gas 
metano,conforme ai requisiti delle vigenti normative 
UNI EN 1555 e ISO 4437 da interrare. Compresi gli 
attacchi, gIi innesti su tubi di diverso diametro e 
materiale e i tagli eventuali, compresi raccordi alle 

 

m 19,99 42,50 849,58 € 36,00% 305,85 €       

A.9 C02.019.045.c Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio 
vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a 
caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, 
forniti e posti in opera compresi sottofondo in 
conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 
cm, collegamento e sigillatura della condotta e 

' l    d  il l  fi i   l  

cad 119,70 2,00 239,40 € 28,00% 67,03 €         

A) Totale lavorazioni (A.1:A.9) 3.200,11 €    
B) Totale manodopera (A.1:A.9) 708,42 €       

C TOTALE 3.200,11 €    
%M.O 22,14%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 455,73 €-       

2.744,38 €    €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 13 - PREDISPOSIZIONE RETE GAS

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.1
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 C01.034.005 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con 
il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore 
finito di 10 cm, compreso rullatura

mq 15,46 136,00 2.102,56 € 53,00% 1.114,36 €    

A.2 A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, 
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per plinti di fondazione

mq 33,84 32,00 1.082,88 € 66,00% 714,70 €       

A.3 A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 
lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), 
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme e l'acciaio di armatura: C 25/30 (Rck 30 
N/mmq)

mc 187,63 41,00 7.692,83 € 20,00% 1.538,57 €    

A.4 A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi 
ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di attestato di qualificazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 
del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 
mm

kg 1,87 4100,0 7.667,00 € 32,00% 2.453,44 €    

A) Totale lavorazioni (A.1:A.4) 18.545,27 €  
B) Totale manodopera (A.1:A.4) 5.821,06 €    

C TOTALE 18.545,27 €  
%M.O 31,39%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 2.327,26 €-    

16.218,01 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 14 - REALIZZAZIONE RINFORZO STRADA DI CANTIERE E STRADA PEDONALE

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.1
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario 
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc 187,63 6,24 1.170,81 € 20,00% 234,16 €       

A.2 A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante 
getto di conglomerato cementizio preconfezionato a 
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di 
media-grande entità, eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 
del materiale in cantiere, lo spargimento, la 
vibrazione e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i 
soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, 

mc 112,74 2,04 229,99 € 20,00% 46,00 €         

A.3 C04.019.005.a Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, 
compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni 
altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola 
d'arte, misurate secondo le superfici del 
calcestruzzo in esse contenuto: opere di fondazione

mq 34,31 45,67 1.566,94 € 38,00% 595,44 €       

A.4 A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C 
prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 

     

kg 1,87 847,00 1.583,89 € 32,00% 506,84 €       

A.5 C02.019.170.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 
UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con 
resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme 
alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al 
regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi), telaio di altezza 100 mm, con 
fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di 
ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio 
antichiusura accidentale ed estraibile 
ergonomicamente in posizione aperta (120°) con 
luce netta diametro 600 mm, munito di una 
guarnizione elastica in neoprene antirumore ed 

cad 523,53 4,00 2.094,12 € 10,00% 209,41 €       

A) Totale lavorazioni (A.1:A.6) 6.645,75 €  
B) Totale manodopera (A.1:A.6) 1.591,85 €    

C TOTALE 6.645,75 €  
%M.O 23,95%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 924,36 €-     

5.721,39 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 15 - POZZETTO ALLACCIO IMPIANTO IDRICO SANITARIO

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.1
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 1C.12.010.0090.f Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni 

Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 

1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per 

ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 

1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200 - 

s = 3,2

cad 130,27 4,00 521,08 € 3,75% 19,54 €          

A.2 C02.019.045.f Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio 

vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a 

caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, 

forniti e posti in opera compresi sottofondo in 

conglomerato cementizio con le caratteristiche 

tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 

10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm

cad 480,00 2,00 960,00 € 42,00% 403,20 €        

A.3 B01.007.005.b Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato 

per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e 

demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti 

industriali, solette, ecc.: profondità di taglio 50 ÷ 80 

mm

m 4,34 4,00 17,36 € 64,00% 11,11 €          

A.4 B01.004.025.a Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi 

forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo 

scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello 

demolitore manuale

mc 222,58 0,12 26,71 € 79,00% 21,10 €          

A.5 B01.034.040 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso 

smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di 

collegamento ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi

kg 1,03 50,00 51,50 € 80,00% 41,20 €          

A) Totale lavorazioni (A.1:A.5) 1.576,65 €  

B) Totale manodopera (A.1:A.5) 496,15 €        

C TOTALE 1.576,65 €  

%M.O 31,47%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 197,62 €-     

1.379,03 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 16 - NUOVO ALLACCIO ACQUE METEORICHE

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.1
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A23.001.005.c Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della 

serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 

compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di 

irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature:

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

mq 3,83 21,20 81,18 €    42,00% 34,09 €        

A.2 A23.004.030.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco 

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso 

alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, 

sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito:

struttura di peso superiore a 80 Kg

mc 0,60 21,20 12,72 €    14,00% 1,78 €          

A.3 B02.004.005.a Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in 

muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o 

fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di 

lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria 

compressa del foro:

diametro fino a 20 mm

mc 33,24 0,37 12,30 €    40,00% 4,92 €          

A.4 C.06.580.0010.c Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in 

acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con 

resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni 

in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 

Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione 

Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici 

EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea 

Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La 

capacità portante del sistema è calcolato secondo le 

indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure 

secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 

Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la 

Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina 

epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del 

supporto minima di 0°C consentendo tempi di 

lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori 

già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri 

da fissare, per ferri di diametro:

- Ø 12

kg 17,47 0,37 6,46 €      12,02% 0,78 €          

A) Totale lavorazioni (A.1:A.4) 112,66 €  

B) Totale manodopera (A.1:A.4) 41,57 €        

C TOTALE 112,66 €  

%M.O 36,90%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 13,00 €-    

99,66 €    €/mlTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DLS - 01 - CARPENTERIA BALCONI ESTERNI

All.2VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A23.001.005.c Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della 

serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 

compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di 

irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 

verniciature:

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

mq 3,83 281,70 1.078,89 €  42,00% 453,13 €     

A.2 A23.004.030.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco 

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso 

alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, 

sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un 

prodotto finito:

struttura di peso superiore a 80 Kg

mc 0,60 281,70 169,02 €     14,00% 23,66 €        

A.3 B02.004.005.a Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in 

muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o 

fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di 

lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria 

compressa del foro:

diametro fino a 20 mm

mc 33,24 4,48 148,92 €     40,00% 59,57 €        

A.4 C.06.580.0010.c Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in 

acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con 

resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni 

in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 

Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione 

Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici 

EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea 

Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La 

capacità portante del sistema è calcolato secondo le 

indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure 

secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 

Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la 

Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina 

epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del 

supporto minima di 0°C consentendo tempi di 

lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori 

già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri 

da fissare, per ferri di diametro:

- Ø 12

kg 17,47 4,48 78,27 €        12,02% 9,41 €          

A) Totale lavorazioni (A.1:A.4) 1.475,09 €  

B) Totale manodopera (A.1:A.4) 545,77 €     

C TOTALE 1.475,09 €  

%M.O 37,00%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 169,97 €-     

1.305,12 €  €/mlTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DLS - 01 - CARPENTERIA BALCONI ESTERNI

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.2
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 B01.034.030 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o 

di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di 

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mq 29,18 32,11 936,94 € 80,00% 749,55 €     

A.2 B01.004.025.a Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi 

forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo 

scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello 

demolitore manuale

m 222,58 4,67 1.039,54 € 79,00% 821,23 €     

A.3 A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero 

di materiale proveniente da lavori di movimento 

terra effettuata con autocarri, con portata superiore 

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di 

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere 

e discarica: per trasporti fino a 10 km

cad 0,95 141,61 1.345,30 € 31,00% 417,04 €     

A.4 A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 mc 0,63 141,61 713,72 € 31,00% 221,25 €     

A.5 A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque

nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato

fino ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

mq 6,80 112,77 766,84 € 48,00% 368,08 €     

A.6 A.46.1.2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica 

discarica autorizzata. Macerie in genere quali 

mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, 

ecc. Codici EER (CER) 170904

mq 20,90 136,94 2.862,05 € 0,00% -  €            

A.7 F01.025.005.a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 

pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, 

con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di 

diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo 

delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed 

uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese 

aste di controventatura: allestimento in opera e 

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

cad 1,25 29,19 36,49 € 66,00% 24,08 €        

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P. DL - 11 - NUOVO MURO CONTENIMENTO TERRENO

All.2VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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A.8 A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto

di conglomerato cementizio preconfezionato a

dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di

media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 150 kg/mc

m 112,74 27,73 3.126,01 € 20,00% 625,20 €     

A.9 C04.019.005.a Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 

anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, 

compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni 

altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola 

d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo 

in esse contenuto: opere di fondazione

mc 34,31 174,58 5.989,84 € 38,00% 2.276,14 €  

A.10 A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 

preconfezionato a resistenza caratteristica, 

dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 

classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 

(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale 

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere 

dei controlli in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare 

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i 

soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: C 

25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc 187,63 34,12 6.401,94 € 20,00% 1.280,39 €  

A.11 A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato 

cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 

relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto 

da azienda in possesso di attestato di qualificazione 

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 

barre: diametro 12 mm

mq 1,87 2721,12 5.088,50 € 32,00% 1.628,32 €  

A.12 B02.004.005.a Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in 

muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o 

fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di 

lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria 

compressa del foro:

ora 33,24 11,60 385,58 € 40,00% 154,23 €     

A.13 C.06.580.0010.c Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in 

acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato 

con resina a base epossidica, marcata CE per 

applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria 

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di 

Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e 

Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure 

secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A 

e Annesso E). La capacità portante del sistema è 

calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 

1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 

001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e 

EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-

4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a 

una temperatura del supporto minima di 0°C 

consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 

minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi 

piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di 

diametro: - Ø 12

ora 17,47 11,60 202,65 € 12,02% 24,36 €        
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A.14 C01.001.005.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi 

meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie 

e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la 

profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, 

il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o 

rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza 

massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, 

ghiaia, terreno vegetale e simili)

ora 5,24 19,50 102,18 € 39,00% 39,85 €        

A.15 C01.019.015 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile 

nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a 

filamenti continui spunbonded (estrusione del 

polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso 

impianto) agglomerato mediante il sistema 

dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV 

avente le seguenti caratteristiche: resistenza a 

trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN 

ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N 

(EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN 

ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la 

normativa EN ISO 10320

ora 4,94 14,00 69,16 € 17,00% 11,76 €        

A.16 C01.016.020.c Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede 

stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito 

con materiale arido sistemato e pressato a più strati 

con mezzi meccanici, secondo le sagomature 

prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro 

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

materiale riciclato

ora 28,02 4,20 117,68 € 10,00% 11,77 €        

A.17 A11.001.065.a Manto impermeabile prefabbricato per 

l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di 

fondazione, costituito da membrana bitume distillato-

polimero elastoplastomerica armata corazzata, 

protettiva e

drenante peso 5 kg/mq, applicata a fiamma previo 

trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare 

a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 

cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle 

testate dei teli: armata con tessuto non tessuto di 

poliestere

ora 22,83 127,81 2.917,81 € 20,00% 583,56 €     

A.18 A21.001.010.b Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione 

meccanica

ora 43,97 9,80 430,91 € 0,00% -  €            

A) Totale lavorazioni (A.1:A.18) 32.533,14 €  

B) Totale manodopera (A.1:A.18) 9.236,83 €  

C TOTALE 32.533,14 €  

%M.O 28,39%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 4.260,90 €-    

28.272,25 €  €/cadTOTALE (D-C)
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 A03.010.005.c Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, 

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione

mq 33,41 47,82 1.597,67 € 65,00% 1.038,48 €    

A.2 A03.010.010 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata 

per formazione di getti in conglomerato cementizio a 

faccia vista

mq 7,47 95,64 714,43 € 77,00% 550,11 €        

A.3 A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 

preconfezionato a resistenza caratteristica, 

dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe 

di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), 

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: C 

25/30 (R k 30 N/ )

mc 187,63 9,44 1.771,37 € 20,00% 354,27 €        

A.4 A03.013.005.c Acciaio in barre per armature di conglomerato 

cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi 

ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 

azienda in possesso di attestato di qualificazione 

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 

del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 

10 mm

kg 1,88 548,82 1.031,78 € 32,00% 330,17 €        

A.5 A01.004.005.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 

nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato 

fino ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale 

e simili)

mc 6,80 17,21 116,99 € 48,00% 56,16 €          

A.6 A05.007.015.a Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi 

altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in 

blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri 

Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per 

l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: 

bl hi i it f i ti li t l di

mq 66,24 7,30 483,55 € 44,00% 212,76 €        

A) Totale lavorazioni (A.1:A.6) 5.715,79 €  

B) Totale manodopera (A.1:A.6) 2.541,96 €    

C TOTALE 5.715,79 €  

%M.O 44,47%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 580,49 €-     

5.135,30 €  €/cad

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

TOTALE (D-C)

N.P. DL - 14 - MURO DI RECINZIONE PER REALIZZAZZIONE PASSO CARRABILE E CICLABILE

All.2VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.22.01.03.001 Fornitura e posa in opera di base microfonica, con le 
caratteristiche di seguito indicate. Connessione con 
cavo CAT5 Uscita predisposta per collegamento a 
sinotolettore amplificato Circuito di preamplificazione 
Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni 
onere e accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Base 
microfonica

cad 167,18 1,00 167,18 €     7,0% 11,70 €    

A.2 E.22.10.03.002 Pulsantiera addizionale cad 343,95 1,00 343,95 €     3,0% 10,32 €    
A.3 E.01.04.05.002 Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), 

categoria (5, 6, 7), resistente al fuoco (PH120), 
conforme alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI 
EN 50289-4-16, IEC 60331-2, CEI EN 60754-1/2, CEI EN 
61034-1/2, CEI EN 50288-2-1, CEI EN 50288-5-1, CEI EN 
50288-4-1, CEI UNEL 36762 Costituito da 4 coppie di 
conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, 
barriera al fuoco in nastro mica-vetro, guaina in 
materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione 
di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non 
propagante l'incendio. Posato entro idonea tubazione 
o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli 
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra 
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura 
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, 
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG22 PH120

m 12,41 150,00 1.861,50 €  9,0% 167,54 €  

A) Totale materiali (A.1+A.2+A.3) 2.372,63 €  
B) Totale manodopera (A.1+A.2+A.3) 189,56 €  

C TOTALE 2.372,63 €  
%M.O 7,99%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 399,28 €-     

1.973,35 €  cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL01 - MICROFONO SCUOLA VECCHIA

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 offerta Centralina Vento e pioggia per automatizzare la 
chiusura delle tende incaso di troppo vento

cad 212,00 1,00 212,00

A.2 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 1,00 26,47 100,0% 26,47
A.3 E.03.05.03.006 Fornitura e posa in opera di relè di comando versione 

monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente 
nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente 
alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche 
manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione 
della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento 
di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm 
su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, la quota parte per il cablaggio con idonei 
conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA

cad 47,40 2,00 94,80 10,0% 9,48

A.4 D06.001.090 Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 
12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico 
modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa

cad 189,57 1,00 189,57 6,0% 11,37

A) Totale lavorazioni e materiali A.1+A.3+A.4 496,37 €      
B) Totale manodopera 47,32 €  

C TOTALE (A+B) 496,37 €      

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali (calcolate su A.1+A.2) 16% 38,16
D.2 Sommano (D.1+A.1+A.2) 276,63 €     
D.3 Utili (calcolti su D.2) 10% 27,66
D.4 Sommano (D.3+D.2) 304,29 €     

E TOTALE (A.3+A.4+D.4) 588,66 €      
%M.O 8,04%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 99,01 €-        

489,65 €      €/cad

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL02 - CENTRALINA METEO

TOTALE (D-C)

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.04.01.03.015 F.p.o. di punto comando…..
punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali 
e posizione centrale OFF)

cad 67,65 1,00 67,65 €       34,0% 23,00 €    

A.2 D06.001.090 Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 
12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico 
modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa

cad 189,57 1,00 189,57 €     6,0% 11,37 €    

A.3 E.01.04.14.001 F.p.o. di cavo schermato multipolare...
sezione 2x0.8 mm²

m 1,31 5,00 6,55 €          32,0% 2,10 €      

A.4 E.01.02.05.025 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare…
sezione 3x1.5 mm²

m 4,65 10,00 46,50 €       26,0% 12,09 €    

A.5 E.02.03.04.001 F.p.o. di centralino da incasso...
Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè 
- IP55 - 6 mod.

cad 47,20 0,50 23,60 €       19,0% 4,48 €      

A) Totale  lavorazioni (A.1+A.2+A.3+A.5+A.5) 333,87 €     
B) Totale manodopera (A.1+A.2+A.3+A.5+A.5) 53,05 €    

C TOTALE 333,87 €     
%M.O 15,89%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 51,36 €-       

282,51 €     €/mqTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL03 - AUTOMAZIONE TENDE

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.01.04.04.003 F.p.o. in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria 
(6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e 
alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 
61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, Cavo FTP 
Cat.7a formaz. 4x2xAWG23

mt 3,28 325,00 1.066,00 €  32,00% 341,12 €  

A.2 D06.013.130.c Pannello di permutazione modulare, cablaggio 
universale, con telaio per armadio da 19", completo di 
porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile:
con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello 
di attenuazione caratteristica 0,3 Db

cad 716,48 2,00 1.432,96 €  14,00% 200,61 €  

A.3 E.24.02.30.004 Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a 
crimpare e connettori a lappare per connessione a 
freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in 
campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni 
di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Con. FO a freddo MM 50/125 LC

cad 21,12 16,00 337,92 €     24,00% 81,10 €    

A.4 E.24.02.50.001 Fornitura documentazione di certificazione di dorsale 
ottica multimodale/monomodale costituita da misure 
di attenuazione bidirezionale e dal valore medio di 
attenuazione in dB (computato eseguendo la 
semisomma tra le due attenuazioni nelle due direzioni 
di misura), per ogni fibra, realizzate con banco ottico 
multimodale (1310 nm) monomodale (1550 nm), 
certificato di calibrazione del banco ottico in corso di 
validità. La documentazione di certificazione deve 
attestare che l attenuazione media attesa per ogni 
tratta dovrà essere per le fibre multimodali pari a 
1,2+0,4L dove L è la lunghezza della dorsale in Km e 
per le fibre monomodali 1 2+0 24L Documentazione e 
certificazione dorsale in fibra ottica

cad 294,20 1,00 294,20 €     68,00% 200,06 €  

A) Totale  lavorazioni (A.1+A.2+A.3+A.4) 3.131,08 €  
B) Totale manodopera (A.1+A.2+A.3+A.4) 822,89 €  

C TOTALE 3.131,08 €  
%M.O 26,28%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 422,17 €-     

2.708,91 €  €/mqTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL04 - COLLEGAMENTO FIBRA NUOVO VECCHIO

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.01.01.03.011 F.p.o. in opera di cavo…. conforme al regolamento CPR 
UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310,EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
sezione 95 mm²

m 22,03 240,00 5.287,20 €    14,00% 740,21 €     

A.2 E.01.01.03.009 F.p.o. in opera di cavo…. conforme al regolamento CPR 
UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310,EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
sezione 50 mm²

m 13,54 80,00 1.083,20 €    17,00% 184,14 €     

A.3 E.01.01.03.008 F.p.o. in opera di cavo…. conforme al regolamento CPR 
UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310,EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
sezione 35 mm²

m 9,46 180,00 1.702,80 €    20,00% 340,56 €     

A.4 E.01.01.03.007 F.p.o. in opera di cavo…. conforme al regolamento CPR 
UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310,EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
sezione 25 mm²

m 7,43 60,00 445,80 €       23,00% 102,53 €     

A.5 D02.040.003.d Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori: 
tetrapolare, 250 A

cad 1893,70 1,00 1.893,70 €    2,00% 37,87 €       

A) Totale  lavorazioni  (A.1+A.2+A.3+A.5+A.5) 10.412,70 €  
B) Totale manodopera (A.1+A.2+A.3+A.5+A.5) 1.405,32 €  

C TOTALE 10.412,70 €  
%M.O 13,50%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 1.647,45 €-    

8.765,25 €    €/mqTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL05 - COLLEGAMENTO ENERGIA FASE 1

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 D02.049.025.a Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 
mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente 
nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, 
portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari, 
con porta trasparente in vetro di sicurezza completa di 
serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per: 96 
moduli su 4 file, passo 150 mm, 
dimensioni 600 x 600 x 170 mm

cad 785,12 1,00 785,12 €     4,00% 31,40 €    

A.2 D02.040.003.d Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori: 
tetrapolare, 250 A

cad 1893,70 1,00 1.893,70 €  2,00% 37,87 €    

A) Totale lavorazioni  (A.1+A.2) 2.678,82 €  
B) Totale manodopera (A.1+A.2) 69,28 €    

C TOTALE 2.678,82 €  
%M.O 2,59%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 477,29 €-     

2.201,53 €  €/mqTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL06 - QUADRO AGGIUNTIVO UTA

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.24.02.30.004 Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a 
crimpare e connettori a lappare per connessione a 
freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in 
campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni 
di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Con. FO a freddo MM 50/125 LC

cad 21,12 8,00 168,96 €     24,00% 40,55 €    

A.2 E.24.02.50.001 Fornitura documentazione di certificazione di dorsale 
ottica multimodale/monomodale costituita damisure 
di attenuazione bidirezionale e dal valore medio di 
attenuazione in dB (computato eseguendo la 
semisomma tra le due attenuazioni nelle due direzioni 
di misura), per ogni fibra, realizzate con banco ottico 
multimodale (1310 nm) monomodale (1550 nm), 
certificato di calibrazione del banco ottico in corso di 
validità. La documentazione di certificazione deve 
attestare che l attenuazione media attesa per ogni 
tratta dovrà essere per le fibre multimodali pari a 
1,2+0,4L dove L è la lunghezza della dorsale in Km e 
per le fibre monomodali 1,2+0,24L Nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Documentazione e certificazione dorsale in fibra ottica

cad 294,90 1,00 294,90 €     68,00% 200,53 €  

A) Totale lavorazioni  (A.1+A.2) 463,86 €     
B) Totale manodopera (A.1+A.2) 241,08 €  

C TOTALE 463,86 €     
%M.O 51,97%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 40,75 €-       

423,11 €     €/rackTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL07 - ATTESTAZIONE FIBRA OTTICA

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA Evacuatore di fumo_calore, verticale certificato 
secondo la normativa UNI EN12101-2 provvisto di 
marcatura CE, con calcolo del valore S.U.A. 
ottenuto con il vento contrario. Telaio e anta a 
taglio termico sono realizzati con profili in 
alluminio naturale lega 6060, profondità telaio 
69mm, profondità anta 78mm. I due telai sono 
uniti tra loro per mezzo di cerniere in alluminio 
provviste di perni in acciaio inox e guarnizioni di 
tenuta. L’apertura dell’Efc avviene per mezzo di un 
cilindro pneumatico azionato da una valvola 
termica alla temperatura di 68°C, la quale fa 
innescare un meccanismo di perforazione della 
bomboletta di CO2 aprendo così l’Efc di circa 60°. Il 
meccanismo è realizzato con stampati in acciaio 
zincato galvanicamente, fissato al telaio fisso e 
all'anta apribile. Sui lati esterni del’Efc viene 
installato uno spoiler retrattile a soffietto realizzato 
in tessuto ignifugo in PVC. L’ispezione avviene 
tramite un cavo esterno che permette l'apertura 
dell'Evacuatore dall'esterno. Comprensivo di 
centralina elettrica 24V Dc con controllo 
elettronico, con inclusa batteria tampone per 
alimentazione di emergenza con corrente in uscita 
3.0 A. Tipo Monofumo Verticale mod. EXV 120x210 

cad 2100,00 1,00 2100,00 0,00% 0,00

A.2 OFFERTA Trasporto in cantiere cad 255,00 1,00 255,00 € 0,00% 0,00
A.3 OFFERTA Posa cad 703,75 1,00 703,75 € 100,00% 703,75

A) Totale  lavorazioni  (A.1+A.2) 2.355,00 €  
B) Totale manodopera (A.3) 703,75 € 

C TOTALE (A+B) 3.058,75 €  

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 489,40
Sommano 3.548,15 € 

D.2 Utili 10% 354,82
Sommano 3.902,97 € 

E TOTALE 3.902,97 € 
%M.O 18,03%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 585,14 €-     

3.317,83 € €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL08 - EVACUATORE DI FUMO E CALORE VERTICALE

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.03.02.20.004 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra 
scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, 
versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio 
con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
4 Poli, Iu250A
Generale QMEC1 - 250 A

cad 764,56 -1,00 -764,56 5,0% -38,23

A.2 E.03.02.20.008 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra 
scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, 
versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio 
con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
4 Poli, Iu400A
Generale QMEC1 - 400 A

cad 1777,20 1,00 1777,20 4,0% 71,09

A.3 D02.040.003.d Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori: tetrapolare, 250 A
Partenza per UM1 - 80 A

cad 1893,70 1,00 1893,70 2,0% 37,87

A) Totale lavorazioni (-A.1+A.2-A.3) 2.906,34 €  
B) Totale manodopera (-A.1+A.2-A.3) 70,73 €    

C TOTALE 2.906,34 €  
%M.O 2,43%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 518,63 €-     

2.387,71 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL09-01 - MODIFICHE QUADRI MECCANICI QMEC1

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E.03.02.20.008 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra 
scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, 
versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio 
con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
4 Poli, Iu400A
Generale QMEC2 - 400 A

cad 1777,20 -1,00 1.777,20 €-  4,0% 71,09 €-       

A.2 E.03.02.20.010 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra 
scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, 
versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio 
con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
4 Poli, Iu630A
Generale QMEC2 - 630 A

cad 2679,15 1,00 2.679,15 €  3,0% 80,37 €       

A.3 D02.040.003.d Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori: tetrapolare, 250 A
Partenza per UTA2 - 250 A
Partenza per UTA2 - 250 A
Partenza FV

cad 1893,70 3,00 5.681,10 €  2,0% 113,62 €     

A) Totale  lavorazioni (-A.1+A.2+A.3+A.4) 6.583,05 €  
B) Totale manodopera (-A.1+A.2+A.3+A.4) 122,91 €     

C TOTALE 6.583,05 €  
%M.O 1,87%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 1.181,56 €-  

5.401,49 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL09-01 - MODIFICHE QUADRI MECCANICI QMEC2

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 D02.040.004.b Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 50 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori:
tetrapolare, 630 A
Interruttore generale PC - 630 A

cad 4213,28 -1,00 4.213,28 €-  2,0% 84,27 €-    

A.2 D02.040.004.g Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 50 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori:
tetrapolare, 1000 A 
Interruttore generale PC - 1000 A

cad 6607,25 1,00 6.607,25 €  2,0% 132,15 €  

A.3 D02.040.006.f Interruttore automatico in scatola isolante ad alto 
potere di interruzione, tensione di isolamento
nominale 690 V, potere di interruzione 70 kA a 415 V 
c.a., in versione fissa, attacchi anteriori:
tetrapolare, 250 A
Interruttore generale QMEC1 - 250 A

cad 1933,48 -2,00 3.866,96 €-  2,0% 77,34 €-    

A.4 D02.040.006.h Interruttore automatico in scatola isolante ad alto 
potere di interruzione, tensione di isolamento
nominale 690 V, potere di interruzione 70 kA a 415 V 
c.a., in versione fissa, attacchi anteriori:
tetrapolare fino a 400 A
Interruttore generale QMEC1 - 400 A

cad 2901,58 1,00 2.901,58 €  2,0% 58,03 €    

A.4 D02.040.006.j Interruttore automatico in scatola isolante ad alto 
potere di interruzione, tensione di isolamento
nominale 690 V, potere di interruzione 70 kA a 415 V 
c.a., in versione fissa, attacchi anteriori:
tetrapolare fino a 630 A
Interruttore generale QMEC2 - 630 A

cad 4185,88 1,00 4.185,88 €  2,0% 83,72 €    

A) Totale  lavorazioni  (-A.1+A.2-A.3+A.4) 5.614,47 €  
B) Totale manodopera (-A.1+A.2-A.3+A.4) 112,29 €  

C TOTALE 5.614,47 €  
%M.O 2,00%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 1.006,35 €-  

4.608,12 €  €/cadTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL09-01 - MODIFICHE QUADRI MECCANICI PC

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 D02.040.003.d Interruttore automatico magnetotermico, in scatola 
isolante, con tensione nominale 690 V, potere di 
interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, 
attacchi anteriori: 
tetrapolare, 250 A

cad 1893,70 1,00 1893,70 2,0% 37,87

A.2 E.01.01.03.002 F.p.o. in opera di cavo…. conforme al regolamento CPR 
UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310,EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
sezione 2,5 mm²

m 1,46 600,00 876,00 39,0% 341,64

A) Totale  lavorazioni  (A.1+A.2) 2.769,70 €  
B) Totale manodopera (A.1+A.2) 379,51 €  

C TOTALE 2.769,70 €  
%M.O 13,70%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 437,17 €-     

2.332,53 €  €/rackTOTALE (D-C)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL10 - DIFFERENZIALE

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 Materiale Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 
vac per cancelli scorrevoli di medie dimensioni e 
peso (fino a 800 Kg) adatto per uso residenziale e 
condominiale. Centrale di comando incorporata 
dotata di tutti gli ingressi per le sicurezze, Encoder 
integrato per una programmazione  facilitata e per 
la regolazione della sensibilità anti schiacciamento. 
Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla 
normativa EN 12453. Fornito con KIT composto da:
Motore con apparecchiatura SC230E; 
lampeggiante; DRS 4332 ricevente 2 canali ad 
innesto per apparecchiature di comodo; 
radiocomando; selettore a chiave da parete e per 
colonnine; coppia di fotocellule; targa cancello 
Modello tipo GBD PASS 840E o similare

cad 1500,00 1,00 1500,00 0,00

A.2 Materiale Cremagliera in fibra di nylon con anima in acciaio 
trafilato C40 zincata e forata completa di perni 
distanziali.

m 37,00 4,00 148,00 0,00

A.3 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 2,00 56,72 € 100,00% 56,72
A.4 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 28,36 2,00 56,72 € 100,00% 56,72

A) Totale materiali (A.1+A.2) 1.648,00 €  
B) Totale manodopera (A.3+A.4) 113,44 € 

C TOTALE (A+B) 1.761,44 €  

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 281,83
Sommano 2.043,27 € 

D.2 Utili 10% 204,33
Sommano 2.247,60 € 

E TOTALE 2.247,60 € 
%M.O 5,05%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 390,34 €-     

1.857,26 € €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL11 - AUTOMAZIONE CANCELLO

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 Materiale Cassette di rialzo per rilevatori puntiformi cad 4,50 1,00 4,50 0,0% 0,00
A.2 Materiale Adattatore a soffitto per rilevatori cad 23,00 1,00 23,00 0,0% 0,00
A.3 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,50 14,18 € 100,00% 14,18
A.4 M01.001.035 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,50 13,24 € 100,00% 13,24

A) Totale materiali (A.1+A.2) 27,50 €       
B) Totale manodopera (A.3+A.4) 27,42 €    

C TOTALE (A+B) 54,92 €       

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 8,79
Sommano 63,70 €      

D.2 Utili 10% 6,37
Sommano 70,07 €      

E TOTALE 70,07 €       
%M.O 39,12%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 7,80 €-         

62,27 €       €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL12 - CASSETTE RILEVATORI PUNTIFORMI

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 Materiale Fornitura e posa in opera di sistema tipo Sacop 
Master White mod. NL-A/C in grado di chiudere 
automaticamente in caso di allarme un serramento 
normalmente aperto o libero con apertura ad anta. 
Il dispositivo potrà ad esempio essere utilizzato nei 
locali filtro a prova di fumo conformemente a 
quanto prescritto dai DM 30/11/1983 e DM 
18/10/2019. 

cad 820,00 1,00 820,00 €     0,0% 0,00

A.2 Materiale Scheda elettronica cad 160,00 1,00 160,00 €     0,0% 0,00
A.3 Materiale Cover Master White Grigio (per modelli MWT-10 - 

MWT-30 - MWT-40)
cad 60,00 1,00 60,00 €       0,0% 0,00

A.4 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,50 14,18 € 100,00% 14,18
A.5 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,50 14,18 € 100,00% 14,18

A) Totale materiali (A.1+A.2+A.3) 1.040,00 €  
B) Totale manodopera (A.4+A.5) 28,36 €    

C TOTALE (A+B) 1.068,36 €  

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 170,94
Sommano 1.239,30 € 

D.2 Utili 10% 123,93
Sommano 1.363,23 € 

E TOTALE 1.363,23 € 
%M.O 2,08%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 244,15 €-     

1.119,08 € €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL13 - AUTOMAZIONE FINESTRE PER EVAQUAZIONE FUMI

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 Materiale Operatore elettromeccanico a 24Vdc con encoder, 
dedicato ai cancelli a battente di piccole 
dimensioni e peso. Encoder di ultima generazione. 
Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione 
di regolazione della sensibilità antischiacciamento 
integrata, si può raggiungere il massimo livello di 
sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453. 
Fornito con KIT composto da:
Due motori kuda; schede radio incorporata; 
lampeggiante completo; radiocomando MAKO; 
selettore a chiave da parete e per colonnine; 
coppia di fotocellule; targa cancello. Modello tipo 
GBD KUDA o similare.

cad 898,00 1,00 898,00 0,00% 0,00

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 2,00 56,72 € 100,00% 56,72
A.3 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 2,00 56,72 € 100,00% 56,72

A) Totale materiali A.1 898,00 €     
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 113,44 € 

C TOTALE (A+B) 1.011,44 €  

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 161,83
Sommano 1.173,27 € 

D.2 Utili 10% 117,33
Sommano 1.290,60 € 

E TOTALE 1.290,60 € 
%M.O 8,79%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 215,30 €-     

1.075,30 € €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL14 - AUTOMAZIONE CANCELLO CICLABILE

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante tipo plafoniera con 
diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) 
per emissione controllata UGR<19; per istallazione 
a controssoffitto, con tecnologia DALI.
36 W - 4000K - 4140 lm - dim. 1195x295 mm
tipo Esse-ci Absent essential DPL o similare

cad 121,00 1,00 121,00 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,20 5,67 €         100,00% 5,67 €      
A.3 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,20 5,29 €         100,00% 5,29 €      

A) Totale materiali A.1 121,00 €     
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 10,97 €    

C TOTALE (A+B) 131,97 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 21,11
Sommano 153,08 €    

D.2 Utili 10% 15,31
Sommano 168,39 €    

E TOTALE 168,39 €     
%M.O 6,51%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 28,79 €-       

139,60 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL01

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante tipo plafoniera a LED 
con diffusorore in policarbonato con elevato grado 
di protezione (IP65)
21 W - 4000K - 2898 lm - d=28 cm
tipo Disano Oblò J 2.0 - ON/OFF o similare

cad 67,80 1,00 50,00 €       0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,20 5,67 €         100,00% 5,67 €      
A.3 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,20 5,29 €         100,00% 5,29 €      

A) Totale materiali A.1 50,00 €       
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 10,97 €    

C TOTALE (A+B) 60,97 €       

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 9,75
Sommano 70,72 €      

D.2 Utili 10% 7,07
Sommano 77,79 €      

E TOTALE 77,79 €       
%M.O 14,10%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 12,22 €-       

65,57 €       €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL02

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante con struttura in 
profilato di alluminio anodizzato, diffusore con 
tubo in PMMA trasparente, completo di connettore 
stagno IP67
25.2 W - 4000K - 3212 lm - l=1190 mm
tipo Fosnova MicroLiset Cilindrica professional o 
similare

cad 149,00 1,00 159,00 €     0,0% -  €        

A.2 Materiale Staffa di fissaggio cad 9,69 1,00 9,69 €         0,0% -  €        
A.3 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,20 5,67 €         100,00% 5,67 €      
A.4 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,20 5,29 €         100,00% 5,29 €      

A) Totale materiali (A.1+A.2) 168,69 €     
B) Totale manodopera (A.3+A.4) 10,97 €    

C TOTALE (A+B) 179,66 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 28,74
Sommano 208,40 €    

D.2 Utili 10% 20,84
Sommano 229,24 €    

E TOTALE 229,24 €     
%M.O 4,78%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 39,92 €-       

189,32 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL03

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante a plafone con 
diffusore in vetro temprato resistete agli urti a 
stenuta stagna (IP66).
32 W - 4000K - 4712 lm - d=1302x200mm
tipoDisano, Forma Led-995 o similare

cad 169,00 1,00 169,00 €     0,0% -  €        

A.2 Materiale Staffa di fissaggio cad 19,05 1,00 38,00 €       0,0% -  €        
A.3 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,50 14,18 €       100,00% 14,18 €    
A.4 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,50 13,24 €       100,00% 13,24 €    

A) Totale materiali (A.1+A.2) 207,00 €     
B) Totale manodopera (A.3+A.4) 27,42 €    

C TOTALE (A+B) 234,42 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 37,51
Sommano 271,92 €    

D.2 Utili 10% 27,19
Sommano 299,11 €    

E TOTALE 299,11 €     
%M.O 9,17%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 49,69 €-       

249,42 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL04

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante con diffusore in 
acrilico satinato resistente agli urti UGR<22 , 
tecologia DALI con corpo in alluminio verniciato.
70 W - 4000K - 9564 lm - d=850 mm
tipo Esse-ci, Ben XL IP40 PG o similare

cad 600,00 1,00 615,65 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,30 8,51 €         100,00% 8,51 €      
A.3 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,30 7,94 €         100,00% 7,94 €      

A) Totale materiali (A.1) 615,65 €     
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 16,45 €    

C TOTALE (A+B) 632,10 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 101,14
Sommano 733,23 €    

D.2 Utili 10% 73,32
Sommano 806,56 €    

E TOTALE 806,56 €     
%M.O 2,04%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 144,51 €-     

662,05 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL05

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante a LED per 
applicazione a parete, corpo in lega di alluminio 
anodizzato e verniciato, diffusore in vetro temprato 
fissato mediate resinatura.
14 W - 4000K - 1680 lm - d=71 mm
tipo X-Lite Duke mono, o similare

cad 87,00 1,00 87,00 €       0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,20 5,67 €         100,00% 5,67 €      
A.3 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,20 5,29 €         100,00% 5,29 €      

A) Totale materiali (A.1) 87,00 €       
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 10,97 €    

C TOTALE (A+B) 97,97 €       

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 15,67
Sommano 113,64 €    

D.2 Utili 10% 11,36
Sommano 125,00 €    

E TOTALE 125,00 €     
%M.O 8,77%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 20,86 €-       

104,15 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL06

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante con diffusore in 
policarbonato infrangibile ed autestinguente, 
stabilizzato ai raggi UV, IP66
19 W - 4000K - 2670 lm - 1260x120 mm
tipo Disano 970-Thema, o similare

cad 44,80 1,00 44,80 0,0% 0,00

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,20 5,67 €         100,00% 5,67 €      
A.3 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,20 5,29 €         100,00% 5,29 €      

A) Totale materiali (A.1) 44,80 €       
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 10,97 €    

C TOTALE (A+B) 55,77 €       

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 8,92
Sommano 64,69 €      

D.2 Utili 10% 6,47
Sommano 71,16 €      

E TOTALE 71,16 €       
%M.O 15,41%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 11,01 €-       

60,15 €       €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL07

All.3
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VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Prog.Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 -
IES

F.p.o apparecchio illuminante con diffusore in 
vetro extra chiaro e temprato; corpo in alluminio 
pressofuso e orientabile. 
Tecnologia DALI40 W - 4000K - 4522 lm - d=160 
mm tipo Disano 2569 - Podio con riflettore, o 
similare

cad 150,00 1,00 150,00 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 28,36 0,30 8,51 €         100,00% 8,51 €      
A.3 M01.001.030 Installatore 4a categoria ora 26,47 0,30 7,94 €         100,00% 7,94 €      

A) Totale materiali (A.1) 150,00 €     
B) Totale manodopera (A.2+A.3) 16,45 €    

C TOTALE (A+B) 166,45 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 26,63
Sommano 193,08 €    

D.2 Utili 10% 19,31
Sommano 212,39 €    

E TOTALE 212,39 €     
%M.O 7,74%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 35,84 €-       

176,55 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - EL - REVILL08

All.3
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Committente
PROVINCIA DI PARMA

RUP
Ing. Paola Cassinelli

Progetto 
COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO

ITIS LEONARDO DA VINCI, Parma

Ubicazione
Via Toscana -Parma 

Titolo

ALL.4 - ANALISI NUOVI PREZZI IMP MECCANICO

Oggetto
COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO

ITIS Leonardo da Vinci, Parma
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 1 - 

IMT

UGR 150 Diffusore ad ugello orientabile Al DN 150 in 

acciao

cad 103,86 1,00 103,86 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 26,80 0,80 21,44 €        100,00% 21,44 €    

A.3 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 25,31 0,80 20,25 €        100,00% 20,25 €    

A) Totale materiali A.1 103,86 €     

B) Totale manodopera (A.2+A.3) 41,69 €    

C TOTALE (A+B) 145,55 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 23,29

Sommano 168,84 €     

D.2 Utili 10% 16,88

Sommano 185,72 €     

E TOTALE 185,72 €     

%M.O 22,45%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 26,34 €-        

159,38 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM01 - DIFFUSORE ARIA PRIMARIA GALLERIA UGR 150

All.4VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 2 -

IMT

Isol tappo maschio d.315 d. est 355 cad 106,20 1,00 106,20 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 26,80 0,15 4,02 €          100,00% 4,02 €      

A.3 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 25,31 0,15 3,80 €          100,00% 3,80 €      

A) Totale materiali A.1 106,20 €     

B) Totale manodopera (A.2+A.3) 7,82 €      

C TOTALE (A+B) 114,02 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 18,24

Sommano 132,26 €     

D.2 Utili 10% 13,23

Sommano 145,49 €     

E TOTALE 145,49 €     

%M.O 5,37%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 25,18 €-        

120,31 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM02 - TAPPO PER CANALE CIRCOLARE ZINCATO GALLERIA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 3 -

IMT

Isol 25 mm curva a 90 gradi d. int. 315 d. est. 355 cad 209,25 1,00 209,25 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 26,80 0,40 10,72 €        100,00% 10,72 €    

A.3 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 25,31 0,40 10,12 €        100,00% 10,12 €    

A) Totale materiali A.1 209,25 €     

B) Totale manodopera (A.2+A.3) 20,84 €    

C TOTALE (A+B) 230,09 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 36,82

Sommano 266,91 €     

D.2 Utili 10% 26,69

Sommano 293,60 €     

E TOTALE 293,60 €     

%M.O 7,10%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 49,89 €-        

243,71 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM03 - CURVA PER CANALE CIRCOLARE ZINCATO GALLERIA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 4 -

IMT

isol 25 mm canale circolare d. int.315 d. est.355 cad 89,20 1,00 89,20 €        0,0% -  €        

A.2 OFFERTA 4 -

IMT

isol 25 mm manicotto maschio d. int 315 d. est. 355 cad 34,43 0,30 10,33 €        0,0% -  €        

A.3 OFFERTA 4 -

IMT

Collare di staffaggio con profilo antivibrante in 

gomma e dado filettato M8/10

cad 8,15 2,00 16,30 €        0,0% -  €        

A.4 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 26,80 0,40 10,72 €        100,00% 10,72 €    

A.5 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 25,31 0,40 10,12 €        100,00% 10,12 €    

A) Totale materiali (A.1+A.2+A.3) 115,83 €     

B) Totale manodopera (A.4+A.5) 20,84 €    

C TOTALE (A+B) 136,67 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 21,87

Sommano 158,54 €     

D.2 Utili 10% 15,85

Sommano 174,39 €     

E TOTALE 174,39 €     

%M.O 11,95%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 28,08 €-        

146,31 €     €/mlTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM04 -  CANALE CIRCOLARE ZINCATO GALLERIA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 5 -

IMT

Diffusore a lancio profondo orientabile cad 105,90 1,00 105,90 €     0,0% -  €        

A.2 OFFERTA 5 -

IMT

Plenum isolato per diffusore diametro 200 DN 325 

x325 x250 1 attacco DN 200 FEMMINA

cad 67,98 1,00 67,98 €        0,0% -  €        

A.3 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 26,80 0,80 21,44 €        100,00% 21,44 €    

A.4 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 25,31 0,80 20,25 €        100,00% 20,25 €    

A) Totale materiali (A.1+A.2) 173,88 €     

B) Totale manodopera (A.3+A.4) 41,69 €    

C TOTALE (A+B) 215,57 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 34,49

Sommano 250,06 €     

D.2 Utili 10% 25,01

Sommano 275,06 €     

E TOTALE 275,06 €     

%M.O 15,16%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 42,68 €-        

232,38 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM05 -  DIFFUSORE AULE UJF 200

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 6 -

IMT

Diffusore ad ugelli multipli orientabili per canali 

circolari DN 725 x125 x355 con serranda a 

scorrimento SSB RAL 9006, ugelli RAL 9006

cad 156,48 1,00 156,48 €     0,0% -  €        

A.2 M01.001.025 Installatore 5a categoria ora 26,80 0,80 21,44 €        100,00% 21,44 €    

A.3 M01.001.035 Installatore 3a categoria ora 25,31 0,80 20,25 €        100,00% 20,25 €    

A) Totale materiali A.1 156,48 €     

B) Totale manodopera (A.2+A.3) 41,69 €    

C TOTALE (A+B) 198,17 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 31,71

Sommano 229,87 €     

D.2 Utili 10% 22,99

Sommano 252,86 €     

E TOTALE 252,86 €     

%M.O 16,49%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 38,62 €-        

214,24 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM06 -  DIFFUSORE GALLERIA BUGRC SSB 725X125

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4

copia informatica per consultazione 08/04/2025 07:46:57 08/04/2025 2025 10373



Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 7 -

IMT

Sonda CLIVET cad 21,40 1,00 21,40 €        0,0% -  €        

A.2 Materiale accessorio cad 10,00 1,00 10,00 €        0,00% -  €        

A.3 M01.001.035 Installatore 5a categoria ora 26,80 1,00 26,80 €        100,00% 26,80 €    

A) Totale materiali (A.1+A.2) 31,40 €        

B) Totale manodopera A.3 26,80 €    

C TOTALE (A+B) 58,20 €        

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 9,31

Sommano 67,51 €       

D.2 Utili 10% 6,75

Sommano 74,26 €       

E TOTALE 74,26 €       

%M.O 36,09%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 8,68 €-          

65,58 €       €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM07 -  SONDA UNITA INTERNA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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Prog. Art. u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 E01.031.020.a cad 171,46 1,00 171,46 €  46,0% 78,87 €    

A.2 E01.058.015.c cad 146,54 1,00 146,54 €  37,00% 54,22 €    

318,00 €  

133,09 €  

C TOTALE 318,00 €  

%M.O 41,85%

D Ribasso di gara (escluso manodopera) (C-B) x D -18,29% 33,82 €-    

284,18 €  €/mq

Miscelatore monocomando cromato da incasso per 

doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, 

doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e 

appendidoccia orientabile

A) Totale lavorazioni (A.1+A.2)

B) Totale manodopera (A.1+A.2)

TOTALE (D-C)

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, 

mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, 

per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato 

secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, 

con esclusione della colonna di scarico e adduzione 

idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza 

muraria: lavabo

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL -IM08- DOCCINO DISABILI 

Descrizione

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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Prog. Art. Descrizione u.m. p.u. q.ta Totali %M.O. M.O.

A.1 OFFERTA 8 -

IMT

Miscelatore monocmando Temporizzato con 

comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzato secondo la norma EN816, con ciclo di 

15 secondi circa, parti interne in poliacetato con 

rubino sintetico e molla autopulente, pulsante a 

cartuccia intercambiabili, possibilità di limitare la 

massima temperatura dell'acqua calda in uscita, con 

sistema antibloccaggio, areatore con limitatore di 

portata 6 l/min e volantino in ottone cromato

cad 339,66 1,00 339,66 €     0,0% -  €        

A.2 Materiale accessorio cad 10,00 1,00 10,00 €        0,00% -  €        

A.3 E01.058.015.c Installatore 4a categoria ora 26,47 1,00 26,47 €        100,00% 26,47 €    

A) Totale materiali (A.1+A.2) 349,66 €     

B) Totale manodopera A.3 26,47 €    

C TOTALE (A+B) 376,13 €     

D Utile e spese generali

D.1 Spese generali 16% 60,18

Sommano 436,31 €     

D.2 Utili 10% 43,63

Sommano 479,94 €     

E TOTALE 479,94 €     

%M.O 5,52%

F Ribasso di gara (escluso manodopera) (E-B) x F -18,29% 82,94 €-        

397,00 €     €/cadTOTALE (E-F)

NUOVA SCUOLA I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI - PARMA

Analisi prezzi

N.P.DL - IM09 -  MISCELATORE TEMPORIZZATO

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI All.4
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via Pietrasanta 12 - 20141 Milano  |  +39 02 55231626  |  mail@deamicisarchitetti.it  |  www.deamicisarchitetti.it 

Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis   

Via Pietrasanta 12, Milano 20141 

07 aprile 2025, Milano 

 

Spett.                     

                Provincia di Parma 

V.le Martiri della Libertà 15 Parma 43123 

 

Ufficio Protocollo 

Email: protocollo@provincia.parma.it 

 

Per p.c.  

Ufficio Edilizia Scolastica 

RUP Ing. Paola Cassinelli 

Email: p.cassinelli@provincia di parma.it 

 

 

 

Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA 

PRESSO L’ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 - CIG: 99536045DD 

 

Con la presente, il sottoscritto Arch Giacomo Cristoforo De Amicis, Direttore dei Lavori Generale del progetto 

di cui all’oggetto, trasmette i documenti di seguito elencati con i loro allegati: 

 

a. Verbale nuovi prezzi; 

b. All.1 – Analisi nuovi prezzi edile; 

c. All.2 – Analisi nuovi prezzi strutture; 

d. All.3 – Analisi nuovi prezzi Impianto elettrico; 

e. All.4 – Analisi nuovi prezzi Impianto meccanico 

I suddetti documenti sono stati redatti in conformità alle normative vigenti. Si prega di prenderne visione e di 

procedere con le necessarie azioni.  

 

Il direttore dei lavori 

Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis 
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FIRMA GIACOMO



Committente
PROVINCIA DI PARMA

RUP
Ing. Paola Cassinelli

Progetto 
COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO

ITIS LEONARDO DA VINCI, Parma

Ubicazione
Via Toscana -Parma 

Titolo

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Oggetto
COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO

ITIS Leonardo da Vinci, Parma
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Progettista Architettonico (Capogruppo)
DEAMICISARCHITETTI

Progettista Architettonico (local architect)
Arch. DOMENICA FIORINI

Progettista Architettonico 
(giovane con meno di 5 anni di iscrizione all’ordine)

Arch. DAVIDE MATTEONI

Progettisti Strutturali
ALB Ingegneria

Ing. ANDREA LUCA BIAGINI

SBF
Ing. FRANCESCO G. FERRARI DA GRADO

Progettista Impianti
PSE SRL

Ing. ALESSANDRO TUNIZ e P.i. GIULIO 
DE MARCO

Geologo
geoLOG

Dott. Geologo FAUSTO CAMPIOLI

Responsabile sicurezza
Geom. STEFANO GALBIATI

Consulenti

Progettista Antincendio
Geom. STEFANO GALBIATI
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APPALTO:  COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA RESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA CUP: 
D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1). 
 
COMMITTENTE:  PROVINCIA DI PARMA 
 
R.U.P:    ING. PAOLA CASSINELLI 
 
APPALTATORE: ALLODI S.R.L., CON SEDE IN PARMA, VIA ARGONNE 8/BIS, 

C.F./P.IVA IT00145330346 
 
CONTRATTO:  sottoscritto in data 21/11/2023 – numero di repertorio 15309 
 
IMPORTO APPALTO: € 9.544.295,35, di cui €6.905.971,58 per lavori, €2.541.366,81 per costi di 

manodopera ed €96.956.96 per oneri di sicurezza 
 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6, del D.M. n. 49 del 07/03/2018) 

 
 

L’anno 2025 il giorno 31 del mese di marzo; 
 

PREMESSO CHE 
 

- i passaggi che hanno caratterizzato le prime fasi dell’Appalto sono di seguito riassunte: 
o l’intervento è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – PNRR” e nello specifico attraverso la partecipazione della Provincia di Parma all’avviso 
pubblico del MIUR prot. n. 48.048 del 02.12.2021 Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1, 
“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, candidando il progetto di costruzione di 
nuova scuola presso l’ITIS di Parma – CUP D91B21005420006 dell’importo complessivo di 
€12.960.000,00; 

o il MIUR – Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale con 
Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di Missione del PNRR prot. n. 14 del 05.05.2022 
e in seguito l’ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto 
dalle parti (ns. prot. n. 27681 del 06.09.2022); 

o il MIUR (ora MIM), ai fini dell’individuazione dei progettisti di ciascun intervento ammesso a 
finanziamento, ha bandito in data 01.07.2022, un concorso di progettazione in due gradi per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di 
edifici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU;  

o con Decreto Presidenziale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D. Lgs. 
50/2016, il progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento di “COSTRUZIONE DI 
NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - 
NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”, dell’importo di € 12.960.000,00; 

o Preso atto delle graduatorie definitive relative ai soggetti collocati in prima posizione per ciascuna area 
territoriale, adottate con Decreto Direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito Unità di missione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 27 del 13/04/2023, dal quale risulta che per la Provincia di 
Parma, vincitore del concorso è il costituendo RTP con capogruppo l’Arch. Giacomo De Amicis dello 
Studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano (P IVA 04799950961); 

o con Decreto Presidenziale n. 85 del 17/05/2023 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 23 c. 
5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di “COSTRUZIONE 
DI NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE 
- NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”, dell’importo di € 14.256.000,00; 
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- Che con determinazione n. 720 del 30.05.2023 si procedeva ad affidare, in via non efficace, al costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l’Arch. Giacomo Cristoforo De 
Amicis, con sede a Milano, via Pietrasanta, 12, P IVA 04799950961, il servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza (CIG 9827360206) dell’intervento denominato 
“COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: 
D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1)”; 

- con decreto Presidenziale n. 121 del 06/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’importo 
complessivo di € 14.256.000,00; 

- con D.D. n. 982 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, stabilendo di ricorrere per 
l'affidamento dei lavori alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023; 

- con D.D. n. 996 del 12/07/2023 sono stati approvati i criteri di valutazione dell’offerta; 
- con D.D. n. 1000 del 12/07/2023 è stata indetta la procedura di gara; 
- con D.D. n. 1299 del 18/09/2023 è stata disposta l’aggiudicazione per l’operatore economico ALLODI 

s.r.l. con sede in Parma, Via Argonne 8/bis - C.F. 00145330346 - P.IVA IT00145330346 che ha ottenuto il 
punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 18,29000 % sull’importo posto a base di gara, con un 
corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di euro € 9.544.295,35, di cui €6.905.971,58 per lavori, €2.541.366,81 
per costi di manodopera ed €96.956.96 per oneri di sicurezza; 

- con D.D. n. 1649 del 10/11/2023 si è provveduto ad affidare gli incarichi professionali: 
o per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico finale e collaudo in corso d’opera all’operatore 

economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni 32 - 42123 Reggio Emilia (RE) - C.F. 
TRRCLD60B17H223Y - Partita I.V.A. 01487610352; 

o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti meccanici all’operatore economico Ing. Massimo 
Bocchi con sede in Via Duccio Galimberti 20 - 43123 Parma (PR) - C.F. BCCMSM59E06G337S - Partita 
I.V.A. 01864480346; 

o per collaudo specialistico e funzionale degli impianti elettrici all’operatore economico Per. Ind. Mauro 
Adorni con sede in Via Golfo dei Poeti 1A - 43126 Parma (PR) - C.F. DRNMRA66M03G337N - Partita 
I.V.A. IT02292960347; 

 
PREMESSO ALTRESI CHE 

 
- il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 21 novembre 2023, n. rep. 15309; 
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori come risulta da relativo verbale; 
- con determinazione n. 1447 del 4/10/2024 è stato approvato il 1° stato d’avanzamento dei lavori per € 

1.425.478,79 oltre a I.V.A. = € 1.568.026,67 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- Durante la fase di esecuzione del primo lotto, si è deciso in accordo con l’Appaltatore di inserire nuove e 
diverse lavorazioni, al fine di migliorare le caratteristiche di fruizione, di sicurezza e di funzionalità 
dell’edificio oggetto dell’appalto; 

- verrà redatta apposita Perizia di Variante per effetto delle esigenze e necessità formulate sia dalla Stazione 
Appaltante e sia dalla Direzione Lavori per le motivazioni di cui sopra; 

- le richieste palesate dalla stazione appaltante e dalla Direzione Lavori rientrano tra quelle normate dal 
Capitolato Speciale di Appalto al Capitolo 1, Art. 1.7 (Variazione delle opere progettate);  

- le lavorazioni in variante sono ascrivibili, sulla base dell’analisi dei contenuti, alle ipotesi disciplinate da:  
o d.lgs. 36 del 31/03/2023 Art. 120 comma 5,   

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali; 
o D.M. (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) n°49 del 07/03/2018, Art. 8 comma 2 

Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione 
e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle 
condizioni previste dall’ Art. 106 del codice; 
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- per la formazione dei nuovi prezzi si è seguito quanto specificato all’interno del Capitolato Speciale di 
Appalto al Capitolo 1, Art. 1.7.5 (Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi); 

- Le opere in variante constano in modifiche che interessano sia le parti interne sia quelle esterne e vanno a 
toccare tutte le discipline coinvolte nella costruzione dell’edificio edile, strutturale ed impiantistica; 
 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Il sottoscritto Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis (Direttore dei lavori generale), ha redatto il presente 
verbale utilizzando l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - 
annualità 2023 e il “Prezzario Regionale delle opere pubbliche – edizione 2023 – della Regione Lombardia”, 
entrambi previsti a base di gara. I prezzi non riconducibili alle lavorazioni presenti nei prezzari sono stati 
invece ricavati da nuove analisi, attraverso un contraddittorio con l’esecutore, così come specificato 
all’interno del Capitolato Speciale di Appalto al Capitolo 1, Art 1.7.5. Le analisi dei suddetti nuovi prezzi 
sono allegate al presente documento.  
Il presente documento è stato definitivo in contraddittorio dall’impresa rappresentata dalla sig. Daniela 
Allodi (legale rappresentate del gruppo Allodi s.r.l.). 
I nuovi prezzi elencati di seguito sono soggetti alla stessa riduzione del 18,29% stabilita nel contratto di 
appalto originario. 
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N. Art. Descrizione u.m. p.u. %M.O.

 EDILE 
1  A07.001.020.a Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura

delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete
mc 1.540,49 €     47,00%

2  A11.007.055 Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata
(TPO/FPO) conforme alle EN 13956 con differenti proprietà chimico-fisiche
sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad
altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore
resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti:per
impermeabilizzazione di coperture zavorrate, strato intermedio con rete di
vetro, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in
geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte, spessore 1,5
mm

mq 30,28 €         11,00%

3  C04.088.005.b Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti,
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a
trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

mq 2,70 €           13,00%

4  A07.010.040.c colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di
forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x
1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide,
con superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmq/m, per coperture a
capanna, a padiglione o a "L"

m 44,20 €         7,00%

5  A07.016.020.j Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN
14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale
(EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione
anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia
inferiore da un primer e da un rivetimento in poliestere; con aggetto in
gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante
in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a λ migliorato contenente
grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la
formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore
0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925),
comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI
CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di
attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI
EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese
sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato
per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto
metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e
metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di
grondaia:spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mq K

mq 109,15 €       13,00%

6  A10.004.045.a polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN
13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle
dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità
termica λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 500 kPa secondo EN
826:spessore 80 mm

mq 39,69 €         7,00%

7  A10.007.015.a polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN
13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle
dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità
termica λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 500 kPa secondo EN
826: spessore 80 mm

mq 40,40 €         9,00%
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N. Art. Descrizione u.m. p.u. %M.O.

8  A10.007.015.b polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN
13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle
dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità
termica λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 500 kPa secondo EN
826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm

mq 4,59 €           2,00%

9  A11.001.040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-
polimero, resistente al fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa
areica di 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e
additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E
(EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di
tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile
(secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV 1187:2007), armata in
poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali
o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli

mq 25,10 €         17,00%

10  A11.001.030 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-
polimero con armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere
alla grandine, certificata RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta
da strato superiore in bitume polimero elastoplastomerico e strato inferiore in
bitume polimero elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5
mm, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso,
escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

mq 30,52 €         14,00%

11  1C.11.140.0010.f Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di
acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli,
adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni
assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi
esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: -
ondulata spessore 10/10, (peso indicativo = 10,5 kg/m²), colore naturale

m² 33,84          18,47%

12  A05.019.005.b Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), 11 x 26 x 37 cm, retta o centinata, eseguita con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:'spessore 26 cm

mq 92,12 €         34,00%

13  A07.037.050.e Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari
di sostegno diametro fino a 100 mm:
in acciaio inox da 8/10

m 43,78 €         22,00%

14  A07.037.020.a Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni
semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte:sviluppo fino a cm 33:

m 26,89 €         36,00%

15  A07.037.035.b Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, per lavorazioni
complesse, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni
chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature,
grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura
e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio preverniciato,
spessore 8/10

mq. 199,79 €       57,00%

copia informatica per consultazione 08/04/2025 07:46:57 08/04/2025 2025 10373



N. Art. Descrizione u.m. p.u. %M.O.

16  B02.000.004.a Rinterro di cavo con materiale aggregato riciclato proveniente da processi di 
trattamento e recupero di inerti da demolizione e proveniente dalla 
frantumazione di solo calcestruzzo denominato riciclato CLS (peso specifico 
1,4 ton/mc) classe granulometrica 0/31, 0/50, 0/80. Materiale conforme alle 
disposizioni dell'allegato 1 del Decreto Ministero della Transazione Ecologica 
MITE n. 152 del 27 settembre 2022 e conforme alla Norma armonizzata di 
riferimento UNI EN 13242. Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e 
demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati e dotati di dichiarazione di 
prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 
305/2011. Si intende compreso: l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle 
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Rinterro eseguito 
con mezzo meccanico

mc 25,11 €         23,00%

17  B01.007.040.c Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa,
per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio,
collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
opera di impianti, pluviali, scarichi:
diametro foro 110 ÷ 150 mm

m 327,81 €       70,00%

18  B01.007.010.f Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:
 profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

m 62,26 €         70,00%

19  1C.27.100.0010.g Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
pericolosi: fibre artificiali vetrose (FAV) confezionati a norma di legge
(CER170603*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
pericolosi

100 Kg 113,96 €       79,05%

20  A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti
fino a 10 km

mc/km 0,95 €           31,00%

21  A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 mc/km 0,63 €           31,00%
22  A.46.1.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni

provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
mc 45,00 €         0,00%

23  C02.019.045.h Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato
cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore
minimo di 10
cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 150x150x150 cm

cad 987,50 €       29,00%

24  A.46.1.2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie
in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici
EER (CER) 170904

mc 20,90 €         0,00%

25  1C.12.010.0050.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8
KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):
- De 250 - s = 7,3

m 35,66 €         17,39%

26 C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di
15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed
eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

mc 35,25 €         9,00%
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27 A21.001.010.b Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica mc 43,97 €         0,00%
28 A.34.36 Esecuzione di sigillatura di giunti sismici su parete, per assicurare resistenza al

fuoco REI180, mediante sistema di primaria marca costituito da: - diaframma
in lana di roccia inserito nel lasco del giunto secondo le indicazioni dei
certificati di prova antincendio; 
- rivestimento su lato esposto al fuoco, mediante posa di strisce ricavate da
lastre a base di silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di
reazione al fuoco; 
- Striscia in materiale termoespandente, esente da amianto, non combustibile,
resistente all'umidità, con caratteristica di rigonfiare alla temperatura circa di
150 °C, e di aumentare il volume iniziale di circa dieci volte, incollate o
graffate sulla striscia esterna del rivestimento. Posa in opera eseguita
rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono
compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti
di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e
sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi
secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e
sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006
incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere
accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e
marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di
corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove
necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto
richiesto dalla normativa vigente. Misurazione metro lineare di giunto.

m 47,87 €         29,00%

29  1C.22.450.0010.b Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili
orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette
zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati
e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le
assistenze
- con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

mq 19,55          42,40%

30  A17.007.005.a Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm,
costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte
cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x
100 x 3 mm, completo di serratura elettrica

cad 845,71        19,00%

31  M01.001.015 Manodopera qualificato edile ora 28,00          100,00%
32  A10.025.015.b  Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene 

espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissati 
meccanicamente e con collanti in intercapedine:
 - spessore 6 mm 

 mq 18,88          7,00%

33  1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a
rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa

mq 2,35            60,00%
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34  A.28.05.01 Fornitura e posa in opera di doppio chiudiporta compatto aereo a vista con
guida di scorrimento continua senza parti sporgenti, con integrato il
dispositivo per la regolazione della successione di chiusura, nel tipo e colore a
scelta della D.L., da applicare a porte a due battenti con priorità destra o
sinistra, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di
chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e colpo finale;
- dispositivo di fermo costante regolabile;
- ammortizzatore d'apertura
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed
accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni
tipo di montaggio, dalla parte delle cerniere o dalla parte opposta, sul battente
o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Montaggio alto cerniere

cad 442,84        17,00%

35  N.P. DL - 01 F.p.o. di controsifittatura in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati 
con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice perimetrale di 
finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti 
ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compresa pendinatura 
antisismica.

mq 58,49 €         43,70%

36  N.P. DL - 02 F.p.o. di controsifttatura con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM 
(Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 
600 x 600 mm, montati su struttura metallica nascosta, compresa 
penddinatura antisismica.

mq 70,51 €         37,73%

37  N.P. DL - 03 F.p.o. di controsofittatura in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 
600 x 1200 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 
180, appoggiati su struttura a vista, compresa pendinatura antisismica.

mq 62,53 €         27,81%

38  N.P. DL - 04 Pavimento in calcestruzzo levigato fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre 
sintetiche e l'utilizzo di rete eletteosaldata per ripartire i carichi. Compreso 
trattamento antipolvere ed idrorepellente con resina monocomponente, 
levigatura finale. Per pavimentazione interna, spessore 10 cm.

mq 104,58 €       32,36%

39  N.P. DL - 05 Pavimento in calcestruzzo levigato fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre 
sintetiche e l'utilizzo di rete eletteosaldata per ripartire i carichi. Compreso 
trattamento antipolvere ed idrorepellente con resina monocomponente. Per 
pavimentazione esterna, spessore 10 cm.

mq 45,88 €         25,68%

40  N.P. DL - 06 Pozzetto quattro vie cad 1.678,57 €     9,80%
41  N.P. DL - 07 Fornitura e posa in opera di tende a rullo per esterni per larghezze superiori ai mq 205,18 €       50,00%
42  N.P. DL - 08 Grigliati metallici cavedi mq 413,50 €       48,00%
43  N.P. DL - 09 F.p.o. di partizione opaca da integrarsi nel sistema di facciata continua. Stratigra mq 582,27 €       36,67%
44  N.P. DL - 10 Strip out generale cad 11.942,88 €   49,65%
45  N.P. DL - 11 Vasche di laminazione e rete accessoria cad 40.553,22 €   17,89%
46  N.P. DL - 12 Spostamento rete teleriscaldamento cad 30.050,73 €   20,53%
47  N.P. DL - 13 Predisposizione rete gas cad 3.200,11 €     22,14%
48  N.P. DL - 14 Realizzazione rinforzo strada di cantiere e strada pedonale cad 18.545,27 €   31,39%
49  N.P. DL - 15 Pozzetto allaccio impianto idrico e sanitario cad 6.645,75 €     23,95%
50  N.P. DL - 16 Nuovo allaccio acque meteoriche cad 1.576,65 €     31,47%

51 D01.001.015.r Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo 
di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente 
serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su 
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di 
alluminio:
UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

cad 47,60 €         33,00%
IMPIANTO ELETTRICO
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52  E01.001.005.b Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,
filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00
m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro,
verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia:
diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm

m 14,26 €         42,00%

53  D06.001.055.c Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con
microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante
ausiliario: per sistemi BUS

cad 101,46 €       26,00%

54  E.40.20.01.007 TRASFORMATORE MT IN RESINA Fornitura e posa in opera di
trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le
seguenti caratteristiche: - isolamento in res ... la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V
630kVA

cad 21.021,92 €   6,00%

55 D02.001.040.c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai
requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : 
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmq

m 5,25 €           40,00%

56 E.26.03.10.001 Generatore di segnale acustico combinato, completamente alimentato tramite
bus e con tolleranza in caso di cortocircuito e interruzione in base a EN 54-3
con fino a 20 diversi toni programmabili di segnale incluso il tono DIN
conforme alla norma DIN 33404-3 per l'allarme acustico e visivo. Il volume
può essere regolato su 8 livelli. Grazie alla sua forma piatta, si adatta in modo
ottimale all'ambiente. Il materiale è plastica antiurto e antigraffio.
Dispositivo autoindirizzato ottico acustico rosso, EN54-23 e EN 54-3

cad 367,94 €       3,00%

57 D02.001.055.j Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38,
non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e
ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1
sezione 185 mmq

m 38,27 €         14,00%

58 E.04.03.02.009 Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti
in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori
unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di
compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e
prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di
copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e dovrà essre presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati.
Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1
canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3
moduli

cad 229,19 €       9,00%
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59 N.P-DL-EL01 MICROFONO SCUOLA VECCHIA cad 2.372,63 €     7,99%
60 N.P-DL-EL02 STAZIONE METEO cad 588,66 €       8,04%
61 N.P-DL-EL03 AUTOMAZIONE TENDE cad 333,87 €       15,89%
62 N.P-DL-EL04 COLLEGAMENTO FIBRA VECCHIO/NUOVO cad 3.131,08 €     26,28%
63 N.P-DL-EL05 ENERGIA FASE 1 cad 10.412,70 €   13,50%
64 N.P-DL-EL06 NUOVO QUADRO PER UTA 1 cad 2.678,82 €     2,59%
65 N.P-DL-EL07 ATTESTAZIONE FIBRA cad/rack 463,86 €       51,97%

66 N.P-DL-EL08 DISPOSITIVO DI APERTURA SERRAMENTI GALLERIA cad 3.902,97 €     18,03%
67 N.P-DL-EL09-01 Modifica quadro QE_MC1 cad 2.906,34 €     2,43%
68 N.P-DL-EL09-02 Modifica quadro QE_MC2 cad 6.583,05 €     1,87%
69 N.P-DL-EL09-03 Modifica quadro QE_PC cad 5.614,47 €     2,00%
70 N.P-DL-EL10 NUOVA PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE cad 2.769,70 €     13,70%
71 N.P-DL-EL11 AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE cad 2.247,60 €     5,05%
72 N.P-DL-EL12 CASSETTE E ADATTATORI PER RILEVATORI A PRESENZA cad 70,07 €         39,12%
73 N.P-DL-EL13 DISPOSITIVO DI APERTURA SERRAMENTI IN CASO DI INCENDIO cad 1.363,23 €     2,08%
74 N.P-DL-EL14 AUTOMAZIONE CANCELLO PISTA CICALBILE cad 1.290,60 €     8,79%
75 N.P.DL - EL - 

REVILL01
F.p.o apparecchio illuminante tipo plafoniera con diffusore Diffusore con
tecnologia Diamond Prism LED (DPL) per emissione controllata UGR<19;
per istallazione a controssoffitto, con tecnologia DALI.
36 W - 4000K - 4140 lm - dim. 1195x295 mm
tipo Esse-ci Absent essential DPL o similare

cad 168,39 €       6,51%

76 N.P.DL - EL - 
REVILL02

F.p.o apparecchio illuminante tipo plafoniera a LED con diffusorore in 
policarbonato con elevato grado di protezione (IP65)
21 W - 4000K - 2898 lm - d=28 cm
tipo Disano Oblò J 2.0 - ON/OFF o similare

cad 77,79 €         14,10%

77 N.P.DL - EL - 
REVILL03

F.p.o apparecchio illuminante con struttura in profilato di alluminio 
anodizzato, diffusore con tubo in PMMA trasparente, completo di connettore 
stagno IP67
25.2 W - 4000K - 3212 lm - l=1190 mm
tipo Fosnova MicroLiset Cilindrica professional o similare

cad 229,24 €       4,78%

78 N.P.DL - EL - 
REVILL04

F.p.o apparecchio illuminante a plafone con diffusore in vetro temprato 
resistete agli urti a stenuta stagna (IP66).
32 W - 4000K - 4712 lm - d=1302x200mm
tipoDisano, Forma Led-995 o similare

cad 299,11 €       9,17%

79 N.P.DL - EL - 
REVILL05

F.p.o apparecchio illuminante con diffusore in acrilico satinato resistente agli 
urti UGR<22 , tecologia DALI con corpo in alluminio verniciato.
70 W - 4000K - 9564 lm - d=850 mm
tipo Esse-ci, Ben XL IP40 PG o similare

cad 806,56 €       2,04%

80 N.P.DL - EL - 
REVILL06

F.p.o apparecchio illuminante a LED per applicazione a parete, corpo in lega 
di alluminio anodizzato e verniciato, diffusore in vetro temprato fissato 
mediate resinatura.
14 W - 4000K - 1680 lm - d=71 mm
tipo X-Lite Duke mono, o similare

cad 125,00 €       8,77%

81 N.P.DL - EL - 
REVILL07

F.p.o apparecchio illuminante con diffusore in policarbonato infrangibile ed 
autestinguente, stabilizzato ai raggi UV, IP66
19 W - 4000K - 2670 lm - 1260x120 mm
tipo Disano 970-Thema, o similare

cad 71,16 €         15,41%

82 N.P.DL - EL - 
REVILL08

F.p.o apparecchio illuminante con diffusore in vetro extra chiaro e temprato; 
corpo in alluminio pressofuso e orientabile. Tecnologia DALI
40 W - 4000K - 4522 lm - d=160 mm
tipo Disano 2569 - Podio con riflettore, o similare

cad 212,39 €       7,74%
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83 E03.022.085.a Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico
(350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma
rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc)
esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento
interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer
protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3,
d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV,
completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e
baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri:
pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 µ

mq 63,10 €         20,00%

84  E03.022.085.e sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici,
derivazioni e braghe), da conteggiare sui mq effettivi degli stessi

% 10,10 €         0,00%

85  E03.022.050.b Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata,
costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida
AICARR, escluso il trasporto:
tipo G, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore oltre 750
mm

cad 47,57 €         15,00%

86  M.17.02.12.07 F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio,
internamente forellinati, rinforzati con un film di poliestere e supportati
da una struttura a spirale in filo di acciaio. Isolamento termico
assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm.
Rivestimento esterno anticondensa in alluminio rinforzato da un reticolo
in  fibra  di  vetro. Classe di resistenza al fuoco 1. Ø 200  mm

m 12,66 €         22,00%

87  E03.022.065 Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate,
realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di
reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi
laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi
misurati al metro lineare di perimetro

m 40,09 €         4,00%

88  M.05.04.09 F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico in caucciù
vulcanizzato, adatto fino a 110°C predisposti all'accoppiamento di
controflange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN10 , bulloni
secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125.

cad 526,09 €       9,00%

89 1C.09.450.0010.a Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario
tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm²

cad 9,36 €           60,79%

90 C02.019.045.e Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato
cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore
minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 80x80x80 cm

cad 328,20 €       44,00%

91 N.P-DL-IM01 Diffusore aria primaria galleria UGR 150 cad 185,72 €       22,45%
92 N.P-DL-IM02 Tappo per canale circolare zincato galleria ml 145,49 €       5,37%
93 N.P-DL-IM03 Curva per canale circolare zincato galleria cad 293,60 €       7,10%
94 N.P-DL-IM04 Canale circolare zincato galleria ml 174,39 €       11,95%
95 N.P-DL-IM05 Diffusore aule UJF 200 cad 275,06 €       15,16%
96 N.P-DL-IM06 Diffusore galleria BUGRC SSB 725X125 cad 252,86 €       16,49%
97 N.P-DL-IM07 Sonda unità interna cad 74,26 €         36,09%
98 N.P-DL-IM08 Doccino disabili cad 318,00 €       41,85%
99 N.P-DL-IM09 Miscelatore temporizzato cad 479,94 €       5,52%

100 N.P-DLS-01 Carpenteria balconi esterni ml 112,66 €       36,90%
101 N.P-DLS-02 Carpenteria scala interna cad 1.475,09 €     37,00%
102 N.P-DLS-03 Nuovo muro contenimento terreno cad 32.533,14 €   28,39%
103 N.P-DLS-04 Muro di recinzione per realizzazzione passo carrabile e ciclabile cad 5.715,79 €     44,47%

STRUTTURE

IMPIANTO MECCANICO
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A compendio si dichiara che l’introduzione dei nuovi prezzi non altera la natura dei lavori appaltati di cui 
al contratto d’Appalto sopra richiamato. 

Si precisa infine che il presente documento, comprensivo dei suoi allegati, è stato letto, confermato e 
sottoscritto dalle Parti in segno di accettazione; è immediatamente impegnativo per l’Appaltatore mentre 
lo sarà per la Stazione Appaltante dopo l’avvenuta approvazione superiore. 

ALLEGATI 
1. All.1 – Analisi nuovi prezzi Edile
2. All.2 – Analisi nuovi prezzi Strutture
3. All.3 – Analisi nuovi prezzi Impianto Elettrico
4. All.4 – Analisi nuovi prezzi Impianto Meccanico

Milano, li 31/03/2025 

L’appaltatore        Il direttore dei lavori generale 

Allodi s.r.l Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis 

Visto 
     Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Paola Cassinelli 
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Melinda admin
TIMBRO GIACOMO

Melinda admin
FIRMA GIACOMO



Buongiorno,
con la presente siamo ad inviare Verbale concordamento nuovi prezzi 
comprensivo di allegati, relativo al progetto di cui all'oggetto.

Cordiali saluti
Arch. De Amicis Giacomo 

copia informatica per consultazione 08/04/2025 07:46:57 08/04/2025 2025 10373


