



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1611 del 31/10/2024

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 4° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA. PRESA D'ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 ED APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

### IL FUNZIONARIO

#### VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2089 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" fino al 31/12/2025 e relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

**PREMESSO:**

che con deliberazione di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

che con deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

che con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

che con Decreto Presidenziale n. 16 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026;

che con Decreto Presidenziale n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2023;

**CONSIDERATO:**

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 - 2025;

che nel progetto sopradDETTO le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n.200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n.577 del 09/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016, in via definitiva condizionata, dell' "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST" (CIG 9670540E0D) al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, che ha offerto il Ribasso pari a 4,7% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 95;

che con Determinazione Dirigenziale n. 856 del 20/06/2023 si è preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA EST" (CIG 9670540E0D) e provveduto alla relativa prenotazione di spesa;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15278;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Decreto Presidenziale n.249 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE

STRADE PROVINCIALI - ZONA EST - CUP D75F21000520008" redatto dall'Ing. Diego Pantano, avente studio professionale in P.le Salandra 5/a, 43126 - Parma, c.f. PNTDGI73E19G337K e p.iva 02156270346 ed il quadro tecnico economico di complessivi euro 800.000,00 nonché il cronoprogramma dell'intervento;

che con Determinazione Dirigenziale n.1666 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST" (CUP D75F21000520008) avente un importo complessivo di € 800.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n.931 del 29/06/2023 è stato attivato nell'ambito dell'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG 9670517B13 il 4° CONTRATTO APPLICATIVO affidando al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dei lavori degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST" avente CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA e un QTE di importo complessivo di € 800.000,00 e stabilendo che l'importo contrattuale del 4° CONTRATTO APPLICATIVO risulta pari ad € 547.478,60 (di cui € 532.713,53 per lavori ed € 14.765,07 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 120.445,29 e così per complessivi € 667.923,89;

che il contratto relativo al 4° CONTRATTO APPLICATIVO è stato stipulato con Rep. N. 15289 del 28/07/2023;

che il codice CUP è D75F21000520008;

che il codice CIG è 9916505ECA;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11/09/2023 ai sensi del D.Lgs. n.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 613 del 27/05/2021 è stato nominato come Direttore dei Lavori l'Ing. Diego Pantano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1788,

avente studio professionale in P.le Salandra 5/a, 43126 - Parma, c.f. PNTDGI73E19G337K, p.iva 02156270346;

che con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 22/01/2024:

è stata approvata - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante suppletiva dei degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA" rientranti nell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13) - 4° CONTRATTO APPLICATIVO;

è stato approvato il verbale di concordamento di nuovi prezzi del data 18/07/2024 sottoscritto con l'impresa affidataria Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722;

è stato stabilito che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l'amministrazione in quanto vi è un incremento dell'importo contrattuale di euro 13.782,47 oltre iva di legge pari a € 3.032,15 e così per complessivi euro 16.814,62 importo che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento tra cui in particolare il ribasso d'asta derivante dall'affidamento dei lavori e che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell'impresa affidataria è pari ad euro 561.261,07 oltre all'iva di legge;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 10/09/2024 si è preso atto dei documenti contabili relativi allo "STATO DI AVANZAMENTO N.1" a tutto il 30/07/2024 (emesso in pari data e trasmesso alla Provincia di Parma con prot. n.22223 del 02/08/2024 e n.22391 del 06/08/2024) avente un importo complessivo di euro 287.939,04 per un corrispondente importo da liquidare di € 286.499,34 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre iva

di legge come indicato nel relativo Certificato di Pagamento n.1 del 02/08/2024;

che con Determinazione Dirigenziale n.1418 del 03/10/2024 è stato stabilito:

di approvare - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la 2A perizia di variante suppletiva dei degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA" rientranti nell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13) - 4° CONTRATTO APPLICATIVO;

che la 2A perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l'amministrazione in quanto vi è un incremento dell'importo contrattuale di euro 9.360,51 oltre iva di legge pari a € 2.059,31 e così per complessivi euro 11.419,82 importo che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento tra cui in particolare il ribasso d'asta derivante dall'affidamento dei lavori e che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell'impresa affidataria è pari ad euro 570.621,58 oltre all'iva di legge oltre all'iva di legge;

che il Direttore dei Lavori Ing. Diego Pantano, ha redatto i documenti contabili relativi allo "stato di avanzamento dei lavori n.2" a tutto il 30/09/2024 (emesso in pari data e trasmesso alla Provincia di Parma con prot. n. 0028013 del 10/10/2024) che ha raggiunto un importo complessivo (al LORDO del ribasso) di euro 572.431,16;

che il certificato di pagamento n.2 emesso in data 11/10/2024 è di importo pari ad euro 238.597,17 tenuto conto del certificato di pagamento n.1 e delle ritenute di legge;

che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, durante la condotta dei

lavori - in base a quanto stabilito nello "stato di avanzamento lavori n.2" - ha maturato per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2024 un credito di euro 238.597,17 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge);

che il RUP Arch. Resteghini Gloria - a seguito della trasmissione della contabilità firmata da Direttore dei Lavori ed impresa affidataria - ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dello "stato di avanzamento dei lavori n.2" a tutto il 30/09/2024;

**DATO ATTO** che per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto è stato autorizzato:

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 16/01/2024 il subappalto di lavori in categoria OS12A alla ditta SIAS SPA con sede a Darfo Boario Terme in via Prade 37 cap. 25047 P.iva 01854400981, per l'importo di € 127.382,22 oltre a € 3.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 30/01/2024 il subappalto di lavori di TAGLIO DI VEGETAZIONE - POSA IN OPERA PALI DI CASTAGNO - POSA IN OPERA INERTI - SCAVI - REINTERRI - RIMOZIONE BARRIERE ESISTENTI alla ditta IMPRESA GABELLI SRL - con sede in Via Enzo Ferrari 6 - 43040 Varano de' Melegari (PR) cod. Fisc e partita IVA 02102530348, per l'importo di € 90.500,00 (€ 88.000,00 per lavori e € 2.500,00 per oneri di sicurezza);

**VISTA** la comunicazione (Prot. Prov.le n. 29999 del 25/10/2024) del RTI ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 nella quale viene indicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 2° SAL dai subappaltatori e formulato la seguente proposta motivata di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5% sul certificato di pagamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis:

- GECOS S.r.l.: euro 69.518,24
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.: euro 66.792,04
- TESORO S.r.l.: euro 102.286,89

**VERIFICATO:**

che il subappaltatore ditta SIAS SPA relativamente alle prestazioni eseguite nel 2° SAL inerenti la lavori in categoria OS12A, ha emesso la corrispondente fattura n. 599 del 24/10/2024 di euro 58.388,81 intestata alla ditta TESORO S.R.L.;

che il subappaltatore ditta IMPRESA GABELLI SRL relativamente alle prestazioni eseguite nel 2° SAL inerenti per lavori di "TAGLIO DI VEGETAZIONE - POSA IN OPERA PALI DI CASTAGNO - POSA IN OPERA INERTI - SCAVI - REINTERRI - RIMOZIONE BARRIERE ESISTENTI", ha emesso:

- fattura n. 56 del 24/10/24 di euro 18.619,17 intestata alla ditta GECOS SRL
- fattura n. 57 del 24/10/24 di euro 17.889,00 intestata alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI SRL;

**RITENUTO** di procedere alla presa d'atto dello "Stato di Avanzamento dei lavori n.2" realizzati nell'ambito dell'appalto che a tutto il 30/09/2024 ha raggiunto un importo complessivo di euro 572.431,16 (al LORDO del ribasso);

#### **PRESO ATTO:**

che l'importo del certificato di pagamento n.2 emesso in data 11/10/2024 è di importo pari ad euro 238.597,17 oltre iva dovrà essere così suddiviso:

- 1 somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) euro 69.518,24 di cui euro 18.619,17 da liquidare direttamente al subappaltatore IMPRESA GABELLI SRL;
- 2 somma spettante alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) euro 66.792,04 di cui euro 17.889,00 da liquidare direttamente al subappaltatore IMPRESA GABELLI SRL;
- 3 somma fatturata dalla ditta TESORO SRL (mandante) euro 102.286,89 di cui euro 58.388,81 da liquidare direttamente al subappaltatore ditta SIAS SpA;

che in fase di liquidazione la stazione appaltante della Provincia liquiderà direttamente i subappaltatori per le parti loro spettanti:

- ditta SIAS SPA fattura n.599 del 24/10/2024 di euro 58.388,81 intestata alla ditta TESORO S.R.L.;
- ditta IMPRESA GABELLI SRL:

- fattura n. 56 del 24/10/24 di euro 18.619,17 intestata alla ditta GECOS SRL
- fattura n. 57 del 24/10/24 di euro 17.889,00 intestata alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI SRL;

## VISTI:

il D.Lgs. n.50/2016 smi;

il DPR n.207/2010 smi;

## D E T E R M I N A

**DI PRENDERE ATTO** dei documenti contabili relativi allo “STATO DI AVANZAMENTO N.2” a tutto il 30/09/2024 (emesso in pari data e trasmesso alla Provincia di Parma con prot. n. 0028013 del 10/10/2024) avente un importo complessivo (al LORDO del ribasso) di euro 572.431,16 per un corrispondente importo da liquidare di € 238.597,17 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre iva di legge come indicato nel relativo Certificato di Pagamento n.2 del 11/10/2024, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Diego Pantano, per l'intervento dell'“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 4° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA”;

**DI PRENDERE ATTO** della comunicazione (Prot. Prov.le n. 29999 del 25/10/2024) del RTI ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 nella quale vengono indicati gli importi relativi alle prestazioni eseguite nel 2° SAL dai subappaltatori e formulato la proposta motivata di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5% sul

certificato di pagamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis;

**DI LIQUIDARE** l'importo del Certificato di Pagamento n.2 del 10/10/2024 di euro 238.597,17 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre iva come a seguire:

- 1 somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) euro 69.518,24 di cui euro 18.619,17 da liquidare direttamente al subappaltatore IMPRESA GABELLI SRL;
- 2 somma spettante alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) euro 66.792,04 di cui euro 17.889,00 da liquidare direttamente al subappaltatore IMPRESA GABELLI SRL;
- 3 somma fatturata dalla ditta TESORO SRL (mandante) euro 102.286,89 di cui euro 58.388,81 da liquidare direttamente al subappaltatore ditta SIAS SpA;

per totali euro 238.597,17 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 52.491,38 e così per complessivi euro 291.088,55 quale importo da liquidare relativamente al SAL n.2;

**DI LIQUIDARE** direttamente i subappaltatori per le parti loro spettanti:

- ditta SIAS SPA fattura n.599 del 24/10/2024 di euro 58.388,81 intestata alla ditta TESORO S.R.L.;
- ditta IMPRESA GABELLI SRL:
  - fattura n. 56 del 24/10/24 di euro 18.619,17 intestata alla ditta GECOS SRL
  - fattura n. 57 del 24/10/24 di euro 17.889,00 intestata alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI SRL;

**DI DARE ATTO:**

che la spesa complessiva di € 291.088,55 iva compresa rientra tra le disponibilità residue del QTE di € 800.000, il cui progetto esecutivo è stato approvato con DD n. 1666 del 15/12/2022, contabilizzato per la parte residua di euro 747.397,70 al Peg. Cap 216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del

Bilancio 2024-2026, agli impegni 22/2204 (sub. 1270/24), 618/2024 (sub. 631/24), 645/2024 (sub. 729/24) e 646/2024;

che la parte residua del QTE è finanziata:

- quanto ad euro 733.606,36 dal riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla delibera di Giunta Regionale RER n. 1209 del 18/07/2022 accertati al capitolo 140000141100 (R. Emilia Romagna - Manutenzione straordinaria strade prov.li), Titolo 4 "Entrate in Conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli Investimenti", codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome) del Bilancio 2024-2026 di cui:
  - euro 247.159,00 accertati con n.2/24;
  - euro 245.000,00 accertati con n. 346/24;
  - euro 241.447,36 all'accertamento n. 338/24;
  
- quanto ad euro 13.791,34 con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da alienazioni patrimoniali dell'Ente, rimosse;

**DI PROCEDERE** alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**DI COMUNICARE** all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1611 / 2024**

Proposta n. 3821/2024

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 4° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA. PRESA D'ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 ED APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 05/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale