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1 |Fasi di lavoro 180.00 | | | | | | | [ [ - - - [ | | [ | | | [ | | | | | | | [ | - | | I | I | I | | | | | | | | [ | | | | | | | | [ | | - - |
2 | F.01 - Opere generali di sistemazione del cantiere 3.00 e
3 | F.01.01- Pulizia dell'area dell'accantieramenta e dello stoccaggic 1.00 e
4 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 e
) F.01.02 - Stesa di materiale arido {ghiaia) con macching operatrici a formazione del fonde dell'area di 1.00 |—|J
6 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 o
7 F.01.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica 1.00 |
8 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 i
9 F.01.04 - Realizzazicne di accesso al cantiere 1.00
10 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
11 F.01.05 - Realizzaziong impianti di cantiere con scave e demolizioni manuali 1.00
12 Z2.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
13 F.01.06 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni, di eventuali semafori 1.00
14 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
15 F.01.07 - Cellscazione delle baracche g prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 1.00
16 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
17 F.01.08 - Realizzaziong stoccaggi di materiali in cantierg 1.00
18 Z2.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
19 F.01.08 - Carico e scarico materiali in cantiere 1.00
20 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
21 F.01.10 - Realizzazicne di tetteie di protezicna di pesti fissi di lavoro 1.00
22 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
23 | F.02 - Esecuzione di piste di cantiers 3.00
24 F.02.01 - Taglic e rimazione di alberi e cespugli 1.00
25 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
26 F.02.02 - Trasporto materiali in cantiere 1.00
27 Z2.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
28 F.02.03 - Compattazione del pianc di pesa 1.00
28 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
30 F.02.04 - Preparazione del pianc di pesa 1.00
kil Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
32 F.02.05 - Stesa del materiale & formazicne strati 1.00
33 Z2.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
H F.02.06 - Compattazione per strati 1.00
35 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
36 | F.03 - Montaggio ponteggio in adiacenza a pile e/c spalle 87.00
37 Z.02 - CAMPATA 1 2.00
38 | 203-CAMPATAZ2 2.00
35 Z.04 - CAMPATA 3 2.00
40 Z.05 - CAMPATA 4 2.00
41 | Z.06 - CAMPATAS 2.00
42 Z.07 - CAMPATA 6 2.00
43 | F.04 - Ripristina superfici in ¢c.a. ammalorate spalle & pulvini 51.00
44 F.04.01 - Aspertazione di conglomerate cementizic ammalorato in estradesse eseguito con qualsiasi 87.00
45 Z.02 - CAMPATA 1 2.00
46 Z.03 - CAMPATA 2 2.00
47 Z.04 - CAMPATA 3 2.00
48 Z.05 - CAMPATA 4 2.00
45 Z.06 - CAMPATAS 2.00
50 Z.07 - CAMPATAG 2.00
51 F.04.02 - Collocazione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate 87.00
52 Z.02 - CAMPATA 1 2.00
53 Z.03 - CAMPATA 2 2.00
54 Z.04 - CAMPATA 3 2.00
55 Z.05 - CAMPATA 4 2.00
56 Z.06 - CAMPATAS 2.00
57 Z.07 - CAMPATA 6 2.00
58 F.04.03 - Allestimento & posa dell'armatura 87.00
59 Z.02 - CAMPATA 1 2.00
60 Z.03 - CAMPATA 2 2.00
61 Z.04 - CAMPATA 3 2.00
62 Z.05 - CAMPATA 4 2.00
63 Z.06 - CAMPATAS 2.00
64 Z.07 - CAMPATA 6 2.00
65 F.04.04 - Ripristing superficie cenglomerate cementizic armate con malta recplastica premiscelata 86.00
66 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
67 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
68 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
65 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
70 Z.06 - CAMPATAS 1.00
il 207 - CAMPATAG 1.00
72 F.04.05 - Rimozione delle casseraturg in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate 86.00
73 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
74 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
75 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
76 | Z.05 - CAMPATA4 1,00 @ l
77 Z.06 - CAMPATAS 1.00 )
78 | Z.07 -CAMPATAS 1,00 R
73 | F.05 - Sostituzione apparecchi di appeggio 88.00 I e e e e e e e e e T ey S S s I S S, E_pels e e R e e e e e e ) P e e Py ------F----h--l
80 | Rischi generali della fase: 88.00 L | | |
21 F.05.01 - Posizionamento martineti sotto limpalcata 86.00 _ _ | S S S e I I e e e e e e e Y S S 0 N S | S M B e e e B e e e e e e e
82 Z.02 - CAMPATA 1 1.00 e \ | |
83 2.03 -CAMPATA 2 1.00 | | @ J} | |
8 Z.04 - CAMPATA 3 1.00 ! i | |
8 Z.05 - CAMPATA 4 1.00 : e |
86 | Z.06 CAMPATAS 100 | | ] L
87 Z.07 - CAMPATAG 1.00 | )
88 | F.05.02- Sollsvamento testata e posa in opera dei sistemi di ritenuta 86.00 ! Y T U H — H— i e e, i I i R N S I i R N P — I i —— H— i e e
85 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
90 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
a1 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
892 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
93 Z.06 - CAMPATAS 1.00 |
9 Z2.07 - CAMPATAG 1.00
895 F.05.03 - Rimezione degli apparecchi di appoggio esistenti 86.00
96 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
a7 Z2.03 - CAMPATA 2 1.00
98 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
95 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
100 | Z06-CAMPATAS 1.00
101 Z.07 - CAMPATA 6 1.00
102 | F.05.04 - Rifacimento delle menscle di sestegno e piani di appeggio §6.00
103 | Z.02-CAMPATA 1.00
104 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
105 | Z.04 - CAMPATA 3 1.00
106 | Z.05-CAMPATA4 1.00
107 Z.06 - CAMPATAS 1.00
108 | Z.07-CAMPATAG 1.00
109 | F.05.05 - Posa in opera dei nuovi apparecchi di appoggic 86.00
110 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
111 | Z.03-CAMPATAZ2 1.00
112 | Z04 - CAMPATASZ 1.00
113 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
114 | Z.06 - CAMPATAS 1.00
115 | 207 - CAMPATAG 1.00
116 | F.05.06 - Rimozione dei sistemi di ritenuta e abbassamento della testata di impalcato 86.00
117 | Z.02-CAMPATA1 1.00
118 | 203 -CAMPATAZ2 1.00
118 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
120 | Z.05- CAMPATA4 1.00
121 Z.06 - CAMPATAS 1.00
122 | Z.07-CAMPATAG 1.00
123 | F.06 - Ritegni sismici 85.00
124 | F.06.01 - Perforazicni ed iniezioni armate di strutturg inc.a 86.00
125 Rischi generali della fase: 86.00
126 Z.02 - CAMPATA 1 86.00
127 Z.03 - CAMPATA 2 86.00
128 Z.04 - CAMPATA 3 86.00
128 Z.05 - CAMPATA 4 86.00
130 Z.06 - CAMPATAS 86.00
131 Z.07 - CAMPATAG 86.00
132 F.06.01.01 - Realizzaziong incastellatura di sostegnoe della sonda di perforazione 86.00
133 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
134 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
135 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
136 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
137 Z.06 - CAMPATAS 1.00
138 Z.07 - CAMPATA G 1.00
138 F.06.01.02 - Esecuzione della perferazione 86.00
140 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
141 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
142 Z.04 - CAMPATA 3 1.00 | | ‘EERIEERIY)
143 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
144 |  Z.06 -CAMPATAS 1.00 iy
145 Z.07 - CAMPATA 6 1.00 ittt
146 F.06.01.03 - Pulizia del forc con getto ad aria compressa 86.00 e e ] e B e L e e P s ) ot ] It e s [ o o ] Do ] et e o s S 7, e ) By ot B v
147 Z.02 - CAMPATA 1.00
148 Z2.03 - CAMPATA 2 1.00
149 Z04 - CAMPATA 3 1.00
150 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
151 Z.06 - CAMPATAS 1.00
152 Z.07 - CAMPATA B 1.00
153 F.06.01.04 - Inserimentc e tesatura barre d'acciaio ed iniezione di resine epessidiche §6.00
154 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
185 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
156 Z04 - CAMPATA 3 1.00
157 Z.05 - CAMPATA 4 1.00
158 Z.06 - CAMPATA S 1.00
159 | 2.07 -CAMPATAG 1.00 i
160 | F.06.02 - Allestimento e posa dellarmatura 86.00 0l el il i 0 e e ) I, e [ 1 S el S | ) Al i T B e e e e e ] e e P e e ) e [ ) ]
161 Z.02 - CAMPATA 1 1.00 |
162 | 203 -CAMPATA2 1.00 |
163 | Z04 - CAMPATAS 1.00 \
164 | Z.05-CAMPATA4 1.00 1 I
165 Z.06 - CAMPATAS 1.00
166 | Z07-CAMPATAG 1.00
167 | F.06.03 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche 86.00
168 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
169 | Z03-CAMPATAZ2 1.00 |
170 Z.04 - CAMPATA 3 1.00 |
171 Z.05 - CAMPATA 4 1.00 |
172 | Z06-CAMPATAG 1.00 | 1
173 | 207 - CAMPATAB 1.00 | | SR
174 | F.06.04 _ Getto con autobetoniera e autopompa 86.00 s s e | e e e T [ e e )] e e ) ) e e e e e e e e e e e
175 | Z.02 - CAMPATA 1.00 EERREEE
176 Z.03 - CAMPATA 2 1.00 |
177 Z.04 - CAMPATA 3 1.00 I
178 | Z05-CAMPATA4 1.00
178 Z.06 - CAMPATAS 1.00 gl |
180 [ Z.07 - CAMPATAG 1.00 | )
181 | F.06.05 - Vibrazione del getto 86.00 _—-‘__““_“_“—P-__-__-__-__-___j‘
182 | Z.02 - CAMPATA 1 1.00 | |
183 | Z.03 -CAMPATA2 1.00 | \
184 | Z 04 -CAMPATAS 1.00 | \
185 | Z.05-CAMPATA4 1.00 | |
186 Z.06 - CAMPATAS 1.00 \
187 | Z07-CAMPATAG 1.00 S
188 | F.07 - Smontaggio ponteggio in adiacenza a pile e/o spalle 87.00 "
185 | Z.02 - CAMPATA 1 2.00 |
190 | Z.03 - CAMPATA 2 2.00
151 | Z.04 - CAMPATA 3 2.00
1682 | Z.05 - CAMPATA 4 2.00 J'
193 | Z.06 - CAMPATAS 2.00
184 | Z.07 - CAMPATA G 2.00
195 | F.08 - Demoliziong di pavimentazioni di in conglomerato bituminaso 1.00
196 | F.08.01 - Fresatura manto 1.00
157 Z.08 - IMPALCATO 1.00
168 | F.08.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 1.00
199 | Z08 - IMPALCATO 1.00
200 | F.0S - Rimozione di guard-rails 2.00
201 | Z.08 - MPALCATO 2.00
202 | F.10 - Ripristino superfici in c.a. ammalcrate impalcato 54.00
203 | F.10.01 - Montaggio ponteggio impalcate 46.00
204 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
205 Z.03 - CAMPATA 2 1.00
206 | Z 04 -CAMPATAZ 1.00
PROVINCIA DI PARMA
208 Z.06 - CAMPATAS 1.00
209 | Z07 - CAMPATAG 1.00 ot I H HHP
210 | F.10.02 - Aspertazione di conglomerato cementizic ammalarato in estradesse eseguito cen qualsiasi 48.00 Se rV|Z| O Vl a bl I Ita e I nfra Struttu re
211 Z.02 - CAMPATA 1 3.00 L
212 | Z.03-CAMPATAZ2 3.00 1 1 >
R = U Viale della Liberta n. 15/a
214 Z.05 - CAMPATA 4 3.00 431 23 P
215 | Z.06-CAMPATAS 3.00 arma
513 F;ig?ﬂé(?%nglzfa—;fne delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate 4372]?] P R ov l N c l A
215 | Z02-CAMPATAT 200 DI PARMA P.IVA 80015230347
219 | Z03-CAMPATA2 2.00
220 Z.04 - CAMPATA 3 2.00
221 Z.05 - CAMPATA 4 2.00
222 | Z0G-CAMPATAS 2.00
223 Z.07 - CAMPATA G 2.00 1] ”
224 | F.10.04 - Allestimento e posa dell'armatura 47.00 SP. 308 R DI FONDOVALLE TARO = INTE RVENTO PONTE SUL
225 | Z.02 - CAMPATA1 2.00 .
226 Z.03 - CAMPATA 2 2.00 & ”» '
o - TARO DETTO “DEI SARTI” AL KM 19+400 IN LOCALITA CA' DI BADA
228 | Z05-CAMPATA4 2.00
220 | 206 CAMPATAS 200 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI
230 | Z07 - CAMPATAG 2.00
231 | F.10.05 - Ripristino superficie conglomerate cementizic armate con malta recplastica premiscelata 46.00
232 Z.02 - CAMPATA 1 1.00
233 | Z03-CAMPATAZ2 1.00 - ~
234 | Z04-CAMPATAZ 1.00
235 | Z.05 - CAMPATA4 1.00 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
236 | Z.06-CAMPATAS 1.00 '
e 1D VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
238 | F.10.06 - Rimozione delle casserature inlegna o pannelli in multistrato, anche presagomate 46.00
239 | Z02 - CAMPATA 100 Ing. GIANPAOLO MONTEVERDI
240 | Z.03-CAMPATAZ2 1.00
241 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
242 | Z05-CAMPATA4 1.00
243 | Z.0G-CAMPATAS 1.00
244 | 707 _CAMPATAS 1.00 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
245 | F.10.07 - Smentaggic penteggic impalcato 46.00
246 | Z.02 - CAMPATA1 1.00
247 | Z03-CAMPATAZ2 1.00
248 Z.04 - CAMPATA 3 1.00
245 | 7.05 CAMPATA4 1.00 Ing. ELISA BOTTA
250 | Z0G-CAMPATAS 1.00
251 Z.07 - CAMPATA G 1.00
252 | F.11 - Ammaraggio tirafondi con malta epoessidica e applicazione giunti di dilatazione 5.00
253 | Z08 - IMPALCATO 5.00
254 | F.12 - Impermeabilizzaziong impalcato (due mani, con stesa di tessuto non tessuto e rullatura intermedia) 3.00
255 | F.12.01 - Spargimento di bitume 2.00
256 | Z08 - IMPALCATO 2.00
257 | F.12.02 - Applicazione di tessuto non tessuto 2.00
258 Z.08 - IMPALCATO 2.00
259 | F.12.03 - Rullatura leggera 2.00 Vs ~
260 Z.08 - IMPALCATO 2.00
261 | F.12.04 - Spargimento di sabbia 1.00 PROGETTISTA
262 | Z08 - IMPALCATO 1.00
263 | F.13 - Strate di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso 1.00
264 | F.13.01 - Consegna e carico materiali 1.00 - J
265 | Z08 - IMPALCATO 1.00
266 | F.13.02 - Stesa binder con vibrofinitrice 1.00 Prof. Ing' ANTONIO MONTEPARA )
267 Z.08 - IMPALCATO 1.00
268 | F 13 03 - Rullatura con rullo metallico 1.00 PROGETTO PRELIMINARE P N
269 | Z08-IMPALCATO 1.00
270 | F.13.04 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 1.00 COORDINATORE DELLA SICUREZZA
271 Z.08 - IMPALCATO 1.00
272 | F 14 - Posa di strato d'usura 1.00 PROG ETTO DEFINITIVO
273 | F.14.01 - Consegna e carico materiali 1.00
274 | Z08 - IMPALCATO 1.00
275 | F.14.02 - Stesa mante con vibrefinitrice 1,00 PROG ETTO ESECUTIVO Prof. Ing' ANTONIO MONTEPARA
276 | Z.08  IMPALCATO 1.00 \ J
277 | F.14.03 - Rullatura con rulle metallico 1.00
278 | Z08-IMPALCATO 1.00
279 | F.14.04 - Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 1.00
280 | Z 08 - IMPALCATO 1.00
281 | F 15 - Realizzazicne di segnaletica orizzentale 1.00 ALLEGATO
282 | Z.08 - MPALCATO 1.00
283 | F.16 - Mantaggio di guard-rails 3.00
2 s CRONOPROGRAMMA
285 | F.17 - Rimozione del cantiers 200
286 | F.17.01 - Rimozione di recinzicne di cantiere (rete metallica) 1.00 u
287 | Z.01- IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
288 | F.17.02 - Smantellamenta dell’accassoe al cantiers 1.00
288 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00
250 | F.17.03 - Rimozione impianti di cantiers 1.00 ‘
291 Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 —
2582 | F.17.04 - Rimezione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provviseri negli 1,00 [— IS0 o
283 | Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 B STUDIOMONTEPARA
264 | F.17.05 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 1.00 | | | — INGEGNERIA CIVILE
265 | Z.01 - IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 EEEEY SEDELEGALE
206 | F.17.06 - Rimazione di telicie di prolezione di post fissi di lavero 1.00 | 66056 Oresonb (012
297 | Z.01- IMPIANTO DI CANTIERE 1.00 ] R Tel. 0871/869652
D Zona + Rumore ‘ ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21 ‘22‘23‘24‘25‘26‘27‘28‘29‘30‘31‘32‘33‘34‘35‘35‘37‘38‘35}‘40‘41 ‘4%‘45‘46‘47‘48‘49‘50‘51‘52‘53‘54‘55‘56‘57‘58‘59‘50‘61‘52‘53‘&‘55‘55‘67‘58‘59‘70‘71‘72‘73‘74‘75‘75‘77‘78‘79‘80‘81‘82‘83‘84‘85‘86‘87‘88‘89‘90‘91‘92‘93‘94‘95‘95‘97‘98‘99‘100‘101‘102‘103‘104‘105‘105‘107‘108‘109‘110‘111‘112‘113‘114‘115‘116‘117‘118‘119‘120‘121‘122‘123‘124‘125‘126‘127‘128‘129‘130‘131‘132‘133‘134‘135‘136‘137‘138‘139‘140‘141‘142‘143‘144‘145‘145‘147‘148‘149‘150‘151‘152‘153‘1&‘155‘156‘157‘158‘159‘150‘151‘162‘153‘154‘165‘166‘157‘168‘169‘170‘171‘172‘173‘174‘175‘175‘177‘178‘179‘180‘1%1‘182‘ E-mail: info@studiomontepara.it
T_Z07 - TWPIANTO DI CANTIERE 20 83 77 88 83 89 | | | | | | | | | T ([ pata 10.10.2019
Ue - 8h 85 89 84 80 84 89 8h 85 89 84
3 [203-CAMPATA2 85 85 89 84 20 84 89 85 85 29 &4 [ 190 |[E|T| I |A]10.00 |RO ] L SCALA )
4 [Z.04 - CAMPATA3 85 85 89 84 80 84 89 85 85 89 84
g %gg & gQMEﬁ;ig I I I I I I I I 85 85 89 &4 80 84 89 I ! | ! I ! I 85 85 89 84 I IS I IS I | I | ~
P 85 85 89 84 80 84 89 85 85 89 84 H
7_[707 CAMPATAE 85 85 89 84 80 84 89 g5 85 89 84 Annotazioni | APProvato con atto di D.P.
8 [Z08- IMPALCATO an 28 88 91 91 del
J
La Provincia di Parma si riserva la proprietd del presente elaborato. E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.




