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S.P.359R - INTERVENTI PUNTUALI DI MESSAIN 1304g]| : P R
SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE
ALLE PROGRESSIVE Km 88+000, km 88+760 e
ki 8848230 S.P 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI - RIQUALIFICA FUNZIONALE E
INTERVENTO AL km 88+000 509 INTERVENTO AL km 8 MIGLIORAMENTO DEL TRATTO STRADALE TRA BEDONIA E LOC.MONTEVACA
Bonifica da ordigni bellici 79 E
Risoluzione interferenze con sottoservizi 59 INTERVENTI INDIVIDUATI TRA IL KM 884000 ED IL KM 904000
Allestimento area di cantiere 5g PROVINCIA DI PARMA
Fase 1 169
Parzializzazione carreggiata a senso unico 19
alternato lato valle
Scavo ed allargamento careggiata lato monte 10g
Anmrsameno al evao st 34 INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA
Pozzetti di monte ed attraversamenti idraulici 10g
Posa canaletta idrauica prefabbricata 4q DELLA CARREGGIATA STRADALE ALLE PROGRESSIVE MEDIE
Pavimentazione provvisoria lato monte 1g
Fase 2 18g KM 88+000, KM 88+760 E KM 88+930
Parzializzazione carreggiata a senso unico 19
alternato lato monte
Gradonatura rilevato esistente 10¢g C U P D3 3 D ] 90 00 1 2 0003
Completamento manufatti di valle dei condotti idraull i0g
Completamento rilevato e rinverdimento scarpate 79
Realizzazione pavimentazione definitiva 1g
Smobilizzo cantiere 3g
INTERVENTO AL km 88+760 40 g /INTERVENTO AL km 8847t P Ro G ETTO D E F I N I T Ivo
Bonifica da ordigni bellici 59
Allestimento area di cantiere 59
Fase 1 129
‘Parzializzazione carreggiata a senso unico 1g
alternato lato monte
G T e i s 53 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. GLORIA RESTEGHINI
Realizzazione attraversamento idraulico D100 e 79
manufatto di valle
Pavimentazione provvisoria lato valle 1g
Fase 2 10¢g
Parzializzazione carreggiata a senso unico 19 p
alternato lato valle RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE ING. GIANPAOLO MONTEVERDI
Scavo ed allargamento carreggiata lato monte 5¢g
Ammorsamento al rilevato esistente 5g
Pozzetto di monte dell'attraversamento idraulico 8g
Posa canaletta idraulica prefabbricata 3g
Pavimentazione provvisoria lato monte 1g
s 5 PROGETTISTI ING. FILIPPO VIARO
T SRR R TR '8 ARCH. SERGIO BECCARELLI
Completamento allargamento rilevato lato valle, 3g ING. PAOLO CORCHIA
ammorsamento e rinverdimento scarpate
Realizzazione pavimen{azione detinitiva 1g
Smobilizzo cartiere 3g ”) POL' CREO
INTERVENTO al km 88+930 40g G socERppRosETIEenE
Bonifica da ordigni bellici 5g
Allestimento area di cantiere 5¢g
Fase 1 109
Parzializzazione carreggiata a senso unico 1g
alternato lato valle
Sltl:avo, foss;o di guardia prowisor_iotecl:l . " 79 DESCRIZIONE: TAV. N°:
allargamento provvisorio carreggiata lato monte
e 5 SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE PD.04.06
Pavimentazione provvisoria lato monte 18 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Fase 2 749
Parzializzazione carreggiata a senso unico 1g
alternato lato monte
Completamento allargamento rilevato lato valle, 59
ammorsamento e rinverdimento scarpate
Pavimentazione provvisoria lato valle 1g
Fase 3 9g SCALA: DATA:
Parzializzazione carreggiata a senso unico 1g - MARZO 2020
alternato lato valle
: REVISIONE: DATA: OGGETTO:
Completamento scavo lato monte 5¢g
Posa canaletta idraulica prefabbricata 5g
Realizzazione pavimentazione definitiva 1g
Smobilizzo cantiere 3q
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