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Allestimento cantiere

Rimozione materiale instabile

Riprofilatura a gradoni

Rimodellamento del piano di posa

Ripristino sistema rete scolante

Rimozione cantiere

(durata 120 giorni naturali e consecutivi)
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GIORNI

COMUNE DI BARDI 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE INTERESSATI DA DISSESTO 

IDROGEOLOGICO AL KM 33+800 DELLA SP 28 DI VARSI IN LOC. SALICETO

Livellamento e posa di strato in 
misto granulare sede stradale

FASI LAVORATIVE
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