MATRICE DEI RISCHI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANOVRA FERROVIARIA PRESSO

L’INTERPORTO DI PARMA - CEPIM

— Articolo del
Probabilita Coye e . q
. c e . . . . . Strumenti di mitigazione del . e . contratto/capitolato/no
#| Tipo di rischio verificarsi Descrizione e Allocazione del rischio . . 5
.. rischio rmativa che identifica
rischio T il
il rischio
Scostamento della domanda
effettiva rispetto alle
previsiont d.el PEF . Previsione di flussi realistici;
contrattuale per il medesimo . L .
. .. rilevazioni della domanda di
periodo, con effetti sui o e
LT . riferimento al termine di ogni
. . ricavi. Il confronto riguarda . L
Variazione dei . . anno di esercizio;
o lo stesso perimetro di . . PP
servizi rispetto o . implementazione di attivita di .
S . prestazioni e tariffe . . . . . .. Art. 14 Capitolato
1 | alle previsioni Bassa/Media . monitoraggio continuativo dei Condiviso . .
. omogenee. La cessazione . tecnico speciale
(domanda di S flussi;
della manovra primaria gia . .
mercato) . e interlocuzione con Concedente ed
prevista nella . . . o
« . » enti pubblici per aggiustamenti di
configurazione futura . e L
. . tariffe e livelli di servizio;
(manovra primaria solo su B ) isione dol PEF
base occasionale) non ventuale revisione de
costituisce, da sola, evento
di rischio
RlS(?th CcoNNesso a'lla . Evento non sotto il diretto
variazione della data in cui .
oy . . controllo delle parti;
RFT attivera la Stazione di L
A Concedente si impegna a
Data attivazione Parma Interporto, . g .
. . . comunicare con almeno 4 mesi di .. Art. 14 Capitolato
2 | Stazione Parma Alta eliminando la necessita della . o Condiviso . X
. . s anticipo la data di attivazione tecnico speciale
Interporto manovra primaria (possibile ;
. effettiva;
solo su base occasionale) e Eventual . del PEF
. . . .« . (]
limitando il servizio alla sola Veana ¢ revisione del Pl per
manovra secondaria. assorbire i maggiori oneri
Fabio Rufini
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